RENCANA KELOLA PERHUTANAN SOSIAL (RKPS)

KELOMPOK TANI HUTAN (KTH) TANI MULYO DESA GEMBOL KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2026

Disusun Oleh :
KTH TANI MULYO

KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL
BALAI PERHUTANAN SOSIAL YOGYAKARTA
Jl, Boyong No 9, Kaliurang, Hargobinangun Kec Pakem, Kabupaten Sleman
Daerah Istimewa Yogyakarta 66682

KELOMPOK TANI HUTAN

TANI MULYO

DESA GEMBOL KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN NGAWI

RENCANA KELOLA PERHUTANAN SOSIAL

PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN

PERIODE 2026 S/D 2036

Pemegang Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan.

Nomor : 8640 TAHUN 2025

Tanggal : 22 September 2025

Nama : KTH Tani Mulyo

Lokasi

Desa : Gembol

Kecamatan : Karanganyar

Kabupaten : Ngawi

Provinsi : JawaTimur

DAS : Solo

Luas : ± 675 (enam ratus tujuh puluh lima) hektare

LEMBAR PENGESAHAN
RENCANA KELOLA PERHUTANAN SOSIAL
PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN
PERIODE 2026 SAMPAI 2036

Pemegang Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan.

Nomor : 8640 TAHUN 2025

Tanggal : 22 September 2025

Nama : KTH Tani Mulyo

Lokasi

Desa : Gembol
Kecamatan : Karanganyar
Kabupaten : Ngawi
Provinsi : JawaTimur
DAS : Solo
Luas : ± 675 (enam ratus tujuh puluh lima) hektare

Ngawi, 10 Maret 2026
Disusun Oleh
Ketua KTH Tani Mulyo

Suyani

No. Pengesahan : 16/B/03/2026
Tgl. Pengesahan : 24 Maret 2026

Disahkan Oleh:
Kepala Balai PS Yogyakarta

Wahyudi Ardhyanto, S.Si., S.T., M.T..
NIP.19770728 200112 1 001

No. Penilaian :

Tgl. Penilaian :

Dinilai Oleh:
Kepala Cabang Dinas
Kehutanan Wilayah Madiun

Dwijo Saputro, S.Hut., M.P.
NIP 198103132010011031

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Alloh Subhanahu WaTa'ala, Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan petunjuk kepada kami, sehingga kami dapat menyusun laporan pendampingan penyusunan rencana kerja perhutanan sosial dan rencana kerja Tahunan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tugas pokok dan fungsi sebagai Penyuluh Pendamping. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kondisi lokasi/tempat kegiatan dibidang kehutanan yang ada di wilayah binaan Penyuluh Kehutanan, sehingga dapat diketahui perkembangan program kehutanan yang ada di wilayah tersebut.

Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam menyusun rencana kerja perhutanan sosial dan rencana kerja Tahunan ini, maka dari itu kritik dan saran yang bersifat perbaikan sangat kami harapkan dari semua pihak demi sempurnanya laporan ini. Atas saran dan masukannya kami ucapkan terimakasih dan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Penyusun

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) adalah Kawasan Hutan negara dengan fungsi lindung dan produksi di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten yang pengelolaannya tidak diserahkan kepada badan usaha milik negara bidang Kehutanan

Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial pada KHDPK adalah pemberian akses legal Pemanfaatan Hutan yang dilakukan oleh kelompok Perhutanan Sosial Persetujuan Pengelolaan HD, HKm, atau HTR pada kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi sesuai dengan fungsinya.

Dalam pelaksanaanya kelompok perhutanan sosial wajib melaksanakan penyusunan Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS) yaitu kegiatan yang memuat rencana penguatan kelembagaan, rencana Pemanfaatan Hutan, rencana kerja usaha, dan rencana monitoring dan evaluasi, RKPS merupakan sebuah dokumen penting guna memberikan panduan dalam pengelolaan hutan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Selain itu, RKPS ini juga bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara aspek lingkungan, sosial dan ekonomi. Melakukan identifikasi kebutuhan usaha perhutanan sosial memegang peranan penting dalam pelaksanaan penyusunan RKPS perhutanan sosial pada areal KHDPK.

Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan kepada KTH Tani Mulyo berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 8640 TAHUN 2026 tanggal 22 September 2026 tentang pemberian Persetujuan Pengelolaan Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan, kepada KTH Tani Mulyo pada Areal Hutan Produksi seluas ± 675 (enam ratus tujuh puluh lima) hektare di Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. di Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur, untuk itu sebagaimana amanah peraturan maka diwajibkan melakukan penyusunan perencanaan berupa penyusunan jangkan 10 tahun RKPS dan dijabarkan dalam rencana tahunan berupa RKT

Identifikasi kebutuhan usaha perhutanan sosial merupakan langkah awal dalam penyusunan RKPS agar tidak terjadi kesalahan. Dalam penyusunanya tentu diawali dengan obeservasi serta melihat kondisi riil lapangan sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat sebagaimana yang diinginkan.

1.1 Dasar Hukum

Dasar penyusunan Rencana Kelola Perhutanan Sosial Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan adalah :

- Undang-undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial Pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus

1.2 Sejarah Usaha Pemanfaatan

Pemberian Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan kepada KTH Tani Mulyo berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungann Hidup dan Kehutanan Nomor: 8640 TAHUN 2026 tanggal 22 September 2026 tentang pemberian Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan, kepada KTH Tani Mulyo pada Areal Hutan Produksi seluas seluas ± 675 (enam ratus tujuh puluh lima) hektare di Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur.

1.3 Maksud dan Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) adalah untuk mengelola hutan secara berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan RKPS Menetapkan sasaran dan program pengelolaan hutan, Menguatkan kelembagaan, Memanfaatkan hutan, Melakukan kerja usaha, Melakukan monitoring dan evaluasi. Tujuan RKT Menjabarkan sasaran dan program yang ditetapkan dalam RKPS untuk periode satu tahun Memberikan acuan bagi Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) dalam melaksanakan kegiatannya, RKPS disusun 10 tahun sekali, sedangkan RKT disusun per tahun. RKT dievaluasi setiap tahun berdasarkan RKPS. RKPS dan RKT disusun

berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 09 tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Program Perhutanan Sosial bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pola pemberdayaan dan dengan tetap berpedoman pada aspek kelestarian.

II. GAMBARAN UMUM

2.1 Letak Lokasi

Secara Geografis Desa Gembol berada pada ketinggian rata-rata ± 106 sampai dengan 169 meter diatas permukaan laut. Luas wilayah Desa Gembol Karanganyar adalah berupa daratan seluas 11.82 km 2 Secara administratif, Desa Gembol memiliki batas – batas area sebagai berikut. Sebelah Utara Desa Karanganyar, Sebelah Selatan Desa Karangbanyu, Sebelah Timur Desa Sonde, Barat Desa Pengkol, topografi datar.

No	Uraian	Keterangan
1.	Luas (Ha)	± 675
2.	Letak	
	a. Geografis	7,31133 LS 111,26896 BT
	b. Kelompok Hutan	KTH Tani Mulyo
	c. Administrasi pemerintahan	Provinsi Jawa Timur
		Kabupaten Ngawi
		Kecamatan Karanganyar
		Desa Gembol
	d. Batas Areal	• Sebelah Utara areal PS KTH Bangun Wana • Sebelah Selatan Kawasan Hutan KPH Ngawi • Sebelah Timur Kawasan Hutan KPH Ngawi • Sebelah Barat Kawasan Hutan KPH Ngawi

2.2 Keadaan Fisik Wilayah

1) Tutupan Lahan

Areal kelola KTH Tani Mulyo berada pada Kawasan Hutan Produksi. Tetap (HP). Berdasarkan digitasi dan analisis peta tutupan lahan KLHK 2022, wilayah ini yang didominasi oleh hutan tanaman seluas ± 675. Secara terperinci ditampilkan pada tabel berikut.

No	Uraian	Luas (Ha)	Persen (%)
1.	Hutan Primer	.....	.....

2.	Hutan Sekunder	.....	.....
3.	Belukar Tua	.....	.....
4.	Belukar Muda	.....	.....
6.	Hutan Tanaman	499.5	74
6.	Lahan Terbuka	175.5	26
7.	Tubuh Air	.....	.....
	Dst		
Jumlah :		675	100

Sumber : Peta Tutupan Lahan KLHK 2023

2) Topografi

Secara topografi / kelerengan wilayah KTH Tani Mulyo, berdasarkan analisis peta topografi Digital Elevation Model (DEM SRPMUSGS, 2021), secara keseluruhan relatif datar. Secara terperinci ditampilkan pada tabel berikut

No	Kelas Lereng	Kelerengan (%)	Luas (Ha)	Luas (%)
1	Datar (A)	0 – 8	176	28
2	Landai (B)	9 – 16	110	17.2
3	Agak Curam (C)	16 – 26	294	40
4	Curam (D)	26 – 40	89	14
6	Sangat Curam (E)	>40	6	0.8

Sumber : DEM SRPMUSGS, 2021

3) Ketinggian Tempat

Berdasarkan analisis Peta Kontur RBI Indonesia Tahun 2022, ketinggian tempat di wilayah areal kelola KTH Tani Mulyo didominasi kelas ketinggian antara 0 s.d 600 meter dii atas permukaan laut (mdpl). Secara terperinci ditampilkan pada tabel berikut

No	Kelas Ketinggian (m dpl)	Keterangan	
		Ha	%
1	0 – 600	± 675	100
2	601 – 1000	.....	.....
3	> 1000	.....	.....
Jumlah :			

Sumber : Peta Kontur RBI Indonesia Tahun 2022

4) Pembagian Ruang Kelola

Berdasarkan Pemetaan Partisipatif dan Identifikasi Potensi oleh KTH Tani Mulyo Bulan Januari Tahun 2026, maka areal kelola KTH Tani Mulyo dibagi dalam ruang perlindungan dan ruang pemanfaatan sebagaimana tabel berikut

No	Luas Ruang Pelindungan (Ha)		Luas Ruang Pemanfaatan (Ha)	
	Hutan Produksi	Hutan Lindung	Hutan Produksi	Hutan Lindung
1		18	657	

Sumber : Pemetaan Partisipatif dan Identifikasi Potensi oleh KTH Tani Mulyo dan CDK Wilayah Madiun

5) Kondisi Vegetasi

Kondisi vegetasi di wilayah KTH Tani Mulyo berdasarkan pada hasil identifikasi vegetasi, didominasi oleh tanaman Jati dan sebagian kecil. Secara terperinci ditampilkan pada tabel berikut.

No	Kategori Pohon	Jenis Pohon	Ha	Persen (%)
1	Pohon Dominan	Jati	490	98
2		Mahoni	10	2

Sumber : Pemetaan Partisipatif dan Identifikasi Potensi oleh KTH Tani Mulyo dan CDK Wilayah Madiun

2.3 Sosial ekonomi

1. Demografi

Secara demografi jumlah penduduk laki-laki dan perempuan seimbang dan usia produkstif angkatan kerja cukup tinggi terbanyak pada mata pencaharian petani mencapai 70 %, secara terperinci sebagaimana table di bawah ini.

Tabel Demografi Desa Gembol

No	**Uraian**	**Desa Gembol**	**Satuan**	**Jumlah Total**	**Ket.**
1	Jumlah Penduduk				
	Total :	4.070	Orang	4.070	

	Laki-Laki	2064	Orang	2064	
	Perempuan	2016	Orang	2016	
2	-Anak-anak < 16 Tahun	1 934	Orang	1 934	
	Angkatan kerja 16-64 Tahun	1.246	Orang	1.246	
	Angkatan Tidak Produktif <66 Tahun	891	Orang	891	
3	Mata Pencaharian				
	Pertanian/petani	1002	Orang	1002	
	PNS/TNI/Polri	6	Orang	6	
	Karyawan Swasta	200	Orang	200	
	Buruh	140	Orang	140	
	Perdagangan	30	Orang	30	
	Wiraswasta	670	Orang	670	
	Jasa Lainnya	12	Orang	12	

Sumber : Profil Desa Gembol

2. Sarana dan Prasarana Pendidikan

   Jumlah sekolah di Desa Gembol secara terperinci sebagaimana tabel Di bawah ini.

No	Uraian	Desa Bulu	Satuan	Jumlah Total	Ket.
1.	● TK Negeri/Swasta				
	Sekolah	3	Unit	3	
	Guru	4	Org	4	
	Murid	76	Org	76	
2.	● SD Negeri/Swasta				
	Sekolah	3	Unit	3	
	Guru	21	Org	21	
	Murid	314	Org	314	
3.	● SMP/MTs Negeri/Swasta				
	Sekolah	1	Unit	1	
	Guru	8	Org	8	
	Murid	96	Org	96	
4.	● SMA/SMK/MA Negeri/Swasta				
	Sekolah	0	Unit	0	

	Guru	0	Org	0	
	Murid	0	Org	0	

Sumber : Profil Desa Gembol

3. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Sarana kesehatan di Desa Gembol secara terperinci sebagaimana tabel di bawah ini

Tabel. Sarana dan Prasarana Kesehatan

No	Uraian	Desa Bulu	Satuan	Jumlah Total	Ket.
1.	Sarana Prasarana				
	Rumah Sakit	-	Unit	-	
	Puskesmas pembantu	1	Unit	1	
	Polindes	-	Unit	-	
	Posyandu	6	Unit	6	
2.	Tenaga Kesehatan				
	Medis	1	Org	1	
	Bidan/Mantri	1	Org	1	
	Non perawatan	-	Org	-	
	Apoteker	0	Org	0	
	Sarana Kesehatan Lainnya	0	Org	0	

Sumber : Profil Desa Gembol

4. Sarana dan Prasarana Peribadatan di Desa Gembol

secara terperinci sebagaimana tabel di bawah ini.

No	Uraian	Desa Bulu	Satuan	Jumlah Total	Ket.
1	Mesjid	6	Unit	6	
2	Surau	12	Unit	12	
3	Gereja	-	Unit	-	
4	Vihara	-	Unit	-	

Sumber : Profil Desa Gembol

2.4 Aksesibilitas/Infrastruktur

Aksesibilitas ke Lokasi KTH Tani Mulyo dapat ditempuh melalui jalur Darat sejauh Tiga KM dari Ibukota Kecamatan dengan kondisi jalan baik sejauh Dua km, kondisi jalan sedang sejauh Setengah .km dan kondisi jalan buruk sejauh Setengah km.

2.5 Potensi Kawasan

No	Kategori	Jenis Potensi	Keterangan
1	Hasil Hutan Kayu	Jati Perum Perhutani	
2	Hasil Hutan Bukan Kayu	Tebu, jagung,	
3	Jasa Lingkungan	-	-

III. PENGELOLAAN SEBELUM RENCANA KELOLA PERHUTANAN SOSIAL

3.1 Realisasi Kegiatan Konservasi, Perlidungan dan Pengamanan Hutan

Tabel 1. Jenis kegiatan konservasi, perlindungan dan pengamanan hutan.

No.	Kegiatan	Satuan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun (20...-20....)	
				Sasaran	Cara Pencapaian
1.	**Penataan areal** a. Penandaan Batas b. Pembagian ruang pemanfaatan dan ruang perlindungan c. pembuatan andil garapan perseorangan dan/atau andil garapan komunal	Km		Dilaksanakan pada tahun ke-.....	• Penandaan batas sederhana • Berita Acara Penandaan Batas
2.	**Konservasi**	Ha		Dilaksanakan pada tahun ke-.....	Pengayaan jenis asli, menambah jenis-jeis pohon sumber pangan fauna setempat, apotek hidup.
3.	**Pengamanan dan Perlindungan**				
	a. Pengamanan	Ha		Luas areal .....Ha	Patroli kebakaran, perambahan dan pencurian hasil hutan kayu dan hutan bukan kayu, flora fauna
	b. Perlindungan	Ha		Tercapainya pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang berkelanjutan, bertanggung-jawab dengan mempertahankan kualitas lingkungan.	Memperkaya tanaman untuk jenis-jenis yang meningkatkan sumber mata air, mencegah longsor dan banjir

3.2 Realisasi Pemanfaatan Hutan

Lokasi Kegiatan : Ruang Pemanfaatan di Hutan Produksi

Tabel 2. Jenis kegiatan pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan kayu

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun Ke 1-10	Keterangan
1	Pembibitan (H-1)		Jenis, Jumlah dan Lokasi	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
2	Penanaman (H)		Jenis, Jumlah, Luas dan Lokasi setelah bibit tersedia dan siap tanam	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
3	Pemeliharaan (H+1) s/d (H+2)		Jenis, Jumlah, Luas dan Lokasi disesuaikan dengan jenis pohon yang ditanam	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
4	Pemanenan		Jenis, Jumlah dan Lokasi disesuaikan dengan jenis pohon yang ditanam	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
6	Pengolahan		Jenis dan jumlah kayu, HHBK atau Jasling bisa mandiri atau bermitra dengan investor	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
6	Pemasaran		Membangun jejaring melalui PeSoNa atau bermitra dengan investor	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS

3.3 Realisasi Pemanfaatan Hutan

Lokasi Kegiatan : Ruang Perlindungan di Hutan Produksi

Tabel 3. Jenis kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun Ke 1-10	Keterangan
1	Pembibitan (H-1)		Jenis, Jumlah dan Lokasi	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
2	Penanaman (H)		Jenis, Jumlah, Luas dan Lokasi setelah bibit tersedia dan siap tanam	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
3	Pemeliharaan (H+1) s/d (H+2)		Jenis, Jumlah, Luas dan Lokasi disesuaikan dengan jenis pohon yang ditanam	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
4	Pemanenan		Jenis, Jumlah dan Lokasi disesuaikan dengan jenis pohon yang ditanam	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
6	Pengolahan		Jenis dan jumlah kayu, HHBK atau Jasling bisa mandiri atau bermitra dengan investor	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
6	Pemasaran		Membangun jejaring melalui PeSoNa atau bermitra dengan investor	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS

3.4 Realisasi Pemanfaatan kawasan hutan.

Lokasi Kegiatan : Ruang Pemanfaatan di Hutan Produksi

Tabel 4. Kegiatan pemanfaatan kawasan hutan.

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun Ke 1-10	Keterangan
1	Tanaman Obat		Jenis, Jumlah dan Lokasi	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS

2	Tanaman Hias		Jenis, Jumlah dan Lokasi setelah bibit tersedia dan siap tanam	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
3	Jamur		Jumlah dan Lokasi disesuaikan dengan yang ditanam	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
4	Lebah madu		Volume, Jumlah dan Lokasi disesuaikan dengan yang dibudidayakan	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
6	Perlindungan Satwa Liar		Jumlah, Jenis dan Lokasi disesuaikan dengan satwa liar yang dilindungi.	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
6	Budidaya Hijauan Pakan Ternak		Jumlah, Jenis dan Lokasi disesuaikan dengan pakan ternak yang dibudidayakan.	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
7	*Agroforestry*		Jumlah, Jenis dan Lokasi disesuaikan dengan jenis yang ditanam.	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
8	*Silvopasture*		Jumlah, Jenis dan Lokasi disesuaikan dengan jenis yang dibudidayakan.	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
9	*Silvofishery*		Jumlah, Jenis dan Lokasi disesuaikan dengan jenis yang dibudidayakan.	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
10	*Agrosilvopasture*		Jumlah, Jenis dan Lokasi disesuaikan dengan jenis yang dibudidayakan.	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS

3.5 Realisasi Pemanfaatan kawasan hutan.

Lokasi Kegiatan : Ruang Perlindungan di Hutan Produksi

Tabel 6. Kegiatan pemanfaatan kawasan hutan.

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun Ke 1-10	Keterangan
1	Tanaman Obat		Jenis, Jumlah dan Lokasi	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
2	Tanaman Hias		Jenis, Jumlah dan Lokasi setelah bibit tersedia dan siap tanam	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
3	Jamur		Jumlah dan Lokasi disesuaikan dengan yang ditanam	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
4	Lebah madu		Volume, Jumlah dan Lokasi disesuaikan dengan yang dibudidayakan	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
6	Perlindungan Satwa Liar		Jumlah, Jenis dan Lokasi disesuaikan dengan satwa liar yang dilindungi.	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
6	Budidaya Hijauan Pakan Ternak		Jumlah, Jenis dan Lokasi disesuaikan dengan pakan ternak yang dibudidayakan.	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
7	*Agroforestry*		Jumlah, Jenis dan Lokasi disesuaikan dengan jenis yang ditanam.	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
8	*Silvopasture*		Jumlah, Jenis dan Lokasi disesuaikan dengan jenis yang dibudidayakan.	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
9	*Silvofishery*		Jumlah, Jenis dan Lokasi disesuaikan dengan jenis yang dibudidayakan.	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS

10	*Agrosilvopasture*		Jumlah, Jenis dan Lokasi disesuaikan dengan jenis yang dibudidayakan.	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS

3.6 Realisasi Pemanfaatan jasa lingkungan

Lokasi Kegiatan : Ruang Pemanfaatan di Hutan Produksi

Tabel 6. Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan.

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun Ke 1-10	Keterangan
1	Ekowisata/wisata alam		Jenis wisata, jenis objek, lokasi dan fasilitas.	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
2	Jasa Tata Air		Volume dan Lokasi sumber mata air.	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
3	Penyimpanan dan Penyerapan Karbon		Volume dan Lokasi hutan yang dikonservasi (Penyimpanan Karbon) atau hutan yang dibangun (Penyerapan Karbon)	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS

3.7 Realisasi Pemanfaatan jasa lingkungan

Lokasi Kegiatan : Ruang Perlindungan di Hutan Produksi

Tabel 7. Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan.

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun Ke 1-10	Keterangan
1	Ekowisata/wisata alam		Jenis wisata, jenis objek, lokasi dan fasilitas.	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
2	Jasa Tata Air		Volume dan Lokasi sumber mata air.	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
3	Penyimpanan dan Penyerapan Karbon		Volume dan Lokasi hutan yang dikonservasi (Penyimpanan Karbon) atau hutan yang dibangun (Penyerapan Karbon)	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS

3.8 Realisasi Penguatan Kelembagaan

Tabel 8. Kegiatan Penguatan Kelembagaan

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun Ke 1-10	Keterangan
1	Pembentukan KUPS		(Nama KUPS dan Potensinya)	
2	Sekolah lapang		(Nama KUPS, Jumlah Peserta, Jenis Sekolah Lapang, Waktu dan Lokasi)	
3	Studi berbanding		(Nama KUPS, Jumlah Peserta, Jenis Studi Banding, Waktu dan Lokasi)	
4	Penyusunan AD/ART		(Sudah/belum)	
6	Pelatihan Teknis		(Nama KUPS, Jumlah Peserta, Jenis Pelatihan, Waktu dan Lokasi)	
6	Penyusunan Administrasi		(Sudah/belum)	
7	Dst			

3.9 Realisasi Pengembangan Usaha

Tabel 9. Jenis dan bentuk produk/jasa yang diusahakan

No	Jenis Komoditas	Volume	Bentuk Produk Pemasaran (Bahan Baku, Produk Turunan)	Harga
1				
2				
3				
4				
6				
…				

Tabel 10. Realisasi Kegiatan Pengembangan Usaha

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun Ke 1-10	Keterangan
1	Sertifikasi produk		(Nama produk, Jenis Sertifikasi)	
2	Pengemasan Produk		(Nama Produk, Jenis Pengemasan)	
3	Labeling Produk		(Nama Produk)	
4	Branding Produk		(Nama Produk)	
6	Indikasi Geografis Produk		(Nama Produk dan Jenis/Media Promosi)	
6	Promosi Produk		(Nama Produk, Jenis Keg)	
7	Temu Usaha		(Nama Produk, Volume, Lokasi)	
8	Pameran Produk		(Nama Produk, Volume, Lokasi)	
9	Pembentukan Koperasi/BUMDES		(Nama Koperasi/BUMDES)	
10	Akses Permodalan		(Nama Produk, Akses Modal)	
11	Akses Pemasaran		(Nama Produk, Akses Pasar)	
12	Dst			

3.10 Realisasi Kearifan Lokal

Tabel 11. Jenis kegiatan Kearifan Lokal.

8No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun Ke 1-10	Keterangan
1			(Nama Kearifan Lokal, Bentuk Kegiatan)	
2			(Nama Kearifan Lokal, Bentuk Kegiatan)	

IV. RENCANA KEGIATAN

Lembaga Masyarakat Pengelola Sumber Daya Hutan (KTH) Tani Mulyo sebelumya telah melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan pada kawasan BKPH Natah KPH Ngawi, sebelumya kegiatan dilaksanakan dengan pola pengelolaan bersama masyarakat (PHBM) dengan skema kerjasama dengan perhutani. Dengan adanya KHDPK untuk perhutanan sosial maka Lembaga Masyarakat Pengelola Sumber Daya Hutan (KTH) Tani Mulyo melakukan penusunan RKPS guna perencanaan kegiatan perhutanan sosial yang bertujuan untuk kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat. Sasaran kegiatan Rencana Kelola Perhutanan Sosial Persetujuan Pengelolaan Hutan Kulin KK secara kuantitatif selama jangka 10 tahun secara rinci disajikan pada **Tabel dibawah ini.**

1.1 Konservasi, Perlidungan dan Pengamanan Hutan

Tabel 12. Jenis kegiatan konservasi, perlindungan dan pengamanan hutan.

No.	Kegiatan	Satuan	Rencana Aksi Mitigasi/ Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun I s/d X	
				Sasaran	Cara Pencapaian
1.	**Penataan areal** a. Penandaan Batas b. Pembagian ruang pemanfaatan dan ruang perlindungan c. pembuatan andil garapan perseorangan dan/atau andil garapan komunal	• 33.793 meter • Ruang Pemanfaatan 657 Ha • Ruang Perlindungan 18. Ha	Mitigasi	Penandaan Batas, Pembagian ruang pemanfaatan dan ruang perlindungan dan Pembuatan Andil Garapan Areal wilayah kerja KTH Tani Mulyo akan dilaksanakan pada tahun 2026	a. Penandaan batas sederhana dengan swadaya ataupun bantuan dari pemerintah yang di tuangkan dalam Berita Acara Penandaan Batas dan Pengesahan b. Pemetaan potensi ruang pemanfaatan dan ruang perlindungan c. Pengajuan permohonan penandaan batas ke BPKHTL d. Pengajuan bantuan anggaran ke pemerintah atau dinas terkait e. Penandaan batas mandiri

No.	Kegiatan	Satuan	Rencana Aksi Mitigasi/ Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun I s/d X	
				Sasaran	**Cara Pencapaian**
					dengan penanaman pohon di batas PS f. Membuat papan petunjuk Penandaan dan pengukuran andil garap
2.	**Konservasi**	18 Ha	Mitigasi	a. Pengayaan jenis tanaman MPTS di Blok Perlindungan b.Pemeliharaan tanaman yang ditanam tahun sebelumnya	a. Kegiatan rehabilitasi hutan b. Melakukan pembibitan secara mandiri ataupun Bekerjasama dengan pihak lain dalam pengkayaan bibit, penanaman dan perawatan, pengayaan jenis asli, menambah Jenis tanaman MPTS(Jeruk Bali)
3.	**Pengamanan dan Perlindungan**				
	c. Pengamanan	Ha	Mitigasi	Luas areal 675 Ha	Patroli kebakaran, perambahan dan pencurian hasil hutan kayu dan hutan bukan kayu, flora fauna, memperkaya tanaman untuk jenis-jenis yang meningkatkan sumber mata air, mencegah longsor dan banjir
	d. Perlindungan	Ha	Mitigasi	Luas areal 675 Ha	Memperkaya tanaman untuk jenis-jenis yang

No.	Kegiatan	Satuan	Rencana Aksi Mitigasi/ Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun I s/d X	
				Sasaran	Cara Pencapaian
					meningkatkan sumber mata air, mencegah longsor dan banjir

4.2 Rencana Pemanfaatan Hutan

Lokasi Kegiatan : Ruang Pemanfaatan di Hutan Produksi

Tabel 13. Jenis kegiatan pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan kayu

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun Ke 1-10	Keterangan
1	Pembibitan (H-1)	_	_	_
2	Penanaman (H)	Mitigasi	a. Jenis : Sengon Jumlah(Btg) : 8.600 Luas(Ha) : 12 Lokasi : Blok 38 b.Jenis : Sengon Jumlah(Btg) : 16.800 Luas(Ha) : 21 Lokasi : Blok 40 .c.Jenis : Sengon Jumlah(Btg) : 12.800 Luas(Ha) : 16 Lokasi : Blok 46 d.Jenis : Sengon Jumlah(Btg) : 28.800 Luas(Ha) : 18 Lokasi : Blok 47 e.Jenis : Sengon Jumlah(Btg) : 8.000 Luas(Ha) : 10 Lokasi : Blok 49 f.Jenis : Sengon Jumlah(Btg) : 21.600 Luas(Ha) : 30 Lokasi : Blok 50 g.Jenis : Sengon Jumlah(Btg) : 22.400 Luas(Ha) : 28 Lokasi : Blok 51 h.Jenis : Sengon Jumlah(Btg) : 8.800 Luas(Ha) : 11 Lokasi : Blok 52 i.Jenis : Sengon Jumlah(Btg) : 27.200 Luas(Ha) : 38 Lokasi : Blok 55 j.Jenis : Sengon Jumlah(Btg) : 19.200 Luas(Ha) : 24 Lokasi : Blok 104 k.Jenis : Sengon Jumlah(Btg) : 30.800	Difasilitasi Dinas terkait dan swadaya kelompok

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun Ke 1-10	Keterangan
			Luas(Ha) : 45 Lokasi : Blok 106 l.Jenis : Sengon Jumlah(Btg) : 25.200 Luas(Ha) : 35 Lokasi : Blok 107 m.Jenis : Sengon Jumlah(Btg) 25.200 Luas(Ha) : 35 Lokasi : Blok 108	
3	Pemeliharaan (H+1) s/d (H+2)	Mitigasi	a. Jenis : Sengon Jumlah(Btg) : 2.880 Luas(Ha) : 24 Lokasi : Blok 38 b.Jenis : Sengon Jumlah(Btg) : 4.440 Luas(Ha) : 42 Lokasi : Blok 40 .c.Jenis : Sengon Jumlah(Btg) : 3.600 Luas(Ha) : 32 Lokasi : Blok 46 d.Jenis : Sengon Jumlah(Btg) : 4.080 Luas(Ha) : 36 Lokasi : Blok 47 e.Jenis : Sengon Jumlah(Btg) : 2.400 Luas(Ha) : 20 Lokasi : Blok 49 f.Jenis : Sengon Jumlah(Btg) 5.520 Luas(Ha) : 60 Lokasi : Blok 50 g.Jenis : Sengon Jumlah(Btg) : 5.600 Luas(Ha) : 56 Lokasi : Blok 51 h.Jenis : Sengon Jumlah(Btg) : 2.640 Luas(Ha) : 22 Lokasi : Blok 52 i.Jenis : Sengon Jumlah(Btg) : 8.680 Luas(Ha) : 75 Lokasi : Blok 55 j.Jenis : Sengon Jumlah(Btg) : 4.800 Luas(Ha) : 48 Lokasi : Blok 104 k.Jenis : Sengon Jumlah(Btg) : 7.960 Luas(Ha) : 91 Lokasi : Blok 106 l.Jenis : Sengon Jumlah(Btg) : 6.440 Luas(Ha) : 70	Difasilitasi Dinas terkait dan swadaya kelompok

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun Ke 1-10	Keterangan
			Lokasi : Blok 107 m.Jenis : Sengon Jumlah(Btg) 6.440 Luas(Ha) : 70 Lokasi : Blok 108	
4	Pemanenan	*Adaptasi*	*a.Jenis : Sengon* *Volume (m3): 720* *Lokasi : Blok 38* *b.Jenis : Sengon* *Volume (m3): 1260* *Lokasi : Blok 40* *.c. Jenis : Sengon* *Volume (m3): 960* *Lokasi : Blok 46* *d. Jenis : Sengon* *Volume (m3): 1080* *Lokasi : Blok 47* *e. Jenis : Sengon* *Volume (m3): 600* *Lokasi : Blok 49* *f. Jenis : Sengon* *Volume (m3): 1800* *Lokasi : Blok 50* *g. Jenis : Sengon* *Volume (m3): 1680* *Lokasi : Blok 51* *h. Jenis : Sengon* *Volume (m3): 660* *Lokasi : Blok 52* *i. Jenis : Sengon* *Volume (m3): 2280* *Lokasi : Blok 55* *j. Jenis : Sengon* *Volume (m3): 1440* *Lokasi : Blok 104* *k. Jenis : Sengon* *Volume (m3): 2400* *Lokasi : Blok 106* *l.Jenis : Sengon* *Volume (m3): 2100* *Lokasi : Blok 107* *m.Jenis : Sengon* *Volume (m3): 2100* *Lokasi : Blok 108*	Difasilitasi Dinas terkait dan swadaya kelompok
6	Pengolahan	_	_	_
6	Pemasaran	Adaptasi	a. Jenis : Sengon Volume(m3) : 19.080_	Difasilitasi Dinas terkait dan swadaya kelompok

4.3 Rencana Pemanfaatan Hutan

Lokasi Kegiatan : Ruang Perlindungan di Hutan Produksi

Tabel 14. Jenis kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun Ke 1-10	Keterangan
1	Pembibitan (H-1)	-	-	-
2	Penanaman (H)	Mitigasi	a..Jenis : Jeruk Bali Jumlah(Btg) : 2..800 Luas(Ha) : 7 Lokasi : Blok 38 b..Jenis : Jeruk Bali Jumlah(Btg) : 5.200 Luas(Ha) : 13 Lokasi : Blok 40 c..Jenis : Jeruk Bali Jumlah(Btg) 3.600 Luas(Ha) : 9 Lokasi : Blok 46 d..Jenis : Jeruk Bali Jumlah(Btg) : 3.600 Luas(Ha) : 9 Lokasi : Blok 47 e..Jenis : Jeruk Bali Jumlah(Btg) : 2..400 Luas(Ha) : 6 Lokasi : Blok 49 f..Jenis : Jeruk Bali Jumlah(Btg) : 7.200 Luas(Ha) : 18 Lokasi : Blok 50 g..Jenis : Jeruk Bali Jumlah(Btg) : 6.800 Luas(Ha) : 17 Lokasi : Blok 51 h.Jenis : Jeruk Bali Jumlah(Btg) : 2.400 Luas(Ha) : 6 Lokasi : Blok 52 i..Jenis : Jeruk Bali Jumlah(Btg) : 8.800 Luas(Ha) : 22 Lokasi : Blok 55 j..Jenis : Jeruk Bali Jumlah(Btg) : 5.600 Luas(Ha) : 14 Lokasi : Blok 104 k..Jenis : Jeruk Bali Jumlah(Btg) : 10.800 Luas(Ha) : 27 Lokasi : Blok 106 l..Jenis : Jeruk Bali Jumlah(Btg) : 8.400 Luas(Ha) : 21 Lokasi : Blok 107 m..Jenis : Jeruk Bali Jumlah(Btg) : 8.400 Luas(Ha) : 21 Lokasi : Blok 108 n..Jenis : Tebu Jumlah(Ton) : 210 Luas(Ha) : 14	Difasilitasi Dinas terkait dan swadaya kelompok

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun Ke 1-10	Keterangan
			Lokasi : Blok 38 o..Jenis : Tebu Jumlah(Ton) : 256 Luas(Ha) : 17 Lokasi : Blok 40 p..Jenis : Tebu Jumlah(Ton) : 150 Luas(Ha) : 10 Lokasi : Blok 46 q..Jenis : Tebu Jumlah(Ton) : 180 Luas(Ha) : 12 Lokasi : Blok 47 r..Jenis : Tebu Jumlah(Ton) : 210 Luas(Ha) : 14 Lokasi : Blok 49 s..Jenis : Tebu Jumlah(Ton) : 150 Luas(Ha) : 10 Lokasi : Blok 50 t..Jenis : Tebu Jumlah(Ton) : 150 Luas(Ha) : 10 Lokasi : Blok 51 u..Jenis : Tebu Jumlah(Ton) : 150 Luas(Ha) : 10 Lokasi : Blok 52 v..Jenis : Tebu Jumlah(Ton) : 240 Luas(Ha) : 16 Lokasi : Blok 55 w..Jenis : Tebu Jumlah(Ton) : 150 Luas(Ha) : 10 Lokasi : Blok 104 x..Jenis : Tebu Jumlah(Ton) : 225 Luas(Ha) : 15 Lokasi : Blok 106 y..Jenis : Tebu Jumlah(Ton) : 225 Luas(Ha) : 15 Lokasi : Blok 107 z..Jenis : Tebu Jumlah(Ton) : 180 Luas(Ha) : 12 Lokasi : Blok 108 aa.Jenis : Jagung Jumlah(Kg) : 280 Luas(Ha) : 10 Lokasi : Blok 40 ab.Jenis : Jagung Jumlah(Kg) : 1960 Luas(Ha) : 70 Lokasi : Blok 46	

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun Ke 1-10	Keterangan
			ac.Jenis : Jagung Jumlah(Kg) : 1680 Luas(Ha) : 60 Lokasi : Blok 47 ad.Jenis : Jagung Jumlah(Kg) : 3640 Luas(Ha) : 130 Lokasi : Blok 50 ae.Jenis : Jagung Jumlah(Kg) : 3080 Luas(Ha) : 110 Lokasi : Blok 51 af.Jenis : Jagung Jumlah(Kg) : 1400 Luas(Ha) : 50 Lokasi : Blok 52 ag.Jenis : Jagung Jumlah(Kg) : 2550 Luas(Ha) : 90 Lokasi : Blok 55 ah.Jenis : Jagung Jumlah(Kg) : 2800 Luas(Ha) : 100 Lokasi : Blok 104 ai.Jenis : Jagung Jumlah(Kg) : 3360 Luas(Ha) : 120 Lokasi : Blok 106 aj.Jenis : Jagung Jumlah(Kg) : 2240 Luas(Ha) : 80 Lokasi : Blok 107 ak.Jenis : Jagung Jumlah(Kg) : 3360 Luas(Ha) : 120 Lokasi : Blok 108	
3	Pemeliharaan (H+1) s/d (H+2)	Mitigasi	a. Jenis : Jeruk Bali Jumlah(Btg) : 840 Luas(Ha) : 14 Lokasi : Blok 38 b. Jenis : Jeruk Bali Jumlah(Btg) : 1560 Luas(Ha) : 26 Lokasi : Blok 40 c. Jenis : Jeruk Bali Jumlah(Btg) : 1080 Luas(Ha) : 18 Lokasi : Blok 46 d. Jenis : Jeruk Bali Jumlah(Btg) : 1080 Luas(Ha) : 18 Lokasi : Blok 47 e. Jenis : Jeruk Bali Jumlah(Btg) : 720 Luas(Ha) : 12 Lokasi : Blok 49 f. Jenis : Jeruk Bali	Difasilitasi Dinas terkait dan swadaya kelompok

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun Ke 1-10	Keterangan
			Jumlah(Btg) : 2.160 Luas(Ha) : 36 Lokasi : Blok 50 g. Jenis : Jeruk Bali Jumlah(Btg) : 2040 Luas(Ha) : 34 Lokasi : Blok 51 h. Jenis : Jeruk Bali Jumlah(Btg) : 720 Luas(Ha) : 12 Lokasi : Blok 52 i. Jenis : Jeruk Bali Jumlah(Btg) : 2640 Luas(Ha) : 44 Lokasi : Blok 55 j. Jenis : Jeruk Bali Jumlah(Btg) : 1680 Luas(Ha) : 28 Lokasi : Blok 104 k. Jenis : Jeruk Bali Jumlah(Btg) : 3240 Luas(Ha) : 14 Lokasi : Blok 106 l. Jenis : Jeruk Bali Jumlah(Btg) : 2520 Luas(Ha) : 42 Lokasi : Blok 107 m. Jenis : Jeruk Bali Jumlah(Btg) : 2520 Luas(Ha) : 42 Lokasi : Blok 108	
4	Pemanenan	Adaptasi	*n..Jenis : Jeruk Bali* *Volume (m3): 60.8* *Lokasi : Blok 38* *o..Jenis : Jeruk Bali* *Volume (m3): 89.6* *Lokasi : Blok 40* *p..Jenis : Jeruk Bali* *Volume (m3): 57.6* *Lokasi : Blok 46* *q..Jenis : Jeruk Bali* *Volume (m3): 57.6* *Lokasi : Blok 47* *r..Jenis : Jeruk Bali* *Volume (m3): 57.6* *Lokasi : Blok 49* *s..Jenis : Jeruk Bali* *Volume (m3): 115.2* *Lokasi : Blok 50* *t..Jenis : Jeruk Bali* *Volume (m3): 112* *Lokasi : Blok 51* *u.Jenis : Jeruk Bali* *Volume (m3): 57.6* *Lokasi : Blok 52* *v..Jenis : Jeruk Bali*	Difasilitasi Dinas terkait dan swadaya kelompok

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun Ke 1-10	Keterangan
			Volume (m3): 147.2 *Lokasi : Blok 55* *w..Jenis : Jeruk Bali* *Volume (m3): 83.2* *Lokasi : Blok 104* *x..Jenis : Jeruk Bali* *Volume (m3): 124.8* *Lokasi : Blok 106* *y..Jenis : Jeruk Bali* *Volume (m3): 92.8* *Lokasi : Blok 107* *z..Jenis : Jeruk Bali* *Volume (m3): 134.4* *Lokasi : Blok 108* *aa..Jenis : Tebu* *Volume (Ton): 2.500* *Lokasi : Blok 38* *ab..Jenis : Tebu* *Volume (Ton): 60.000* *Lokasi : Blok 40* *ac.Jenis : Tebu* *Volume (Ton): 500* *Lokasi : Blok 46* *ad..Jenis : Tebu* *Volume (Ton): 1.500* *Lokasi : Blok 47* *ae..Jenis : Tebu* *Volume (Ton): 2.500* *Lokasi : Blok 49* *af..Jenis : Tebu* *Volume (Ton): 500* *Lokasi : Blok 50* *ag..Jenis : Tebu* *Volume (Ton): 500* *Lokasi : Blok 51* *ah..Jenis : Tebu* *Volume (Ton): 500* *Lokasi : Blok 52* *ai..Jenis : Tebu* *Volume (Ton): 3.500* *Lokasi : Blok 55* *aj..Jenis : Tebu* *Volume (Ton):.500* *Lokasi : Blok 104* *ak..Jenis : Tebu* *Volume (Ton): 3.000* *Lokasi : Blok 106* *al..Jenis : Tebu* *Volume (Ton): 3.000* *Lokasi : Blok 107* *am.Jenis : Tebu* *Volume (Ton): 1.500* *Lokasi : Blok 108* *an..Jenis : Jagung* *Volume (Ton): 560* *Lokasi : Blok 40*	

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun Ke 1-10	Keterangan
			ao..Jenis : Jagung *Volume (Ton): 560* *Lokasi : Blok 46* *ap..Jenis : Jagung* *Volume (Ton): 480* *Lokasi : Blok 47* *aq..Jenis : Jagung* *Volume (Ton): 1.040* *Lokasi : Blok 50* *ar..Jenis : Jagung* *Volume (Ton): 880* *Lokasi : Blok 51* *as..Jenis : Jagung* *Volume (Ton): 400* *Lokasi : Blok 52* *at..Jenis : Jagung* *Volume (Ton): 720* *Lokasi : Blok 55* *au..Jenis : Jagung* *Volume (Ton): 800* *Lokasi : Blok 104* *av..Jenis : Jagung* *Volume (Ton): 960* *Lokasi : Blok 106* *aw..Jenis : Jagung* *Volume (Ton): 640* *Lokasi : Blok 107* *ax.Jenis : Jagung* *Volume (Ton): 960* *Lokasi : Blok 108*	
6	Pengolahan	Adaptasi	-	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
6	Pemasaran	Adaptasi	a. Jenis : Jeruk Bali Volume(ton) : 1190,4 b. Jenis Tebu Volume(ton) : 80,000 c. Jenis : Jagung Volume(ton) : 8,000	Difasilitasi Dinas terkait dan swadaya kelompok

4.4 Rencana Pemanfaatan kawasan hutan.

Lokasi Kegiatan : Ruang Pemanfaatan di Hutan Produksi

Tabel 16. Kegiatan pemanfaatan kawasan hutan.

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun Ke 1-10	Keterangan
1	Tanaman Obat	Adaptasi	Jenis, Jumlah dan Lokasi	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS

2	Tanaman Hias	Adaptasi	Jenis, Jumlah dan Lokasi setelah bibit tersedia dan siap tanam	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
3	Jamur	Adaptasi	Jumlah dan Lokasi disesuaikan dengan yang ditanam	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
4	Lebah madu	Adaptasi	Volume, Jumlah dan Lokasi disesuaikan dengan yang dibudidayakan	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
6	Perlindungan Satwa Liar	Mitigasi	Jumlah, Jenis dan Lokasi disesuaikan dengan satwa liar yang dilindungi.	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
6	Budidaya Hijauan Pakan Ternak	Mitigasi	Jumlah, Jenis dan Lokasi disesuaikan dengan pakan ternak yang dibudidayakan.	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
7	*Agroforestry*	Mitigasi	Jumlah, Jenis dan Lokasi disesuaikan dengan jenis yang ditanam.	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
8	*Silvopasture*	Mitigasi	Jumlah, Jenis dan Lokasi disesuaikan dengan jenis yang dibudidayakan.	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
9	*Silvofishery*	Mitigasi	Jumlah, Jenis dan Lokasi disesuaikan dengan jenis yang dibudidayakan.	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
10	*Agrosilvopasture*	Mitigasi	Jumlah, Jenis dan Lokasi disesuaikan dengan jenis yang dibudidayakan.	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS

4.5 Rencana Pemanfaatan kawasan hutan.

Lokasi Kegiatan : Ruang Perlindungan di Hutan Produksi

Tabel 16. Kegiatan pemanfaatan kawasan hutan.

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun Ke 1-10	Keterangan
1	Tanaman Obat		Jenis, Jumlah dan Lokasi	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
2	Tanaman Hias		Jenis, Jumlah dan Lokasi setelah bibit tersedia dan siap tanam	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
3	Jamur		Jumlah dan Lokasi disesuaikan dengan yang ditanam	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
4	Lebah madu		Volume, Jumlah dan Lokasi disesuaikan dengan yang dibudidayakan	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
6	Perlindungan Satwa Liar		Jumlah, Jenis dan Lokasi disesuaikan dengan satwa liar yang dilindungi.	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
6	Budidaya Hijauan Pakan Ternak		Jumlah, Jenis dan Lokasi disesuaikan dengan pakan ternak yang dibudidayakan.	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
7	*Agroforestry*		Jumlah, Jenis dan Lokasi disesuaikan dengan jenis yang ditanam.	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
8	*Silvopasture*		Jumlah, Jenis dan Lokasi disesuaikan dengan jenis yang dibudidayakan.	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS

9	*Silvofishery*		Jumlah, Jenis dan Lokasi disesuaikan dengan jenis yang dibudidayakan.	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
10	*Agrosilvopasture*		Jumlah, Jenis dan Lokasi disesuaikan dengan jenis yang dibudidayakan.	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS

4.6 Rencana Pemanfaatan jasa lingkungan

Lokasi Kegiatan : Ruang Pemanfaatan di Hutan Produksi

Tabel 17. Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan.

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun Ke 1-10	Keterangan
1	Ekowisata/wisata alam		Jenis wisata, jenis objek, lokasi dan fasilitas.	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
2	Jasa Tata Air		Volume dan Lokasi sumber mata air.	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
3	Penyimpanan dan Penyerapan Karbon		Volume dan Lokasi hutan yang dikonservasi (Penyimpanan Karbon) atau hutan yang dibangun (Penyerapan Karbon)	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS

4.7 Realisasi Pemanfaatan jasa lingkungan

Lokasi Kegiatan : Ruang Perlindungan di Hutan Produksi

Tabel 18. Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan.

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun Ke 1-10	Keterangan
1	Ekowisata/wisata alam	Adaptasi	Jenis wisata, jenis objek, lokasi dan fasilitas.	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
2	Jasa Tata Air	Adaptasi	Volume dan Lokasi sumber mata air.	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
3	Penyimpanan dan Penyerapan Karbon	Adaptasi	Volume dan Lokasi hutan yang dikonservasi (Penyimpanan Karbon) atau hutan yang dibangun (Penyerapan Karbon)	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS

4.8 Rencana Penguatan Kelembagaan

Tabel 19. Kegiatan Penguatan Kelembagaan

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun Ke 1-10	Keterangan
1	Pembentukan KUPS	Mitigasi	1. Nama: KUPS Ternak Tani mulyo I Potensi:Sapi, Kambing 2. Nama: KUPS Agro Tani Mulyo II Potensi:Jagung, Tebu	
2	Sekolah lapang		(Nama KUPS, Jumlah Peserta, Jenis Sekolah Lapang, Waktu dan Lokasi)	
3	Studi berbanding		(Nama KUPS, Jumlah Peserta, Jenis Studi Banding, Waktu dan Lokasi)	
4	Penyusunan AD/ART		Disusun Tahun ke I	
6	Pelatihan Teknis		(Nama KUPS, Jumlah Peserta, Jenis Pelatihan, Waktu dan Lokasi)	

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun Ke 1-10	Keterangan
6	Penyusunan Administrasi		Penyusunan adminitrasi kegiatan kelompok, seperti 1. Surat menyurat, 2. Notulensi pertemuan rutin buku kas, 3. Buku Perjanjian Kerjasama (PKS), 4. Buku kegiatan, 5. Buku inventaris 6. Buku agenda 7. Buku tamu 8. Buku daftar induk anggota 9. Daftar hadir rapat anggota 10. Pembuatan RKPS dan RKT dan AD/ART 11. Laporan hasil produksi (Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu, Jasa Lingkungan dan Laporan pembayaran PNBP	
7	Dst			

4.9 Rencana Pengembangan Usaha

Tabel 20. Jenis dan bentuk produk/jasa yang diusahakan

NO	JENIS KOMODITAS	VOLUME	BENTUK PRODUK PEMASARAN (bahan baku, produk turunan)	HARGA
1	Sengon	19,080 m3	Kayu Bulat	900.000/m3
2	Jeruk Bali	1,190	Buah	20.000/kg
3	Tebu	80,000	Batang Tebu	500.000/ton
4	Jagung	8.000	Tongkol Jagung	3.000/kg

Tabel 21. Rencana Kegiatan Pengembangan Usaha

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun Ke 1-10	Keterangan
1	Sertifikasi produk		(Nama produk, Jenis Sertifikasi)	
2	Pengemasan Produk		(Nama Produk, Jenis Pengemasan)	
3	Labeling Produk		(Nama Produk)	
4	Branding Produk		(Nama Produk)	
6	Indikasi Geografis Produk		(Nama Produk dan Jenis/Media Promosi)	
6	Promosi Produk		(Nama Produk, Jenis Keg)	
7	Temu Usaha		(Nama Produk, Volume, Lokasi)	
8	Pameran Produk		(Nama Produk, Volume, Lokasi)	
9	Pembentukan Koperasi/BUMDES		(Nama Koperasi/BUMDES)	
10	Akses Permodalan	Mitigasi	(Nama Produk, Akses Modal)	
	Nama Produk		Sengon, Jeruk Bali, Jagung,	

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun Ke 1-10	Keterangan
			Tebu	
	Akses Modal		Swadaya, bantuan pemerintah, investor	
11	Akses Pemasaran	Mitigasi	(Nama Produk, Akses Pasar)	
	Nama Produk		Sengon, Jeruk Bali, Jagung, Tebu	
	Akses Pasar			

4.10 Rencana Kearifan Lokal

Tabel 22. Jenis kegiatan Kearifan Lokal.

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun Ke 1-10	Keterangan
1			(Nama Kearifan Lokal, Bentuk Kegiatan)	
2			(Nama Kearifan Lokal, Bentuk Kegiatan)	

PETA RENCANA KERJA

Rencana kelola kawasan pada areal kerja Perhutanan Sosial sesuai ketentuan bahwa kelompok tani diwajibkan menentukan ruang pemanfaatan dan ruang perlindungan, ruang pemanfaatan dan ruang perlindungan ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaaan lapangan dan verifikasi lapangan sesuai kondisi keadaan geografis areal dan biofisik alam pada areal kerja KTH Tani Mulyo. Berikut hasil penentuan pembagian ruang kelola pada KTH Tani Mulyo:

1. **Ruang Perlindungan**

   Area ini ditetapkan berdasarkan kondisi geografis areal dan biofisik alamnya yang rentan atau memiliki fungsi ekologi bagi keberlanjutan ekosistem, ruang areal ini berada di ketinggian 0 – 500 mdpl, dilewati aliran sungai/ sempadan sungai dengan zona penyangga kanan kiri sungai sepanjang 50 meter, Aktivitas yang dilakukan di ruang ini bersifat perlindungan dan pemulihan, seperti penanaman kembali (jenis MPTS dan pohon jenis konservasi), pemeliharaan pohon endemik dan pelestarian budaya lokal dengan pendekatan edukatif dan konservatif lainnya. Ruang perlindungan kelola KTH Tani Mulyo terletak pada fungsi kawsan hutan produksi tetap (HP) dengan luas 18 Ha dengan kerapatan yang relatif cukup rapat pada petak-petak tertentu.

2. **Ruang Pemanfaatan**

   Area ini ditetapkan berdasarkan kondisi geografis areal dan biofisik alamnya yang produktif, berada di ketinggian 0 – 500 mdpl, keadaan yang realtif datar dan atau areal dengan kemiringan antara 9% - 15%, dan tidak dilalui areal aliran sungai, areal ini merupakan ruang kelola produktif yang ditujukan untuk kegiatan Agroforestry dan kehutanan. Di ruang ini, masyarakat mengembangkan sistem agroforestri, kombinasi pola penanaman antara tanaman pertanian semusim (tebu dan jagung) dengan tanaman kehutanan (jati dan mahoni). Kegiatan produksi dilakukan dengan prinsip produktivitas kawasan hutan untuk menjaga keberlanjutan hasil usahanya. Ruang ini juga difokuskan pada pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), seperti tebu, jagung, jeruk bali. Ruang pemanfaatan kelola KTH Tani Mulyo terletak pada fungsi kawsan hutan produksi tetap (HP) dengan luas 657 Ha dengan kerapatan yang relatif cukup tinggi pada petak-petak tertentu dengan sistem agroforestri akan memaksimalkan tanaman dibawah tegakan.

Tabel 23 Pembagian Ruang Kelola KTH Berkah Tani Mandiri

Luas Ruang Pelindungan (Ha)		Luas Ruang Pemanfaatan (Ha)	
Hutan Produksi	Hutan Lindung	Hutan Produksi	Hutan Lindung
18	-	657	-
18		**657**	

PETA RENCANA KERJA
AREAL PERSETUJUAN PERHUTANAN SOSIAL
KELOMPOK TANI HUTAN TANI MULYO
DESA GEMBOL, KECAMATAN KARANGANYAR
KABUPATEN NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

LUAS : ±676 Ha

SKALA 1 : 25.000

0 1 2 4 6 8 Cm
0 0,25 0,5 1 1,5 2 Km

U

Proyeksi	:	**Transverse Mercator**
Sistem Koordinat	:	**Sistem Geografis**
Datum	:	**WGS-84**

Keterangan Peta:

- Batas Desa
- Areal PPHKm
- Ruang Perlindungan
- Ruang Pemanfaatan

Fungsi Kawasan Hutan

- Hutan Produksi (HP)
- Areal Penggunaan Lain (APL)


Dasar:

Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 8640 Tahun 2026
Tanggal 22 September 2026

Sumber:

1. Peta Kawasan Hutan Skala 1:250.000, KLHK, 2021
2. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000, BIG 2023
3. Peta Batas Administrasi Skala 1:50.000, BIG 2023

Catatan:
- Jika terdapat perbedaan atas wilayah administrasi maka merujuk pada batas wilayah administrasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri
- Perhitungan luas menggunakan sistem proyeksi Cylindrical Equal Area (World)



Ketua

KELOMPOK TANI HUTAN TANI MULYO
2026

PENUTUP

Demikian Rencana Kelola Perhutanan Sosial pada Pemegang Persetujuan Pengelolaan KTH Tani Mulyo untuk Periode tahun 2026 s/d 2035 di Kabpuaten Ngawi Provinsi Jawa Timur disusun, diharapkan dapat menjadi acuan sekaligus pedoman dalam rangka pelaksanaan kegiatan di lapangan.

II. RENCANA KEGIATAN

a. Rencana Kegiatan Konservasi dan Perlindungan Hutan

Tabel I : Jenis Kegiatan Konservasi dan Perlindungan Hutan

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi	Tahun										Ket.
			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
1	**Penataan Areal (Km)**	**Adaptasi**											
	a. Penandaan Batas	**33.793 meter**	Disahkannya penandaan batas Dilaksanakan pada tahun ke - I										
	b. Pembagian ruang pemanfaatan dan ruang perlindungan		Dilaksanakan pada tahun ke - I										
	c. pembuatan andil garapan perseorangan dan/atau andil garapan komunal		Dilaksanakan pada tahun ke - I										
2	**Konservasi**	**Mitigasi**	Pemeliharaan tanaman pada blok perlindungan	Pengayaan jenis tanaman Jeruk Bali seluas 2 ha di blok Blok Perlindungan	Pengayaan jenis tanaman Jeruk Bali seluas 2 ha di blok Blok Perlindungan	Pengayaan jenis tanaman Jeruk Bali seluas 2 ha di blok Blok Perlindungan	Pemeliharaan tanaman pada blok perlindungan	Pemeliharaan tanaman pada blok perlindungan	Pemeliharaan tanaman pada blok perlindungan	Pemeliharaan tanaman pada blok perlindungan	Pemeliharaan tanaman pada blok perlindungan	Pemeliharaan tanaman pada blok perlindungan	
3	**Perlindungan dan Pengamanan**	**Mitigasi**	Patroli pengawasan tegakan dan tanaman di Blok Pemanfaatan dan Blok Perlindungan	Patroli pengawasan tegakan dan tanaman di Blok Pemanfaatan dan Blok Perlindungan	Patroli pengawasan tegakan dan tanaman di Blok Pemanfaatan dan Blok Perlindungan	Patroli pengawasan tegakan dan tanaman di Blok Pemanfaatan dan Blok Perlindungan	Patroli pengawasan tegakan dan tanaman di Blok Pemanfaatan dan Blok Perlindungan	Patroli pengawasan tegakan dan tanaman di Blok Pemanfaatan dan Blok Perlindungan	Patroli pengawasan tegakan dan tanaman di Blok Pemanfaatan dan Blok Perlindungan	Patroli pengawasan tegakan dan tanaman di Blok Pemanfaatan dan Blok Perlindungan	Patroli pengawasan tegakan dan tanaman di Blok Pemanfaatan dan Blok Perlindungan	Patroli pengawasan tegakan dan tanaman di Blok Pemanfaatan dan Blok Perlindungan	

b. Rencana Pemanfaatan Hutan

Tabel II: Jenis Kegiatan Pemanfaatan dan Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/ Mitigasi	Tahun										`
			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
1	**Pembibitan (H-1)**	**Mitigasi**											Bibit difasilitasi Dinas/Instansi terkait serta kerjasama dengan investor
a.	Jenis												
	Jumlah (btg)												
	Lokasi/Blok												
b	Jenis												
	Jumlah (btg)												
	Lokasi/Blok												
c	Jenis												
	Jumlah (btg)												
	Lokasi/Blok												

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi	Tahun										Ket.
			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
d	Jenis												
	Jumlah (btg)			`									
	Lokasi/Blok											`	
2	**Penanaman (H)**	**Mitigasi**											
a	Jenis		Sengon	Sengon					Sengon	Sengon			
	Jumlah (btg)		2400	2400					2400	2400			
	Luas (ha)		6	6					6	6			
	Lokasi/Blok		Blok 38	Blok 38					Blok 38	Blok 38			
b	Jenis		Sengon	Sengon	Sengon	Sengon			Sengon	Sengon	Sengon	Sengon	
	Jumlah (btg)		2400	2400	2400	1200			2400	2400	2400	1200	
	Luas (ha)		6	6	6	3			6	6	6	3	
	Lokasi/Blok		Blok 40	Blok 40	Blok 40	Blok 40			Blok 40	Blok 40	Blok 40	Blok 40	
c	Jenis		Sengon	Sengon	Sengon				Sengon	Sengon	Sengon		
	Jumlah (btg)		2000	2000	2400				2000	2000	2400		
	Luas (ha)		5	5	6				5	5	6		
	Lokasi/Blok		Blok 46	Blok 46	Blok 46				Blok 46	Blok 46	Blok 46		
d	Jenis		Sengon	Sengon	Sengon				Sengon	Sengon	Sengon		
	Jumlah (btg)		2400	2400	2400				2400	2400	2400		
	Luas (ha)		6	6	6				6	6	6		
	Lokasi/Blok		Blok 47	Blok 47	Blok 47				Blok 47	Blok 47	Blok 47		
e	Jenis		Sengon	Sengon					Sengon	Sengon			
	Jumlah (btg)		2000	2000					2000	2000			
	Luas (ha)		5	5					5	5			
	Lokasi/Blok		Blok 49	Blok 49					Blok 49	Blok 49			
f	Jenis		Sengon	Sengon	Sengon	Sengon	Sengon		Sengon	Sengon	Sengon	Sengon	
	Jumlah (btg)		2400	2400	2400	2400	2400		2400	2400	2400	2400	
	Luas (ha)		6	6	6	6	6		6	6	6	6	
	Lokasi/Blok		Blok 50	Blok 50	Blok 50	Blok 50	Blok 50		Blok 50	Blok 50	Blok 50	Blok 50	
g	Jenis		Sengon	Sengon	Sengon	Sengon			Sengon	Sengon	Sengon	Sengon	
	Jumlah (btg)		2800	2800	2800	2800			2800	2800	2800	2800	
	Luas (ha)		7	7	7	7			7	7	7	7	
	Lokasi/Blok		Blok 51	Blok 51	Blok 51	Blok 51			Blok 51	Blok 51	Blok 51	Blok 51	
h	Jenis		Sengon	Sengon					Sengon	Sengon			
	Jumlah (btg)		2000	2400					2000	2400			
	Luas (ha)		5	6					5	6			
	Lokasi/Blok		Blok 52	Blok 52					Blok 52	Blok 52			
i	Jenis		Sengon	Sengon	Sengon	Sengon	Sengon		Sengon	Sengon	Sengon	Sengon	
	Jumlah (btg)		2800	2800	3200	3200	3200		2800	2800	3200	3200	
	Luas (ha)		7	7	8	8	8		7	7	8	8	
	Lokasi/Blok		Blok 55	Blok 55	Blok 55	Blok 55	Blok 55		Blok 55	Blok 55	Blok 55	Blok 55	
j	Jenis		Sengon	Sengon	Sengon	Sengon			Sengon	Sengon	Sengon	Sengon	
	Jumlah (btg)		2400	2400	2400	2400			2400	2400	2400	2400	

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi	Tahun										Ket.
			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
	Luas (ha)		6	6	6	6			6	6	6	6	
	Lokasi/Blok		Blok 104	Blok 104	Blok 104	Blok 104			Blok 104	Blok 104	Blok 104	Blok 104	
k	Jenis		Sengon	Sengon	Sengon	Sengon	Sengon	Sengon	Sengon	Sengon	Sengon	Sengon	
	Jumlah (btg)		3200	3200	3200	3200	3200	2000	3200	3200	3200	3200	
	Luas (ha)		8	8	8	8	8	5	8	8	8	8	
	Lokasi/Blok		Blok 106	Blok 106	Blok 106	Blok 106	Blok 106	Blok 106	Blok 106	Blok 106	Blok 106	Blok 106	
l	Jenis		Sengon	Sengon	Sengon	Sengon	Sengon		Sengon	Sengon	Sengon	Sengon	
	Jumlah (btg)		2800	2800	2800	2800	2800		2800	2800	2800	2800	
	Luas (ha)		7	7	7	7	7		7	7	7	7	
	Lokasi/Blok		Blok 107	Blok 107	Blok 107	Blok 107	Blok 107		Blok 107	Blok 107	Blok 107	Blok 107	
m	Jenis		Sengon	Sengon	Sengon	Sengon	Sengon		Sengon	Sengon	Sengon	Sengon	
	Jumlah (btg)		2800	2800	2800	2800	2800		2800	2800	2800	2800	
	Luas (ha)		7	7	7	7	7		7	7	7	7	
	Lokasi/Blok		Blok 108	Blok 108	Blok 108	Blok 108	Blok 108		Blok 108	Blok 108	Blok 108	Blok 108	
n	Jenis		Jeruk Bali	Jeruk Bali									
	Jumlah (btg)		1600	1200									
	Luas (ha)		4	3									
	Lokasi/Blok		Blok 38	Blok 38									
o	Jenis		Jeruk Bali	Jeruk Bali	Jeruk Bali								
	Jumlah (btg)		1600	1600	2000								
	Luas (ha)		4	4	5								
	Lokasi/Blok		Blok 40	Blok 40	Blok 40								
p	Jenis		Jeruk Bali	Jeruk Bali	Jeruk Bali								
	Jumlah (btg)		1200	1200	1200								
	Luas (ha)		3	3	3								
	Lokasi/Blok		Blok 46	Blok 46	Blok 46								
q	Jenis		Jeruk Bali	Jeruk Bali	Jeruk Bali								
	Jumlah (btg)		1200	1200	1200								
	Luas (ha)		3	3	3								
	Lokasi/Blok		Blok 47	Blok 47	Blok 47								
r	Jenis		Jeruk Bali	Jeruk Bali									
	Jumlah (btg)		1200	1200									
	Luas (ha)		3	3									
	Lokasi/Blok		Blok 49	Blok 49									
s	Jenis		Jeruk Bali	Jeruk Bali	Jeruk Bali								
	Jumlah (btg)		2400	2400	2400								
	Luas (ha)		6	6	6								
	Lokasi/Blok		Blok 50	Blok 50	Blok 50								
t	Jenis		Jeruk Bali	Jeruk Bali	Jeruk Bali								

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi	Tahun										Ket.
			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
	Jumlah (btg)		2000	2400	2400								
	Luas (ha)		5	6	6								
	Lokasi/Blok		Blok 51	Blok 51	Blok 51								
u	Jenis		Jeruk Bali	Jeruk Bali									
	Jumlah (btg)		1200	1200									
	Luas (ha)		3	3									
	Lokasi/Blok		Blok 52	Blok 52									
v	Jenis		Jeruk Bali	Jeruk Bali	Jeruk Bali								
	Jumlah (btg)		2800	2800	3200								
	Luas (ha)		7	7	8								
	Lokasi/Blok		Blok 55	Blok 55	Blok 55								
w	Jenis		Jeruk Bali	Jeruk Bali	Jeruk Bali								
	Jumlah (btg)		2000	2000	1600								
	Luas (ha)		5	5	4								
	Lokasi/Blok		Blok 104	Blok 104	Blok 104								
v	Jenis		Jeruk Bali	Jeruk Bali	Jeruk Bali	Jeruk Bali							
	Jumlah (btg)		2800	2800	2800	2400							
	Luas (ha)		7	7	7	6							
	Lokasi/Blok		Blok 106	Blok 106	Blok 106	Blok 106							
w	Jenis		Jeruk Bali	Jeruk Bali	Jeruk Bali	Jeruk Bali							
	Jumlah (btg)		2000	2400	2400	1600							
	Luas (ha)		5	6	6	4							
	Lokasi/Blok		Blok 107	Blok 107	Blok 107	Blok 107							
x	Jenis		Jeruk Bali	Jeruk Bali	Jeruk Bali								
	Jumlah (btg)		2800	2800	2800								
	Luas (ha)		7	7	7								
	Lokasi/Blok		Blok 108	Blok 108	Blok 108								
y	Jenis		Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	
	Jumlah (ton)		15	15	15	75	15	15	15	15	15	15	
	Luas (ha)		1	1	1	5	1	1	1	1	1	1	
	Lokasi/Blok		Blok 38	Blok 38	Blok 38	Blok 38	Blok 38	Blok 38	Blok 38	Blok 38	Blok 38	Blok 38	
z	Jenis		Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	
	Jumlah (ton)		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
	Luas (ha)		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Lokasi/Blok		Blok 40	Blok 40	Blok 40	Blok 40	Blok 40	Blok 40	Blok 40	Blok 40	Blok 40	Blok 40	
aa	Jenis		Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	
	Jumlah (ton)		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
	Luas (ha)		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Lokasi/Blok		Blok 46	Blok 46	Blok 46	Blok 46	Blok 46	Blok 46	Blok 46	Blok 46	Blok 46	Blok 46	
ab	Jenis		Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi	Tahun										Ket.
			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
	Jumlah (ton)		15	15	15	45	15	15	15	15	15	15	
	Luas (ha)		1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	
	Lokasi/Blok		Blok 47	Blok 47	Blok 47	Blok 47	Blok 47	Blok 47	Blok 47	Blok 47	Blok 47	Blok 47	
ac	Jenis		Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	
	Jumlah (ton)		15	15	15	75	15	15	15	15	15	15	
	Luas (ha)		1	1	1	5	1	1	1	1	1	1	
	Lokasi/Blok		Blok 49	Blok 49	Blok 49	Blok 49	Blok 49	Blok 49	Blok 49	Blok 49	Blok 49	Blok 49	
ad	Jenis		Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	
	Jumlah (ton)		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
	Luas (ha)		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Lokasi/Blok		Blok 50	Blok 50	Blok 50	Blok 50	Blok 50	Blok 50	Blok 50	Blok 50	Blok 50	Blok 50	
ae	Jenis		Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	
	Jumlah (ton)		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
	Luas (ha)		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Lokasi/Blok		Blok 51	Blok 51	Blok 51	Blok 51	Blok 51	Blok 51	Blok 51	Blok 51	Blok 51	Blok 51	
af	Jenis		Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	
	Jumlah (ton)		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
	Luas (ha)		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Lokasi/Blok		Blok 52	Blok 52	Blok 52	Blok 52	Blok 52	Blok 52	Blok 52	Blok 52	Blok 52	Blok 52	
ag	Jenis		Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	
	Jumlah (ton)		15	15	15	105	15	15	15	15	15	15	
	Luas (ha)		1	1	1	7	1	1	1	1	1	1	
	Lokasi/Blok		Blok 55	Blok 55	Blok 55	Blok 55	Blok 55	Blok 55	Blok 55	Blok 55	Blok 55	Blok 55	
ah	Jenis		Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	
	Jumlah (ton)		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
	Luas (ha)		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Lokasi/Blok		Blok 104	Blok 104	Blok 104	Blok 104	Blok 104	Blok 104	Blok 104	Blok 104	Blok 104	Blok 104	
ai	Jenis		Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	
	Jumlah (ton)		15	15	15	90	15	15	15	15	15	15	
	Luas (ha)		1	1	1	6	1	1	1	1	1	1	
	Lokasi/Blok		Blok 106	Blok 106	Blok 106	Blok 106	Blok 106	Blok 106	Blok 106	Blok 106	Blok 106	Blok 106	
aj	Jenis		Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	
	Jumlah (ton)		15	15	15	90	15	15	15	15	15	15	
	Luas (ha)		1	1	1	6	1	1	1	1	1	1	
	Lokasi/Blok		Blok 107	Blok 107	Blok 107	Blok 107	Blok 107	Blok 107	Blok 107	Blok 107	Blok 107	Blok 107	
ak	Jenis		Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	
	Jumlah (ton)		15	15	15	45	15	15	15	15	15	15	
	Luas (ha)		1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	
	Lokasi/Blok		Blok 108	Blok 108	Blok 108	Blok 108	Blok 108	Blok 108	Blok 108	Blok 108	Blok 108	Blok 108	
al	Jenis		Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	
	Jumlah (kg)		28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	
	Luas (ha)		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Lokasi/Blok		Blok 40	Blok 40	Blok 40	Blok 40	Blok 40	Blok 40	Blok 40	Blok 40	Blok 40	Blok 40	

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi	Tahun										Ket.
			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
am	Jenis		Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	
	Jumlah (kg)		196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	
	Luas (ha)		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
	Lokasi/Blok		Blok 46	Blok 46	Blok 46	Blok 46	Blok 46	Blok 46	Blok 46	Blok 46	Blok 46	Blok 46	
an	Jenis		Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	
	Jumlah (kg)		168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	
	Luas (ha)		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
	Lokasi/Blok		Blok 47	Blok 47	Blok 47	Blok 47	Blok 47	Blok 47	Blok 47	Blok 47	Blok 47	Blok 47	
ao	Jenis		Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	
	Jumlah (kg)		364	364	364	364	364	364	364	364	364	364	
	Luas (ha)		13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	
	Lokasi/Blok		Blok 50	Blok 50	Blok 50	Blok 50	Blok 50	Blok 50	Blok 50	Blok 50	Blok 50	Blok 50	
ap	Jenis		Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	
	Jumlah (kg)		308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	
	Luas (ha)		11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
	Lokasi/Blok		Blok 51	Blok 51	Blok 51	Blok 51	Blok 51	Blok 51	Blok 51	Blok 51	Blok 51	Blok 51	
aq	Jenis		Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	
	Jumlah (kg)		140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	
	Luas (ha)		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
	Lokasi/Blok		Blok 52	Blok 52	Blok 52	Blok 52	Blok 52	Blok 52	Blok 52	Blok 52	Blok 52	Blok 52	
ar	Jenis		Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	
	Jumlah (kg)		252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	
	Luas (ha)		9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
	Lokasi/Blok		Blok 55	Blok 55	Blok 55	Blok 55	Blok 55	Blok 55	Blok 55	Blok 55	Blok 55	Blok 55	
as	Jenis		Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	
	Jumlah (kg)		280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	
	Luas (ha)		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
	Lokasi/Blok		Blok 104	Blok 104	Blok 104	Blok 104	Blok 104	Blok 104	Blok 104	Blok 104	Blok 104	Blok 104	
at	Jenis		Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	
	Jumlah (kg)		336	336	336	336	336	336	336	336	336	336	
	Luas (ha)		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
	Lokasi/Blok		Blok 106	Blok 106	Blok 106	Blok 106	Blok 106	Blok 106	Blok 106	Blok 106	Blok 106	Blok 106	
au	Jenis		Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	
	Jumlah (kg)		224	224	224	224	224	224	224	224	224	224	
	Luas (ha)		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
	Lokasi/Blok		Blok 107	Blok 107	Blok 107	Blok 107	Blok 107	Blok 107	Blok 107	Blok 107	Blok 107	Blok 107	
av	Jenis		Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	
	Jumlah (kg)		336	336	336	336	336	336	336	336	336	336	
	Luas (ha)		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
	Lokasi/Blok		Blok 108	Blok 108	Blok 108	Blok 108	Blok 108	Blok 108	Blok 108	Blok 108	Blok 108	Blok 108	
2	**Pemeliharaan**	**Mitigasi**											
a	Jenis			Sengon	Sengon	Sengon				Sengon	Sengon	Sengon	Pemeliharaan tanaman
	Jumlah (btg)			480	720	240				480	720	240	

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi	Tahun									Ket.
			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
	Luas (ha)			6	12	6				6	12	6	kehutanan dan MPTS berupa sulaman
	Lokasi/Blok			Blok 38	Blok 38	Blok 38				Blok 38	Blok 38	Blok 38	
b	Jenis			Sengon	Sengon	Sengon	Sengon	Sengon		Sengon	Sengon	Sengon	
	Jumlah (btg)			480	720	720	480	120		480	720	720	
	Luas (ha)			6	12	12	9	3		6	12	12	
	Lokasi/Blok			Blok 40	Blok 40	Blok 40	Blok 40	Blok 40		Blok 40	Blok 40	Blok 40	
c	Jenis			Sengon	Sengon	Sengon	Sengon			Sengon	Sengon	Sengon	
	Jumlah (btg)			400	600	680	240			400	600	680	
	Luas (ha)			5	10	11	6			5	10	11	
	Lokasi/Blok			Blok 46	Blok 46	Blok 46	Blok 46			Blok 46	Blok 46	Blok 46	
d	Jenis			Sengon	Sengon	Sengon	Sengon			Sengon	Sengon	Sengon	
	Jumlah (btg)			480	720	720	240			480	720	720	
	Luas (ha)			6	12	12	6			6	12	12	
	Lokasi/Blok			Blok 47	Blok 47	Blok 47	Blok 47			Blok 47	Blok 47	Blok 47	
e	Jenis			Sengon	Sengon	Sengon				Sengon	Sengon	Sengon	
	Jumlah (btg)			400	600	200				400	600	200	
	Luas (ha)			5	10	5				5	10	5	
	Lokasi/Blok			Blok 49	Blok 49	Blok 49				Blok 49	Blok 49	Blok 49	
f	Jenis			Sengon	Sengon	Sengon	Sengon	Sengon	Sengon	Sengon			
	Jumlah (btg)			480	720	720	720	720	240	480	720	720	
	Luas (ha)			6	12	12	12	12	6	6	12	12	
	Lokasi/Blok			Blok 50	Blok 50	Blok 50	Blok 50	Blok 50	Blok 50	Blok 50	Blok 50	Blok 50	
g	Jenis			Sengon	Sengon	Sengon	Sengon	Sengon		Sengon	Sengon	Sengon	
	Jumlah (btg)			560	840	840	840	280		560	840	840	
	Luas (ha)			7	14	14	14	7		7	14	14	
	Lokasi/Blok			Blok 51	Blok 51	Blok 51	Blok 51	Blok 51		Blok 51	Blok 51	Blok 51	
h	Jenis			Sengon	Sengon	Sengon				Sengon	Sengon	Sengon	
	Jumlah (btg)			400	680	240				400	680	240	
	Luas (ha)			5	11	6				5	11	6	
	Lokasi/Blok			Blok 52	Blok 52	Blok 52				Blok 52	Blok 52	Blok 52	
i	Jenis			Sengon	Sengon	Sengon	Sengon	Sengon	Sengon	Sengon	Sengon	Sengon	
	Jumlah (btg)			560	840	920	960	960	320	560	840	920	
	Luas (ha)			7	14	15	16	16	8	7	14	15	
	Lokasi/Blok			Blok 55	Blok 55	Blok 55	Blok 55	Blok 55	Blok 55	Blok 55	Blok 55	Blok 55	
j	Jenis			Sengon	Sengon	Sengon	Sengon	Sengon		Sengon	Sengon	Sengon	
	Jumlah (btg)			480	720	720	720	240		480	720	720	
	Luas (ha)			6	12	12	12	6		6	12	12	
	Lokasi/Blok			Blok 104	Blok 104	Blok 104	Blok 104	Blok 104		Blok 104	Blok 104	Blok 104	
k	Jenis			Sengon	Sengon	Sengon	Sengon	Sengon	Sengon	Sengon	Sengon	Sengon	
	Jumlah (btg)			640	960	960	960	960	720	840	960	960	
	Luas (ha)			8	16	16	16	16	13	13	16	16	

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi	Tahun										Ket.
			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
	Lokasi/Blok			Blok 106	Blok 106	Blok 106	Blok 106	Blok 106	Blok 106	Blok 106	Blok 106	Blok 106	
l	Jenis			Sengon	Sengon	Sengon	Sengon	Sengon	Sengon	Sengon	Sengon	Sengon	
	Jumlah (btg)			560	840	840	840	840	280	560	840	840	
	Luas (ha)			7	14	14	14	14	7	7	14	14	
	Lokasi/Blok			Blok 107	Blok 107	Blok 107	Blok 107	Blok 107	Blok 107	Blok 107	Blok 107	Blok 107	
m	Jenis			Sengon	Sengon	Sengon	Sengon	Sengon	Sengon	Sengon	Sengon	Sengon	
	Jumlah (btg)			560	840	840	840	840	280	560	840	840	
	Luas (ha)			7	14	14	14	14	7	7	14	14	
	Lokasi/Blok			Blok 108	Blok 108	Blok 108	Blok 108	Blok 108	Blok 108	Blok 108	Blok 108	Blok 108	
n	Jenis			Jeruk Bali	Jeruk Bali	Jeruk Bali							
	Jumlah (btg)			320	400	120							
	Luas (ha)			4	7	3							
	Lokasi/Blok			Blok 38	Blok 38	Blok 38							
o	Jenis			Jeruk Bali	Jeruk Bali	Jeruk Bali	Jeruk Bali						
	Jumlah (btg)			320	480	560	200						
	Luas (ha)			4	8	9	5						
	Lokasi/Blok			Blok 40	Blok 40	Blok 40	Blok 40						
p	Jenis			Jeruk Bali	Jeruk Bali	Jeruk Bali	Jeruk Bali						
	Jumlah (btg)			240	360	360	120						
	Luas (ha)			3	6	6	3						
	Lokasi/Blok			Blok 46	Blok 46	Blok 46	Blok 46						
q	Jenis			Jeruk Bali	Jeruk Bali	Jeruk Bali	Jeruk Bali						
	Jumlah (btg)			240	360	360	120						
	Luas (ha)			3	6	6	3						
	Lokasi/Blok			Blok 47	Blok 47	Blok 47	Blok 47						
r	Jenis			Jeruk Bali	Jeruk Bali	Jeruk Bali							
	Jumlah (btg)			240	360	120							
	Luas (ha)			3	6	3							
	Lokasi/Blok			Blok 49	Blok 49	Blok 49							
s	Jenis			Jeruk Bali	Jeruk Bali	Jeruk Bali	Jeruk Bali						
	Jumlah (btg)			480	720	720	240						
	Luas (ha)			6	12	12	6						
	Lokasi/Blok			Blok 50	Blok 50	Blok 50	Blok 50						
t	Jenis			Jeruk Bali	Jeruk Bali	Jeruk Bali	Jeruk Bali						
	Jumlah (btg)			400	680	720	240						
	Luas (ha)			5	11	12	6						
	Lokasi/Blok			Blok 51	Blok 51	Blok 51	Blok 51						
u	Jenis			Jeruk Bali	Jeruk Bali	Jeruk Bali							
	Jumlah (btg)			240	360	120							
	Luas (ha)			3	6	3							
	Lokasi/Blok			Blok 52	Blok 52	Blok 52							
v	Jenis			Jeruk Bali	Jeruk Bali	Jeruk Bali	Jeruk Bali						
	Jumlah (btg)			560	840	920	320						
	Luas (ha)			7	14	15	8						
	Lokasi/Blok			Blok 55	Blok 55	Blok 55	Blok 55						
w	Jenis			Jeruk Bali	Jeruk Bali	Jeruk Bali	Jeruk Bali						
	Jumlah (btg)			400	600	520	160						
	Luas (ha)			5	10	9	4						
	Lokasi/Blok			Blok 104	Blok 104	Blok 104	Blok 104						
x	Jenis			Jeruk Bali	Jeruk Bali	Jeruk Bali	Jeruk Bali	Jeruk Bali					
	Jumlah (btg)			560	840	840	760	240					

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi	Tahun										Ket.
			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
	Luas (ha)			7	14	14	13	6					
	Lokasi/Blok			Blok 106	Blok 106	Blok 106	Blok 106	Blok 106					
y	Jenis			Jeruk Bali	Jeruk Bali	Jeruk Bali	Jeruk Bali	Jeruk Bali					
	Jumlah (btg)			400	680	720	560	160					
	Luas (ha)			5	11	12	10	4					
	Lokasi/Blok			Blok 107	Blok 107	Blok 107	Blok 107	Blok 107					
z	Jenis			Jeruk Bali	Jeruk Bali	Jeruk Bali	Jeruk Bali						
	Jumlah (btg)			560	840	840	280						
	Luas (ha)			7	14	14	7						
	Lokasi/Blok			Blok 108	Blok 108	Blok 108	Blok 108						
4	**Pemanenan**	**Adaptasi**											
a.	Jenis							Sengon	Sengon				
	Volume (m3)							360	360				
	Lokasi/Blok							Blok 38	Blok 38				
b	Jenis							Sengon	Sengon	Sengon	Sengon		

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi	Tahun										Ket.
			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
	Volume (m3)							360	360	360	180		
	Lokasi/Blok							Blok 40	Blok 40	Blok 40	Blok 40		
c	Jenis							Sengon	Sengon	Sengon			
	Volume (m3)							300	300	360			
	Lokasi/Blok							Blok 46	Blok 46	Blok 46			
d	Jenis							Sengon	Sengon	Sengon			
	Volume (m3)							360	360	360			
	Lokasi/Blok							Blok 47	Blok 47	Blok 47			
e	Jenis							Sengon	Sengon				
	Volume (m3)							300	300				
	Lokasi/Blok							Blok 49	Blok 49				
f	Jenis							Sengon	Sengon	Sengon	Sengon	Sengon	
	Volume (m3)							360	360	360	360	360	
	Lokasi/Blok							Blok 50	Blok 50	Blok 50	Blok 50	Blok 50	
g	Jenis							Sengon	Sengon	Sengon	Sengon		
	Volume (m3)							420	420	420	420		
	Lokasi/Blok							Blok 51	Blok 51	Blok 51	Blok 51		
h	Jenis							Sengon	Sengon				
	Volume (m3)							300	360				
	Lokasi/Blok							Blok 52	Blok 52				
i	Jenis							Sengon	Sengon	Sengon	Sengon	Sengon	
	Volume (m3)							420	420	480	480	480	
	Lokasi/Blok							Blok 55	Blok 55	Blok 55	Blok 55	Blok 55	
j	Jenis							Sengon	Sengon	Sengon	Sengon		
	Volume (m3)							360	360	360	360		
	Lokasi/Blok							Blok 104	Blok 104	Blok 104	Blok 104		
k	Jenis							Sengon	Sengon	Sengon	Sengon	Sengon	
	Volume (m3)							480	480	480	480	480	
	Lokasi/Blok							Blok 106	Blok 106	Blok 106	Blok 106	Blok 106	
l	Jenis							Sengon	Sengon	Sengon	Sengon	Sengon	
	Volume (m3)							420	420	420	420	420	
	Lokasi/Blok							Blok 107	Blok 107	Blok 107	Blok 107	Blok 107	
m	Jenis							Sengon	Sengon	Sengon	Sengon	Sengon	
	Volume (m3)							420	420	420	420	420	
	Lokasi/Blok							Blok 108	Blok 108	Blok 108	Blok 108	Blok 108	
n	Jenis						Jeruk Bali	Jeruk Bali	Jeruk Bali	Jeruk Bali	Jeruk Bali	Jeruk Bali	
	Volume (ton)						12.8	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	
	Lokasi/Blok						Blok 38	Blok 38	Blok 38	Blok 38	Blok 38	Blok 38	
o	Jenis						Jeruk Bali	Jeruk Bali	Jeruk Bali	Jeruk Bali	Jeruk Bali	Jeruk Bali	
	Volume (ton)						12.8	12.8	16.0	16	16	16	
	Lokasi/Blok						Blok 40	Blok 40	Blok 40	Blok 40	Blok 40	Blok 40	
p	Jenis						Jeruk Bali	Jeruk Bali	Jeruk Bali	Jeruk Bali	Jeruk Bali	Jeruk Bali	
	Volume (ton)						9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	
	Lokasi/Blok						Blok 46	Blok 46	Blok 46	Blok 46	Blok 46	Blok 46	
q	Jenis						Jeruk Bali	Jeruk Bali	Jeruk Bali	Jeruk Bali	Jeruk Bali	Jeruk Bali	
	Volume (ton)						9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	
	Lokasi/Blok						Blok 47	Blok 47	Blok 47	Blok 47	Blok 47	Blok 47	
r	Jenis						Jeruk Bali	Jeruk Bali	Jeruk Bali	Jeruk Bali	Jeruk Bali	Jeruk Bali	
	Volume (ton)						9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	
	Lokasi/Blok						Blok 49	Blok 49	Blok 49	Blok 49	Blok 49	Blok 49	
s	Jenis						Jeruk Bali	Jeruk Bali	Jeruk Bali	Jeruk Bali	Jeruk Bali	Jeruk Bali	
	Volume (ton)						19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi	Tahun										Ket.
			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
	Lokasi/Blok						Blok 50	Blok 50	Blok 50	Blok 50	Blok 50	Blok 50	
t	Jenis						Jeruk Bali	Jeruk Bali	Jeruk Bali	Jeruk Bali	Jeruk Bali	Jeruk Bali	
	Volume (ton)						16	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2	
	Lokasi/Blok						Blok 51	Blok 51	Blok 51	Blok 51	Blok 51	Blok 51	
u	Jenis						Jeruk Bali	Jeruk Bali	Jeruk Bali	Jeruk Bali	Jeruk Bali	Jeruk Bali	
	Volume (ton)						9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	
	Lokasi/Blok						Blok 52	Blok 52	Blok 52	Blok 52	Blok 52	Blok 52	
v	Jenis						Jeruk Bali	Jeruk Bali	Jeruk Bali	Jeruk Bali	Jeruk Bali	Jeruk Bali	
	Volume (ton)						22.4	22.4	25.6	25.6	25.6	25.6	
	Lokasi/Blok						Blok 55	Blok 55	Blok 55	Blok 55	Blok 55	Blok 55	
w	Jenis						Jeruk Bali	Jeruk Bali	Jeruk Bali	Jeruk Bali	Jeruk Bali	Jeruk Bali	
	Volume (ton)						16	16	12.8	12.8	12.8	12.8	
	Lokasi/Blok						Blok 104	Blok 104	Blok 104	Blok 104	Blok 104	Blok 104	
x	Jenis						Jeruk Bali	Jeruk Bali	Jeruk Bali	Jeruk Bali	Jeruk Bali	Jeruk Bali	
	Volume (ton)						22.4	22.4	22.4	19.2	19.2	19.2	
	Lokasi/Blok						Blok 106	Blok 106	Blok 106	Blok 106	Blok 106	Blok 106	
y	Jenis						Jeruk Bali	Jeruk Bali	Jeruk Bali	Jeruk Bali	Jeruk Bali	Jeruk Bali	
	Volume (ton)						16	19.2	19.2	12.8	12.8	12.8	
	Lokasi/Blok						Blok 107	Blok 107	Blok 107	Blok 107	Blok 107	Blok 107	
z	Jenis						Jeruk Bali	Jeruk Bali	Jeruk Bali	Jeruk Bali	Jeruk Bali	Jeruk Bali	
	Volume (ton)						22.4	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4	
	Lokasi/Blok						Blok 108	Blok 108	Blok 108	Blok 108	Blok 108	Blok 108	
aa	Jenis		Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	
	Jumlah (ton)		250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	
	Lokasi/Blok		Blok 38	Blok 38	Blok 38	Blok 38	Blok 38	Blok 38	Blok 38	Blok 38	Blok 38	Blok 38	
ab	Jenis		Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	
	Jumlah (ton)		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	
	Lokasi/Blok		Blok 40	Blok 40	Blok 40	Blok 40	Blok 40	Blok 40	Blok 40	Blok 40	Blok 40	Blok 40	
ac	Jenis		Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	
	Jumlah (ton)		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
	Lokasi/Blok		Blok 46	Blok 46	Blok 46	Blok 46	Blok 46	Blok 46	Blok 46	Blok 46	Blok 46	Blok 46	
ad	Jenis		Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	
	Jumlah (ton)		150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
	Lokasi/Blok		Blok 47	Blok 47	Blok 47	Blok 47	Blok 47	Blok 47	Blok 47	Blok 47	Blok 47	Blok 47	
ae	Jenis		Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	
	Jumlah (ton)		250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	
	Lokasi/Blok		Blok 49	Blok 49	Blok 49	Blok 49	Blok 49	Blok 49	Blok 49	Blok 49	Blok 49	Blok 49	
af	Jenis		Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	
	Jumlah (ton)		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
	Lokasi/Blok		Blok 50	Blok 50	Blok 50	Blok 50	Blok 50	Blok 50	Blok 50	Blok 50	Blok 50	Blok 50	
ag	Jenis		Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	
	Jumlah (ton)		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
	Lokasi/Blok		Blok 51	Blok 51	Blok 51	Blok 51	Blok 51	Blok 51	Blok 51	Blok 51	Blok 51	Blok 51	
ah	Jenis		Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	
	Jumlah (ton)		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
	Lokasi/Blok		Blok 52	Blok 52	Blok 52	Blok 52	Blok 52	Blok 52	Blok 52	Blok 52	Blok 52	Blok 52	
ai	Jenis		Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	
	Jumlah (ton)		350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi	Tahun										Ket.
			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
	Lokasi/Blok		Blok 55	Blok 55	Blok 55	Blok 55	Blok 55	Blok 55	Blok 55	Blok 55	Blok 55	Blok 55	
aj	Jenis		Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	
	Jumlah (ton)		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
	Lokasi/Blok		Blok 104	Blok 104	Blok 104	Blok 104	Blok 104	Blok 104	Blok 104	Blok 104	Blok 104	Blok 104	
ak	Jenis		Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	
	Jumlah (ton)		300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
	Lokasi/Blok		Blok 106	Blok 106	Blok 106	Blok 106	Blok 106	Blok 106	Blok 106	Blok 106	Blok 106	Blok 106	
al	Jenis		Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	
	Jumlah (ton)		300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
	Lokasi/Blok		Blok 107	Blok 107	Blok 107	Blok 107	Blok 107	Blok 107	Blok 107	Blok 107	Blok 107	Blok 107	
am	Jenis		Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	
	Jumlah (ton)		150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
	Lokasi/Blok		Blok 108	Blok 108	Blok 108	Blok 108	Blok 108	Blok 108	Blok 108	Blok 108	Blok 108	Blok 108	
an	Jenis		Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	
	Jumlah (ton)		56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	
	Lokasi/Blok		Blok 40	Blok 40	Blok 40	Blok 40	Blok 40	Blok 40	Blok 40	Blok 40	Blok 40	Blok 40	
ao	Jenis		Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	
	Jumlah (ton)		56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	
	Lokasi/Blok		Blok 46	Blok 46	Blok 46	Blok 46	Blok 46	Blok 46	Blok 46	Blok 46	Blok 46	Blok 46	
ap	Jenis		Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	
	Jumlah (ton)		48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	
	Lokasi/Blok		Blok 47	Blok 47	Blok 47	Blok 47	Blok 47	Blok 47	Blok 47	Blok 47	Blok 47	Blok 47	
aq	Jenis		Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	
	Jumlah (ton)		104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	
	Lokasi/Blok		Blok 50	Blok 50	Blok 50	Blok 50	Blok 50	Blok 50	Blok 50	Blok 50	Blok 50	Blok 50	
ap	Jenis		Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	
	Jumlah (ton)		88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	
	Lokasi/Blok		Blok 51	Blok 51	Blok 51	Blok 51	Blok 51	Blok 51	Blok 51	Blok 51	Blok 51	Blok 51	
ar	Jenis		Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	
	Jumlah (ton)		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
	Lokasi/Blok		Blok 52	Blok 52	Blok 52	Blok 52	Blok 52	Blok 52	Blok 52	Blok 52	Blok 52	Blok 52	
as	Jenis		Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	
	Jumlah (ton)		72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	
	Lokasi/Blok		Blok 55	Blok 55	Blok 55	Blok 55	Blok 55	Blok 55	Blok 55	Blok 55	Blok 55	Blok 55	
at	Jenis		Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	
	Jumlah (ton)		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
	Lokasi/Blok		Blok 104	Blok 104	Blok 104	Blok 104	Blok 104	Blok 104	Blok 104	Blok 104	Blok 104	Blok 104	
au	Jenis		Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	
	Jumlah (ton)		96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	
	Lokasi/Blok		Blok 106	Blok 106	Blok 106	Blok 106	Blok 106	Blok 106	Blok 106	Blok 106	Blok 106	Blok 106	
av	Jenis		Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	
	Jumlah (ton)		64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	
	Lokasi/Blok		Blok 107	Blok 107	Blok 107	Blok 107	Blok 107	Blok 107	Blok 107	Blok 107	Blok 107	Blok 107	
aw	Jenis		Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi	Tahun										Ket.
			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
	Jumlah (ton)		96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	
	Lokasi/Blok		Blok 108	Blok 108	Blok 108	Blok 108	Blok 108	Blok 108	Blok 108	Blok 108	Blok 108	Blok 108	
5	**Pengolahan**	**Adaptasi**											
a.	Jenis												
	Volume (kg)												
b	Jenis												
	Volume												
6	**Pemasaran**	**Adaptasi**											
a.	Jenis							Sengon	Sengon	Sengon	Sengon	Sengon	
	Volume (m3)							4860	4920	4020	3120	2160	`
b	Jenis						Jeruk Bali	Jeruk Bali	Jeruk Bali	Jeruk Bali	Jeruk Bali	Jeruk Bali	
	Volume (ton)						198.4	201.6	204.8	195.2	195.2	195.2	
c	Jenis		Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	
	Volume (ton)		2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	
d	Jenis		Jagung	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	
	Volume (ton)		800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	

c. Rencana Pemanfaatan Kawasan Hutan

Tabel III: Kegiatan Pemanfaatan Kawasan Hutan

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/ Mitigasi	Tahun										Ket.
			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
1	**Tanaman Obat**	**Adaptasi**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a.	Jenis		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lokasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b.	Jenis		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lokasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	**Tanaman Hias**	**Adaptasi**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a.	Jenis		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lokasi setelah bibit tersedia dan siap tanam		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	**Jamur**	**Adaptasi**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a.	Jenis		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lokasi setelah bibit tersedia dan siap tanam		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	**Lebah**	**Adaptasi**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a.	Jenis		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lokasi disesuaikan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	**Perlindungan Satwa Liar**	**Mitigasi**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a.	Jenis		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi	Tahun										Ket.
			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
	Jumlah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lokasi disesuaikan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b.	Jenis		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lokasi disesuaikan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	**Budidaya Hijauan Pakan ternak**	**Mitigasi**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a.	Jenis		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lokasi disesuaikan dengan pakan ternak yag dibudidayakan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi	Tahun										Ket.
			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
7	**Agroforestry**	**Mitigasi**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a.	Jenis		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b.	Jumlah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c.	Lokasi disesuaikan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a.	Jenis		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b.	Jumlah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c.	Lokasi disesuaikan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a.	Jenis		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b.	Jumlah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c.	Lokasi disesuaikan dengan jenis yang ditanam		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	**Silvopasture**	**Mitigasi**											
a.	Jenis		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah (Ekor)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lokasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b.	Jenis		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lokasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	**Silvofishery**	**Mitigasi**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a.	Jenis		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lokasi disesuaikan dengan jenis yang dibudidayakan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	**Agrosilvopasture**	**Mitigasi**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a.	Jenis		-	-	-	-				-	-	-	
	Jumlah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lokasi disesuaikan dengan jenis yang		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

d. Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Tabel IV : Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/ Mitigasi	Tahun										Ket.
			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
1	**Ekowisata/wisata alam**	**Adaptasi**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a.	Jenis wisata		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lokasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Fasilitasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Perawatan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b.	Jenis wisata		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lokasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Fasilitasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Perawatan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c.	Jenis wisata		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lokasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi	Tahun										Ket.
			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
	Fasilitasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Perawatan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
d.	Jenis wisata		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lokasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Fasilitasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Perawatan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
e.	Jenis wisata		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lokasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Fasilitasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Perawatan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
f.	Jenis wisata		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lokasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Fasilitasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Perawatan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	**Jasa Tata Air**	**Mitigasi**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a.	Volume		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lokasi sumber mata air		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	**Penyimpanan dan Penyerapan Karbon**	**Mitigasi**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a.	Volume		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lokasi hutan yang dikonservasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

e. Rencana Penguatan Kelembagaan

Tabel V: Kegiatan Penguatan Kelembagaan

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/ Mitigasi	Tahun										Ket.
			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
1	**Pembentukan KUPS**	**Adaptasi**											
a	Nama KUPS			KUPS Agro Tani Mulyo									
	Potensi			Agroforestry									
b	Nama KUPS			KUPS Ternak Jati Tani Mulyo									
	Potensi			Silvopasture									
c	Nama KUPS												
	Potensi												
2	**Penguatan KUPS**	**Adaptasi**											
a	**Sekolah Lapang**												
	Nama KUPS												
	Jumlah Peserta												
	Jenis Pelatihan												
	Lokasi Pelatihan												
	Nama KUPS												
	Jumlah Peserta												
	Jenis Pelatihan												
	Lokasi Pelatihan												
b	**Studi banding**	**Adaptasi**											
	Nama KUPS												
	Volume/Angkatan												
	Jenis Studi banding												
	Lokasi Studi banding												

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi	Tahun										Ket.
			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
	Nama KUPS												
	Volume/Angkatan												
	Jenis Studi banding												
	Lokasi Studi banding												
3	**Penyusunan AD/ART**	**Adaptasi**	Dilaksanakan pada tahun ke I										
4	**Pelatihan Teknis**	**Adaptasi**											
	Nama KUPS												
	Volume/Angkatan												
	Jenis Pelatihan Teknis												
	Lokasi Pelatihan Teknis												
5	**Penyusunan Administrasi Kelompok**	**Adaptasi**	Buku tamu, daftar buku, buku inventaris, daftar anggota, dll										
6	**Penguatan Sarana dan Prasarana Kelompok**	**Adaptasi**											

f. Rencana Pengembangan Usaha

Tabel VI : Jenis dan Bentuk Produk/Jasa yang Diusahakan

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi	Tahun										Ket.
			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
1	Jenis Komoditas							Sengon	Sengon	Sengon	Sengon	Sengon	
	Volume							4860	4920	4020	3120	2160	
	Bentuk Produk Pemasaran							Kayu bulat	Kayu bulat	Kayu bulat	Kayu bulat	Kayu bulat	`
	Harga (m3)							900.000/m3	900.000/m3	900.000/m3	900.000/m3	900.000/m3	`
2	Jenis Komoditas						Jeruk Bali	Jeruk Bali	Jeruk Bali	Jeruk Bali	Jeruk Bali	Jeruk Bali	
	Volume (ton)						198.4	201.6	204.8	195.2	195.2	195.2	
	Bentuk Produk Pemasaran						Buah	Buah	Buah	Buah	Buah	Buah	`
	Harga (kg)		`				20.000/kg	20.000/kg	20.000/kg	20.000/kg	20.000/kg	20.000/kg	`
3	Jenis Komoditas		Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	Tebu	
	Volume		2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	`
	Bentuk Produk Pemasaran		Batang tebu	Batang tebu	Batang tebu	Batang tebu	Batang tebu	Batang tebu	Batang tebu	Batang tebu	Batang tebu	Batang tebu	`
	Harga (ton)		500.000/ton	500.000/ton	500.000/ton	500.000/ton	500.000/ton	500.000/ton	500.000/ton	500.000/ton	500.000/ton	500.000/ton	
4	Jenis Komoditas		Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	
	Volume		800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	
	Bentuk Produk Pemasaran		Pipil	Pipil	Pipil	Pipil	Pipil	Pipil	Pipil	Pipil	Pipil	Pipil	`
	Harga (kg)		3.000/kg	3.000/kg	3.000/kg	3.000/kg	3.000/kg	3.000/kg	3.000/kg	3.000/kg	3.000/kg	3.000/kg	

g. Kegiatan Pengembangan Usaha

Tabel VII : Kegiatan Pengembangan Usaha

	Kegiatan	Rencana Aksi	Tahun

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi	Tahun										Ket.
			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
No.		Adaptasi	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Ket.
1	Sertifikasi Produk		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a	Nama Produk		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jenis Sertifikasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Pengemasan Produk		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a	Nama Produk		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Jenis Pengemasan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a	Nama Produk		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Branding Produk		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a	Nama Produk		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b	Nama Produk		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Indikasi Geografis Produk		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Nama Produk		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jenis/Media Promosi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Promosi Produk		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a	Nama Produk		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Kegiatan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Temu Usaha		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a	Jenis Produk		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lokasi Kegiatan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Pameran Produk		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a	Nama Produk		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lokasi Pameran		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Volume Kegiatan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Pembentukan Koperasi/BUMDES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Nama Koperasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Akses Pemodalan												
a	Nama Produk		Sengon, Jeruk Bali, Jagung, Tebu	Sengon, Jeruk Bali, Jagung, Tebu	Sengon, Jeruk Bali, Jagung, Tebu	Sengon, Jeruk Bali, Jagung, Tebu	Sengon, Jagung, Tebu	Sengon, Jagung, Tebu	Sengon, Jagung, Tebu	Sengon, Jagung, Tebu	Sengon, Jagung, Tebu	Sengon, Jagung, Tebu	
	Akses Modal		Swadaya, bantuan pemerintah, investor	Swadaya, bantuan pemerintah, investor	Swadaya, bantuan pemerintah, investor	Swadaya, bantuan pemerintah, investor	Swadaya, bantuan pemerintah, investor	Swadaya, bantuan pemerintah, investor	Swadaya, bantuan pemerintah, investor	Swadaya, bantuan pemerintah, investor	Swadaya, bantuan pemerintah, investor	Swadaya, bantuan pemerintah, investor	
a	Nama Produk												
	Akses Modal												

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi	Tahun										Ket.
			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
11	Akses Pemasaran												
a	Nama Produk		Sengon, Jeruk Bali, Jagung, Tebu	Sengon, Jeruk Bali, Jagung, Tebu	Sengon, Jeruk Bali, Jagung, Tebu	Sengon, Jeruk Bali, Jagung, Tebu	Sengon, Jagung, Tebu	Sengon, Jagung, Tebu	Sengon, Jagung, Tebu	Sengon, Jagung, Tebu	Sengon, Jagung, Tebu	Sengon, Jagung, Tebu	
	Akses Pasar		Regional	Regional	Regional	Regional	Regional	Regional	Regional	Regional	Regional	Regional	

h. Kearifan Lokal

Tabel VIII : Jenis Kegiatan Kearifan Lokal

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi	Tahun									Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	Nama Kearifan Lokal		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Bentuk Kegiatan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	