


RKPS TAHUN 2025-2034
RENCANA KELOLA PERHUTANAN SOSIAL

Kelompok Tani Hutan Sidomulyo
Desa Gendingan Kecamatan Widodaren
Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN
BALAI PERHTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN WILAYAH JAWA
Alamat : Jl, Boyong No 9, Kaliurang, Hargobinangun Kec Pakem, Kabupaten Sleman
Daerah Istimewa Yogyakarta 55582 Email : bpskl.jawa@gmail.com

LEMBAR PENGESAHAN

RENCANA KELOLA PERHUTANAN SOSIAL PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN PERIODE 2025 SAMPAI 2034

Pemegang Persetujuan Pengelolaan HKm

Nomor : 11518 Tahun 2024
Tanggal : 25 September 2024
Nama : KTH Sidomulyo

Lokasi
Desa : Gendingan
Kecamatan : Widodaren
Kabupaten : Ngawi
Provinsi : Jawa Timur
DAS : Bengawan Solo
Luas : ± 115 (Dua Ratus) Hektare

Ngawi, 10 Maret 2025
Disusun Oleh
Ketua KTH Sidomulyo

Rusdi

No. Pengesahan : 28/B/03/2025
Tgl. Pengesahan : 24 Maret 2025

Disahkan Oleh:
Kepala Balai PSKL
Wilayah Jawa

Danang Kuncara, S.Hut., M.E.
NIP 197512211999031003

No. Penilaian : 500.4.7.11/279.17/123.6.2/2025
Tgl. Penilaian : 13 Maret 2025

Dinilai Oleh:
Kepala Cabang Dinas
Kehutanan Wilayah Madiun

Dwijo Saputro, S.Hut., M.P.
NIP 198103132010011031

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyusun Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS) KTH Sidomulyo Desa Gendingan, Kecamatan Gendingan, Kabupaten Ngawi. RKPS disusun sebagai pedoman dalam mengelola hutan secara berkelanjutan dan berbasis masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan melestarikan fungsi hutan.

Dalam penyusunan RKPS ini kami melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat setempat, organisasi masyarakat, dan instansi pemerintah terkait. Kami berharap bahwa RKPS ini dapat menjadi acuan yang efektif dalam mengelola hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Demikian di sampaikan, semoga RKPS ini dapat menjadi kontribusi yang berate dalam mengelola hutan secara berkelanjutan dan berbasis masyarakat.

Penyusun

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) adalah Kawasan Hutan negara dengan fungsi lindung dan produksi di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten yang pengelolaannya tidak diserahkan kepada badan usaha milik negara bidang Kehutanan. Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial pada KHDPK adalah pemberian akses legal Pemanfaatan Hutan yang dilakukan oleh kelompok Perhutanan Sosial Persetujuan Pengelolaan HD, HKm, atau HTR pada kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi sesuai dengan fungsinya.

Dalam pelaksanaanya kelompok Perhutanan Sosial wajib melaksanakan penyusunan Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS) yaitu kegiatan yang memuat rencana penguatan kelembagaan, rencana pemanfaatan hutan, rencana kerja usaha, dan rencana monitoring dan evaluasi. RKPS merupakan sebuah dokumen penting guna memberikan panduan dalam pengelolaan hutan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Selain itu, RKPS ini juga bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara aspek lingkungan, sosial dan ekonomi. Melakukan identifikasi kebutuhan usaha perhutanan sosial memegang peranan penting dalam pelaksanaan penyusunan RKPS perhutanan sosial pada areal KHDPK.

Kelompok Tani Hutan Sidomulyo merupakan kelompok yang bertransformasi dari Persetujuan Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK) antara Lembaga Masyarakat Pengelola Sumber Daya Hutan (LMPSDH) Sidomulyo dengan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Ngawi. Pemberian Persetujuan ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungann Hidup dan Kehutanan Nomor: 11621 Tahun 2024 tanggal 1 bulan Oktober tahun 2024 tentang Transformasi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.7447/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2019. Untuk itu sebagaimana amanah peraturan bahwa setelah menerima legalitas persetujuan pengelolaan hutan, maka diwajibkan melakukan penyusunan rencana kelola kawasan yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS) jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan kemudian dijabarkan dalam rencana tahunan berupa Rencana Kegiatan Tahunan (RKT).

1.1 Dasar Hukum

Rencana Kelola Perhutanan Sosial Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Kelompok Tani Hutan Sidomulyo tahun 2025-2034 disusun berdasarkan :

1. Undang-undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
2. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia NO/P.13/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2020 Tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Alam di Kawasan Hutan
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 Tanggal 28 Februari 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial Pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus;
9. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 287/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2022 tentang Penetapan KHDPK Pada Sebagian Hutan Negara Yang Berada Pada Kawasan Hutan Produksi Dan Hutan Lindung di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten.
10. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 11621 Tahun 2024 Tentang Tranformasi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : SK.7447/MENLHK-

PSKL/PKPS/PSL.0/9/2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan Antara Lembaga Masyarakat Pengelola Sumber Daya Hutan (LMPSDH) Sidomulyo dengan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Ngawi Seluas ± 114,4 (Seratus empat belas empat Persepuluh) Hektare Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) di Desa Gendingan Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur Menjadi Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Kepada Kelompok Tani Hutan Sidomulyo Seluas ± 115 (Seratus lima belas) Hektare Berada Dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap Pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus di Desa Gendingan Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur tanggal 1 Oktober 2024.

11. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1091 Tahun 2024 Tanggal 22 Agustus 2024 tentang Mekanisme Pengelolaaan Perhutanan Sosial;

1.2 Sejarah Usaha Pemanfaatan

Masyarakat Desa Gendingan telah berperan aktif dalam pengelolaan hutan sejak dulu melalui kerjasama agroforestry dengan Perum Perhutani KPH Ngawi melalui Lembaga Masyarakat Pengelola Sumber Daya Hutan (LMPSDH) Sidomulyo. Masyarakat mengembangkan tanaman jagung, padi gogo, dan kacang tanah pada lokasi bekas tebangan, serta berperan aktif dalam kegiatan perlindungan hutan.

Pada tahun 2019 LMPSDH Sidomulyo Desa Gendingan mendapatkan persetujuan Perhutanan Sosial skema Kulin KK sesuai Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rebublik Indonesia Nomor : SK.7447/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2019 tanggal 16 September tahun 2019 tentang Pengakuan Perlindungan dan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK) antara Lembaga Desa Pengelola Sumber Daya Hutan (LMPSDH) Sidomulyo dengan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Ngawi seluas 114,4 Ha pada kawasan hutan produksi tetap (HP) di Desa Gendingan, Kecamatan Gendingan, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.287/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2022 tentang Penetapan kawasan hutan dengan pengelolaan khusus pada sebagian hutan negara yang berada

pada kawasan hutan produksi dan hutan lindung di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten, seluruh areal kelola LPMSDH Sidomulyo masuk dalam areal indikatif KHDPK.

Dengan perubahan regulasi yang baru bahwa persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial yang berada pada areal KHDPK dapat dilakukan melalui Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), maka pada tahun 2024 LMPSDH Sidomulyo mengajukan transformasi menjadi skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) dengan organisasi baru yaitu KTH Sidomulyo, dan mendapat persetujuan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 11621 Tahun 2024 Transformasi Keputusan Menter! Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : SK. 7447/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2019 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (KULIN KK) Antara Lembaga Masyarakat Pengelola Sumber Daya Hutan (LMPSDH) Sidomulyo Dengan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Ngawi Seluas ± 114,4 (seratus emtap belas Dan empat Persepuluh) Hektare Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Di Desa Gendingan Kecamatan Gendingan Kabupaten Ngawi Provins! Jawa Timur Menjadi Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Kepada Kelompok Tani Hutan Sidomulyo Seluas ± 115 (seratus lima belas) Hektare Berada Dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap Pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus Di Desa Gendingan Kecamatan Gendingan Kabupaten Ngawi Provins! Jawa Timur.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud kegiatan Penyusunan Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS) adalah untuk :

1. Memberikan informasi tentang rencana kelola Perhutanan Sosial (PS) kepada masyarakat lokal dan stakeholders.
2. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengelolaan hutan yang berkelanjutan.
3. Mengumpulkan masukan dan saran dari masyarakat untuk memperbaiki rencana kelola kawasan Perhutanan Sosial.

Tujuannya kegiatan Penyusunan Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS) adalah :

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan.
2. Membangun kesepakatan dan komitmen bersama antara masyarakat, pemerintah untuk mengelola hutan secara berkelanjutan.
3. Meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan hutan.
4. Membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal melalui pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

II. GAMBARAN UMUM

2.1 Letak Lokasi

KTH Sidomulyo berada di kawasan hutan yang secara administrasi masuk wilayah Desa Gendingan, Kecamatan Gendingan, Kabupaten Ngawi. Luas kawasan hutan kelola KTH ± 115 ha dengan batas sebelah Utara Desa Jati mulyo, sebelah Selatan Kedungharjo, sebelah Timur Desa Sambirejo, dan sebelah Barat Kecamatan Banaran.

No	Uraian	Keterangan
1.	Luas (Ha)	± 115 ha
2.	Letak	
	a. Geografis	
	b. Kelompok Tani Hutan	111°13'26 " Bujur Utara 7°23'69" Lintang Selatan
	c. Administrasi pemerintahan	Prov. Jawa Timur
		Kabupaten Ngawi
		Kecamatan Gendingan
		Desa Gendingan
	d. Batas Areal	• Sebelah Utara Desa Kauman • Sebelah Selatan Desa Kedunggudel • Sebelah Timur Desa Widodaren • Sebelah Barat Desa kauman

2.2 Keadaan Fisik Wilayah

Berdasarkan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Timur sampai Tahun 2020 (Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.6606/MenLHK PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021) areal kelola KTH Sidomulyo berada pada Kawasan Hutan Produksi (HP) KPH Ngawi seluas ± 114,4 ha berupa hutan tanaman dengan komoditas dominan berupa tanaman Jati. Berikut adalah keadaan fisik wilayah kelola KTH Sidomulyo

1)Tutupan Lahan

Areal kelola Hutan Kemasyarakatan KTH Sidomulyo berada pada Kawasan Hutan Produksi. Tetap (HP). Berdasarkan digitasi dan analisis peta tutupan lahan KLHK 2022, wilayah ini yang didominasi oleh hutan tanaman seluas 66,8 Ha. Secara terperinci ditampilkan pada tabel berikut

No	Uraian	Luas (Ha)	Persen (%)
1.	Hutan Primer	0	0
2.	Hutan Sekunder	0	0
3.	Belukar Tua	0	0
4.	Belukar Muda	0	0
5.	Hutan Tanaman	103,5	90
6.	Lahan Terbuka	11,5	10
7.	Tubuh Air	0	0
Jumlah :		115	

Sumber : Peta Tutupan Lahan KLHK 2023

2] Topografi

Secara topografi / kelerengan wilayah Hutan Kemasyarakatan KTH Sidomulyo, berdasarkan analisis peta topografi Digital Elevation Model (DEM SRPMUSGS, 2021), secara keseluruhan relatif datar. Secara terperinci ditampilkan pada tabel berikut

Tabel 3. Kelas Kelerengan, Luas, Persentase Topografi

No	Kelas Lereng	Kelerengan (%)	Luas (Ha)	Luas (%)
1	Datar (A)	0 – 8	115	100
2	Landai (B)	9 – 15		
3	Agak Curam (C)	16 – 25		
4	Curam (D)	26 – 40		
5	Sangat Curam (E)	>40		

Sumber : DEM SRPMUSGS, 2021

2} Ketinggian tempat

Berdasarkan analisis Peta Kontur RBI Indonesia Tahun 2022, ketinggian tempat di wilayah areal kelola KTH Alam Lestari didominasi kelas ketinggian antara 0 s.d 500 meter dii atas permukaan laut (mdpl). Secara terperinci ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 4. Kelas Ketinggian, Luas, dan Persentase

No	Kelas Ketinggian (m dpl)	Keterangan	
		Ha	%
1	0 – 500	115	100
2	501 – 1000	0	0
3	> 1000	0	0
Jumlah :		115	100

Sumber : Peta Kontur RBI Indonesia Tahun 2022

4] Pembagian Ruang Kelola

Berdasarkan Pemetaan Partisipatif dan Identifikasi Potensi oleh KTH Sidomulyo Bulan Februari Tahun 2025, maka areal kelola KTH Sidomulyo dibagi dalam ruang perlindungan dan ruang pemanfaatan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5. Pembagian Ruang Kelola KTH Sidomulyo

No	Luas Ruang Pelindungan (Ha)		Luas Ruang Pemanfaatan (Ha)	
	Hutan Produksi	Hutan Lindung	Hutan Produksi	Hutan Lindung
1	115	0	115	

Sumber : Pemetaan Partisipatif dan Identifikasi Potensi oleh KTH Sidomulyo dan CDK Wilayah Madiun

2) Kondisi Vegetasi

Kondisi vegetasi di wilayah Hutan Kemasyarakatan KTH Sidomulyo berdasarkan pada hasil identifikasi vegetasi, didominasi oleh tanaman Jati dan sebagian kecil ada Mahoni dan Sonobrit . Secara terperinci ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 6. Kondisi Vegetasi di Areal Kelola KTH Sidomulyo

No	Kategori Pohon	Jenis Pohon	Ha	Persen (%)
1	Pohon Dominan	Jati	103,5	90
2	Pohon Lainnya (bisa disebutkan sampai 3 jenis pohon)	Mahoni	15	10

Sumber : Pemetaan Partisipatif dan Identifikasi Potensi oleh KTH Sidomulyo dan CDK Wilayah Madiun

2.3 Sosial ekonomi

1. Demografi Kependudukan

Keadaan sosial ekonomi penduduk, di wilayah ini dapat tergambar melalui data kependudukan yang mencakup mengenai jumlah, jenis kelamin, usia angkatan kerja produktif, dan mata pencaharian penduduk. Desa Gendingan Kecamatan Gendingan Kabupaten Ngawi pada tahun 2024 memiliki penduduk sebanyak 6802 jiwa yang terdiri atas laki-laki 3063 jiwa dan perempuan 3739 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Kondisi Demografi Desa Gendingan Kecamatan Gendingan Kabupaten Ngawi mencakup kelompok umur dan mata pencahariannya

No	Uraian	Satuan	Jumlah	Ket.
1	Jumlah Penduduk		6802	
	Total :	org		
	- Laki-Laki	org	3063	
	- Perempuan	org	3739	
2	- Anak-anak < 15 Tahun	org	1703	
	- Angkatan kerja 15 - 54 Tahun	org	2085	
	- Angkatan Tidak Produktif < 54 Tahun	org		
3	Mata Pencaharian			
	• Pertanian	50 %	3401	Rata-Rata
	• Industri Pengolahan	10 %	680	Rata-Rata
	• Jasa Listrik, Gas dan Air	2 %	136	Rata-Rata
	• Jasa Kontruksi dan Bangunan	2 %	136	Rata-Rata
	• Perdagangan	30 %	226	Rata-Rata
	• Perhubungan dan Angkutan	4 %	272	Rata-Rata
	• Jasa Lainnya	2 %	136	Rata-Rata

Sumber data : Pemdes Gendingan

2. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana dan prasarana Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan suatu daerah. Pada wilayah desa terdapat fasilitas Pendidikan hanya pada tingkatan tanan kanak-kanak dan sekolah dasar. Untuk tingkat sekolah menengah baik tingkat pertama maupun tingkat atas ataupun yang sederajat terdapat pada wilayah kecamatan. Secara umum sarana dan prasarana Pendidikan, meliputi Jumlah sekolah, guru dan murid yang terdapat di Desa Gendingan Kecamatan Gendingan Kabupaten Ngawi sebagaimana pada Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah sekolah, guru dan murid yang terdapat di Desa Gendingan Kecamatan Gendingan Kabupaten Ngawi.

No	Uraian	Satuan	Total	Ket.
1	• TK Negeri/ Swasta			
	- Sekolah	Unit	5	
	- Guru	Org	15	
	- Murid	siswa	55	
2	• SD Negeri/Swasta			
	- Sekolah	Unit	6	
	- Guru	Org	40	
	- Murid	Org	355	
3	• SMP/MTs Negeri/Swasta			
	- Sekolah	Unit	1	
	- Guru	Org	14	
	- Murid	Org	651	
4	• SMA/SMK/MA Negeri /Swasta			
	- Sekolah	1 Unit		
	- Guru	10 Org		
	- Murid	110Org		

Sumberdata :Pemdes Gendingan

3. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Sarana dan prasarana kesehatan merupakan salah satu factor penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan suatu daerah. Pada wilayah desa terdapat sarana prasarana Kesehatan yaitu polindes dan posyandu dengan bidan/mantra sebagai tenaga kesehatannya. Jumlah sarana prasarana dan tenaga kesehatan yang terdapat di Desa Gendingan Kecamatan Gendingan Kabupaten Ngawi tersaji pada Tabel 3.

Tabel 3. Jumlah sarana prasarana dan tenaga kesehatan yang terdapat di Desa Gendingan, Kecamatan Gendingan, Kabupaten Ngawi

No	Uraian	Satuan	Desa Gendingan	Ket.
1	Sarana Prasarana			
	- Rumah Sakit	Unit	-	
	- Puskesmas	Unit	2	
	- Polindes	Unit		
	- Posyandu	Unit	4	
2	Tenaga Kesehatan			
	- Medis	Org	1	
	- Bidan/Mantri	Org	1	
	- Non perawatan	Org	-	
	- Apoteker	Org	-	
	- Sarana Kesehatan Lainnya	Org	-	

Sumberdata : Pemdes Gendingan

4. Sarana dan Prasarana Peribadatan

Sarana dan prasarana peribadatan merupakan salah satu factor penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan suatu daerah. Pada wilayah desa terdapat sarana prasarana peribadatan khususnya untuk umat muslim yaitu surau dan masjid. Jumlah sarana prasarana peribadatan yang terdapat di Desa Gendingan, Kecamatan Gendingan, Kabupaten Ngawi tersaji pada Tabel 4.

Tabel 4. Jumlah sarana prasarana peribadatan yang terdapat di Desa Gendingan Kecamatan Gendingan, Kabupaten Ngawi.

No	Uraian	Satuan	Jumlah Total	Ket.
1	Mesjid	Unit	3	
2	Surau	Unit	6	
3	Gereja	Unit		
4	Vihara	Unit	-	

Sumberdata :Pemdes Gendingan

2.4 Aksesibilitas/Infrastruktur

Aksesibilitas ke Lokasi HKm dapat ditempuh melalui jalur darat sejauh 3 km dari Ibukota Kecamatan dengan kondisi jalan baik sejauh 3 km, kondisi jalan sedang sejauh 0 km dan kondisi jalan buruk sejauh 0 km.

2.5 Potensi Kawasan

Potensi kawasan kelola KHDPK KTH Sidomulyo adalah masih berupa tegakan tanaman Jati dengan rata-rata KU muda serta kegiatan Agroforestry dengan komoditas Jagung dan padi. Gambaran umum potensi KHDPK KTH Sidomulyo sebagaimana tabel berikut.

Tabel 11. Potensi Kawasan KTH Sidomulyo

No	Kategori	Jenis Potensi	Keterangan
1	Hasil Hutan Kayu	Jati , Mahoni Perum Perhutani	
2	Hasil Hutan Bukan Kayu	• Jagung • Padi • Mangga	• Tanaman Jagung di petak 62,63,20 dengan luas total luas ± 6 Ha

			• Tanaman Padi ada di petak 61,62,63 dengan luas ±20 Ha • Tanaman Mangga di petak, 61,62,63,20 dengan luas total luas ± 28 Ha
3	Jasa Lingkungan		

III. PENGELOLAAN SEBELUM RENCANA KELOLA PERHUTANAN SOSIAL

3.1 Realisasi Kegiatan Konservasi, Perlidungan dan Pengamanan Hutan

Tabel 1. Jenis kegiatan konservasi, perlindungan dan pengamanan hutan.

No.	Kegiatan	Satuan	Rencana Aksi Mitigasi/ Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun (2019-2028)	
				Sasaran	Cara Pencapaian
1.	**Penataan areal** a. Penandaan Batas b. Pembagian ruang pemanfaatan dan ruang perlindungan c. pembuatan andil garapan perseorangan dan/atau andil garapan komunal	Km	-	-	
2.	**Konservasi**	Ha			
3.	**Pengamanan dan Perlindungan**				
	a. Pengamanan	Ha			
	b. Perlindungan	Ha			

3.2 Realisasi Pemanfaatan Hutan

Lokasi Kegiatan : Ruang Pemanfaatan di Hutan Produksi

Tabel 2. Jenis kegiatan pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan kayu

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun Ke 1-10	Keterangan
1	Pembibitan (H-1)	Mitigasi		
2	Penanaman (H)	Mitigasi		
3	Pemeliharaan (H+1) s/d (H+10)	Mitigasi		
4	Pemanenan			
5	Pengolahan		-	-
6	Pemasaran		-	-

3.1 Realisasi Pemanfaatan Hutan

Lokasi Kegiatan : Ruang Pemanfaatan di Hutan Produksi

Tabel 3. Jenis kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun Ke 1-10	Keterangan
1	Pembibitan (H-1)	Mitigasi	-	
2	Penanaman (H)	Mitigasi		
3	Pemeliharaan (H+1) s/d (H+10)			
4	Pemanenan			
5	Pengolahan			
6	Pemasaran			

3.2 Realisasi Pemanfaatan kawasan hutan.

Lokasi Kegiatan : Ruang Pemanfaatan di Hutan Produksi

Tabel 4. Kegiatan pemanfaatan kawasan hutan.

-	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun Ke 1-10	Keterangan
1	Tanaman Obat		-	-
2	Tanaman Hias		-	-
3	Jamur		-	-
4	Lebah madu		-	-
5	Perlindungan Satwa Liar		-	-
6	Budidaya Hijauan Pakan Ternak			-
7	*Agroforestry*			-
8	*Silvopasture*		-	-
9	*Silvofishery*		-	-
10	*Agrosilvopasture*		-	-

3.3 Realisasi Pemanfaatan kawasan hutan.

Lokasi Kegiatan : Ruang Perlindungan di Hutan Produksi

Tabel 5. Kegiatan pemanfaatan kawasan hutan.

-	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun Ke 1-10	Keterangan
1	Tanaman Obat	-	-	
2	Tanaman Hias	-	-	
3	Jamur	-	-	
4	Lebah madu	-	-	
5	Perlindungan Satwa Liar	-	-	
6	Budidaya Hijauan Pakan Ternak	-	-	
7	*Agroforestry*	-	-	
8	*Silvopasture*	-	-	
9	*Silvofishery*	-	-	
10	*Agrosilvopasture*	-	-	

3.4 Realisasi Pemanfaatan jasa lingkungan

Lokasi Kegiatan : Ruang Pemanfaatan di Hutan Produksi

Tabel 6. Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan.

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun Ke 1-10	Keterangan
1	Ekowisata/wisata alam	-	-	
2	Jasa Tata Air	-	-	
3	Penyimpanan dan Penyerapan Karbon	-	-	

3.5 Realisasi Pemanfaatan jasa lingkungan

Lokasi Kegiatan : Ruang Perlindungan di Hutan Produksi

Tabel 7. Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan.

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun Ke 1-10	Keterangan
1	Ekowisata/wisata alam	-	-	
2	Jasa Tata Air	-	-	
3	Penyimpanan dan Penyerapan Karbon	-	-	

3.6 Realisasi Penguatan Kelembagaan

Tabel 8. Kegiatan Penguatan Kelembagaan

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun Ke 1-10	Keterangan
1	Pembentukan KUPS	Adaptasi	-	
2	Sekolah lapang			
3	Studi berbanding	Adaptasi		
4	Penyusunan AD/ART	-		
5	Pelatihan Teknis	Adaptasi		
6	Penyusunan Administrasi	-	-	

3.9 Realisasi Pengembangan Usaha

Tabel 9. Jenis dan bentuk produk/jasa yang diusahakan

No	Jenis Komoditas	Volume	Bentuk Produk Pemasaran (Bahan Baku, Produk Turunan)	Harga
1				
2				
3				
4				
5				
...				

Tabel 10. Realisasi Kegiatan Pengembangan Usaha

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun Ke 1-10	Keterangan
1	Sertifikasi produk		(Nama produk, Jenis Sertifikasi)	
2	Pengemasan Produk		(Nama Produk, Jenis Pengemasan)	
3	Labeling Produk		(Nama Produk)	
4	Branding Produk		(Nama Produk)	
5	Indikasi Geografis Produk		(Nama Produk dan Jenis/Media Promosi)	
6	Promosi Produk		(Nama Produk, Jenis Keg)	

7	Temu Usaha		(Nama Produk, Volume, Lokasi)	
8	Pameran Produk		(Nama Produk, Volume, Lokasi)	
9	Pembentukan Koperasi/BUMDES		(Nama Koperasi/BUMDES)	
10	Akses Permodalan		(Nama Produk, Akses Modal)	
11	Akses Pemasaran		(Nama Produk, Akses Pasar)	
12	Dst			

3.10 Realisasi Kearifan Lokal

Tabel 11. Jenis kegiatan Kearifan Lokal.

8No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun Ke 1-10	Keterangan
1			(Nama Kearifan Lokal, Bentuk Kegiatan)	
2			(Nama Kearifan Lokal, Bentuk Kegiatan)	

IV. RENCANA KEGIATAN

Sasaran kegiatan Rencana Kelola Perhutanan Sosial Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa /Hutan Kemasyarakatan/ Hutan Tanaman Rakyat*)/Persetujuan Kemitraan Kehutanan untuk mendukung Rencana Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim secara kuantitatif selama jangka 10 tahun. Aksi Adaptasi Perubahan Iklim adalah tindakan menyesuaikan diri untuk mengantisipasi pengaruh buruk iklim nyata dengan membangun strategi antisipasi dan memanfaatkan peluang yang menguntungkan. Aksi Mitigasi Perubahan Iklim adalah kegiatan yang dapat mengurangi emisi GRK, meningkatkan serapan karbon, dan/atau penyimpanan/penguatan cadangan karbon.

Secara rinci disajikan pada tabel dibawah ini.

4.1 Konservasi, Perlidungan dan Pengamanan Hutan

Tabel 12. Jenis kegiatan konservasi, perlindungan dan pengamanan hutan.

No.	Kegiatan	Satuan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun 2025-2034	
				Sasaran	Cara Pencapaian
1.	**Penataan areal** a. Penandaan Batas b. Pembagian ruang pemanfaatan dan ruang perlindungan c. pembuatan andil garapan perseorangan dan/atau andil garapan komunal	-9.469 meter -Ruang pemanfaatan luas 115 ha	Adaptasi	Penandaan batas dan pembagian andil garapan diwilayah kerja perhutanan sosial KTH Sidomulyo akan dilaksanakan pada tahun 2026	a. Penandaan batas sederhana dengan swadaya ataupun bantuan dari pemerintah yang di tuangkan dalam Berita Acara Penandaan Batas dan Pengesahan b. Pemetaan potensi ruang pemanfaatan dan ruang perlindungan c. Pengajuan permohonan penandaan batas ke BPKHTL d. Pengajuan bantuan anggaran ke pemerintah atau dinas terkait e. Penandaan batas mandiri dengan penanaman

No.	Kegiatan	Satuan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun 2025-2034	
				Sasaran	Cara Pencapaian
					pohon di batas PS f. Membuat papan petunjuk Penandaan dan pengukuran andil garap
2.	**Konservasi**	28 Ha	Mitigasi	a. Pengayaan jenis tanaman mangga b. Pemeliharaan tanaman yang ditanam tahun sebelumnya	a. Kegiatan rehabilitasi hutan b. Melakukan pembibitan secara mandiri ataupun Bekerjasama dengan pihak lain dalam pengkayaan bibit, penanaman dan perawatan, pengayaan jenis asli, menambah jenis-jeis pohon sumber pangan fauna setempat, apotek hidup. Jenis tanaman MPTS (mangga)
3.	**Pengamanan dan Perlindungan**				
	c. Pengamanan	115 Ha	Mitigasi	a. Sasaran utama pengamanan adalah penjarah hutan flora dan fauna yang di lindungi b. Sekat bakar di buat di zona rawan kebakaran c. Meminimalisir tindak pidana kehutanan Dilaksanakan pada tahun 2025-2034	a. Mengamankan areal kerjanya yang menyangkut hutan, Kawasan Hutan, dan hasil Hutan termasuk tumbuhan dan satwa; b. Melakukan perlindungan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemny c. Melakukan Penjagaan pengamanan hutan di areal kerjanya

No.	Kegiatan	Satuan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun 2025-2034	
				Sasaran	Cara Pencapaian
					d. Melakukann Patroli Perlindungan dan Pengaman hutan e. Pengumpulan Data dan Informasi f. Melaporkan terjadinya Tindak Pidana Kehutanan. g. Menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungja wab kepada penegak hukum h. Mencegah kebakaran hutan. i. Memadamkan kebakaran hutan sedini mungkin j. Menangani pasca-kebakaran hutan k. Meningkatkan kepedulian masyarakat l. Memberikan informasi terkait karhutla m. Menyebarluaskan informasi peringkat bahaya kebakaran hutan dan lahan n. Melakukan sosialisasi bersama-sama dengan para pihak terkait.
	d. Perlindungan	Ha	Mitigasi	-	-

4.2 Rencana Pemanfaatan Hutan

Lokasi Kegiatan : Ruang Pemanfaatan di Hutan Produksi

Tabel 13. Jenis kegiatan pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan kayu

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun 2026-2034	Keterangan
1	Pembibitan (H-1)	-	-	-
2	Penanaman (H)			
3	Pemeliharaan (H+1) s/d (H+10)		-	-
4	Pemanenan			-
5	Pengolahan		-	-
6	Pemasaran		-	-

4.3 Rencana Pemanfaatan Hutan

Lokasi Kegiatan : Ruang Pemanfaatan dan Perlindungan di Hutan Produksi

Tabel 14. Jenis kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun 2026-2034	Keterangan
1	Pembibitan (H-1)	Mitigasi	-	-
2	Penanaman (H)	Mitigasi	a. Jenis : Mangga Jumlah : 1.200 btg Luas : 3 Ha Lokasi : petak 61 b. Jenis : Mangga Jumlah : 3.200 btg Luas : 16 Ha Lokasi : petak 62 c. Jenis : Mangga Jumlah : 1.600 btg Luas : 4 Ha Lokasi : petak 63 d. Jenis : Mangga Jumlah : 2.000 btg Luas : 5 Ha Lokasi : petak 20 e. Jenis : Padi Jumlah : 1.6 ton Luas : 2 Ha Lokasi : petak 61 f. Jenis : Padi	

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun 2026-2034	Keterangan
			Jumlah : 4.0 ton Luas : 9 Ha Lokasi : petak 62 g. Jenis : Padi Jumlah : 7.2 Luas : 9 Ha Lokasi : petak 63 h. Jenis : Jagung Jumlah : 0.6 ton Luas : 2 Ha Lokasi : petak 62 i. Jenis : Jagung Jumlah : 0.6 ton Luas : 2 Ha Lokasi : petak 63 j. Jenis : Jagung Jumlah : 0.6 ton Luas : 2 Ha Lokasi : petak 20	
3	Pemeliharaan (H+1) s/d (H+10)	Mitigasi	a. Jenis : Mangga Jumlah : 320 btg Lokasi : petak 61 b. Jenis : Mangga Jumlah : 1.760 Lokasi : petak 62 c. Jenis : Mangga Jumlah : 480 btg Lokasi : petak 63 d. Jenis : Mangga Jumlah : 1.320 btg Lokasi : petak 20	-
4	Pemanenan	Adaptasi	e. Jenis : Padi Jumlah : 60 ton Lokasi : petak 61 f. Jenis : Padi Jumlah : 150 ton Lokasi : petak 62 g. Jenis : Padi Jumlah : 270 ton Lokasi : petak 63 h. Jenis : Padi Jumlah : 150 Lokasi : petak 20 i. Jenis : Jagung Jumlah : 80 ton Lokasi : petak 62 j. Jenis : Jagung Jumlah : 80 ton	

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun 2026-2034	Keterangan
			Lokasi : petak 63 k. Jenis : Jagung Jumlah : 80 ton Lokasi : petak 20 l. Jenis : Mangga Jumlah : 38,4 ton Lokasi : petak 61 m. Jenis : Mangga Jumlah : 160 ton Lokasi : petak 62 n. Jenis : Mangga Jumlah : 51,2 ton Lokasi : petak 63 o. Jenis : Mangga Jumlah : 121,6 ton Lokasi : petak 20	
5	Pengolahan		-	-
6	Pemasaran		a. Jenis : Mangga Volume : 371,2 ton b. Jenis : Padi Volume : 630 ton c. Jenis : jagung Volume : 240 ton	

4.4 Rencana Pemanfaatan kawasan hutan.

Lokasi Kegiatan : Ruang Pemanfaatan di Hutan Produksi

Tabel 15. Kegiatan pemanfaatan kawasan hutan.

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun 2025-2034	Keterangan
1	Tanaman Obat	-	-	-
2	Tanaman Hias	-	-	-
3	Jamur	-	-	-
4	Lebah madu	-	-	-
5	Perlindungan Satwa Liar	-	-	-

6	Budidaya Hijauan Pakan Ternak	-	-	-
7	*Agroforestry*	-	-	-
8	*Silvopasture*	Adaptasi	3 Ha, kambing dan petak 20	Pembiayaan dinas/instansi lain
9	*Silvofishery*	-	-	-
10	*Agrosilvopasture*	-	-	-

4.5 Rencana Pemanfaatan kawasan hutan.

Lokasi Kegiatan : Ruang Perlindungan di Hutan Produksi

Tabel 16. Kegiatan pemanfaatan kawasan hutan.

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun Ke 1-10	Keterangan
1	Tanaman Obat	-	-	
2	Tanaman Hias	-	-	
3	Jamur	-	-	
4	Lebah madu	-	-	
5	Perlindungan Satwa Liar	-	-	
6	Budidaya Hijauan Pakan Ternak	-	-	
7	*Agroforestry*	-	-	
8	*Silvopasture*	-	-	
9	*Silvofishery*	-	-	
10	*Agrosilvopasture*	-	-	

4.6 Rencana Pemanfaatan jasa lingkungan

Lokasi Kegiatan : Ruang Pemanfaatan di Hutan Produksi

Tabel 17. Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan.

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun 2025-2034	Keterangan
1	Ekowisata/wisata alam		-	
2	Jasa Tata Air	-	-	-
3	Penyimpanan dan Penyerapan Karbon	-	-	-

4.7 Realisasi Pemanfaatan jasa lingkungan

Lokasi Kegiatan : Ruang Perlindungan di Hutan Produksi

Tabel 18. Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan.

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun 2025-2034	Keterangan
1	Ekowisata/wisata alam	-	-	-
2	Jasa Tata Air	-	-	-
3	Penyimpanan dan Penyerapan Karbon	-	-	-

4.8 Rencana Penguatan Kelembagaan

Tabel 19. Kegiatan Penguatan Kelembagaan

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun 2025-2034	Keterangan
1	Pembentukan KUPS	Adaptasi	KUPS Agroforestry Sidomulyo (Agroforestry) KUPS Sidomulyo (Sylvopasture Kambing)	
2	Sekolah lapang			
3	Studi berbanding			
4	Penyusunan AD/ART		Dilaksanakan tahun I	
5	Pelatihan Teknis		KUPS Agroforestry Sidomulyo, 1 orang, Ganis HHBK, tahun 2025 di Surabaya	

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun 2025-2034	Keterangan
6	Penyusunan Administrasi		Dilaksanakan tahun I	
7	Penguatan Sarana dan Prasarana Kelompok		Dilaksanakan tahun I	

4.9 Rencana Pengembangan Usaha

Tabel 20. Jenis dan bentuk produk/jasa yang diusahakan

NO	JENIS KOMODITAS	VOLUME (Kg)	BENTUK PRODUK PEMASARAN (bahan baku, produk turunan)	HARGA
1	Jagung	32.000	Jagung pipil kering	
2	Padi gogo	30.000	Gabah kering	
3	Padi	64.000	Gabah Kering panen	
4	Alpokat	1.000	Buah segar	

Tabel 21. Rencana Kegiatan Pengembangan Usaha

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun 2025-2034	Keterangan
1	Sertifikasi produk		-	
2	Pengemasan Produk		-	
3	Labeling Produk		-	
4	Branding Produk		-	
5	Indikasi Geografis Produk		-	
6	Promosi Produk		-	
7	Temu Usaha		-	
8	Pameran Produk		-	
9	Pembentukan Koperasi/BUMDES		-	
10	Akses Permodalan	Adaptasi	- MPTS, Bantuan pemerintah - Tanaman semusim, Swadaya - Sylvopasture (Kambing), Bantuan pemerintah	
11	Akses Pemasaran		Seluruh produk, regional	
12	Dst			

4.10 Rencana Kearifan Lokal

Tabel 22. Jenis kegiatan Kearifan Lokal.

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun 2025-2034	Keterangan
1	Selametan doa bersama	Adaptasi	Bersih Desa	
2				

PETA RENCANA KERJA

Rencana kerja mengikuti data hasil verifikasi teknis permohonan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dengan legenda batas luar areal kerja, batas perizinan kehutanan dan perizinan lainnya, batas administrasi, batas fungsi kawasan, dan batas blok atau zonasi.

II. RENCANA KEGIATAN

a. Rencana Kegiatan Konservasi dan Perlindungan Hutan

Tabel I : Jenis Kegiatan Konservasi dan Perlindungan Hutan

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Tahun										Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	**Penataan Areal (Km)**	**Adaptasi**											
	a. Penandaan Batas	**9.469 Meter**		Disahkannya penandaan batas sepanjang ±9 km	Disahkannya penandaan batas sepanjang ±9 km								
	b. Pembagian ruang pemanfaatan dan ruang perlindungan		Dilaksanakan pada tahun ke - I										
	c. pembuatan andil garapan perseorangan dan/atau andil garapan komunal		Dilaksanakan pada tahun ke - I										
2	**Konservasi**	**Mitigasi**	Pemeliharaan tanaman yang ditanam tahun sebelumnya	Pemeliharaan tanaman yang ditanam tahun sebelumnya	Pemeliharaan tanaman yang ditanam tahun sebelumnya	Pemeliharaan tanaman yang ditanam tahun sebelumnya	Pemeliharaan tanaman yang ditanam tahun sebelumnya	Pemeliharaan tanaman yang ditanam tahun sebelumnya	Pemeliharaan tanaman yang ditanam tahun sebelumnya	Pemeliharaan tanaman yang ditanam tahun sebelumnya	Pemeliharaan tanaman yang ditanam tahun sebelumnya	Pemeliharaan tanaman yang ditanam tahun sebelumnya	Pengayaan jenis asli, menambah jenis-jeis pohon sumber pangan fauna setempat, apotek hidup.
3	**Perlindungan dan Pengamanan**	**Mitigasi**	Patroli pengawasan tegakan di seluruh areal persetujuan PS	Patroli pengawasan tegakan di seluruh areal persetujuan PS	Patroli pengawasan tegakan di seluruh areal persetujuan PS	Patroli pengawasan tegakan di seluruh areal persetujuan PS	Patroli pengawasan tegakan di seluruh areal persetujuan PS	Patroli pengawasan tegakan di seluruh areal persetujuan PS	Patroli pengawasan tegakan di seluruh areal persetujuan PS	Patroli pengawasan tegakan di seluruh areal persetujuan PS	Patroli pengawasan tegakan di seluruh areal persetujuan PS	Patroli pengawasan tegakan di seluruh areal persetujuan PS	Patroli kebakaran, perambahan dan pencurian hasil hutan kayu dan hutan bukan kayu, flora fauna, memperkaya tanaman untuk jenis-jenis yang meningkatkan sumber mata air, mencegah longsor dan banjir

b. Rencana Pemanfaatan Hutan

Tabel II: Jenis Kegiatan Pemanfaatan dan Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Tahun										Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	**Pembibitan (H-1)**	**Mitigasi**											
a.	Jenis		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah (btg)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lokasi/Blok		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b	Jenis		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah (btg)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lokasi/Blok		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	Jenis		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah (btg)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lokasi/Blok		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
d	Jenis		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah (btg)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lokasi/Blok		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	**Penanaman (H)**	**Mitigasi**											
a	Jenis			Mangga									
	Jumlah (btg)			1.200									
	Luas (ha)			3									
	Lokasi/Blok			Petak 61									
b	Jenis		Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	
	Jumlah (ton)		0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	
	Luas (ha)		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	Lokasi/Blok		Petak 61	Petak 61	Petak 61	Petak 61	Petak 61	Petak 61	Petak 61	Petak 61	Petak 61	Petak 61	
c	Jenis			Mangga	Mangga	Mangga							

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Tahun										Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
	Jumlah (btg)			2.400	2.400	1.600							
	Luas (ha)			6	6	4							
	Lokasi/Blok			Petak 62	Petak 62	Petak 62							
d	Jenis		Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	
	Jumlah (ton)		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	
	Luas (ha)		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
	Lokasi/Blok		Petak 62	Petak 62	Petak 62	Petak 62	Petak 62	Petak 62	Petak 62	Petak 62	Petak 62	Petak 62	
e	Jenis		Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	
	Jumlah (ton)		0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	
	Luas (ha)		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	Lokasi/Blok		Petak 62	Petak 62	Petak 62	Petak 62	Petak 62	Petak 62	Petak 62	Petak 62	Petak 62	Petak 62	
f	Jenis			Mangga									
	Jumlah (kg/ha)			1.600									
	Luas (ha)			4									
	Lokasi/Blok			Petak 63									
g	Jenis		Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	
	Jumlah (ton)		720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	
	Luas (ha)		9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
	Lokasi/Blok		Petak 63	Petak 63	Petak 63	Petak 63	Petak 63	Petak 63	Petak 63	Petak 63	Petak 63	Petak 63	
h	Jenis		Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	
	Jumlah (ton)		0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	
	Luas (ha)		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	Lokasi/Blok		Petak 63	Petak 63	Petak 63	Petak 63	Petak 63	Petak 63	Petak 63	Petak 63	Petak 63	Petak 63	
i	Jenis			Mangga	Mangga								
	Jumlah (btg)			2.000	2.400								
	Luas (ha)			5	6								
	Lokasi/Blok			Petak 20	Petak 20								
j	Jenis		Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	
	Jumlah (ton)		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	
	Luas (ha)		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
	Lokasi/Blok		Petak 20	Petak 20	Petak 20	Petak 20	Petak 20	Petak 20	Petak 20	Petak 20	Petak 20	Petak 20	
k	Jenis		Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	
	Jumlah (ton)		0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	
	Luas (ha)		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	Lokasi/Blok		Petak 20	Petak 20	Petak 20	Petak 20	Petak 20	Petak 20	Petak 20	Petak 20	Petak 20	Petak 20	
3	**Pemeliharaan**	**Mitigasi**											
a	Jenis				Mangga	Mangga	Mangga	Mangga	Mangga	Mangga	Mangga	Mangga	
	Jumlah (btg)				240	120	-	-	-	-	-	-	
	Luas (ha)				3	3	3	3	3	3	3	3	
	Lokasi/Blok				Petak 61	Petak 61	Petak 61	Petak 61	Petak 61	Petak 61	Petak 61	Petak 61	
b	Jenis				Mangga	Mangga	Mangga	Mangga	Mangga	Mangga	Mangga	Mangga	
	Jumlah (btg)				480	720	560	-	-	-	-	-	
	Luas (ha)				6	12	16	16	16	16	16	16	
	Lokasi/Blok				Petak 62	Petak 62	Petak 62	Petak 62	Petak 62	Petak 62	Petak 62	Petak 62	
c	Jenis				Mangga	Mangga	Mangga	Mangga	Mangga	Mangga	Mangga	Mangga	
	Jumlah (btg)				320	160	800	800	800	800	800	800	
	Luas (ha)				4	4	4	4	4	4	4	4	
	Lokasi/Blok				Petak 63	Petak 63	Petak 63	Petak 63	Petak 63	Petak 63	Petak 63	Petak 63	
d	Jenis				Mangga	Mangga	Mangga	Mangga	Mangga	Mangga	Mangga	Mangga	
	Jumlah (btg)				400	680	240	-	-	-	-	-	
	Luas (ha)				5	11	11	11	11	11	11	11	
	Lokasi/Blok				Petak 20	Petak 20	Petak 20	Petak 20	Petak 20	Petak 20	Petak 20	Petak 20	
4	**Pemanenan**	**Adaptasi**											
a.	Jenis								Mangga	Mangga	Mangga	Mangga	
	Volume (ton)								9,60	9,60	9,60	9,60	
	Lokasi/Blok								Petak 61	Petak 61	Petak 61	Petak 61	
b	Jenis		Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	
	Volume (ton)		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	
	Lokasi/Blok		Petak 61	Petak 61	Petak 61	Petak 61	Petak 61	Petak 61	Petak 61	Petak 61	Petak 61	Petak 61	

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Tahun										Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
c	Jenis								Mangga	Mangga	Mangga	Mangga	
	Volume (ton)								19,20	38,40	51,20	51,20	
	Lokasi/Blok								Petak 62	Petak 62	Petak 62	Petak 62	
d	Jenis		Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	
	Volume (ton)		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	
	Lokasi/Blok		Petak 62	Petak 62	Petak 62	Petak 62	Petak 62	Petak 62	Petak 62	Petak 62	Petak 62	Petak 62	
e	Jenis		Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	
	Volume (ton)		8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	
	Lokasi/Blok		Petak 62	Petak 62	Petak 62	Petak 62	Petak 62	Petak 62	Petak 62	Petak 62	Petak 62	Petak 62	
f	Jenis								Mangga	Mangga	Mangga	Mangga	
	Volume								12,80	12,80	12,80	12,80	
	Lokasi/Blok								Petak 63	Petak 63	Petak 63	Petak 63	
g	Jenis		Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	
	Volume (ton)		27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	
	Lokasi/Blok		Petak 63	Petak 63	Petak 63	Petak 63	Petak 63	Petak 63	Petak 63	Petak 63	Petak 63	Petak 63	
h	Jenis		Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	
	Volume		8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	
	Lokasi/Blok		Petak 63	Petak 63	Petak 63	Petak 63	Petak 63	Petak 63	Petak 63	Petak 63	Petak 63	Petak 63	
i	Jenis								Mangga	Mangga	Mangga	Mangga	
	Volume								16,00	35,20	35,20	35,20	
	Lokasi/Blok								Petak 20	Petak 20	Petak 20	Petak 20	
j	Jenis		Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	
	Volume (ton)		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	
	Lokasi/Blok		Petak 20	Petak 20	Petak 20	Petak 20	Petak 20	Petak 20	Petak 20	Petak 20	Petak 20	Petak 20	
k	Jenis		Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	
	Volume (ton)		8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	
	Lokasi/Blok		Petak 20	Petak 20	Petak 20	Petak 20	Petak 20	Petak 20	Petak 20	Petak 20	Petak 20	Petak 20	
5	**Pengolahan**	**Adaptasi**											
a.	Jenis												
	Volume (kg)												
b	Jenis												
	Volume												
6	**Pemasaran**	**Adaptasi**											
a.	Jenis								Mangga	Mangga	Mangga	Mangga	
	Volume (m3)								57,60	96,00	108,80	108,80	
b	Jenis		Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	
	Volume (kg)		63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	
c	Jenis		Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	
	Volume (kg)		24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	

c. Rencana Pemanfaatan Kawasan Hutan

Tabel III: Kegiatan Pemanfaatan Kawasan Hutan

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi	Tahun										Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	**Tanaman Obat**	**Adaptasi**											
a.	Jenis												
	Jumlah												
	Lokasi												
b.	Jenis												
	Jumlah												
	Lokasi												
2	**Tanaman Hias**	**Adaptasi**											
a.	Jenis												
	Jumlah												
	Lokasi setelah bibit tersedia dan siap tanam												
3	**Jamur**	**Adaptasi**											
a.	Jenis												
	Jumlah												
	Lokasi setelah bibit tersedia dan siap tanam												
4	**Lebah**	**Adaptasi**											
a.	Jenis												
	Jumlah												
	Lokasi disesuaikan dengan yang dibudidayakan												
5	**Perlindungan Satwa Liar**	**Mitigasi**											
a.	Jenis												
	Jumlah												
	Lokasi disesuaikan dengan satwa liar yang dilindungi												

II. RENCANA KEGIATAN

a. Rencana Kegiatan Konservasi dan Perlindungan Hutan

Tabel I : Jenis Kegiatan Konservasi dan Perlindungan Hutan

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Tahun										Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	**Penataan Areal (Km)**	**Adaptasi**											
	a. Penandaan Batas	**9.469 Meter**		Disahkannya penandaan batas sepanjang ±9 km	Disahkannya penandaan batas sepanjang ±9 km								
	b. Pembagian ruang pemanfaatan dan ruang perlindungan		Dilaksanakan pada tahun ke - I										
	c. pembuatan andil garapan perseorangan dan/atau andil garapan komunal		Dilaksanakan pada tahun ke - I										
2	**Konservasi**	**Mitigasi**	Pemeliharaan tanaman yang ditanam tahun sebelumnya	Pemeliharaan tanaman yang ditanam tahun sebelumnya	Pemeliharaan tanaman yang ditanam tahun sebelumnya	Pemeliharaan tanaman yang ditanam tahun sebelumnya	Pemeliharaan tanaman yang ditanam tahun sebelumnya	Pemeliharaan tanaman yang ditanam tahun sebelumnya	Pemeliharaan tanaman yang ditanam tahun sebelumnya	Pemeliharaan tanaman yang ditanam tahun sebelumnya	Pemeliharaan tanaman yang ditanam tahun sebelumnya	Pemeliharaan tanaman yang ditanam tahun sebelumnya	Pengayaan jenis asli, menambah jenis-jeis pohon sumber pangan fauna setempat, apotek hidup.
3	**Perlindungan dan Pengamanan**	**Mitigasi**	Patroli pengawasan tegakan di seluruh areal persetujuan PS	Patroli pengawasan tegakan di seluruh areal persetujuan PS	Patroli pengawasan tegakan di seluruh areal persetujuan PS	Patroli pengawasan tegakan di seluruh areal persetujuan PS	Patroli pengawasan tegakan di seluruh areal persetujuan PS	Patroli pengawasan tegakan di seluruh areal persetujuan PS	Patroli pengawasan tegakan di seluruh areal persetujuan PS	Patroli pengawasan tegakan di seluruh areal persetujuan PS	Patroli pengawasan tegakan di seluruh areal persetujuan PS	Patroli pengawasan tegakan di seluruh areal persetujuan PS	Patroli kebakaran, perambahan dan pencurian hasil hutan kayu dan hutan bukan kayu, flora fauna, memperkaya tanaman untuk jenis-jenis yang meningkatkan sumber mata air, mencegah longsor dan banjir

b. Rencana Pemanfaatan Hutan

Tabel II: Jenis Kegiatan Pemanfaatan dan Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Tahun										Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	**Pembibitan (H-1)**	**Mitigasi**											
a.	Jenis		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah (btg)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lokasi/Blok		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b	Jenis		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah (btg)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lokasi/Blok		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	Jenis		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah (btg)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lokasi/Blok		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
d	Jenis		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah (btg)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lokasi/Blok		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	**Penanaman (H)**	**Mitigasi**											
a	Jenis			Mangga									
	Jumlah (btg)			1.200									
	Luas (ha)			3									
	Lokasi/Blok			Petak 61									
b	Jenis		Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	
	Jumlah (ton)		0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	
	Luas (ha)		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	Lokasi/Blok		Petak 61	Petak 61	Petak 61	Petak 61	Petak 61	Petak 61	Petak 61	Petak 61	Petak 61	Petak 61	
c	Jenis			Mangga	Mangga	Mangga							

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Tahun										Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
	Jumlah (btg)			2.400	2.400	1.600							
	Luas (ha)			6	6	4							
	Lokasi/Blok			Petak 62	Petak 62	Petak 62							
d	Jenis		Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	
	Jumlah (ton)		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	
	Luas (ha)		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
	Lokasi/Blok		Petak 62	Petak 62	Petak 62	Petak 62	Petak 62	Petak 62	Petak 62	Petak 62	Petak 62	Petak 62	
e	Jenis		Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	
	Jumlah (ton)		0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	
	Luas (ha)		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	Lokasi/Blok		Petak 62	Petak 62	Petak 62	Petak 62	Petak 62	Petak 62	Petak 62	Petak 62	Petak 62	Petak 62	
f	Jenis			Mangga									
	Jumlah (kg/ha)			1.600									
	Luas (ha)			4									
	Lokasi/Blok			Petak 63									
g	Jenis		Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	
	Jumlah (ton)		720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	
	Luas (ha)		9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
	Lokasi/Blok		Petak 63	Petak 63	Petak 63	Petak 63	Petak 63	Petak 63	Petak 63	Petak 63	Petak 63	Petak 63	
h	Jenis		Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	
	Jumlah (ton)		0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	
	Luas (ha)		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	Lokasi/Blok		Petak 63	Petak 63	Petak 63	Petak 63	Petak 63	Petak 63	Petak 63	Petak 63	Petak 63	Petak 63	
i	Jenis			Mangga	Mangga								
	Jumlah (btg)			2.000	2.400								
	Luas (ha)			5	6								
	Lokasi/Blok			Petak 20	Petak 20								
j	Jenis		Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	
	Jumlah (ton)		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	
	Luas (ha)		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
	Lokasi/Blok		Petak 20	Petak 20	Petak 20	Petak 20	Petak 20	Petak 20	Petak 20	Petak 20	Petak 20	Petak 20	
k	Jenis		Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	
	Jumlah (ton)		0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	
	Luas (ha)		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	Lokasi/Blok		Petak 20	Petak 20	Petak 20	Petak 20	Petak 20	Petak 20	Petak 20	Petak 20	Petak 20	Petak 20	
3	**Pemeliharaan**	**Mitigasi**											
a	Jenis				Mangga	Mangga	Mangga	Mangga	Mangga	Mangga	Mangga	Mangga	
	Jumlah (btg)				240	120	-	-	-	-	-	-	
	Luas (ha)				3	3	3	3	3	3	3	3	
	Lokasi/Blok				Petak 61	Petak 61	Petak 61	Petak 61	Petak 61	Petak 61	Petak 61	Petak 61	
b	Jenis				Mangga	Mangga	Mangga	Mangga	Mangga	Mangga	Mangga	Mangga	
	Jumlah (btg)				480	720	560	-	-	-	-	-	
	Luas (ha)				6	12	16	16	16	16	16	16	
	Lokasi/Blok				Petak 62	Petak 62	Petak 62	Petak 62	Petak 62	Petak 62	Petak 62	Petak 62	
c	Jenis				Mangga	Mangga	Mangga	Mangga	Mangga	Mangga	Mangga	Mangga	
	Jumlah (btg)				320	160	800	800	800	800	800	800	
	Luas (ha)				4	4	4	4	4	4	4	4	
	Lokasi/Blok				Petak 63	Petak 63	Petak 63	Petak 63	Petak 63	Petak 63	Petak 63	Petak 63	
d	Jenis				Mangga	Mangga	Mangga	Mangga	Mangga	Mangga	Mangga	Mangga	
	Jumlah (btg)				400	680	240	-	-	-	-	-	
	Luas (ha)				5	11	11	11	11	11	11	11	
	Lokasi/Blok				Petak 20	Petak 20	Petak 20	Petak 20	Petak 20	Petak 20	Petak 20	Petak 20	
4	**Pemanenan**	**Adaptasi**											
a.	Jenis								Mangga	Mangga	Mangga	Mangga	
	Volume (ton)								9,60	9,60	9,60	9,60	
	Lokasi/Blok								Petak 61	Petak 61	Petak 61	Petak 61	
b	Jenis		Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	
	Volume (ton)		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	
	Lokasi/Blok		Petak 61	Petak 61	Petak 61	Petak 61	Petak 61	Petak 61	Petak 61	Petak 61	Petak 61	Petak 61	

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Tahun										Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
c	Jenis								Mangga	Mangga	Mangga	Mangga	
	Volume (ton)								19,20	38,40	51,20	51,20	
	Lokasi/Blok								Petak 62	Petak 62	Petak 62	Petak 62	
d	Jenis		Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	
	Volume (ton)		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	
	Lokasi/Blok		Petak 62	Petak 62	Petak 62	Petak 62	Petak 62	Petak 62	Petak 62	Petak 62	Petak 62	Petak 62	
e	Jenis		Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	
	Volume (ton)		8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	
	Lokasi/Blok		Petak 62	Petak 62	Petak 62	Petak 62	Petak 62	Petak 62	Petak 62	Petak 62	Petak 62	Petak 62	
f	Jenis								Mangga	Mangga	Mangga	Mangga	
	Volume								12,80	12,80	12,80	12,80	
	Lokasi/Blok								Petak 63	Petak 63	Petak 63	Petak 63	
g	Jenis		Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	
	Volume (ton)		27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	
	Lokasi/Blok		Petak 63	Petak 63	Petak 63	Petak 63	Petak 63	Petak 63	Petak 63	Petak 63	Petak 63	Petak 63	
h	Jenis		Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	
	Volume		8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	
	Lokasi/Blok		Petak 63	Petak 63	Petak 63	Petak 63	Petak 63	Petak 63	Petak 63	Petak 63	Petak 63	Petak 63	
i	Jenis								Mangga	Mangga	Mangga	Mangga	
	Volume								16,00	35,20	35,20	35,20	
	Lokasi/Blok								Petak 20	Petak 20	Petak 20	Petak 20	
j	Jenis		Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	
	Volume (ton)		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	
	Lokasi/Blok		Petak 20	Petak 20	Petak 20	Petak 20	Petak 20	Petak 20	Petak 20	Petak 20	Petak 20	Petak 20	
k	Jenis		Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	
	Volume (ton)		8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	
	Lokasi/Blok		Petak 20	Petak 20	Petak 20	Petak 20	Petak 20	Petak 20	Petak 20	Petak 20	Petak 20	Petak 20	
5	**Pengolahan**	**Adaptasi**											
a.	Jenis												
	Volume (kg)												
b	Jenis												
	Volume												
6	**Pemasaran**	**Adaptasi**											
a.	Jenis								Mangga	Mangga	Mangga	Mangga	
	Volume (m3)								57,60	96,00	108,80	108,80	
b	Jenis		Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	
	Volume (kg)		63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	
c	Jenis		Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	
	Volume (kg)		24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	

c. Rencana Pemanfaatan Kawasan Hutan

Tabel III: Kegiatan Pemanfaatan Kawasan Hutan

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi	Tahun										Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	**Tanaman Obat**	**Adaptasi**											
a.	Jenis												
	Jumlah												
	Lokasi												
b.	Jenis												
	Jumlah												
	Lokasi												
2	**Tanaman Hias**	**Adaptasi**											
a.	Jenis												
	Jumlah												
	Lokasi setelah bibit tersedia dan siap tanam												
3	**Jamur**	**Adaptasi**											
a.	Jenis												
	Jumlah												
	Lokasi setelah bibit tersedia dan siap tanam												
4	**Lebah**	**Adaptasi**											
a.	Jenis												
	Jumlah												
	Lokasi disesuaikan dengan yang dibudidayakan												
5	**Perlindungan Satwa Liar**	**Mitigasi**											
a.	Jenis												
	Jumlah												
	Lokasi disesuaikan dengan satwa liar yang dilindungi												

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Tahun										Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
b.	Jenis												
	Jumlah												
	Lokasi disesuaikan dengan satwa liar yang dilindungi												
6	**Budidaya Hijauan Pakan ternak**	**Mitigasi**											
a.	Jenis			Rumput Gajah									
	Jumlah			3 ha									
	Lokasi disesuaikan dengan pakan ternak yag dibudidayakan			Petak 20									

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Tahun										Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
7	**Agroforestry**	**Mitigasi**											
a.	Jenis												
b.	Jumlah												
c.	Lokasi disesuaikan dengan jenis yang ditanam												
8	**Silvopasture**	**Mitigasi**											
a.	Jenis												
	Jumlah (ha)												
	Lokasi												
b.	Jenis												
	Jumlah												
	Lokasi												
9	**Silvofishery**	**Mitigasi**											
a.	Jenis												
	Jumlah												
	Lokasi disesuaikan dengan jenis yang dibudidayakan												
10	**Agrosilvopasture**	**Mitigasi**											
a.	Jenis												
	Jumlah												
	Lokasi disesuaikan dengan jenis yang dibudidayakan												

d. Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Tabel IV : Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi	Tahun										Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	**Ekowisata/wisata alam**	**Adaptasi**											
a.	Jenis wisata												
	Lokasi												
	Fasilitasi												
	Perawatan												
b.	Jenis wisata												
	Lokasi												
	Fasilitasi												
	Perawatan												
c.	Jenis wisata												
	Lokasi												
	Fasilitasi												
	Perawatan												
d.	Jenis wisata												
	Lokasi												
	Fasilitasi												
	Perawatan												
e.	Jenis wisata												
	Lokasi												
	Fasilitasi												
	Perawatan												
f.	Jenis wisata												
	Lokasi												
	Fasilitasi												
	Perawatan												
2	**Jasa Tata Air**	**Mitigasi**											
a.	Volume												
	Lokasi sumber mata air												
3	**Penyimpanan dan Penyerapan Karbon**	**Mitigasi**											
a.	Volume												
	Lokasi hutan yang dikonservasi												

e. Rencana Penguatan Kelembagaan

Tabel V: Kegiatan Penguatan Kelembagaan

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi	Tahun										Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	**Pembentukan KUPS**	**Adaptasi**											
a	Nama KUPS			KUPS Ternak Sidomulyo									
	Potensi			Kambing									

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Tahun										Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
b	Nama KUPS		KUPS Agro Sidomulyo										
	Potensi		padi										
c	Nama KUPS												
	Potensi												
2	**Penguatan KUPS**	**Adaptasi**											
a	**Sekolah Lapang**												
	Nama KUPS												
	Jumlah Peserta												
	Jenis Pelatihan												
	Lokasi Pelatihan												
	Nama KUPS												
	Jumlah Peserta												
	Jenis Pelatihan												
	Lokasi Pelatihan												
b	**Studi banding**	**Adaptasi**											
	Nama KUPS												
	Volume/Angkatan												
	Jenis Studi banding												
	Lokasi Studi banding												
	Nama KUPS												
	Volume/Angkatan												
	Jenis Studi banding												
	Lokasi Studi banding												
3	**Penyusunan AD/ART**	**Adaptasi**	Disusun Tahun ke I										
4	**Pelatihan Teknis**	**Adaptasi**											
	Nama KUPS												
	Volume/Angkatan												
	Jenis Studi banding												
	Lokasi Studi banding												
	Nama KUPS												
	Volume/Angkatan												
	Jenis Studi banding												
	Lokasi Studi banding												
5	**Penyusunan Administrasi Kelompok**	**Adaptasi**	Sudah										
6	**Penguatan Sarana dan Prasarana Kelompok**	**Adaptasi**	Sudah										

f. Rencana Pengembangan Usaha

Tabel VI : Jenis dan Bentuk Produk/Jasa yang Diusahakan

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi	Tahun										Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	Jenis Komoditas		-		Kambing	Kambing	Kambing	Kambing	Kambing	Kambing	Kambing	Kambing	
	Volume (ekor)		-		50	50	50	50	50	50	50	50	
	Bentuk Produk Pemasaran		-		Kambing	Kambing	Kambing	Kambing	Kambing	Kambing	Kambing	Kambing	
	Harga		-		50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	

g. Kegiatan Pengembangan Usaha

Tabel VII : Kegiatan Pengembangan Usaha

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi	Tahun										Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	Sertifikasi Produk		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a	Nama Produk		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jenis Sertifikasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Pengemasan Produk		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a	Nama Produk		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Jenis Pengemasan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a	Nama Produk		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Branding Produk		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a	Nama Produk		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b	Nama Produk		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Indikasi Geografis Produk		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Nama Produk		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jenis/Media Promosi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Promosi Produk		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a	Nama Produk		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Kegiatan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Temu Usaha		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a	Jenis Produk		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	


No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Tahun										Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
	Lokasi Kegiatan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Pameran Produk		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a	Nama Produk		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lokasi Pameran		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Volume Kegiatan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Pembentukan Koperasi/BUMDES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Nama Koperasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Akses Pemodalan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a	Nama Produk		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Akses Modal		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Tahun										Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
11	Akses Pemasaran		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a	Nama Produk		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Akses Pasar		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

h. Kearifan Lokal

Tabel VIII : Jenis Kegiatan Kearifan Lokal

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi	Tahun										Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	Nama Kearifan Lokal		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Bentuk Kegiatan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



PETA RENCANA KERJA
AREAL PERSETUJUAN PERHUTANAN SOSIAL
KELOMPOK TANI HUTAN SIDOMULYO
DESA GENDINGAN, KECAMATAN WIDODAREN, KABUPATEN NGAWI

LUAS : ± 409 Ha

Skala 1:15.000

0 0,075 0,15 0,3 0,45 0,6 Km

N

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Koordinat : Sistem Geografis
Datum : WGS 1984 / SRGI

Keterangan Peta

- Batas Desa
- Areal PPHKm
- Ruang Pemanfaatan
- Ruang Perlindungan

Fungsi Kawasan Hutan

- Hutan Produksi
- Areal Penggunaan Lain (APL)

Dasar :
Keputusam Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.7447/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2019 Tanggal 13 September 2019

Sumber :
1. Peta Kawasan Hutan Skala 1:250.000, KLHK 2021
2. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:50.000, BIG 2023
3. Peta Batas Administrasi Skala 1:50.000, KSP 2021

Catatan :
- Jika terdapat perbedaan atas wilayah administrasi maka merujuk pada batas wilayah administrasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri
- Perhitungan luas menggunakan sistem proyeksi Cylindrical Equal Area (World)



Ngawi, Februari 2025
Ketua

KELOMPOK TANI HUTAN SIDOMULYO
2025

PENUTUP

Demikian Rencana Kelola Perhutanan Sosial pada Pemegang Persetujuan Pengelolaan HD/HKm/HTR*)/Persetujuan KK KTH Sidomulyo untuk Periode tahun 2025 s/d 2034 di Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur disusun, diharapkan dapat menjadi acuan sekaligus pedoman dalam rangka pelaksanaan kegiatan di lapangan.