Rencana Kerja Tahunan
Tahun 2025

Kelompok Tani Hutan LESTARI JADI

Desa Pengkol Kecamatan Mantingan
Kabupaten Ngawi



KELOMPOK TANI HUTAN (KTH)
"LESTARI JADI"
DESA PENGKOL KECAMATAN MANTINGAN
KABUPATEN NGAWI

RENCANA KERJA TAHUNAN
PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN
PERIODE JANUARI 2025 SAMPAI DESEMBER 2025

Pemegang Persetujuan Pengelolaan HKm
Nomor : 11739 Tahun 2024
Tanggal : 01 Oktober 2024
Nama : KTH Lestari jadi

Lokasi
Desa : Pengkol
Kecamatan : Mantingan
Kabupaten : Ngawi
Provinsi : Jawa Timur
DAS : Solo
Luas : 490 Ha

Ngawi, Maret 2025

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS KEHUTANAN
CABANG DINAS WILAYAH MADIUN
JalanMayjen Panjaitan No. 9,Banjarejo, Taman, Madiun, Jawa Timur 63137
Pos-elcdkwilayahmadiun@jatimprov.go.id

LEMBAR PENGESAHAN

RENCANA KERJA TAHUNAN
PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN
PERIODE JANUARI 2025 S/D DESEMBER 2025

Pemegang Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan
Nomor : 11739 Tahun 2024
Tanggal : 01 Oktober 2024
Nama : KTH Lestari Jadi

Lokasi

Desa	:	Lestari Jadi
Kecamatan	:	Pengkol
Kabupaten	:	Ngawi
Provinsi	:	JawaTimur
DAS	:	Solo
Luas	:	490 (Empat Ratus Sembilan Puluh) ha

Ngawi , 26 Maret 2025
Disusun Oleh
KTH Lestari Jadi

Suroto

Dinilai dan Disahkan :
Nomor : 500.4.7.14/374.8/123.6.2/2025
Tanggal : 27 Maret 2025

Kepala Cabang Dinas Kehutanan
Wilayah Madiun

Dwi Saputro, S.Hut., M.P.
Pembina (IVa)
NIP. 198103132010011031

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Alloh SWT. Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) KTH Lestari Jadi, Desa Pengkol, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi. RKT ini disusun sebagai pedoman dalam mengelola hutan secara berkelanjutan dan berbasis masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan melestarikan fungsi hutan. Dalam penyusunan RKPS ini kami melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat setempat, organisasi masyarakat, dan instansi pemerintah terkait. Kami berharap bahwa RKT ini dapat menjadi acuan yang efektif dalam mengelola hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) ini, maka dari itu kritik dan saran yang bersifat perbaikan sangat kami harapkan dari semua pihak demi sempurnanya RKT ini. Atas saran dan masukannya kami ucapkan terima kasih dan semoga RKT ini dapat menjadi kontribusi dalam mengelola hutan secara berkelanjutan dan berbasis masyarakat.

Penyusun

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) adalah Kawasan Hutan negara dengan fungsi lindung dan produksi di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten yang pengelolaannya tidak diserahkan kepada badan usaha milik negara bidang kehutanan.

Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial pada KHDPK adalah pemberian akses legal Pemanfaatan Hutan yang dilakukan oleh kelompok Perhutanan Sosial Persetujuan Pengelolaan HD, HKm, atau HTR pada kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi sesuai dengan fungsinya.

Penyusunan RKT merupakan penjabaran detail dan tata waktu pelaksanaan dari Dokumen Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS) untuk setiap tahun. Penyusunan RKT ini didasarkan atas perundang-undangan yang berlaku. Berbagai komponen dalam RKT mencakup pengaturan tentang bagaimana hutan akan digunakan, dimanfaatkan, dilindungi, dan direstorasi sehingga dapat mendukung stabilitas fungsi ekologi, ekonomi dan sosial di level tapak.

Penyusunan RKT juga berfungsi untuk memastikan bahwa semua kegiatan perhutanan sosial sesuai dengan regulasi dan kebijakan nasional yang berlaku. Hal ini termasuk kepatuhan terhadap peraturan terkait penggunaan lahan, konservasi dan pemberdayaan masyarakat. Melalui RKT kelompok mendapatkan panduan dalam mengelola sumber daya hutan. Hal ini akan membantu memperkuat kapasitas kelompok PS, serta meningkatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Secara keseluruhan penyusunan RKT ini dilandaskan pada asas keberlanjutan, kesejahteraan, dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga diharapkan dapat memastikan manfaat dari pengelolaan hutan yang dapat dirasakan secara adil dan merata oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu penyusunan RKT tidak hanya sebatas tindak lanjut dari pemegang persetujuan PS, namun berperan strategis dalam menentukan arah segala kegiatan pengelolaan PS.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan RKT dimaksudkan untuk menyediakan panduan strategis dan operasional bagi pelaksanaan program PS dalam satu tahun ke depan. Dalam hal ini KTH Lestari Jadi menjadi pelaksana program implementasi serta pengembangan PS melalui Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) yang ada.

Adapun tujuan dari penyusunan RKT adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi dan menetapkan prioritas kegiatan perhutanan sosial yang akan dilaksanakan dalam satu tahun, sehingga setiap tindakan memiliki arah yang jelas dan terukur.
2. Mengembangkan program dan kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan daan kesejahteraan masyarakat lokal melalui pemanfaatan hutan secara bijaksana dan berkelanjutan.
3. Merencanakan penggunaan sumber daya hutan (kayu dan non kayu) secara efisien dan berkelanjutan, sehingga manfaat yang diperoleh dapat optimal tanpa merusak ekosistem hutan.
4. Menyusun kegiatan konservasi dan rehabilitasi hutan untuk menjaga fungsi ekologis hutan seperti keanekaragaman hayati, pengaturan tata air dan mitigasi perubahan iklim.
5. Memastikan bahwa semua kegiatan yang direncanakan dalam RKT sesuai dengan peraturan peru ndang-undangan yang berlaku dan kebijakan nasional terkait perhutanan sosial.
6. Menetapkan indikator kinerja yang jelas dan mekanisme pelaporan yang efektif untuk memonitor dan mengevaluasi hasil dari setiap kegiatan perhutanan sosial, sehingga dapat dilakukan penyesuaian dan perbaikan secara terus menerus.

C. Dasar Hukum

Dasar penyusunan Rencana Kelola Perhutanan Sosial Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan adalah :

- Undang-undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial Pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus.

BAB II
GAMBARAN UMUM

A. Letak Lokasi

Secara geografis lokasi Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) KTH Lestari Jadi terletak di antara 111°12'140 Lintang Selatan dan 7°22'045" Bujur Timur. Berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan, areal tersebut berada di Desa Pengkol Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur. Batas wilayah administrasi areal kelola KTH Lestari Jadi adalah sebelah Utara berbatasan dengan Bengawan Solo, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Jatigembol, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sidolaju Kecamatan Mantingan dan sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bangunrejo Kidul. Areal Kelola Kawasan Hutan KTH Lestari Jadi merupakan Hutan Produksi dibawah BKPH Kedunggalar KPH Ngawi, secara terperinci batas areal kelola sebagaimana Tabel 1.

Tabel 1. Batas Areal Kelola KTH Lestari Jadi

No	Uraian	Keterangan
1.	Luas (Ha)	± 289 ha
2.	Letak	111°10'41" Bujur Utara 7°22'11" Lintang Selatan
	a. Geografis	Hutan Produksi
	b. Kelompok Hutan	KTH Lestari Jadi
	c. Administrasi pemerintahan	Provinsi Jawa Timur
		Kabupaten Ngawi
		Kecamatan Mantingan
		Desa Pengkol
	d. Batas Areal	• Sebelah Utara Desa Sriwdari • Sebelah Selatan Desa Banyubiru • Sebelah Timur Desa Kauman Sebelah Desa Sambirejo

B. Keadaan Fisik Wilayah

1) Tutupan Lahan

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK 11739 tanggal 1 Oktober tahun 2024 areal kelola Kelompok Tani Hutan Lestari Jadi berada pada Kawasan Hutan Produksi (HP) KPH Ngawi rincian seperti pada tabel 2.

Tabel 2. Tutupan Lahan areal kelola KTH Lestari Jadi

No	Uraian	Luas (Ha)	Persen (%)
1.	Hutan Primer	0	0
2.	Hutan Sekunder	0	0
3.	Belukar Tua	0	0
4.	Belukar Muda	0	0
5.	Hutan Tanaman	441	90
6.	Lahan Terbuka	49	10
7.	Tubuh Air	0	0
Jumlah :		490	100

Sumber : Peta Tutupan Lahan KLHK 2023

2) Topografi

Secara topografi areal kelola Kelompok Tani Hutan (KTH) Lestari Jadi lebih banyak di kelas lerang datar dan landai secara terperinci sebagaimana tabel 3.

Tabel 3. Kelas Lereng areal kelola KTH Lestari Jadi

No	Kelas Lereng	Kelerengan (%)	Luas (Ha)	Luas (%)
1	Datar (A)	0 – 8	489	100
2	Landai (B)	9 – 15		
3	Agak Curam (C)	16 – 25		
4	Curam (D)	26 – 40		
5	Sangat Curam (E)	>40		

Sumber : DEM SRPMUSGS, 2021

3) Ketinggian Tempat

Ketinggian kelola perhutanan sosial KTH Lestari Jadi berada di dataran rendah dengan ketinggan yang hampir seragam pada 20 sampai dengan 40 atau seluruhnya berada di range ketinggian 0 sampai 500 mdpl.

Tabel 4. Ketinggian areal kelola KTH Lestari Jadi

No	Kelas Ketinggian (m dpl)	Keterangan	
		Ha	%
1	0 – 500	489	100
2	501 – 1000	0	0
3	> 1000	0	0
Jumlah :		489	100

Sumber : Peta Kontur RBI Indonesia Tahun 2022

4) Pembagian Ruang Kelola

Areal Kelola KTH Lestari Jadi terbagi menjadi ruang perlindungan dan ruang pemanfaatan dapat di lihat pada tabel 5.

Tabel 5. Pembagian Ruang Pemanfaatan

	Luas Ruang Pelindungan (Ha)		Luas Ruang Pemanfaatan (Ha)	
	Hutan Produksi	Hutan Lindung	Hutan Produksi	Hutan Lindung
	289		289	

Sumber : Pemetaan Partisipasif dan Identifikasi Potensi oleh KTH Lestari Jadi dan CDK Wilayah Madiun

5) Kondisi Vegetasi

Potensi tegakan dominan yang ada di areal kelola KTH Lestari Jadi didominasi tanaman Jati dengan prosentase lebih dari 85 % dan sisanya tanaman Mahoni, secara terperinci sebagaimana tabel 6.

Tabel 6. Jenis pohon areal kelola KTH Lestari Jadi

No	Kategori Pohon	Jenis Pohon	Ha	Persen (%)
1	Pohon Dominan	Jati	441	90
	Pohon Lainnya (bisa disebutkan sampai 3 jenis pohon)	Mahoni, Acasia Tabebuya	49	10

Sumber : Pemetaan Partisipasif dan Identifikasi Potensi oleh KTH Lestari Jadi dan CDK Wilayah Madiun

C. Sosial Ekonomi

1. Demografi Kependudukan

Secara demografi jumlah penduduk Desa Pengkol sebanyak 4.767 orang dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 2.416 orang dan Perempuan 2.353 orang. Secara kelas umur sebagian besar berada pada kelas angkatan kerja dengan rentang umur 16-60 tahun yaitu sebanyak 3.579 orang. dari segi mata pencaharian penduduk Desa Pengkol didominasi oleh sektor pertanian yaitu sebesar 65 % masyarakat Desa Pengkol bekerja pada sektor pertanian, dan untuk data lainnya dapat dilihat dari, secara terperinci sebagaiman tabel.

Tabel 7. Demografi Desa Pengkol

No	Uraian	Desa Pengkol	Satuan	Jumlah Total	Ket.
1	Jumlah Penduduk				
	Total :	8681	org	8681	
	Laki-Laki	3839	org	3839	
	Perempuan	4842	0rg	4842	
2	-Anak-anak < 15 Tahun	1703	org	1703	
	Angkatan kerja 15-54 Tahun	3985	org	3985	
	Angkatan Tidak Produktif <55 Tahun	1703	org	1703	
3	Mata Pencaharian				
	Pertanian/petani	50	%	4341	Rata-Rata

	Industri Pengolahan	10	%	868	Rata-Rata
	Jasa Listrik, Gas dan Air	2	%	172	Rata-Rata
	Jasa Kontruksi dan Bangunan	2	%	172	Rata-Rata
	Perdagangan	30	%	2.604	Rata-Rata
	Perhubungan dan Angkutan	4 %	%	344	Rata-Rata
	Jasa Lainnya	2 %	%	172	Rata-Rata

Sumber : Profil Desa Pengkol

2. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Jumlah Sekolah di Desa Pengkol terdapat 4 sekolah dengan rincian taman kanak-kanak dan Sekolah Dasar, secara terperinci sebagaiman tabel 8.

Tabel 8. Sarana Prasarana Pendidikan

No	Uraian	Desa Pengkol	Satuan	Jumlah Total	Ket.
1.	• TK Negeri/Swasta				
	Sekolah	6	Unit	6	
	Guru	18	Org	18	
	Murid	60	Org	60	
2.	• SD Negeri/Swasta				
	Sekolah	6	Unit	6	
	Guru	42	Org	42	
	Murid	350	Org	350	
3.	• SMP/MTs Negeri/Swasta				
	Sekolah	1	Unit	1	
	Guru	15	Org	15	
	Murid	751	Org	751	
4.	• SMA/SMK/MA Negeri/Swasta				
	Sekolah	1	Unit	1	
	Guru	10	Org	10	
	Murid	110	Org	110	

Sumber : Profil Desa Pengkol

3. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Sarana dan prasarana Kesehatan di Desa Pengkol berupa Polindes sebanyak 1 (satu) unit dan Posyandu sebanyak 4 (empat) unit dengan tenaga kesehatan yaitu bidan sebanyak 3 (tiga) orang, secara terperinci sebagaimana tabel 9.

Tabel 9. Sarana dan Prasarana Kesehatan

No	Uraian	Desa Pengkol	Satuan	Jumlah Total	Ket.
1.	Sarana Prasarana				
	Rumah Sakit	-	Unit	-	
	Puskesmas	2	Unit	2	
	Polindes		Unit		
	Posyandu	4	Unit	4	
2.	Tenaga Kesehatan				
	Medis	1	Org	1	
	Bidan/Mantri	1	Org	1	
	Non perawatan		Org		
	Apoteker		Org		
	Sarana Kesehatan Lainnya		Org		

Sumber : Profil Desa Pengkol

4. Sarana dan Prasarana Peribadatan

Masyarakat Desa Pengkol merupakan penganut agamamayoritas islam sehingga jumlah rumah peribadatan cukup banyak dengan jumlah masjid 2 dan surau sejumlah 6, jumlah tempat peribadatan sebagaimana tabel 10.

Tabel 10. Sarana dan Prasarana Peribadatan

No	Uraian	Desa Pengkol	Satuan	Jumlah Total	Ket.
1	Mesjid	3	Unit	3	
2	Surau	8	Unit	8	
3	Gereja	-	Unit	-	
4	Vihara	-	Unit	-	

Sumber : Profil Desa Pengkol

D. Aksesibilitas/Infrastruktur

Aksesibilitas ke Lokasi HKm Lestari Jadi dapat ditempuh melalui jalur darat sejauh 3 km dari Ibukota Kecamatan dengan kondisi jalan baik sejauh 2 km, kondisi jalan sedang sejauh 1 km dan kondisi jalan buruk sejauh 0 km.

D. Potensi Kawasan

Areal kelola KTH Lestari Jadi seluruhnya berada pada hutan produksi dan Sebagian kecil berada pada Kawasan memiliki keberagaman potensi Kawasan, terbanyak pada komoditas jagung semua petak ada dan Sebagian berupa tanaman jati. Untuk jenis agro terbanyak berupa jagung dengan tanaman tepi ketela pohon, Gambaran potensi KHDPK KTH Lestari Jadi sebagaimana tabel 11.

Tabel 11. Tabel Potensi Kawasan

No	Kategori	Jenis Potensi	Keterangan
1	Hasil Hutan Kayu	Jati, Mahoni	Aset Perum Perhutani
2	Hasil Hutan Bukan Kayu	Jagung, Padi	Masyarakat memanfaatkan tanah kosong dan lahan di bawah tegakan untuk budidaya tanaman pangan seluas 54 Ha
3	Jasa Lingkungan	-	-

BAB III
RENCANA KEGIATAN

Dengan adanya KHDPK untuk perhutanan sosial maka KTH Lestari Jadi melakukan penyusunan Rencana Kerja Tahunan guna perencanaan kegiatan perhutanan sosial. Sasaran kegiatan Rencana Kerja Tahunan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan secara kuantitatif selama jangka waktu 1 tahun secara rinci disajikan pada **Tabel dibawah ini.**

A. Konservasi, Perlidungan dan Pengamanan Hutan

Kegiatan konservasi diarahkan untuk konservasi tanah dan air melalui upaya penanaman dengan tanaman yang bersifat mengikat air tanah. Jenis yang dipilih yaitu aren, sukun dan mangga. Selain itu juga dilakukan perlindungan dan pengamanan pada seluruh areal kelola KHDPK.

Tabel 1. Jenis kegiatan konservasi, perlindungan dan pengamanan hutan.

No.	Kegiatan	Satuan	Kegiatan Tahun 2025	
			Sasaran	Cara Pencapaian
1.	a. Penandaan Batas (Km)	meter	Dilaksanakan pada tahun ke-1 sepanjang 33.560 Meter	• Penandaan batas sederhana • Berita Acara Penandaan Batas
	b. Pembagian Ruang Pemanfaataan dan ruang Perlindungan		Dilaksanakan pada tahun ke-1	
	c. Pembuatan Andil Garapan perseorangan dan / atau garapan komunal		Dilaksanakan pada tahun ke-1	
2.	Konservasi	Ha		
	a. Pengayaan Jenis Asli	Ha		• Identifikasi tanaman endemik
	b. Menambah Jenis-jenis Pohon Sumber pangan fauna setempat	Ha	Pemeliharaan tanaman yang di tanam tahun sebelumnya	• Identifikasi fauna setempat • Penanaman sumber pangan fauna setempat

3.	Pengamanan dan Perlindungan			
	a. Pengamanan dan Perlindungan	Ha	Kawasan kelola Perhutanan sosial Luas areal 289 Ha	Patroli pengawasan tegakan di seluruh areal persetujuan Perhutanan Sosial

B. Pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan kayu

Pelaksanaan kegiatan pemanfatan dan pungutan hasil hutan kayu dilaksanakan secara berkala sesuai dengan kondisi musim serta perencanaan yang telah dibuat. Kegiatan diawali dengan pembuatan bibit di persemaian serta sebagian bibit didapat dari pembelian secara swadaya ataupun bibit bantuan dari instansi terkait, secara terperinci Jenis kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu di KTH Lestari Jadi ditampilkan sebagaiman tabel 2

Tabel 2. Jenis kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu.

No	Kegiatan	Kegiatan Tahun 2025	Keterangan
1	Pembibitan (H- 1)	-	-
2	Penanaman (H)	-	-

3	Pemeliharaan	-	-
4	Pemanenan	-	-
5	Pengolahan	-	-
6	Pemasaran	-	-

C. Pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu

Pelaksanaan kegiatan pemanfatan dan pungutan hasil hutan kayu dilaksanakan secara berkala sesuai dengan kondisi musim serta perencanaan yang telah dibuat. Secara terperinci Jenis kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu di KTH Lestari Jadi ditampilkan sebagaiman tabel 3

Tabel 3. Jenis kegiatan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu.

No	Kegiatan	Kegiatan Tahun 2025	Keterangan
1	Pembibitan (H- 1)	-tidak buat pembibitan	Difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
2	Penanaman (H)	a. Penanaman Padi Jumlah : 480 kg Luas : 6 ha Lokasi : 6 b. Penanaman Jagung Jumlah : 420 kg Luas : 15 ha Lokasi 6 c. Penanaman Padi Jumlah : 400 kg Luas : 5 ha Lokasi 7 d. Penanaman Jagung Jumlah : 168 kg Luas : 6 ha Lokasi 8 e. Penanaman Padi Jumlah : 80 kg Luas : 1 ha Lokasi 8 f. Penanaman Jagung Jumlah : 364 kg Luas : 13 ha Lokasi 9 g. Penanaman Padi Jumlah : 960 kg Luas : 12 ha Lokasi 9 h. Penanaman Jagung Jumlah : 336 kg Luas : 12 ha Lokasi : 10 i. Penanaman padi Jumlah : 640 kg	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS/ Investor / Swadaya

		Luas : 8 ha Lokasi : 10 j. Penanaman Jagung Jumlah : 84 kg Luas : 3 ha Lokasi : 12 k. Penanaman jagung Jumlah : 140 kg Luas : 5 ha Lokasi : 18 l. Penanaman padi Jumlah : 160 kg Luas : 2 ha Lokasi : 18	
3	Pemeliharaan	-	-
4	Pemanenan	a. Pemanenan Padi Jumlah : 18 ton Lokasi : 6 b. Pemanenan Jagung Jumlah : 120 ton Lokasi 6 c. Pemanenan Padi Jumlah : 30 ton Lokasi 7 d. Pemanenan Jagung Jumlah : 144 ton Lokasi 8 e. Pemanenan Padi Jumlah :6 ton Lokasi 8 f. Pemanenan Jagung Jumlah : 104 ton Lokasi 9 g. Pemanenan Padi Jumlah : 72 ton Lokasi 9 h. Pemanenan Jagung Jumlah : 96 ton Lokasi : 10 i. Pemanenan padi Jumlah : 48 ton Lokasi : 10 j. Pemanenan Jagung Jumlah : 24 Lokasi : 12 k. Pemanenan jagung Jumlah : 40 ton Lokasi : 18 l. Pemanenan padi Jumlah : 12 ton Lokasi : 18	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS/ Investor / Swadaya
5	Pengolahan	-	-

6	Pemasaran	a. Pemasaran Jagung volume 80 ton b. Pemasaran Padi volume 264 ton	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS/ Investor / Swadaya

D. Pemanfaatan kawasan hutan.

Pemanfatan kawasan hutan pada KTH Lestari Jadi dilaksanakan dengan melakukan penanaman pada bawah tegakan atau sistem tumpangsari serta pada pola plong-plongan, dikarenakan sebagian besar kondisi KTH Lestari Jadi merupakan tanaman jati maka pola plong-plongan disela kayu jati dimanfaatkan oleh pesanggem untuk tanaman agroforestry baik berupa tamanan palawija ataupun hijauan ternak, untuk kegiatan lain berupa *Silvopasture, Silvofishery* dan penanaman obat belum dilaksanakan dalam jangka RKPS Kegiatan tahun 2025 s/d 2034, secara terperinci kegiatan pemanfatan kawasan hutan sebagaimana tabel 4

Tabel 4. Kegiatan pemanfaatan kawasan hutan.

No	Kegiatan	Kegiatan Tahun 2025	Keterangan
1	Tanaman Obat	-	-
2	Tanaman Hias	-	-
3	Jamur		-
4	Lebah madu	-	-
5	Perlindungan	-	-
6	Budidaya Hijauan Pakan Ternak	-	-
7	Agroforestry	-	-
8	Silvopasture	-	-
9	Silvofishery	-	-
10	Agrosilvopasture	-	-

E. Pemanfaatan jasa lingkungan

Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan difokuskan untuk pengembangan Jasa tata air sumber beji. Kegiatan yang dilakukan antara lain penataan area perumusan masterplan lokasi pengelolaan sumber air dilaksanakan pada tahun 2024. Kegiatan perencanaan dan perumusan masterplan pemanfatan air sumber beji akan menghasilkan dokumen rencana kelola jasa lingkungan. Pelaksanaan sebagaiman tabel 5.

Tabel 5. Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan.

No	Kegiatan	Kegiatan Tahun 2025	Keterangan
1	Ekowisata	-	-
2	Jasa Tata Air	-	-
3	Penyimpanan dan Penyerapan Karbon	-	-

F. Rencana Penguatan Kelembagaan

Tabel 6. Kegiatan penguatan kelembagaan.

No	Kegiatan	Kegiatan Tahun 2025	Keterangan
1	Pembentukan KUPS	Pembentukan KUPS Agroforestry Lestari jadi	-
2	Penguatan KUPS	-	-
3	Sekolah Lapang	-	-
4	Studi Banding	-	-
5	Penyusunan AD/ART	Penyusunan AD/ART Lestari Jadi	
6	Pelatihan Teknis	-	-
7	Penyusunan Administrasi	Pembukuan	

G. Rencana Pengembangan Usaha

Tabel 7. Jenis dan Bentuk Produk/ Jasa yang Diusahakan

No	Jenis Komoditas	Volume	Bentuk Produk Pemasaran	Harga
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-

H. Kegiatan Pengembangan Usaha

Tabel 8. Kegiatan Pengembangan Usaha


No	Kegiatan	Kegiatan Tahun 2025	Keterangan
1	Sertifikasi Produk	-	-
2	Pengemasan Produk	-	-
3	Jenis pengemasan	-	-
4	Branding Produk	-	-
5	Indikasi Geografis Produk	-	
6	Promosi Produk	-	-
7	Temu Usaha	-	-
8	Pameran Produk	-	-
9	Pembentukan Koperasi/ Bumdes	-	-
10	Akses Permodalan	-	-
11	Akses Pasar	-	-

I. Rencana Kearifan Lokal

Masyarakat sekitar sumber beji setiap tahun mempunyai kegiatan kearifan lokal berupa keduk beji atau bersih desa yang dilaksanakan di sumber beji dengan melibatkan seluruh masayarakat Desa Pengkol dan Kasreman, kearifan lokal tersebut seperti sedekah bumi dan memohon kepada Allah agar sumber air dapat terus lestari dan memberi manfaan bagi masyarakat, secara terperinci sebagaiman tabel 9

Tabel 9. Jenis kegiatan Kearifan Lokal.

No	Kegiatan	Tahun Ke 1-10	Keterangan
1	Nyadran	Selametan dan Tumpengan	
2			



PETA RENCANA KERJA
AREAL PERSETUJUAN PERHUTANAN SOSIAL
KELOMPOK TANI HUTAN LESTARI JADI
DESA PENGKOL, KECAMATAN MANTINGAN,
KABUPATEN NGAWI

LUAS : ± 491,2 Ha

Skala 1:40.000

0 0,2 0,4 0,8 1,2 1,6 Km

N

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Koordinat : Sistem Geografis
Datum : WGS 1984 / SRGI

Keterangan Peta

- Batas Desa
- Areal PPHKm
- Ruang Pemanfaatan
- Ruang Perlindungan

Fungsi Kawasan Hutan

- Hutan Produksi
- Areal Penggunaan Lain (APL)

Dasar :
Keputusam Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.7468/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2019 Tanggal 16 September 2019

Sumber :
1. Peta Kawasan Hutan Skala 1:250.000, KLHK 2021
2. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:50.000, BIG 2023
3. Peta Batas Administrasi Skala 1:50.000, KSP 2021

Catatan :
- Jika terdapat perbedaan atas wilayah administrasi maka merujuk pada batas wilayah administrasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri
- Perhitungan luas menggunakan sistem proyeksi Cylindrical Equal Area (World)

Ngawi, Februari 2025
Ketua

KELOMPOK TANI HUTAN LESTARI JADI
2025

V. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Tahunan pada Pemegang Persetujuan Pengelolaan HKm Periode Januari tahun 2025 s/d Desember 2025 KTH Lestari Jadi Desa Pengkol Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur ini disusun. Selanjutnya Rencana Kerja Tahunan ini akan menjadi acuan dan pedoman dalam rangka pelaksanaan kegiatan di lapangan.

II. RENCANA KEGIATAN

A. Rencana Kegiatan Konservasi dan Perlindungan Hutan

Tabel 1. Jenis Kegiatan Konservasi dan Perlindungan dan Pengamanan Hutan

No.	Kegiatan	Kegiatan Tahun 2024												Ket.
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	**Penandaan Batas**						Melaksanakan penandaan batas dengan CDK Wilayah Madiun dan BPKH Yogyakarta sepanajang 10 Km							Dilakukan Penandatana batas sementara ataupun definitif
2	**Konservasi**													
3	**Perlindungan dan Pengamanan**	Patroli Pengamanan	Patroli Pengamanan	Patroli Pengamanan	Patroli Pengamanan	Patroli Pengamanan	Patroli Pengamanan	Patroli Pengamanan	Patroli Pengamanan	Patroli Pengamanan	Patroli Pengamanan	Patroli Pengamanan	Patroli Pengamanan	Patroli kebakaran, perambahan dan pencurian hasil hutan kayu dan hutan bukan kayu, flora fauna.

B. Pemanfaatan dan Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan atau Hasil Hutan Bukan Kayu

Tabel 2. Jenis kegiatan pemanfaatan hasil hutan

No.	Kegiatan	Kegiatan Tahun 2025												Ket.
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	**Pembibitan (H-1)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a.	Jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah (btg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lokasi/Blok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b	Jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah (btg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lokasi/Blok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	**Penanaman (H)**	-	-	-	-	-	-		-	-	-			
a	Jenis	-	padi	-	-	-	-		-	-	-	padi		
	Jumlah (Kg)	-	240	-	-	-	-		-	-	-	240		
	Luas (ha)	-	6	-	-	-	-		-	-	-	6		
	Lokasi/Blok	-	Petak 6	-	-	-	-		-	-	-	Petak 6		
b	Jenis	-	Jagung	-	-	-	-		-	-	-	Jagung		
	Jumlah (Kg)	-	110	-	-	-	-		-	-	-	110		
	Luas (ha)	-	15	-	-	-	-		-	-	-	15		
	Lokasi/Blok	-	Petak 6	-	-	-	-		-	-	-	Petak 6		
c	Jenis	-	padi	-	-	-	-		-	-	-	padi		
	Jumlah (Kg)	-	200	-	-	-	-		-	-	-	200		
	Luas (ha)	-	5	-	-	-	-		-	-	-	6		
	Lokasi/Blok	-	Petak 7	-	-	-	-		-	-	-	Petak 7		
d	Jenis	-	Jagung	-	-	-	-	-	-	-		jagung	-	
	Jumlah (kg)	-	84	-	-	-	-	-	-	-		84	-	

	Luas (ha)	-	6	-	-	-	-	-	-	-		6	-		
	Lokasi/Blok	-	Petak 8	-	-	-	-	-	-	-		Petak 8	-		
e	Jenis	-	padi	-	-	-	-	-	-	-		padi	-		
	Jumlah (kg)	-	40	-	-	-	-	-	-	-		40	-		
	Luas (ha)	-	1	-	-	-	-	-	-	-		1	-		
	Lokasi/Blok	-	Petak 8	-	-	-	-	-	-	-		Petak 8	-		
f	Jenis	-	jagung	-	-	-	-			-		jagung			
	Jumlah (btg)	-	182	-	-	-	-		-	-		182			
	Luas (ha)	-	13	-	-	-	-		-	-		13			
	Lokasi/Blok		Petak 9									Petak 9			
g	Jenis	-	padi	-	-	-	-	-	-	-	-	padi			
	Jumlah (kg)	-	480	-	-	-	-	-	-	-	-	480			
	Luas (ha)	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	12			
	Lokasi/Blok	-	Petak 9	-	-	-	-	-	-	-	-	Petak 9			
h	Jenis	-	Jagung	-	-	-	-	-	-	-	-	Jagung			
	Jumlah (kg)	-	168	-	-	-	-	-	-	-	-	168			
	Luas (ha)	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	12			
	Lokasi/Blok	-	Petak 10	-	-	-	-	-	-	-	-	Petak 10			
i	Jenis	-	padi	-	-	-	-		-	-	-	padi			
	Jumlah (kg)	-	320	-	-	-	-		-	-	-	320			
	Luas (ha)	-	8	-	-	-	-		-	-	-	8			
	Lokasi/Blok		petak 10									petak 10			
j	Jenis		jagung									jagung			
	Jumlah (kg)		42									42			
	Luas (ha)		3									3			
	Lokasi/Blok		petak 12									petak 12			
k	Jenis		Jagung									Jagung			
	Jumlah (kg)		70									70			
	Luas (ha)		5									5			
	Lokasi/Blok		petak 18									petak 18			
l	Jenis		Padi									Padi			
	Jumlah (kg)		80									80			
	Luas (ha)		2									2			
	Lokasi/Blok	-	Petak 18	-	-	-	-		-	-	-	Petak 18			
3	**Pemeliharaan**				-	-	-	-	-	-	-				
a	Jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Jumlah (btg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Luas (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Lokasi/Blok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
b	Jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Jumlah (btg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Luas (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Lokasi/Blok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
c	Jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Jumlah (btg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Luas (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Lokasi/Blok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	**Pemanenan**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
a.	Jenis	-	-	-	-	Jagung	-	-	-		-	-	-		
	Volume	-	-	-	-	44000	-	-	-	-	-	-	-		
	Lokasi/Blok	-	-	-	-	Petak 6	-	-	-	-	-	-	-		
b	Jenis					Jagung									
	Volume					28000									
	Lokasi/Blok					Petak 7									
c	Jenis	-	-	-	-	Jagung	-	-	-		-	-	-		
	Volume	-	-	-	-	48000	-	-	-		-	-	-		

	Lokasi/Blok					Petak 9								
d.	Jenis					Jagung								
	Volume					20000								
	Lokasi/Blok					Petak 10								
e	Jenis					Jagung								
	Volume					44000								
	Lokasi/Blok					Petak 18								
f.	Jenis					Jagung								
	Volume					12000								
	Lokasi/Blok	-	-		-	Petak 18	-	-	-		-	-	-	
5	**Pengolahan**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a.	Jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Volume (kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b	Jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Volume	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	**Pemasaran**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a.	Jenis	-	-	-	-						-	-	-	
	Volume	-	-	-	-						-	-	-	
b	Jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Volume	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

C. Pemanfaatan Kawasan Hutan

Tabel 3. Kegiatan Pemanfaatan Kawasan Hutan

No.	Kegiatan	Kegiatan Tahun 2024												Ket.
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	**Tanaman Obat**													
a.	Jenis	Empon-empon	-	-	Empon-empon	-	-	Empon-empon	-	-	Empon-empon	-	-	
	Jumlah											-	-	
	Lokasi											-	-	
b.	Jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lokasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	Jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lokasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	**Tanaman Hias**													
a.	Jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lokasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	**Jamur**													
a.	Jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lokasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	**Lebah Madu**													
a.	Volume	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lokasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	**Perlindungan Satwa Liar**													
a.	Jumlah	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jenis	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lokasi	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
6	**Budidaya Hijauan Pakan Ternak**													
a.	Jumlah													
	Jenis													
	Lokasi													

b	Jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	***Agroforestry***													
a.	Jumlah													
	Jenis													
	Lokasi													
8	***Silvopasture***													
a.	Jumlah (ekor)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lokasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	***Silvofishery***													
a.	Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lokasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	***Agrosilvopasture***													
a.	Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lokasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

D. Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Tabel 4. Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan

No.	Kegiatan	Kegiatan Tahun 2024												Ket.
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	**Ekowisata**													
a.	Jenis wisata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jenis objek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lokasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Fasilitasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	**Jasa Tata Air**													
a.	Volume	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lokasi sumber mata air	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
3	**Penyimpanan dan Penyerapan Karbon**													
a.	Volume	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lokasi hutan yang dikonservasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

E. Rencana Penguatan Kelembagaan

Tabel 5. Kegiatan Penguatan Kelembagaan

No.	Kegiatan	Kegiatan Tahun 2024												Ket.
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	**Pembentukan KUPS**													
a	Nama KUPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**KUPS Agroforestry**	-	-	
	Potensi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Agroforestry**	-	-	
b	Nama KUPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Potensi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	Nama KUPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Potensi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	**Sekolah Lapang**													
	Nama KUPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Volume/Angkatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jenis Sekolah Lapang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lokasi Sekolah Lapang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	**Studi banding**													
	Nama KUPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

b	Jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Volume/Angkatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jenis Studi banding	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lokasi Studi banding	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	**Penyusunan AD/ART Kelompok**													
	Nama KUPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lokasi Penyusunan AD/ART	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AD/ART Disusun
5	**Pelatihan Teknis**													
	Nama KUPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Volume/Angkatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jenis Pelatihan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lokasi Pelatihan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	**Penyusunan Administrasi Kelompok**													
	Nama KUPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lokasi Penyusunan AD/ART	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

F. Rencana Pengembangan Usaha

Tabel 6. Jenis dan Bentuk Produk/Jasa yang Diusahakan

No.	Jenis Komoditi	Volume	Bentuk Produk Pemasaran (Bahan Baku, Produk Turunan)				Harga
1	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 7. Kegiatan Pengemabangan Usaha

No.	Kegiatan	Kegiatan Tahun 2025												Ket.
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	**Sertifikasi Produk**													
a	Nama Produk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jenis Sertifikasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b	Nama Produk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jenis Sertifikasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	**Pengemasan Produk**													
a	Nama Produk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jenis Pengemasan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b	Nama Produk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jenis Pengemasan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	**Labeling Produk**													
a	Nama Produk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b	Nama Produk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	**Branding Produk**													
a	Nama Produk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b	Nama Produk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	**Indikasi Geografis Produk**													
a	Nama Produk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b	Nama Produk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	**Promosi Produk**													
a	Nama Produk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jenis/Media Promosi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b	Nama Produk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jenis/Media Promosi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

b	Jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	**Temu Usaha**													
a	Jenis Produk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lokasi Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b	Jenis Produk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lokasi Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	**Pameran Produk**													
a	Nama Produk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lokasi Pameran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Volume Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b	Nama Produk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lokasi Pameran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Volume Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	**Pembentukan Koperasi/BUMDES**													
a	Jenis Koperasi/BUMDES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b	Jenis Koperasi/BUMDES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	**Akses Pemodalan**													
a	Nama Produk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Akses Modal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b	Nama Produk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Akses Modal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

G. Rencana Kearifan Lokal

Tabel 8. Jenis Kegiatan Kearifan Lokal

No.	Kegiatan	Kegiatan Tahun 2024												Ket.
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	Nama Kearifan Lokal	-	-	-	-	-	-	Tradisi Methil	-	-	-	-	-	
	Bentuk Kegiatan	-	-	-	-	-	-	Acara Selamatan menjelang Panen Raya	-	-	-	-	-	
2	Nama Kearifan Lokal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Bentuk Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Nama Kearifan Lokal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Bentuk Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Nama Kearifan Lokal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Bentuk Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	