RENCANA KERJA

TAHUNAN

KELOMPOK TANI HUTAN SOGE LESTARI

DESA GETASANYAR KECAMATAN SIDOREJO

KABUPATEN MAGETAN

KELOMPOK TANI HUTAN
SOGE LESTARI

DESA GETASANYAR KECAMATAN SIDOREJO KABUPATEN MAGETAN

RENCANA KERJA TAHUNAN

PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN

PERIODE JANUARI 2025 S/D DESEMBER 2025

Pemegang Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa

Nomor : SK.9934/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2023

Tanggal : 14 September 2023

Nama : KELOMPOK TANI HUTAN SOGE LESTARI

Lokasi

Desa : Getasanyar

Kecamatan : Sidorejo

Kabupaten : Magetan

Provinsi : JawaTimur

DAS : Solo

Luas : ±85 Ha

Magetan, 2025

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS KEHUTANAN
CABANG DINAS WILAYAH MADIUN
JalanMayjen Panjaitan No. 9,Banjarejo, Taman, Madiun, Jawa Timur 63137
Pos-elcdkwilayahmadiun@jatimprov.go.id

LEMBAR PENGESAHAN

RENCANA KERJA TAHUNAN
PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN
PERIODE JANUARI 2025 S/D DESEMBER 2025

Pemegang Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan.
Nomor : SK. 9934/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2023
Tanggal : 13 September 2023
Nama : KTH Soge Lestari

Lokasi

Desa	:	Getasanyar
Kecamatan	:	Sidorejo
Kabupaten	:	Magetan
Provinsi	:	JawaTimur
DAS	:	Bengawan Solo
Luas	:	± 85 (Delapan Puluh Lima) Hektare

Magetan, 10 Januari 2025
Disusun Oleh
KTH Soge Lestari

Samidi

Dinilai dan Disahkan :
Nomor : 500.4.7.14/52.22/123.6.2/2025
Tanggal : 13 Januari 2025

Kepala Cabang Dinas Kehutanan
Wilayah Madiun

Saputro, S.Hut., M.P.
Pembina (IVa)
NIP 198103132010011031

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perhutanan sosial adalah salah satu strategi yang diimplementasikan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang tinggal di sekitar kawasan hutan, melalui pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Salah satu tujuan utama dari perhutanan sosial adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui pemanfaatan hutan yang berkelanjutan. Penyusunan RKT membantu dalam merencanakan dan mengimplementasikan program-program yang dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi masyarakat.

Penyusunan RKT berperan penting dalam memastikan bahwa pengelolaan hutan dilakukan secara berkelanjutan. Ini mencakup pengaturan tentang bagaimana hutan digunakan, dilindungi, dan direstorasi, sehingga dapat mendukung fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial secara seimbang.

Penyusunan RKT juga berfungsi untuk memastikan bahwa semua kegiatan perhutanan sosial sesuai dengan regulasi dan kebijakan nasional yang berlaku. Hal ini termasuk kepatuhan terhadap peraturan terkait penggunaan lahan, konservasi, dan pemberdayaan masyarakat. Melalui RKT, kelompok mendapatkan panduan dan dukungan dalam mengelola sumber daya hutan. Ini membantu memperkuat kapasitas kelompok PS dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring kegiatan perhutanan sosial, serta meningkatkan partisipasi anggota kelompok dalam pengambilan keputusan.

Secara keseluruhan, penyusunan Rencana Kerja Tahunan Perhutanan Sosial didasari oleh kebutuhan untuk mengintegrasikan berbagai aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan, serta memastikan bahwa manfaat dari pengelolaan hutan tersebut dapat dirasakan secara adil dan merata oleh masyarakat setempat.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Perhutanan Sosial dimaksudkan untuk menyediakan panduan strategis dan operasional bagi pelaksanaan program perhutanan sosial dalam satu tahun ke depan. RKT ini berfungsi sebagai dokumen acuan yang mengarahkan segala kegiatan pengelolaan hutan berbasis masyarakat agar dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan, kesejahteraan, dan pemberdayaan.

Adapun tujuan dari penyusunan RKT adalah :

1. Mengidentifikasi dan menetapkan prioritas kegiatan perhutanan sosial yang akan dilaksanakan dalam satu tahun, sehingga setiap tindakan memiliki arah yang jelas dan terukur.
2. Mengembangkan program dan kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat lokal melalui pemanfaatan hutan secara bijaksana dan berkelanjutan.
3. Merencanakan penggunaan sumber daya hutan (kayu dan non-kayu) secara efisien dan berkelanjutan, sehingga manfaat yang diperoleh dapat optimal tanpa merusak ekosistem hutan.
4. Menyusun kegiatan konservasi dan rehabilitasi hutan untuk menjaga fungsi ekologis hutan seperti keanekaragaman hayati, pengaturan tata air, dan mitigasi perubahan iklim.
5. Memastikan bahwa semua kegiatan yang direncanakan dalam RKT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan nasional terkait perhutanan sosial.
6. Menetapkan indikator kinerja yang jelas dan mekanisme pelaporan yang efektif untuk memonitor dan mengevaluasi hasil dari setiap kegiatan perhutanan sosial, sehingga dapat dilakukan penyesuaian dan perbaikan secara terus-menerus.

C. Dasar Hukum

1. Undang-undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
2. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia NO/P.13/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2020 Tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Alam di Kawasan Hutan;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 Tanggal 28 Februari 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial Pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus;
9. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 287/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2022 tentang Penetapan KHDPK Pada Sebagian Hutan Negara Yang Berada Pada Kawasan Hutan Produksi Dan Hutan Lindung di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten.
10. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.9934/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2023 tanggal 14 September 2023 tentang Pemberian Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Kepada Kelompok Tani Hutan Soge Lestari Seluas ± 85 (Delapan Puluh Lima) Hektare Berada Dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap Seluas ± 82 (Delapan Puluh Dua) Hektare dan Dalam Kawasan Hutan Lindung Seluas ± 3 (Tiga) Hektare Pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus di Desa Getasanyar Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur;

11. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1091 Tahun 2024 Tanggal 22 Agustus 2024 tentang Mekanisme Pengelolaaan Perhutanan Sosial.

II. GAMBARAN UMUM

A. Letak Lokasi

1. Letak Geografis

   Secara geografis lokasi Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) KTH Soge Lestari terletak di antara: -7.650224 s/d -7.659013 Lintang Selatan dan 111.221469 s/d 111.239471 Bujur Timur.

2. Letak secara Administrasi

   Secara administrasi KTH Soge Lestari terletak di Desa Getasanyar Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Madiun

3. Administrasi Pengelolaan Hutan

   Wilayah Kerja KTH Soge Lestari secara administrasi Pengelolaan Hutan masuk pada Bagian Hutan Lawu Selatan yang sebelumnya masuk wilayah kerja KPH Lawu Ds.

4. Batas Areal PS

   Adapun batas areal pengelolaan PS KTH Soge Lestari adalah :

   - Sebelah Utara Huta Produksi KPH Lawu Ds
   - Sebelah Selatan Area KHDPK Desa Pacalan
   - Sebelah Timur APL Desa Getasanyar
   - Sebelah Barat Desa Area KHDPK RHL

B. Keadaan Fisik Wilayah

1. Tutupan Lahan

No	Uraian	Luas (Ha)	Persen (%)
1.	Hutan Primer	0	0
2.	Hutan Sekunder	0	0
3.	Belukar Tua	0	0
4.	Belukar Muda	0	0
5.	Hutan Tanaman	±85	100
6.	Lahan Terbuka	0	0
7.	Tubuh Air	0	0
Jumlah :		±85	100

2. Topografi

No	Kelas Lereng	Kelerengan (%)	Luas (Ha)	Luas (%)
1	Datar (A)	0 – 8	± 1	1,17
2	Landai (B)	9 – 15	± 5	5,88
3	Agak Curam (C)	16 – 25	± 28	32,94
4	Curam (D)	26 – 40	± 42	49,43
5	Sangat Curam (E)	>40	± 9	10,58

3. Ketinggian Tempat

No	Kelas Ketinggian (m dpl)	Keterangan	
		Ha	%
1	1200 – 1300	± 28	32,95
2	1300 – 1400	± 30	35,29
3	1400 – 1500	± 13	15,29
4	1500 - 1600	± 14	16,47
Jumlah :		± 85	100

4. Kondisi Vegetasi

No	Kategori Pohon	Jenis Pohon	Ha	Persen (%)
1	Pohon Dominan	Pinus	± 85	80
2	Pohon Lainnya (bisa disebutkan sampai 3 jenis pohon)	Eucalyptus, Mahoni, Beringin	± 85	20

C. Keadaan Sosial Ekonomi

1. Demografi

No	Uraian	Satuan	Desa Getasanyar	Jumlah Total	Ket.
1	Jumlah Penduduk				
	Total :	org	3.155	3.155	
	- Laki-Laki	org	1.515	1.515	
	- Perempuan	org	1.640	1.640	
2	-Anak-anak < 15 Tahun	org	640	640	

No	Uraian	Satuan	Desa Getasanyar	Jumlah Total	Ket.
	- Angkatan kerja 15-54 Tahun	org	2.019	2.019	
	- Angkatan Tidak Produktif <55 Tahun	org	496	496	
3	Mata Pencaharian				
	• Pertanian	%	95	95	Rata-Rata
	• Industri Pengolahan	%	0	0	Rata-Rata
	• Jasa Listrik, Gas dan Air	%	0	0	Rata-Rata
	• Jasa Kontruksi dan Bangunan	%	1	1	Rata-Rata
	• Perdagangan	%	2	2	Rata-Rata
	• Perhubungan dan Angkutan	%	1	1	Rata-Rata
	• Jasa Lainnya	%	1	1	Rata-Rata

2. Sarana Prasarana Pendidikan

No	Uraian	Satuan	Desa Getasanyar	Jumlah Total	Ket.
1	• TK Negeri/Swasta				
	- Sekolah	Unit	3	3	
	- Guru	Org	10	10	
	- Murid	Org	58	58	

No	Uraian	Satuan	Desa Getasanyar	Jumlah Total	Ket.
2	• SD Negeri/Swasta				
	- Sekolah	Unit	2	2	
	- Guru	Org	40	40	
	- Murid	Org	189	189	
3	• SMP/MTs Negeri/Swasta				
	- Sekolah	Unit	-	-	
	- Guru	Org	-	-	
	- Murid	Org	-	-	
4	• SMA/SMK/MA Negeri/Swasta			-	
	- Sekolah	Unit	-	-	
	- Guru	Org	-	-	
	- Murid	Org	-	-	

3. Sarana Prasarana Kesehatan

No	Uraian	Satuan	Desa Getasanyar	Jumlah Total	Ket.
1	Sarana Prasarana				
	- Rumah Sakit	Unit	-	-	
	- Puskesmas	Unit	-	-	
	- Polindes	Unit	1	1	
	- Posyandu	Unit	4	4	
2	Tenaga Kesehatan				
	• Medis	Org	1	1	
	• Bidan/Mantri	Org	1	1	
	• Non perawatan	Org	4	4	
	• Apoteker	Org	-	-	
	• Sarana Kesehatan Lainnya	Org	-	-	

4. Sarana Prasarana Peribadahan

No	Uraian	Satuan	Desa Getasanyar	Jumlah Total	Ket.
1	Mesjid	Unit	3	3	
2	Surau	Unit	-	-	
3	Gereja	Unit	-	-	
4	Vihara	Unit	-	-	

D. Aksestabilitasi / Infrastruktur

Aksesibilitas ke Lokasi HKm KTH Soge Lestari dapat ditempuh melalui jalur Darat sejauh 8 KM dari Ibukota Kecamatan dengan kondisi jalan baik sejauh 6 km, kondisi jalan sedang sejauh 1,5 km dan kondisi jalan buruk sejauh 0,5 km.

E. Potensi Kawasan

No	Kategori	Jenis Potensi	Keterangan
1	Hasil Hutan Kayu	-	-
2	Hasil Hutan Bukan Kayu	• Getah Pinus • Kopi, Lemon, Sayuran • Alpukat, Durian, Cengkeh, Jahe, Petai	• Area kelola merupakan Hutan Produksi dengan tanaman pokok pinus. • Kopi, lemon, dan sayuran merupakan tanaman yang sudah diusahakan masyarakat dibawah tegakan • Alpukat, Durian, Cengkeh, Jahe, Petai merupakan rencana pengembangan jenis tanaman.

3	Jasa Lingkungan	Agrowisata	Dengan panorama alam yang cukup indah dan udara yang sejuk sangat berpotensi untuk pengembangan wisata.

III. RENCANA KEGIATAN

Sasaran kegiatan Rencana Kerja Tahunan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan secara kuantitatif selama jangka waktu satu tahun secara rinci disajikan pada tabel dibawah ini.

A. Konservasi, Perlidungandan Pengamanan Hutan

Tabel 1. Jenis kegiatan konservasi, perlindungan dan pengamanan hutan.

No.	Kegiatan	Satuan	Kegiatan Tahun 2025	
			Sasaran	Cara Pencapaian
1.	**Penandaan Batas Keliling**	km		
2.	**Konservasi**			
	a. Pengayaan Jenis Asli	Ha	-	-
	b. Menambah Jenis-jenis Pohon Sumber pangan fauna setempat	Ha	Pengayaan tanaman MPTS di ruang perlindungan	• Penanaman kopi seluas 2 Ha di ruang perlindungan petak 65, 67, 68, 71
	c. Apotik hidup	Ha	Penanaman apotik hidup	• Penanaman Jahe sejumlah 50 kg di petak 67, 68
3.	Pengamanan dan Perlindungan			
	a. Pengamanan	Ha	Luas areal 85 Ha dilakukan patroli setiap bulan	Patroli kebakaran, perambahan dan pencurian hasil hutan kayu dan hutan bukan kayu, flora fauna
	b. Perlindungan	Ha	ruang perlindungan petak 65, 67, 68, 71	Penanaman Kopi seluas 2 Ha

B. Pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan kayu dan atau hasil hutan bukan kayu;

Tabel 2. Jenis kegiatan pemanfaatan hasil hutan.

No	Kegiatan	Kegiatan Tahun 2025	Keterangan
1	Pembibitan (H-1)	Alpukat 50 Batang di petak 68 Kopi 100 Batang di petak 68	Difasilitasi Instansi terkait dan Swadaya
2	Penanaman (H)	Sengon 2.000 Batang di petak 68 Kopi 4.000 Batang di petak 65, 67, 68, 71 Durian 400 Batang di petak 67, 68	Difasilitasi Instansi terkait dan Swadaya

No	Kegiatan	Kegiatan Tahun 2025	Keterangan
		Petai 400 batang di petak 67, 68 Alpukat 2.000 Batang di petak 65, 67, 68, 71	
3	Pemeliharaan (H+1) s/d (H+10)	Sengon 400 Batang di petak 68 Kopi 800 Batang di petak 65, 67, 68, 71 Durian 80 Batang di petak 67, 68 Lemon 80 Batang di petak 68 Petai 80 Batang di petak 67, 68 Alpukat 400 Batang di petak 65, 67, 68, 71	Difasilitasi Instansi terkait dan Swadaya
4	Pemanenan	Kopi 0,2 ton di petak 65, 67, 68, 71	Difasilitasi Instansi terkait dan Swadaya
5	Pengolahan	-	-
6	Pemasaran	Kopi 0,2 ton	Difasilitasi Instansi terkait dan Swadaya

C. Pemanfaatan kawasan hutan.

Tabel 3. Kegiatan pemanfaatan kawasan hutan.

No	Kegiatan	Kegiatan Tahun 2025	Keterangan
1	Tanaman Obat	Penanaman Jahe sejumlah 50 Kg di petak 67, 68	Difasilitasi Instansi terkait dan Swadaya
2	Tanaman Hias	Bunga mawar 100 batang di petak 67, 68	Difasilitasi Instansi terkait dan Swadaya
3	Jamur	-	-
4	Lebah madu	-	-
5	Perlindungan Satwa Liar	-	-
6	Budidaya Hijauan Pakan Ternak	Rumput gajah seluas 10 Ha di petak 68, 71	Difasilitasi Instansi terkait dan Swadaya
7	*Agroforestry*	Sayuran seluas 12 Ha di petak 65, 67, 68, 71	Difasilitasi Instansi terkait dan Swadaya

8	*Silvopasture*	Kambing 10 ekor di petak 68	Difasilitasi Instansi terkait dan Swadaya
9	*Silvofishery*	-	-
10	*Agrosilvopastur e*	-	-

D. Pemanfaatan jasa lingkungan

Tabel 4. Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan.

No	Kegiatan	Tahun Januari s/d Desember 2025	Keterangan
1	Agrowisata	-	-
2	Jasa Tata Air	-	-
3	Penyimpanan dan Penyerapan Karbon	-	-

E. Rencana Penguatan Kelembagaan

Tabel 5. Kegiatan Penguatan Kelembagaan

No	Kegiatan	Tahun Januari s/d Desember 2025	Keterangan
1	Pembentukan KUPS	(Sudah)	
2	Sekolah lapang	-	
3	Studi banding	Studi banding pengolahan kopi	
4	Penyusunan AD/ART	(Sudah)	
5	Pelatihan Teknis	-	
6	Penyusunan Administrasi	(Sudah)	

F. Rencana Pengembangan Usaha

Tabel 6. Jenis dan bentuk produk /jasa yang diusahakan

NO	JENIS KOMODITAS	VOLUME	BENTUK PRODUK PEMASARAN (bahan baku,produk turunan)	HARGA
1	Sayuran	100 ton	Sayur segar	100.000
2	Jahe	2 ton	Jahe Mentah	10.000.000
3	HMT	36 ton	Rumput	-
4	Kopi	0,2 ton	Green Bean	3.500.000

Tabel 7. Kegiatan Pengembangan Usaha

No	Kegiatan	TahunKe1	Keterangan
1	Sertifikasi produk	-	
2	Pengemasan Produk	-	
3	Labeling Produk	-	
4	Branding Produk	-	
5	Indikasi Geografis Produk	-	
6	Promosi Produk	-	
7	Temu Usaha	-	
8	Pameran Produk	-	
9	Pembentukan Koperasi/BUMDES	-	
10	Akses Permodalan	ABPN/ APBD	


G. Rencana Kearifan Lokal

Tabel 8. Jenis kegiatan Kearifan Lokal.

No	Kegiatan	Tahun Ke1	Keterangan
1	Sedekah Bumi	Kegiatan tasyakuran bulan Juli 2025	

IV. PETA RENCANA KERJA

Rencana kerja mengikuti data hasil verifikasi teknis permohonan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dengan legenda batas luar areal kerja, batas perizinan kehutanan dan perizinan lainnya, batas administrasi, batas fungsi kawasan, dan batas blok atau zonasi.



V. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Tahunan pada Pemegang Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan KTH Soge Lestari untuk Periode Januari s/d Desember 2025 di Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur disusun, diharapkan dapat menjadi acuan sekaligus pedoman dalam rangka pelaksanaan kegiatan di lapangan.

LAMPIRAN

II. RENCANA KEGIATAN

a. Rencana Kegiatan Konservasi dan Perlindungan Hutan

Tabel I : Jenis Kegiatan Konservasi dan Perlindungan Hutan

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Ket.
1	**Penataan Areal (Km)**	Adaptasi													
	a. Penandaan Batas (Km)														Sudah dilaksanakan
	b. Pembagian ruang pemanfaatan dan ruang perlindungan														Sudah dilaksanakan
	c. pembuatan andil garapan perseorangan dan/atau andil garapan komunal														Sudah dilaksanakan
2	**Konservasi**	Mitigasi											Penanaman Kopi di blok perlindungan		Pengayaan jenis asli, menambah jenis-jeis pohon sumber pangan fauna setempat, apotek hidup.
3	**Perlindungan dan Pengamanan**	Adaptasi	Patoroli pengawasan tegakan	Patoroli pengawasan tegakan	Patoroli pengawasan tegakan	Patoroli pengawasan tegakan	Patoroli pengawasan tegakan	Patoroli pengawasan tegakan	Patoroli pengawasan tegakan	Patoroli pengawasan tegakan	Patoroli pengawasan tegakan	Patoroli pengawasan tegakan	Patoroli pengawasan tegakan	Patoroli pengawasan tegakan	Patroli kebakaran, perambahan dan pencurian hasil hutan kayu dan hutan bukan kayu, flora fauna, memperkaya tanaman untuk jenis-jenis yang meningkatkan sumber mata air, mencegah longsor dan banjir

b. Rencana Pemanfaatan Hutan

Tabel II: Jenis Kegiatan Pemanfaatan dan Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Ket.
1	**Pembibitan (H-1)**	Mitigasi													
a.	Jenis									Alpukat					
	Jumlah (btg)									50					
	Lokasi/Blok									Petak 68					
b	Jenis									Kopi					
	Jumlah (btg)									100					
	Lokasi/Blok									Petak 68					
2	**Penanaman (H)**	Mitigasi													
a	Jenis												Sengon		
	Jumlah (btg)												2000		
	Luas (ha)												5		
	Lokasi/Blok												Petak 68		
b	Jenis												Kopi		
	Jumlah (btg)												4000		
	Luas (ha)												5		
	Lokasi/Blok												Petak 65, 67, 68, 71		
c	Jenis												Durian		
	Jumlah (btg)												400		
	Luas (ha)												1		
	Lokasi/Blok												Petak 67,68		

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Ket.
d	Jenis												Petai		
	Jumlah (btg)												400		
	Luas (ha)												1		
	Lokasi/Blok												Petak 67, 68		
e	Jenis												Alpukat		
	Jumlah (btg)												2000		
	Luas (ha)												5		
	Lokasi/Blok												Petak 65, 67, 68, 71		
3	**Pemeliharaan**	Mitigasi													
a	Jenis												Sengon		
	Jumlah (btg)												400		
	Luas (ha)												5		
	Lokasi/Blok												Petak 68		
b	Jenis												Kopi		
	Jumlah (btg)												800		
	Luas (ha)												5		
	Lokasi/Blok												Petak 65, 67, 68, 71		
c	Jenis												Durian		
	Jumlah (btg)												80		
	Luas (ha)												1		
	Lokasi/Blok												Petak 67, 68		
d	Jenis												Lemon		
	Jumlah (btg)												80		
	Luas (ha)												1		
	Lokasi/Blok												Petak 68		
e	Jenis												Petai		
	Jumlah (btg)												80		
	Luas (ha)												1		
	Lokasi/Blok												Petak 67, 68		
f	Jenis												Alpukat		
	Jumlah (btg)												400		
	Luas (ha)												5		
	Lokasi/Blok												Petak 65, 67, 68, 71		
4	**Pemanenan**	Adaptasi													
a.	Jenis									Kopi					
	Volume (ton)									0,2					
	Lokasi/Blok									Petak 65, 67, 68, 71					
5	**Pengolahan**	Adaptasi													
a.	Jenis														
	Volume (kg)														
6	**Pemasaran**	Adaptasi													
a.	Jenis									Kopi					
	Volume(ton)									0,2					

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Ket.

c. Rencana Pemanfaatan Kawasan Hutan

Tabel III: Kegiatan Pemanfaatan Kawasan Hutan

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Ket.
1	**Tanaman Obat**														
a.	Jenis											Jahe			
	Jumlah											50 Kg			
	Lokasi											Petak 67, 68			
b.	Jenis														
	Jumlah														
	Lokasi														
2	**Tanaman Hias**														
a.	Jenis											Bunga Mawar			
	Jumlah											100			
	Lokasi setelah bibit tersedia dan siap tanam											Petak 67, 68			
3	**Jamur**														
a.	Jenis														
	Jumlah														
	Lokasi setelah bibit tersedia dan siap tanam														
4	**Lebah**														
a.	Volume														
	Jumlah														
	Lokasi disesuaikan dengan yang dibudidayakan														
5	**Perlindungan Satwa Liar**														
a.	Jumlah														
	Jenis														
	Lokasi disesuaikan dengan satwa liar yang dilindungi														
6	**Budidaya Hijauan Pakan ternak**														
a.	Jumlah												Rumput Gajah		
	Jenis												10		
	Lokasi disesuaikan dengan pakan ternak yag dibudidayakan												Petak 68, 71		
7	**Agroforestry**														
a.	Jumlah			Sayuran								Sayuran			
b.	Jenis			12								12			
c.	Lokasi disesuaikan dengan jenis yang ditanam			Petak 65, 67, 68, 71								Petak 65, 67, 68, 71			
8	**Silvopasture**														
a.	Jumlah (ekor)										Kambing				
	Jenis										10				
	Lokasi										Petak 68				

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Ket.
9	**Silvofishery**														
a.	Jumlah														
	Jenis														
	Lokasi disesuaikan dengan jenis yang dibudidayakan														

d. Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Tabel IV : Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Ket.
1	**Ekowisata/wisata alam**														
a.	Jenis wisata														
b.	Jenis objek														
c.	Lokasi														
d.	Fasilitasi														
2	**Jasa Tata Air**														
a.	Volume														
b.	Lokasi sumber mata air														
3	**Penyimpanan dan Penyerapan Karbon**														
a.	Volume														
b.	Lokasi hutan yang dikonservasi														

e. Rencana Penguatan Kelembagaan

Tabel V: Kegiatan Penguatan Kelembagaan

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Ket.
1	**Pembentukan KUPS**														
a	Nama KUPS														
	Potensi														
b	Nama KUPS														
	Potensi														
c	Nama KUPS														
	Potensi														
2	**Penguatan KUPS**														
a	**Pelatihan**														
	Nama KUPS														
	Volume/Angkatan														
	Jenis Pelatihan														
	Lokasi Pelatihan														
b	**Studi banding**														
	Nama KUPS									KUPS Soge Makmur					
	Volume/Angkatan									10					
	Jenis Studi banding									Pengolahan Kopi					
	Lokasi Studi banding									Kelompok pengolah kopi kare					

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Ket.
c	**Magang**														
	Nama KUPS														
	Volume/Angkatan														
	Jenis Magang														
	Lokasi Magang														
d	**Sekolah Lapang**														
	Nama KUPS														
	Volume/Angkatan														
	Jenis Sekolah Lapang														
	Lokasi Sekolah Lapang														
e	**Penyusunan Administrasi Kelompok**								Penyusunan AD/ART dan Buku Administrasi KTH						

f. Rencana Pengembangan Usaha

Tabel VI : Jenis dan Bentuk Produk/Jasa yang Diusahakan

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Ket.
1	Jenis Komoditas		Sayuran				Sayuran								
	Volume		50				50								
	Bentuk Produk Pemasaran		Sayur Segar				Sayur Segar								
	Harga		100.000				100.000								
2	Jenis Komoditas								Jahe						
	Volume								2						
	Bentuk Produk Pemasaran								Jahe Mentah						
	Harga								10.000.000						
3	Jenis Komoditas		Rumput	Rumput	Rumput	Rumput	Rumput	Rumput	Rumput	Rumput	Rumput	Rumput	Rumput	Rumput	
	Volume		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	Bentuk Produk Pemasaran		Pakan ternak	Pakan ternak	Pakan ternak	Pakan ternak	Pakan ternak	Pakan ternak	Pakan ternak	Pakan ternak	Pakan ternak	Pakan ternak	Pakan ternak	Pakan ternak	
	Harga		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
4	Jenis Komoditas								Kopi						
	Volume								0,2						
	Bentuk Produk Pemasaran								Green Bean						
	Harga								3.500.000						

g. Kegiatan Pengembangan Usaha

Tabel VIII : Kegiatan Pengembangan Usaha

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Ket.
1	Sertifikasi Produk														
a	Nama Produk														
	Jenis Sertifikasi														
b	Nama Produk														
	Jenis Sertifikasi														
2	Pengemasan Produk														
a	Nama Produk														
	Jenis Pengemasan														
b	Nama Produk														
	Jenis Pengemasan														
3	Labeling Produk														
a	Nama Produk														
b	Nama Produk														

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Ket.
4	Branding Produk														
a	Nama Produk														
b	Nama Produk														
5	Promosi Produk														
a	Nama Produk														
	Jenis/Media Promosi														
b	Nama Produk														
	Jenis/Media Promosi														
6	Temu Usaha														
a	Jenis Produk														
	Lokasi Kegiatan														
b	Jenis Produk														
	Lokasi Kegiatan														
7	Pameran Produk														
a	Nama Produk														
	Lokasi Pameran														
	Volume Kegiatan														
b	Nama Produk														
	Lokasi Pameran														
	Volume Kegiatan														
8	Akses Pemodalan														
a	Nama Produk														
	Akses Modal														
b	Nama Produk														
	Akses Modal														
11	Akses Pemasaran														
a	Nama Produk														
	Akses Pasar														
b	Nama Produk														
	Akses Pasar														

h. Kearifan Lokal

Tabel VIII: Jenis Kegiatan Kearifan Lokal

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Ket.
1	Nama Kearifan Lokal								Sedekah Bumi						
	Bentuk Kegiatan								Tasyakuran						
2	Nama Kearifan Lokal														
	Bentuk Kegiatan														
3	Nama Kearifan Lokal														
	Bentuk Kegiatan														
4	Nama Kearifan Lokal														
	Bentuk Kegiatan														