RKT 2025

RENCANA KERJA TAHUNAN

Desa Soco
Kecamatan Jogorogo
Kabupaten Ngawi



KTH GONDANG LESTARI

KELOMPOK TANI HUTAN GONDANG LESTARI

DESA SOCO, KECAMATAN JOGOROGO, KABUPATEN NGAWI

RENCANA KELOLA PERHUTANAN SOSIAL
PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN
PERIODE 2025 SAMPAI 2034

Pemegang Persetujuan Pengelolaan HKm :

Nomor	: 11795 Tahun 2024
Tanggal	: 03 Oktober 2024
Nama Kelompok	: KTH Gondang Lestari

Lokasi

Desa	: Soco
Kecamatan	: Jogorogo
Kabupaten	: Ngawi
Provinsi	: Jawa Timur
DAS	: Solo
Luas	: ± 307,5 hektar

PERHUTANAN SOSIAL HUTAN KEMASYARAKATAN
KELOMPOK TANI HUTAN GONDANG LESTARI
DESA SOCO KECAMATAN JOGOROGO KABUPATEN NGAWI

RENCANA KERJA TAHUNAN
PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN
PERIODE TAHUN 2025

Pemegang Persetujuan Pengelolaan HKm

Nomor : 11795 Tahun 2024

Tanggal : 03 Oktober 2024

Nama : KTH Gondang Lestari

Lokasi

Desa : Soco

Kecamatan : Jogorogo

Kabupaten : Ngawi

Provinsi : Jawa Timur

DAS : Solo

Luas : ± 307,5 (Tiga Ratus Tujuh koma Lima) Hektare

Ngawi, Maret 2025

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS KEHUTANAN
CABANG DINAS WILAYAH MADIUN
JalanMayjen Panjaitan No. 9,Banjarejo, Taman, Madiun, Jawa Timur 63137
Pos-elcdkwilayahmadiun@jatimprov.go.id

LEMBAR PENGESAHAN

RENCANA KERJA TAHUNAN
PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN
PERIODE JANUARI 2025 S/D DESEMBER 2025

Pemegang Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan :
Nomor : SK. 11795
Tanggal : 03 Oktober 2024
Nama : Kelompok Tani Hutan (KTH) Gondang Lestari

Lokasi

Desa	:	Soco
Kecamatan	:	Jogorogo
Kabupaten	:	Ngawi
Provinsi	:	JawaTimur
DAS	:	Solo
Luas	:	± 307,5 (Tiga Ratus Tujuh Koma Lima) Ha

Ngawi, Januari 2025
Disusun Oleh
KTH Gondang Lestari

Heriyanto

Dinilai dan Disahkan :
Nomor : 500.4.7.14/374.2/123.6.2/2025
Tanggal : 27 Maret 2024

Kepala Cabang Dinas Kehutanan
Wilayah Madiun

Dwijo Saputro, S.Hut., M.P.
Pembina (IVa)
NIP 198103132010011031

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Rencana Kerja Tahunan ini dapat disusun dengan baik. Dokumen ini merupakan panduan bagi Kelompok Tani Hutan (KTH) Gondang Lestari, Desa Soco, Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi dalam mengelola kawasan hutan secara berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Perhutanan sosial merupakan program strategis pemerintah yang bertujuan untuk memberikan akses kelola hutan kepada masyarakat dengan prinsip keberlanjutan. Dalam penyusunannya, dokumen ini mengacu pada peraturan yang berlaku serta mempertimbangkan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi guna menciptakan keseimbangan antara kelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan anggota KTH.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, termasuk pemerintah daerah, instansi terkait, tenaga pendamping, serta anggota KTH Gondang Lestari yang telah memberikan dukungan penuh dalam proses perencanaan dan pengelolaan perhutanan sosial.

Harapan kami, dokumen ini dapat menjadi acuan dalam mengelola sumber daya hutan secara bijaksana, produktif, dan berkelanjutan. Semoga usaha yang telah kita lakukan bersama ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Desa Soco dan lingkungan sekitarnya.

Penyusun

RENCANA KERJA

Sasaran kegiatan Rencana Kerja Tahunan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan secara kuantitatif selama jangka waktu 1 tahun secara rinci disajikan pada Tabel dibawah ini.

Secara rinci disajikan pada Tabel dibawah ini.

1. Rencana Kegiatan Konservasi dan Perlindungan Hutan

Tabel 1. Jenis kegiatan konservasi, perlindungan dan pengamanan hutan.

No.	Kegiatan	Satuan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun I	
				Sasaran	Cara Pencapaian
1.	**Penataan areal** a. Penandaan Batas b. Pembagian ruang pemanfaatan dan ruang perlindungan c. pembuatan andil garapan perseorangan dan/atau andil garapan komunal	Km	Mitigasi	Dilaksanakan pada bulan September s/d Desember sepanjang 31.150 Km	• Penandaan batas sederhana • Berita Acara Penandaan Batas
2.	**Konservasi**	Ha			
3.	**Pengamanan dan Perlindungan**				
	a. Pengamanan	Ha	Mitigasi	Luas areal ± 315 Ha	Patroli kebakaran, perambahan dan pencurian hasil hutan kayu dan hutan bukan kayu, flora fauna
	b. Perlindungan	Ha	Mitigasi	Luas areal ± 315 Ha	Memperkaya tanaman untuk jenis-jenis yang meningkatkan sumber mata air

2. Rencana Pemanfaatan Hutan

Tabel 2. Jenis kegiatan pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan kayu

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun 2025	Keterangan
1	Pembibitan (H-1)		a. Jenis : Padi Jumlah : 2.560 Kg Luas : 32 Ha Lokasi : petak : 6,7,8 b. Jenis : Jagung Jumlah : 390 kg Luas : 13 Ha Lokasi : petak : 6,7,8 c. Jenis : Kacang Tanah Jumlah : 360 kg Luas : 10 Ha Lokasi : petak : 6,7,8	Pembuatan bedeng tabur, penyebaran benih, Pemupukan
2	Penanaman (H)	Mitigasi	a. Jenis : Padi Jumlah : 2.560 Kg Luas : 32 Ha Lokasi : petak : 6,7,8 b. Jenis : Jagung Jumlah : 390 kg Luas : 13 Ha Lokasi : petak : 6,7,8 c. Jenis : Kacang Tanah Jumlah : 360 kg Luas : 10 Ha Lokasi : petak : 6,7,8	-
3	Pemeliharaan (H+1) s/d (H+10)	Mitigasi	a. Jenis : Padi Jumlah : 2.560 Kg Luas : 32 Ha Lokasi : petak : 6,7,8 b. Jenis : Jagung Jumlah : 390 kg Luas : 13 Ha Lokasi : petak : 6,7,8 c. Jenis : Kacang Tanah Jumlah : 360 kg Luas : 10 Ha Lokasi : petak : 6,7,8	Penyiangan, Pemupukan dan penyemprotan Penyiangan, Pemupukan dan penyemprotan Penyiangan, Pemupukan dan penyemprotan
4	Pemanenan	Mitigasi	a. Jenis : Padi Jumlah : 192 ton Luas : 32 Ha Lokasi : petak : 6,7,8 b. Jenis : Jagung Jumlah : 104 ton Luas : 13 Ha Lokasi : petak : 6,7,8	-

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun 2025	Keterangan
			c. Jenis : Kacang Tanah Jumlah : 20 ton Luas : 10 Ha Lokasi : petak : 6,7,8	
5	Pengolahan	Mitigasi	Tidak dilakukan pengolahan	
6	Pemasaran	Mitigasi	c. Jenis : Padi Jumlah : 192 ton Luas : 32 Ha Lokasi : petak : 6,7,8 d. Jenis : Jagung Jumlah : 104 ton Luas : 13 Ha Lokasi : petak : 6,7,8 d. Jenis : Kacang Tanah Jumlah : 20 ton Luas : 10 Ha Lokasi : petak : 6,7,8	

3. Rencana Pemanfaatan Kawasan Hutan

Tabel 3. Kegiatan Pemanfaatan Kawasan Hutan

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun 2025	Keterangan
1	Pembibitan (H-1)		-	-
2	Penanaman (H)		-	-
3	Pemeliharaan (H+1) s/d (H+10)		-	-
4	Pemanenan		-	-
5	Pengolahan		Tidak terdapat pengolahan	
6	Pemasaran		-	- -

4. Rencana Pemanfaatan kawasan hutan.

Tabel 4. Kegiatan pemanfaatan kawasan hutan.

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun 2025	Keterangan
1	Tanaman Obat	-	-	-
2	Tanaman Hias	-	-	-
3	Jamur	-	-	-
4	Lebah madu	-	-	-
5	Perlindungan Satwa Liar	-	-	-
6	Budidaya Hijauan Pakan Ternak	-	-	-
7	*Agroforestry*	-	-	-
8	*Silvopasture*	-	-	-
9	*Silvofishery*	-	-	-
10	*Agrosilvopasture*	-	-	-

5. Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Tabel 5. Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun 2025	Keterangan
1	Ekowisata/wisata alam	-	-	-
2	Jasa Tata Air	-	-	-
3	Penyimpanan dan Penyerapan Karbon	-	-	-

6. Rencana Penguatan Kelembagaan

Tabel 6. Kegiatan Penguatan Kelembagaan

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun 2025	Keterangan
1	Pembentukan KUPS	Adaptasi	KUPS Agroforestry Gondang Lestari (Agroforestry)	
2	Sekolah lapang		-	
3	Studi berbanding		-	
4	Penyusunan AD/ART		Dilaksanakan tahun I	
5	Pelatihan Teknis		KUPS Agroforestry Gondang Lestari, 1 orang, Ganis HHBK, tahun 2025 di Surabaya	
6	Penyusunan Administrasi		Dilaksanakan tahun 2025	

7. Kegiatan Pengembangan Usaha

Tabel 7. Jenis dan bentuk produk/jasa yang diusahakan

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun 2025	Keterangan
1	Sertifikasi produk		-	
2	Pengemasan Produk		-	
3	Labeling Produk		-	
4	Branding Produk		-	
5	Indikasi Geografis Produk		-	
6	Promosi Produk		-	
7	Temu Usaha		-	
8	Pameran Produk		-	
9	Pembentukan Koperasi/BUMDES		-	
10	Akses Permodalan	Adaptasi	MPTS, Bantuan pemerintah Tanaman semusim, Swadaya	
11	Akses Pemasaran		Seluruh produk, regional	


8. Kearifan Lokal

Tabel 8. Jenis kegiatan Kearifan Lokal.

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun 2025	Keterangan
1	Bersih Desa	-	Nyadran	Dilakukan saat besaran
2				

PETA RENCANA KERJA

Rencana kerja mengikuti data hasil verifikasi teknis permohonan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dengan legenda batas luar areal kerja, batas perizinan kehutanan dan perizinan lainnya, batas administrasi, batas fungsi kawasan, dan batas blok atau zonasi.



PETA RENCANA KERJA
AREAL PERSETUJUAN PERHUTANAN SOSIAL
KELOMPOK TANI HUTAN GONDANG LESTARI
DESA SOCO, KECAMATAN JOGOROGO, KABUPATEN NGAWI

LUAS : ± 307,5 Ha

Skala 1:25.000

0 0,125 0,25 0,5 0,75 1 Km

N

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Koordinat : Sistem Geografis
Datum : WGS 1984 / SRGI

Keterangan Peta

- Batas Desa
- Areal PPHKm
- Ruang Pemanfaatan
- Ruang Perlindungan

Fungsi Kawasan Hutan

- Hutan Produksi
- Areal Penggunaan Lain (APL)

Dasar :
Keputusam Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.8892/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2019 Tanggal 18 Oktober 2019

Sumber :
1. Peta Kawasan Hutan Skala 1:250.000, KLHK 2021
2. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:50.000, BIG 2023
3. Peta Batas Administrasi Skala 1:50.000, KSP 2021

Catatan :
- Jika terdapat perbedaan atas wilayah administrasi maka merujuk pada batas wilayah administrasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri
- Perhitungan luas menggunakan sistem proyeksi Cylindrical Equal Area (World)

Ngawi, Februari 2025
Ketua

KELOMPOK TANI HUTAN GONDANG LESTARI
2025

PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Tahunan pada Pemegang Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Kelompok Tani Hutan Gondang Lestari Desa Soco, Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi untuk Periode tahun 2025 di Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur disusun, diharapkan dapat menjadi acuan sekaligus pedoman dalam rangka pelaksanaan kegiatan di lapangan.

II. RENCANA KEGIATAN

a. Rencana Kegiatan Konservasi dan Perlindungan Hutan

Tabel I : Jenis Kegiatan Konservasi dan Perlindungan Hutan

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember		Ket.
1	**Penataan Areal (Km)**															
	a. Penandaan Batas (Km)									**Penandaan Patok Batas**						
	b. Pembagian ruang pemanfaatan dan ruang perlindungan				**Pembuatan Peta**											
	c. pembuatan andil garapan perseorangan dan/atau andil garapan komunal										**Pembagian Plong - Plongan**	**Pembagian Plong - Plongan**				
2	**Konservasi**												Penanaman Tanaman Kayu-kayuan, Tanaman Pangan dan MPTS	Penanaman Tanaman Kayu-kayuan, Tanaman Pangan dan MPTS		Pengayaan jenis asli, menambah jenis-jeis pohon sumber pangan fauna setempat, apotek hidup.
3	**Perlindungan dan Pengamanan**															

b. Rencana Pemanfaatan Hutan

Tabel II: Jenis Kegiatan Pemanfaatan dan Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember		Ket.
1	**Pembibitan (H-1)**															
a.	Jenis				Padi									Padi Gogo		Benih Tahun 2025 Bantuan dari Kementan
	Jumlah (btg)				800 Kg									680 Kg		Benih Tahun 2026 s/d 2034 swadaya
	Lokasi/Blok				Petak : 6									Petak : 6		
b	Jenis				Jagung									Jagung		Swadaya
	Jumlah (btg)				120 kg									120 kg		
	Lokasi/Blok				Petak : 6									Petak : 6		
c	Jenis				Kacang Tanah									Kacang Tanah		Swadaya
	Jumlah (btg)				120 Kg									120 Kg		
	Lokasi/Blok				Petak : 6									Petak : 6		
d	Jenis				Padi Gogo									Padi Gogo		
	Jumlah (btg)				800 Kg									800 Kg		
	Lokasi/Blok				Petak : 7									Petak : 7		
e	Jenis				Jagung									Jagung		Swadaya
	Jumlah (btg)				120 kg									120 kg		
	Lokasi/Blok				Petak : 7									Petak : 7		
f	Jenis				Kacang Tanah									Kacang Tanah		Swadaya
	Jumlah (btg)				120 Kg									120 Kg		
	Lokasi/Blok				Petak : 7									Petak : 7		
g	Jenis				Padi Gogo									Padi Gogo		
	Jumlah (btg)				960 Kg									960 Kg		
	Lokasi/Blok				Petak : 8									Petak : 8		

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember		Ket.
h	Jenis				Jagung									Jagung		Swadaya
	Jumlah (btg)				150 kg									150 kg		
	Lokasi/Blok				Petak : 8									Petak : 8		
i	Jenis				Kacang Tanah									Kacang Tanah		Swadaya
	Jumlah (btg)				160 Kg									160 Kg		
	Lokasi/Blok				Petak : 8									Petak : 8		
2	**Penanaman (H)**															
a	Jenis				Padi Gogo									Padi Gogo		Swadaya
	Jumlah (btg)				800 Kg									800 Kg		
	Luas (ha)				10 Ha									10 Ha		
	Lokasi/Blok				Petak : 6									Petak : 6		
b	Jenis				Jagung									Jagung		Swadaya
	Jumlah (btg)				120 kg									120 kg		
	Luas (ha)				4 Ha									4 Ha		
	Lokasi/Blok				Petak : 6									Petak : 6		
c	Jenis				Kacang Tanah									Kacang Tanah		Swadaya
	Jumlah (btg)				120 Kg									120 Kg		
	Luas (ha)				3 Ha									3 Ha		
	Lokasi/Blok				Petak : 6									Petak : 6		
d	Jenis				Padi Gogo									Padi Gogo		Swadaya
	Jumlah (btg)				800 Kg									800 Kg		
	Luas (ha)				10 Ha									10 Ha		
	Lokasi/Blok				Petak : 7									Petak : 7		
e	Jenis				Jagung									Jagung		Swadaya
	Jumlah (btg)				120 Kg									120 Kg		
	Luas (ha)				4 Ha									4 Ha		
	Lokasi/Blok				Petak : 7									Petak : 7		
f	Jenis				Kacang Tanah									Kacang Tanah		Swadaya
	Jumlah (btg)				120 Kg									120 Kg		
	Luas (ha)				3 ha									3 ha		
	Lokasi/Blok				Petak : 7									Petak : 7		
g	Jenis				Padi Gogo									Padi Gogo		Swadaya
	Jumlah (btg)				960 Kg									960 Kg		
	Luas (ha)				12 Ha									12 Ha		
	Lokasi/Blok				Petak : 8									Petak : 8		
h	Jenis				Jagung									Jagung		Swadaya
	Jumlah (btg)				150 Kg									150 Kg		
	Luas (ha)				5 Ha									5 Ha		
	Lokasi/Blok				Petak : 8									Petak : 8		
i	Jenis				Kacang Tanah									Kacang Tanah		Swadaya
	Jumlah (btg)				120 Kg									120 Kg		
	Luas (ha)				4 ha									4 ha		
	Lokasi/Blok				Petak : 8									Petak : 8		
3	**Pemeliharaan**															
a	Jenis					Padi Gogo	Padi Gogo									Pemupukan, Penyiangan, Penyemprotan Hama & Penyakit
	Jumlah (btg)					800 Kg	800 Kg									
	Luas (ha)					10 Ha	10 Ha									
	Lokasi/Blok					Petak : 6	Petak : 6									

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember		Ket.
b	Jenis					Jagung	Jagung									Pemupukan, Penyiangan/Pendangiran, Penyemprotan Hama & Penyakit
	Jumlah (btg)					120 kg	120 kg									
	Luas (ha)					4 Ha	4 Ha									
	Lokasi/Blok					Petak : 6	Petak : 6									
c	Jenis					Kacang Tanah	Kacang Tanah									Pemupukan, Penyiangan/Pendangiran, Penyemprotan Hama & Penyakit
	Jumlah (btg)					120 Kg	120 Kg									
	Luas (ha)					3 Ha	3 Ha									
	Lokasi/Blok					Petak : 6	Petak : 6									
d	Jenis					Padi Gogo	Padi Gogo									Pemupukan, Penyiangan, Penyemprotan Hama & Penyakit
	Jumlah (btg)					800 Kg	800 Kg									
	Luas (ha)					10 Ha	10 Ha									
e	Lokasi/Blok					Petak : 7	Petak : 7									
	Jenis					Jagung	Jagung									Pemupukan, Penyiangan/Pendangiran, Penyemprotan Hama & Penyakit
	Jumlah (btg)					120 Kg	120 Kg									
	Luas (ha)					4 Ha	4 Ha									
	Lokasi/Blok					Petak : 7	Petak : 7									
f	Jenis					Kacang Tanah	Kacang Tanah									Pemupukan, Penyiangan/Pendangiran, Penyemprotan Hama & Penyakit
	Jumlah (btg)					120 Kg	120 Kg									
	Luas (ha)					3 ha	3 ha									
	Lokasi/Blok					Petak : 7	Petak : 7									
g	Jenis					Padi Gogo	Padi Gogo									Pemupukan, Penyiangan, Penyemprotan Hama & Penyakit
	Jumlah (btg)					960 Kg	960 Kg									
	Luas (ha)					12 Ha	12 Ha									
	Lokasi/Blok					Petak : 8	Petak : 8									
h	Jenis					Jagung	Jagung									Pemupukan, Penyiangan/Pendangiran, Penyemprotan Hama & Penyakit
	Jumlah (btg)					150 Kg	150 Kg									
	Luas (ha)					5 Ha	5 Ha									
	Lokasi/Blok					Petak : 8	Petak : 8									
i	Jenis					Kacang Tanah	Kacang Tanah									Pemupukan, Penyiangan/Pendangiran, Penyemprotan Hama & Penyakit
	Jumlah (btg)					120 Kg	120 Kg									
	Luas (ha)					4 ha	4 ha									
	Lokasi/Blok					Petak : 8	Petak : 8									
4	**Pemanenan**															
a.	Jenis							Padi Gogo								Panen 2 kali, panen pakai Combi dan Manual, dijual basah dan kering
	Jumlah (btg)							10 ha								
	Luas (ha)							60 ton								
	Lokasi/Blok							Petak : 6								
b	Jenis							Jagung								Panen 2 kali, dipanen Manual, dipipil dan dijual kering
	Jumlah (btg)							4 ha								
	Luas (ha)							32 ton								
	Lokasi/Blok							Petak : 6								
c	Jenis							Kacang Tanah								Panen 1 kali, dipanen Manual, dipipil dan dijual
	Jumlah (btg)							3 ha								
	Luas (ha)							6 ton								
	Lokasi/Blok							Petak : 6								
d	Jenis							Padi Gogo								Panen 2 kali, panen pakai Combi dan Manual, dijual basah dan kering
	Jumlah (btg)							10 Ha								
	Luas (ha)							60 ton								
	Lokasi/Blok							Petak : 7								

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember		Ket.
e	Jenis							Jagung								
	Jumlah (btg)							4 Ha								Panen 2 kali, dipanen Manual, dipipil dan dijual kering
	Luas (ha)							32 ton								
	Lokasi/Blok							Petak : 7								
f	Jenis							Kacang Tanah								
	Jumlah (btg)							3 Ha								Panen 1 kali, dipanen Manual, dipipil dan dijual
	Luas (ha)							6 ton								
	Lokasi/Blok							Petak : 7								
g	Jenis							Padi Gogo								
	Jumlah (btg)							12 Ha								Panen 2 kali, panen pakai Combi dan Manual, dijual basah dan kering
	Luas (ha)							72 ton								
	Lokasi/Blok							Petak : 8								
h	Jenis							Jagung								
	Jumlah (btg)							5 Ha								Panen 2 kali, dipanen Manual, dipipil dan dijual kering
	Luas (ha)							40 ton								
	Lokasi/Blok							Petak : 8								
i	Jenis							Kacang Tanah								
	Jumlah (btg)							4 ha								Panen 1 kali, dipanen Manual, dipipil dan dijual
	Luas (ha)							8 ton								
	Lokasi/Blok							Petak : 8								
5	**Pengolahan**															
a.	Jenis															
	Volume (kg)															
b	Jenis															
	Volume															
6	**Pemasaran**															
a.	Jenis							Padi Gogo								Dijual pedagang Lokal
	Volume (Ton)							192 Ton								
	Lokasi/Blok							Petak : 6, 7, 8								
b	Jenis							Jagung								Dijual pedagang Lokal
	Volume (Ton)							104 Ton								
	Lokasi/Blok							Petak : 6, 7, 8								
c	Jenis							Kacang Tanah								Dijual pedagang Lokal
	Volume (Ton)							20 Ton								
	Lokasi/Blok							Petak : 6, 7, 8								

c. Rencana Pemanfaatan Kawasan Hutan

Tabel III: Kegiatan Pemanfaatan Kawasan Hutan

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember		Ket.
1	**Tanaman Obat**															
a.	Jenis															
	Jumlah															
	Lokasi															
2	**Tanaman Hias**															
a.	Jenis															
	Jumlah															
	Lokasi setelah bibit tersedia dan siap tanam															

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember		Ket.
3	**Jamur**															
a.	Jenis															
	Jumlah															
	Lokasi setelah bibit tersedia dan siap tanam															
4	**Lebah**															
a.	Volume															
	Jumlah															
	Lokasi disesuaikan dengan yang dibudidayakan															
5	**Perlindungan Satwa Liar**															
a.	Jumlah															
	Jenis															
	Lokasi disesuaikan dengan satwa liar yang dilindungi															
6	**Budidaya Hijauan Pakan ternak**															
a.	Jumlah															
	Jenis															
	Lokasi disesuaikan dengan pakan ternak yag dibudidayakan															
7	**Agroforestry**															
a.	Jumlah															
b.	Jenis															
c.	Lokasi disesuaikan dengan jenis yang ditanam															
8	**Silvopasture**															
a.	Jumlah (ekor)															
	Jenis															
	Lokasi															
9	**Silvofishery**															
a.	Jumlah															
	Jenis															
	Lokasi disesuaikan dengan jenis yang dibudidayakan															

d. Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Tabel IV : Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember		Ket.
1	**Ekowisata/wisata alam**															
a.	Jenis wisata															
b.	Jenis objek															
c.	Lokasi															
d.	Fasilitasi															
2	**Jasa Tata Air**															
a.	Volume															
b.	Lokasi sumber mata air															
3	**Penyimpanan dan Penyerapan Karbon**															
a.	Volume															
b.	Lokasi hutan yang dikonservasi															

e. Rencana Penguatan Kelembagaan

Tabel V: Kegiatan Penguatan Kelembagaan

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember		Ket.
1	**Pembentukan KUPS**															
a	Nama KUPS															
	Potensi															
b	Nama KUPS															
	Potensi															
2	**Penguatan KUPS**															
a	**Pelatihan**															
	Nama KUPS															
	Volume/Angkatan															
	Jenis Pelatihan															
	Lokasi Pelatihan															
b	**Studi banding**															
	Nama KUPS															
	Volume/Angkatan															
	Jenis Studi banding															
	Lokasi Studi banding															
c	**Magang**															
	Nama KUPS															
	Volume/Angkatan															
	Jenis Magang															
	Lokasi Magang															
d	**Sekolah Lapang**															
	Nama KUPS															
	Volume/Angkatan															
	Jenis Sekolah Lapang															
	Lokasi Sekolah Lapang															
e	**Penyusunan Administrasi Kelompok**															

f. Rencana Pengembangan Usaha

Tabel VI : Jenis dan Bentuk Produk/Jasa yang Diusahakan

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember		Ket.
1	Jenis Komoditas															
	Volume															
	Bentuk Produk Pemasaran															
	Harga															
2	Jenis Komoditas															
	Volume															
	Bentuk Produk Pemasaran															
	Harga															

g. Kegiatan Pengembangan Usaha

Tabel VIII : Kegiatan Pengembangan Usaha

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember		Ket.
1	Sertifikasi Produk															
a	Nama Produk															
	Jenis Sertifikasi															
b	Nama Produk															
	Jenis Sertifikasi															
2	Pengemasan Produk															
a	Nama Produk															
	Jenis Pengemasan															
b	Nama Produk															
	Jenis Pengemasan															
3	Labeling Produk															
a	Nama Produk															
b	Nama Produk															
4	Branding Produk															
a	Nama Produk															
b	Nama Produk															
5	Promosi Produk															
a	Nama Produk															
	Jenis/Media Promosi															
6	Temu Usaha															
a	Jenis Produk															
	Lokasi Kegiatan															
7	Pameran Produk															
a	Nama Produk															
	Lokasi Pameran															
	Volume Kegiatan															

h. Kearifan Lokal

Tabel VIII: Jenis Kegiatan Kearifan Lokal

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember		Ket.
1	Kandang Bubrah (Pesugihan)	**Adaptasi**														
	Bentuk Kegiatan															
2	Watu Lumpang (sejarah tdk boleh dibawa)	**Adapatasi**														
	Bentuk Kegiatan															
3	Nama Kearifan Lokal															
	Bentuk Kegiatan															
4	Nama Kearifan Lokal															
	Bentuk Kegiatan															