RKT

Rencana kerja Tahunan

periode januari 2025 s/d desember 2025



Disusun oleh:

KELOMPOK TANI HUTAN KARYA MULYA

Desa Majasem, Kecamatan Kendal
Kabupaten Ngawi
Provinsi Jawa Timur

Kelompok Tani Hutan Karya Mulya
Jl, Kendal-Geneng, Sondryan, Desa Majasem Kec Kendal, Kabupaten Ngawi
Jawa Timur 63263 Email : kthkaryamulyangawi@gmail.com

RENCANA KERJA TAHUNAN
PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN
PERIODE JANUARI 2025 SAMPAI DESEMBER 2025

Pemegang Persetujuan Pengelolaan HKm
Nomor : 12222 Tahun 2024
Tanggal : 18 Oktober 2024
Nama Kelompok : Karya Mulya

Lokasi
Desa : Majasem
Kecamatan : Kendal
Kabupaten : Ngawi
Provinsi : Jawa Timur
DAS : Bengawan Solo
Luas : 586 Hektare

Ngawi, Maret 2025

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS KEHUTANAN
CABANG DINAS WILAYAH MADIUN
Jalan Mayjen Panjaitan No. 9, Banjarejo, Taman, Madiun, Jawa Timur 63137
Pos-el cdkwilayahmadiun@jatimprov.go.id

LEMBAR PENGESAHAN
RENCANA KERJA TAHUNAN
PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN
PERIODE JANUARI 2025 SAMPAI DESEMBER 2025

Pemegang Persetujuan Pengelolaan HKm

Nomor : SK. 12222 Tahun 2024
Tanggal : 18 Oktober 2024
Nama : Kelompok Tani Hutan Karya Mulya

Lokasi
Desa : Majasem
Kecamatan : Kendal
Kabupaten : Ngawi
Provinsi : Jawa Timur
DAS : Bengawan Solo
Luas : 586 (Lima Ratus Delapan Puluh Enam) Hektare

Ngawi, 20 Maret 2025
Disusun Oleh
KTH Karya Mulya

Sumono

Dinilai dan Disahkan :
Nomor : 500.4.7.14/374.6/123.6.2/2025
Tanggal : 27 Maret 2025

Kepala Cabang Dinas Kehutanan
Wilayah Madiun

Dwi Saputro, S.Hut., M.P.
Pembina (IV/a)
NIP. 198103132010011031

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial pada KHDPK adalah pemberian akses legal Pemanfaatan Hutan yang dilakukan oleh kelompok Perhutanan Sosial Persetujuan Pengelolaan HD, HKm, atau HTR pada kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi sesuai dengan fungsinya.

Dalam pelaksanaanya kelompok perhutanan sosial wajib melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yaitu kegiatan yang memuat rencana penguatan kelembagaan, rencana Pemanfaatan Hutan, rencana kerja usaha, dan rencana monitoring dan evaluasi, RKT merupakan sebuah dokumen penting guna memberikan panduan dalam pengelolaan hutan dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Selain itu, RKT ini juga bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara aspek lingkungan, sosial dan ekonomi. Melakukan identifikasi kebutuhan usaha perhutanan sosial memegang peranan penting dalam pelaksanakan penyusunan RKT perhutanan sosial pada areal KHDPK. Rencana Kerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah penjabaran detail dan tata waktu pelaksanaan dari dokumen RKPS untuk setiap tahun. Penyusunan RKPS untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan penyusunan RKT untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Tahunan disusun dengan memperhatikan kearifan lokal, potensi hutan, peluang pasar dan aspek pengarusutamaan gender serta mempertimbangkan rencana pengelolaan hutan jangka panjang. RKT memuat gambaran umum, rencana kegiatan dan peta rencana kelola. Gambaran umum memuat informasi :

1. Letak lokasi yang didasarkan batas administrasi dan fungsi kawasan;
2. Keadaan fisik wilayah, meliputi kondisi tutupan lahan, topografi, kelerengan, ketinggian, dan jenis pohon dominan;
3. Keadaan sosial ekonomi, meliputi demografi kependudukan, sarana dan prasarana pendidikan, sarana dan prasarana kesehatan, infrastruktur, wilayah; dan
4. Potensi Kawasan.

1.2 Dasar Hukum

Dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan Pengelolaan Hutan Desa adalah :

1. Undang-undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
2. Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan ProduksiPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tanggal 28 Februari 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus.

1.3 Sejarah Usaha Pemanfaatan

Masyarakat Desa Majasem telah mengelola kawasan hutan produksi di areal Desa Majasem secara turun-temurun. Tanaman palawija maupun tanaman semusim lainnya mulai ditanam di hutan Majasem sejak era penjajahan Belanda awal tahun 1900-an. Tanaman palawija atau semusim seperti singkong, jagung, kedelai terus dikelola oleh masyarakat dan menjadi produk unggulan sampai saat ini.

Dengan ditetapkannya areal KHDPK untuk Transformasi Perhutanan Sosial maka dilakukan Transformasi Lembaga Masyarakat Desa Hutan menjadi Kelompok Tani Hutan Karya Mulya untuk selanjutnya mengajukan permohonan Transformasi Perhutanan Sosial yang sebelumnya adalah kulin KK berdasarkan SK. 7440/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2019 selanjutnya menjadi Hutan Kemasyarakatan.

Pemberian Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan kepada KTH Karya Mulya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK 12222 tanggal 18 bulan Oktober tahun 2024 tentang

Transformasi Kulin KK menjadi HKM atas nama KTH Karya Mulya, pada Areal Hutan Produksi seluas ± 586 Ha di Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan ini adalah sebagai adalah sebagai pedoman atau acuan dalam pelaksanaan kegiatan dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatann.

Tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai rencana tindak lanjut dari pengesahan SK Transfomasi Kulin KK menjadi Hutan Kemasyarakatan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

II. GAMBARAN UMUM

2.1 Letak Lokasi

No	Uraian	Keterangan
1.	Luas (Ha)	586
2.	Letak	
	a. Geografis	7°33'48.3"S 111°19'19.6"E 7°32'50.9"S 111°20'48.6"E 7°33'31.0"S 111°20'39.5"E 7°33'47.0"S 111°19'43.2"E
	b. Kelompok Hutan	Hutan Produksi
	c. Administrasi pemerintahan	Prov. Jawa Timur
		Kabupaten Ngawi
		Kecamatan Kendal
		Desa Majasem
	d. Batas Areal	• Sebelah Utara Desa Patalan • Sebelah Selatan Desa Banjarejo • Sebelah Timur Desa Randusongo • Sebelah Barat Kelurahan Kendal

2.2 Keadaan Fisik Wilayah

1) Tutupan Lahan

No	Uraian	Luas (Ha)	Persen (%)
1.	Hutan Primer	-	-
2.	Hutan Sekunder	-	-
3.	Belukar Tua	-	-
4.	Belukar Muda	-	-
5.	Hutan Tanaman	576	98,3
6.	Lahan Terbuka	10	1,7
7.	Tubuh Air	-	-

	Dst		
Jumlah :			

2) Topografi

No	Kelas Lereng	Kelerengan (%)	Luas (Ha)	Luas (%)
1	Datar (A)	0 – 8	586	100
2	Landai (B)	9 – 15	0	0
3	Agak Curam (C)	16 – 25	0	0
4	Curam (D)	26 – 40	0	0
5	Sangat Curam (E)	>40	0	0

3) Ketinggian Tempat

No	Kelas Ketinggian (m dpl)	Keterangan	
		Ha	%
1	0 – 500	0	0
2	501 – 1000	586	100
3	> 1000	0	0
Jumlah :		586	100

4) Pembagian Ruang Kelola

No	Luas Ruang Pelindungan (Ha)		Luas Ruang Pemanfaatan (Ha)	
	Hutan Produksi	Hutan Lindung	Hutan Produksi	Hutan Lindung
1	43	-	572	-

5) Kondisi Vegetasi

No	Kategori Pohon	Jenis Pohon	Ha	Persen (%)
1	Pohon Dominan	Jati	461	78,6
2	Pohon Lainnya (bisa disebutkan sampai 3 jenis pohon)	Mahoni, Jabon	82	13,9

2.3 Sosial ekonomi

1. Demografi Kependudukan

Secara demografi jumlah penduduk Desa Majasem sebanyak 8.860 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 4.336 jiwa dan Perempuan 4.524 jiwa. Secara kelas umur Sebagian besar berada pada kelas angkatan kerja dengan rentang umur 15-54 tahun yaitu sebanyak 4.966 jiwa, dari segi mata pencaharian penduduk Desa Majasem didominasi dari sektor pertanian dan peternakan yaitu 2.306 jiwa.

No	Uraian	Satuan	Jumlah Total	Ket.
1	Jumlah Penduduk	org	8.860	
	Total :	org		
	- Laki-Laki	org	4.336	
	- Perempuan	org	4.524	
2	-Anak-anak < 15 Tahun	org	1.851	
	-Angkatan kerja 15-54 Tahun	org	4.966	
	-Angkatan Tidak Produktif <55 Tahun	org	2.043	
3.	Mata Pencaharian			
	• Pertanian	org	2.306	Rata-Rata
	• Wiraswasta	org	3	Rata-Rata
	• Aparatur Pejabat Negara	org	81	Rata-Rata
	• Tenaga Pengajar	org	23	Rata-Rata
	• Tenaga Kesehatan	org	3	Rata-Rata
	• Jasa Lainnya	org	3.362	Rata-Rata

2. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana Pendidikan di Desa Majasem yaitu TK sebanyak 7 unit, SD/MI sebanyak 6 unit, SLTP/MTs sebanyak 3 unit, SLTA/MA sebanyak 1 unit dan TPA/TPQ sebanyak 24 unit.





Gambar 1. Sarana Pendidikan Desa Majasem

3. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Sarana dan prasarana Kesehatan di Desa Majasem berupa Polindes sebanyak 1 unit, Bidan Desa 1 orang dan Posyandu sebanyak 9 unit.

No	Uraian	Satuan	Jumlah Total	Ket.
1	Sarana Prasarana			
	- Rumah Sakit	Unit		
	- Puskesmas	Unit		
	- Polindes	Unit	1	
	- Posyandu	Unit	9	
2	Tenaga Kesehatan			
	- Medis	Org		
	- Bidan/Mantri	Org	1	
	- Non perawatan	Org		
	- Apoteker	Org		
	- Sarana Kesehatan Lainnya	Org		





Gambar 2. Sarana Kesehatan Desa Majasem

4. Sarana dan Prasarana Peribadatan

Untuk sarana peribadatan di Desa Majasem terdapat masjid sebanyak 78 unit.

No	Uraian	Satuan	Jumlah Total	Ket.
1	Mesjid	Unit	78	
2	Surau	Unit	-	
3	Gereja	Unit	-	
4	Vihara	Unit	-	

2.4 Aksesibilitas/Infrastruktur

Aksesibilitas ke Lokasi HKm KTH Karya Mulya dapat ditempuh melalui jalur Darat sejauh 7 KM dari Ibukota Kecamatan dengan kondisi jalan baik sejauh 5 km, kondisi jalan sedang sejauh 1 km dan kondisi jalan buruk sejauh 1 km.

2.5 Potensi Kawasan

No	Kategori	Jenis Potensi	Keterangan
1	Hasil Hutan Kayu	• Aset Perum Perhutani: - Jati - Mahoni • Aset kelompok: - Jabon	Aset Perum Perhutani seluas 543 Ha Aset Kelompok seluas 10 Ha
2	Hasil Hutan Bukan Kayu	• Aset Kelompok: - Mangga - Alpukat	29 Ha

		- Petai - Nangka - Jagung - Porang - Padi	
3	Jasa Lingkungan	-	-

RENCANA KEGIATAN

Sasaran kegiatan Rencana Kerja Tahunan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan secara kuantitatif selama jangka waktu 1 tahun secara rinci disajikan pada **Tabel dibawah ini.**

A. Konservasi, Perlidungan dan Pengamanan Hutan

Tabel 1. Jenis kegiatan konservasi, perlindungan dan pengamanan hutan.

No.	Kegiatan	Satuan	Rencana Aksi Mitigasi/ Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun 2025	
				Sasaran	Cara Pencapaian
1.	**Penataan areal** a. Penandaan Batas	m	Mitigasi	Batas Keliling Sepanjang 16.600 m Dilaksanakan pada bulan November dan Desember 2025	• Penandaan batas sederhana • Berita Acara Penandaan Batas
	b. Pembagian ruang pemanfaatan dan ruang perlindungan			Dilaksanakan mulai bulan Maret 2025	Identifikasi potensi wilayah kelola
	c. pembuatan andil garapan perseorangan dan/atau andil garapan komunal			Dilaksanakan mulai bulan Agustus 2025	
2.	**Konservasi**	Ha	Mitigasi	Terjaganya blok perlindungan (KPS)	Pemeliharaan tanaman pada blok perlindungan
3.	**Pengamanan dan Perlindungan**				
	a. Pengamanan	Ha	Mitigasi	Luas areal ±586 Ha	Patroli kebakaran, perambahan dan pencurian hasil hutan kayu dan hutan bukan

No.	Kegiatan	Satuan	Rencana Aksi Mitigasi/ Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun 2025	
				Sasaran	Cara Pencapaian
					kayu, flora fauna
	b. Perlindungan	Ha	Mitigasi	Luas areal ±586 Ha	Perlindungan terhadap kawasan yang rawan banjir dan longsor terutama pada KPS sungai

B. Rencana Pemanfaatan Hutan

Lokasi Kegiatan : Ruang Pemanfaatan di Hutan Produksi

Tabel 2. Jenis kegiatan pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan kayu

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun 2025	Keterangan
1	Pembibitan (H-1)	Mitigasi	500 batang	Swadaya, Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
2	Penanaman (H)	Mitigasi	1. Petak 29: a. Jabon 2.000 btg b. Manga 2.000 btg	Swadaya, Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
3	Pemeliharaan (H+1) s/d (H+10)	Mitigasi	-	-
4	Pemanenan	Mitigasi	-	-
5	Pengolahan	Mitigasi	-	-
6	Pemasaran	Mitigasi	-	-

C. Rencana **Pemanfaatan** Hutan

Lokasi Kegiatan : Ruang Pemanfaatan dan Perlindungan di Hutan Produksi

Tabel 3. Jenis kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun 2025	Keterangan
1	Pembibitan		1. Porang, 500 Kg, Petak 32D	Swadaya, Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
2	Penanaman		1. Petak 27: a. Jagung,3 kg 2. Petak 29: a. Jagung, 324 kg 3. Petak 30: a. Jagung, 235,5 kg 4. Petak 31: a. Jagung,124,5 kg 5. Petak 32: a. Jagung,200 kg b. Padi Gogo, 84 kg 6. Petak 33: a. Kunyit, 1.750 kg 7. Petak 34: a. Jagung, 205,5 kg 8. Petak 35: a. Jagung,297 kg	Swadaya, Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
3	Pemeliharaan		1. Petak 27: a. Jagung,3 kg 2. Petak 29: a. Jagung, 324 kg 3. Petak 30: a. Jagung, 235,5 kg 4. Petak 31: a. Jagung,124,5 kg 5. Petak 32: a. Jagung,200 kg b. Padi Gogo, 84 kg 6. Petak 33: a. Kunyit, 1.750 kg 7. Petak 34: a. Jagung, 205,5 kg 8. Petak 35: a. Jagung,297 kg	Pemupukan dan penyemprotan

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun 2025	Keterangan
4	Pemanenan		-	
5	Pengolahan		-	
6	Pemasaran		-	Jual lokal

D. Rencana **Pemanfaatan** kawasan hutan.
Lokasi Kegiatan : Ruang Pemanfaatan di Hutan Produksi
Tabel 4. Kegiatan pemanfaatan kawasan hutan.

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun 2025	Keterangan
1	Tanaman Obat	-	-	-
2	Tanaman Hias	-	-	-
3	Jamur	-	-	-
4	Lebah madu	-	-	-
5	Perlindungan Satwa Liar	-	-	-
6	Budidaya Hijauan Pakan Ternak	-	-	-
7	*Agroforestry*	-	-	-
8	*Silvopasture*	-	-	-
9	*Silvofishery*	-	-	-
10	*Agrosilvopasture*	-	-	-

E. Rencana Pemanfaatan kawasan hutan.
Lokasi Kegiatan : Ruang Perlindungan di Hutan Produksi
Tabel 5. Kegiatan pemanfaatan kawasan hutan.

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun Ke 1	Keterangan
1	Tanaman Obat	-	-	-
2	Tanaman Hias	-	-	-
3	Jamur	-	-	-
4	Lebah madu	-	-	-
5	Perlindungan Satwa Liar	-	-	-
6	Budidaya Hijauan Pakan Ternak	-	-	-
7	*Agroforestry*	-	-	-
8	*Silvopasture*	-	-	-
9	*Silvofishery*	-	-	-
10	*Agrosilvopasture*	-	-	-

F. Rencana Pemanfaatan jasa lingkungan
Lokasi Kegiatan : Ruang Pemanfaatan di Hutan Produksi
Tabel 6. Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan.

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun 2025	Keterangan
1	Ekowisata/wisata alam	-	-	-
2	Jasa Tata Air	-	-	-
3	Penyimpanan dan Penyerapan Karbon	-	-	-

G. Realisasi Pemanfaatan jasa lingkungan

Lokasi Kegiatan : Ruang Perlindungan di Hutan Produksi

Tabel 7. Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan.

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun 2025	Keterangan
1	Ekowisata/ wisata alam	-	-	-
2	Jasa Tata Air	-	-	-
3	Penyimpanan dan Penyerapan Karbon	-	-	-

H. Rencana Penguatan Kelembagaan

Tabel 8. Kegiatan Penguatan Kelembagaan

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun 2025	Keterangan
1	Pembentukan KUPS	Adaptasi	a. KUPS Agroforestry Ngrekso Bumi (Agroforestry) b. KUPS Ngrekso Bumi (Sylvopasture Kambing)	
2	Sekolah lapang		-	
3	Studi berbanding		-	
4	Penyusunan AD/ART		Dilaksanakan tahun I	
5	Pelatihan Teknis		KUPS Agroforestry Ngrekso Bumi, 1 orang, Ganis HHBK, tahun 2025 di Surabaya	
6	Penyusunan Administrasi		Dilaksanakan tahun I	
7	Penguatan Sarana dan Prasarana Kelompok		Dilaksanakan tahun I	

I. Rencana Pengembangan Usaha

Tabel 9. Jenis dan bentuk produk/jasa yang diusahakan

NO	JENIS KOMODITAS	VOLUME (Kg)	BENTUK PRODUK PEMASARAN (bahan baku, produk turunan)	HARGA
1				

Tabel 10. Rencana Kegiatan Pengembangan Usaha

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun 2025	Keterangan
1	Sertifikasi produk		-	
2	Pengemasan Produk		-	
3	Labeling Produk		-	
4	Branding Produk		-	
5	Indikasi Geografis Produk		-	
6	Promosi Produk		-	
7	Temu Usaha		-	
8	Pameran Produk		-	
9	Pembentukan Koperasi/BUMDES		-	
10	Akses Permodalan	Adaptasi	Swadaya	
11	Akses Pemasaran		Seluruh produk, regional	
12	Dst		-	

J. Rencana Kearifan Lokal

Tabel 11. Jenis kegiatan Kearifan Lokal.

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun 2025	Keterangan
1	-	-	-	

PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Tahunan pada Pemegang Persetujuan Pengelolaan HKm KTH Karya Mulya untuk Periode Januari 2025 s/d Desember 2025 di Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur disusun, diharapkan dapat menjadi acuan sekaligus pedoman dalam rangka pelaksanaan kegiatan di lapangan.