



RKT

RENCANA KERJA TAHUNAN

DESA RANDUSONGO KECAMATAN GERIH KABUPATEN NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR

PERIODE

JANUARI 2026 s/d DESEMBER 2026

Disusun Oleh :

KTH SIDO MULYO

KELOMPOK TANI HUTAN
SIDO MULYO
DESA RANDUSONGO, KECAMATAN GERIH, KABUPATEN NGAWI

RENCANA KERJA TAHUNAN
PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN
PERIODE JANUARI 2026 SAMPAI DESEMBER 2026

Pemegang Persetujuan Pengelolaan HKm :

Nomor	: 11621 Tahun 2024
Tanggal	: 25 September 2024
Nama Kelompok	: KTH Sido Mulyo

Lokasi

Desa	: Randusongo
Kecamatan	: Gerih
Kabupaten	: Ngawi
Provinsi	: Jawa Timur
DAS	: Solo
Luas	: ±182 hektar

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS KEHUTANAN
CABANG DINAS WILAYAH MADIUN
Jalan Mayjen Panjaitan No. 9, Banjarejo, Taman, Madiun, Jawa Timur 63137
Pos-el cdkwilayahmadiun@jatimprov.go.id

LEMBAR PENGESAHAN

RENCANA KERJA TAHUNAN
PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN
PERIODE JANUARI 2026 SAMPAI DESEMBER 2026

Pemegang Persetujuan Pengelolaan HKm :

Nomor	: 11621 Tahun 2024
Tanggal	: 25 September 2024
Nama Kelompok	: KTH Sido Mulyo

Lokasi :

Desa	: Randusongo
Kecamatan	: Gerih
Kabupaten	: Ngawi
Provinsi	: Jawa Timur
DAS	: Solo
Luas	: ±182 hektar

Ngawi, 2 Januari 2026
Disusun Oleh
KTH Sido Mulyo

Taman

Dinilai dan Disahkan:
Nomor : 500.4.7.14/06.4/123.6.2/2025
Tanggal : 2 Januari 2026

Kepala Cabang Dinas Kehutanan
Wilayah Madiun

Dwijo Saputro, S.Hut., M.P.
Pembina (IV/a)
NIP 198103132010011031

RENCANA KEGIATAN

Sasaran kegiatan Rencana Kerja Tahunan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan secara kuantitatif selama jangka waktu 1 tahun secara rinci disajikan pada **Tabel dibawah ini.**

A. Konservasi, Perlidungan dan Pengamanan Hutan

Tabel 1. Jenis kegiatan konservasi, perlindungan dan pengamanan hutan.

No.	Kegiatan	Satuan	Rencana Aksi Mitigasi/ Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun 2026	
				Sasaran	Cara Pencapaian
1.	**Penataan areal** a. Penandaan Batas	14.819 ,02 km	Mitigasi	Dilaksanakan pada bulan November dan Desember 2026	• Penandaan batas sederhana • Berita Acara Penandaan Batas
	b. Pembagian ruang pemanfaatan dan ruang perlindungan		Adaptasi	Dilaksanakan mulai bulan Februari 2026	Identifikasi potensi wilayah kelola
	c. pembuatan andil garapan perseorangan dan/atau andil garapan komunal		Adaptasi	Dilaksanakan mulai bulan Maret 2026	
2.	**Konservasi**	Ha	Mitigasi	Terjaganya blok perlindungan (KPS)	Pemeliharaan tanaman pada blok perlindungan
3.	**Pengamanan dan Perlindungan**				
	a. Pengamanan	Ha	Mitigasi	Luas areal ±182 Ha	Patroli kebakaran, perambahan dan pencurian hasil hutan kayu dan hutan bukan kayu, flora

No.	Kegiatan	Satuan	Rencana Aksi Mitigasi/ Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun 2026	
				Sasaran	Cara Pencapaian
					fauna
	b. Perlindungan	Ha	Mitigasi	Luas areal ±182 Ha	Perlindungan terhadap kawasan yang rawan banjir dan longsor terutama pada KPS sungai

B. Rencana Pemanfaatan Hutan

Lokasi Kegiatan : Ruang Pemanfaatan di Hutan Produksi

Tabel 2. Jenis kegiatan pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan kayu

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun 2026	Keterangan
1	Pembibitan (H-1)		-	-
2	Penanaman (H)	Mitigasi	a. Jenis : sengon Jumlah: 800 btg Luas : 2 ha Lokasi : petak 36, 49. b. Jenis : balsa Jumlah : 1600 btg Luas : 4 ha Lokasi : petak 36, 37, 49.	
3	Pemeliharaan (H+1) s/d (H+10)	Mitigasi	-	-
4	Pemanenan	Mitigasi	-	-
5	Pengolahan	Mitigasi	-	-
6	Pemasaran	Mitigasi	-	-

C. Rencana Pemanfaatan Hutan

Lokasi Kegiatan : Ruang Pemanfaatan dan Perlindungan di Hutan Produksi

Tabel 3. Jenis kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun 2026	Keterangan
1	Pembibitan		-	Jenis Padi mendapat bantuan pemerintah, jenis lain swadaya kelompok
2	Penanaman		b. Jenis : pete Jumlah : 1600 btg Luas : 4 ha Lokasi petak : 36, 37,49 c. Jenis : Mangga Jumlah: 1.600 btg Luas : 4 ha Lokasi : petak 36, 37,49 d. Jenis : kopi Jumlah : 2.000 btg Luas : 5 ha Lokasi : petak 36, 37,49 e. Jenis : nangka Jumlah : 800 btg Luas : 2 ha Lokasi : petak 36, 37 f. Jenis : Alpokat Jumlah :800 btg Luas : 2 ha Lokasi : petak 36, 37 g. Jenis : Jagung Jumlah : 600 kg Luas : 40 Ha Lokasi : petak 36,37,49 h. Jenis : Padi Jumlah : 480 kg Luas : 12 Ha Lokasi : petak 36, 37, 49 i. Jenis : Kacang Tanah Jumlah : 480 kg Luas : 12 Ha Lokasi : petak 36, 37, 49	
3	Pemeliharaan		a. Jenis : Jagung Luas : 40 Ha Lokasi : petak 36, 37, 49 b. Jenis : Padi Luas : 12 Ha Lokasi : petak36, 37,49. c. Jenis : Kacang tanah Luas : 12 Ha Lokasi : petak 36,	Pemupukan, pendangiran dan pemberantasan hama dan penyakit

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun 2026	Keterangan
			37, 49	
4	Pemanenan		a. Jenis : Jagung Vol : 160 ton Lokasi : petak 36,37,49 b. Jenis :Padi Vol : 36 ton Lokasi : petak 36, 37, 49 c. Jenis : Kacang tanah Vol : 24 ton Lokasi : petak 36,37,49	
5	Pengolahan		Tidak terdapat pengolahan	
6	Pemasaran		d. Jenis : Jagung Vol : 160 ton e. Jenis :Padi Vol : 36 ton f. Jenis : Kacang tanah Vol : 24 ton	Jual lokal

D. Rencana Pemanfaatan kawasan hutan.

Lokasi Kegiatan : Ruang Pemanfaatan di Hutan Produksi

Tabel 4. Kegiatan pemanfaatan kawasan hutan.

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun 2026	Keterangan
1	Tanaman Obat	-	-	-
2	Tanaman Hias	-	-	-
3	Jamur	-	-	-
4	Lebah madu	-	-	-
5	Perlindungan Satwa Liar	-	-	-
6	Budidaya Hijauan Pakan Ternak	-	-	-
7	*Agroforestry*	-	-	-

8	*Silvopasture*	-	-	-
9	*Silvofishery*	-	-	-
10	*Agrosilvopasture*	-	-	-

E. Rencana Pemanfaatan kawasan hutan.

Lokasi Kegiatan : Ruang Perlindungan di Hutan Produksi

Tabel 5. Kegiatan pemanfaatan kawasan hutan.

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun Ke 1	Keterangan
1	Tanaman Obat	-	-	-
2	Tanaman Hias	-	-	-
3	Jamur	-	-	-
4	Lebah madu	-	-	-
5	Perlindungan Satwa Liar	-	-	-
6	Budidaya Hijauan Pakan Ternak	-	-	-
7	*Agroforestry*	-	-	-
8	*Silvopasture*	-	-	-
9	*Silvofishery*	-	-	-
10	*Agrosilvopasture*	-	-	-

F. Rencana Pemanfaatan jasa lingkungan

Lokasi Kegiatan : Ruang Pemanfaatan di Hutan Produksi

Tabel 6. Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan.

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun 2026	Keterangan
1	Ekowisata/wisata alam	-	-	-
2	Jasa Tata Air	-	-	-
3	Penyimpanan dan Penyerapan Karbon	-	-	-

G. Realisasi Pemanfaatan jasa lingkungan

Lokasi Kegiatan : Ruang Perlindungan di Hutan Produksi

Tabel 7. Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan.

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun 2026	Keterangan
1	Ekowisata/wisata alam	-	-	-
2	Jasa Tata Air	-	-	-
3	Penyimpanan dan Penyerapan Karbon	-	-	-

H. Rencana Penguatan Kelembagaan

Tabel 8. Kegiatan Penguatan Kelembagaan

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun 2026	Keterangan
1	Pembentukan KUPS	Adaptasi	KUPS Agroforestry Guyup Rukun I KUPS Agrosilvopasture : Guyup Rukun II	
2	Sekolah lapang		-	
3	Studi berbanding		-	
4	Penyusunan AD/ART		-	
5	Pelatihan Teknis		KUPS Agroforestry Guyup Rukun I KUPS Agrosilvopasture Guyup Rukun II 1 orang, Ganis HHBK, tahun 2026 di Surabaya	
6	Penyusunan Administrasi		Buku tamu, buku notulen, buku daftar hadir, buku keanggotaan	
7	Penguatan Sarana dan Prasarana Kelompok		-	

I. Rencana Pengembangan Usaha

Tabel 9. Jenis dan bentuk produk/jasa yang diusahakan

NO	JENIS KOMODITAS	VOLUME (ton)	BENTUK PRODUK PEMASARAN (bahan baku, produk turunan)	HARGA
1	Jagung	160	Jagung pipil kering	Rp 3.000/kg
2	Padi gogo	36	Gabah kering	Rp 6.500/kg
3	Kacang tanah	24	Kacang tanah dengan kulit	Rp 15.000/kg

Tabel 10. Rencana Kegiatan Pengembangan Usaha

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun 2026	Keterangan
1	Sertifikasi produk		-	
2	Pengemasan Produk		-	
3	Labeling Produk		-	
4	Branding Produk		-	
5	Indikasi Geografis Produk		-	
6	Promosi Produk		-	
7	Temu Usaha		-	
8	Pameran Produk		-	
9	Pembentukan Koperasi/BUMDES		-	
10	Akses Permodalan	Adaptasi	Swadaya, Bantuan Pemerintah, Kerjasama Swasta, CSR	
11	Akses Pemasaran		Seluruh produk, regional	
12	Dst		-	

J. Rencana Kearifan Lokal

Tabel 11. Jenis kegiatan Kearifan Lokal.

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun 2026	Keterangan
1	Bersih Desa bulan Suro	Adaptasi	Selametan di punden, doa bersama, wayang kulit	

PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Tahunan pada Pemegang Persetujuan Pengelolaan HKm KTH Sido Mulyo untuk Periode Januari 2026 s/d Desember 2026 di Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur disusun, diharapkan dapat menjadi acuan sekaligus pedoman dalam rangka pelaksanaan kegiatan di lapangan.

II. RENCANA KEGIATAN

a. Rencana Kegiatan Konservasi dan Perlindungan Hutan

Tabel I : Jenis Kegiatan Konservasi dan Perlindungan Hutan

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/ Mitigasi *(pilih salah satu)*	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Ket.
1	**Penataan Areal (Km)**	**Adaptasi**													
	a. Penandaan Batas (Km)												**7409,5**	**7409,5**	
	b. Pembagian ruang pemanfaatan dan ruang perlindungan			Pembagian ruang pemanfaatan dan perlindungan											
	c. pembuatan andil garapan perseorangan dan/atau andil garapan komunal			Andil garapan	Andil garapan										
2	**Konservasi**	Mitigasi	Pemeliharaan tanaman pada blok perlindungan	Pemeliharaan tanaman pada blok perlindungan	Pemeliharaan tanaman pada blok perlindungan	Pemeliharaan tanaman pada blok perlindungan	Pemeliharaan tanaman pada blok perlindungan	Pemeliharaan tanaman pada blok perlindungan	Pemeliharaan tanaman pada blok perlindungan	Pemeliharaan tanaman pada blok perlindungan	Pemeliharaan tanaman pada blok perlindungan	Pemeliharaan tanaman pada blok perlindungan	Pengayaan jenis tanaman Pete,Kopi seluas 3 ha di blok Blok Perlindungan	Pemeliharaan tanaman pada blok perlindungan	**Pengayaan jenis asli, menambah jenis-jeis pohon sumber pangan fauna setempat, apotek hidup.**
3	**Perlindungan dan Pengamanan**	Mitigasi	Patroli pengawasan tegakan di BG (Blok Garapan) dan blok Perlindungan	Patroli pengawasan tegakan di BG (Blok Garapan) dan blok Perlindungan	Patroli pengawasan tegakan di BG (Blok Garapan) dan blok Perlindungan	Patroli pengawasan tegakan di BG (Blok Garapan) dan blok Perlindungan	Patroli pengawasan tegakan di BG (Blok Garapan) dan blok Perlindungan	Patroli pengawasan tegakan di BG (Blok Garapan) dan blok Perlindungan	Patroli pengawasan tegakan di BG (Blok Garapan) dan blok Perlindungan	Patroli pengawasan tegakan di BG (Blok Garapan) dan blok Perlindungan	Patroli pengawasan tegakan di BG (Blok Garapan) dan blok Perlindungan	Patroli pengawasan tegakan di BG (Blok Garapan) dan blok Perlindungan	Patroli pengawasan tegakan di BG (Blok Garapan) dan blok Perlindungan	Patroli pengawasan tegakan di BG (Blok Garapan) dan blok Perlindungan	**Patroli kebakaran, perambahan dan pencurian hasil hutan kayu dan hutan bukan kayu, flora fauna, memperkaya tanaman untuk jenis-jenis yang meningkatkan sumber mata air, mencegah longsor dan banjir**

b. Rencana Pemanfaatan Hutan

Tabel II: Jenis Kegiatan Pemanfaatan dan Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Ket.
1	**Pembibitan (H-1)**														
a.	Jenis														
	Jumlah (btg)														
	Lokasi/Blok														
b	Jenis														
	Jumlah (btg)														
	Lokasi/Blok														
2	**Penanaman (H)**	Mitigasi													
a	Jenis												Sengon		
	Jumlah (btg)												400		

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/ Mitigasi *(pilih salah satu)*	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Ket.
	Luas (ha)		`										1		
	Lokasi/Blok												36		
b	Jenis							`					Balsa		`
	Jumlah (btg)												400		
	Luas (ha)												1		`
	Lokasi/Blok												36		
c	Jenis							`					Balsa		`
	Jumlah (btg)												400		`
	Luas (ha)												1		
	Lokasi/Blok												37		
d	Jenis							`					Sengon		`
	Jumlah (btg)												400		
	Luas (ha)												1		
	Lokasi/Blok												49		
e	Jenis							`					balsa		`
	Jumlah (btg)												800		`
	Luas (ha)												2		
	Lokasi/Blok												49		
f	Jenis							`					Petai		`
	Jumlah (btg)												400		
	Luas (ha)												1		
	Lokasi/Blok												36		
g	Jenis							`					Mangga		`
	Jumlah (btg)												400		
	Luas (ha)												1		
	Lokasi/Blok												36		
h	Jenis							`					Kopi		`
	Jumlah (btg)												400		`
	Luas (ha)												1		
	Lokasi/Blok												36		`
i	Jenis							`					Nangka		`
	Jumlah (btg)												400		
	Luas (ha)												1		
	Lokasi/Blok												36		
j	Jenis							`					Alpukat		`
	Jumlah (btg)												400		
	Luas (ha)												1		`
	Lokasi/Blok												36		
k	Jenis							`					Petai		`
	Jumlah (btg)												400		
	Luas (ha)												1		`
	Lokasi/Blok												37		
l	Jenis							`					Mangga		`
	Jumlah (btg)												400		`
	Luas (ha)												1		
	Lokasi/Blok												37		
m	Jenis							`					Kopi		`
	Jumlah (btg)												400		
	Luas (ha)												1		
	Lokasi/Blok												37		
n	Jenis							`					Nangka		`
	Jumlah (btg)												400		`
	Luas (ha)												1		`

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/ Mitigasi *(pilih salah satu)*	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Ket.
	Lokasi/Blok												37		
o	Jenis							`					Alpukat		`
	Jumlah (btg)												400		
	Luas (ha)												1		
	Lokasi/Blok												37		
p	Jenis							`					Petai	`	`
	Jumlah (btg)												800		
	Luas (ha)												2		`
	Lokasi/Blok												49		
q	Jenis							`					Alpukat		`
	Jumlah (btg)												800		
	Luas (ha)												2	`	
	Lokasi/Blok												49		
r	Jenis							`					Kopi		`
	Jumlah (btg)												1200		
	Luas (ha)												3		
	Lokasi/Blok												49		
s	Jenis				Jagung			`					Jagung		`
	Jumlah (btg)				120								120		
	Luas (ha)				8								8		
	Lokasi/Blok				36								36		
t	Jenis				Jagung								Jagung		
	Jumlah (kg)				105								105		
	Luas (ha)				7								7		
	Lokasi/Blok				37								37		
u	Jenis				Jagung								Jagung		
	Jumlah (kg)				75								75		
	Luas (ha)				5								5		
	Lokasi/Blok				49								49		
v	Jenis				Padi								Padi Gogo		`
	Jumlah (kg)				120								120		
	Luas (ha)				3								3		
	Lokasi/Blok				36								36		
w	Jenis				Padi								Padi Gogo		
	Jumlah (kg)				80								80		
	Luas (ha)				2								2		
	Lokasi/Blok				37								37		
x	Jenis				Padi								Padi Gogo		
	Jumlah (kg)				40								40		
	Luas (ha)				1								1		
	Lokasi/Blok				49								49		
y	Jenis				Kacang Tanah								Kacang Tanah		`
	Jumlah (kg)				120								120		
	Luas (ha)				3								3		
	Lokasi/Blok				36								36		
z	Jenis				Kacang Tanah								Kacang Tanah		
	Jumlah (kg)				80								80		
	Luas (ha)				2								2		
	Lokasi/Blok				37								37		
z.1	Jenis				Kacang Tanah								Kacang Tanah		`
	Jumlah (kg)				40			`					40		
	Luas (ha)				1								1		`
	Lokasi/Blok				49								49		

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/ Mitigasi *(pilih salah satu)*	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Ket.
3	**Pemeliharaan**	Mitigasi													
a	Jenis					Jagung								Jagung	
	Jumlah (btg)														
	Luas (ha)					8								8	
	Lokasi/Blok					36								36	
b	Jenis					Jagung								Jagung	
	Jumlah (btg)														
	Luas (ha)					7								7	
	Lokasi/Blok					37								37	
c	Jenis					Jagung								Jagung	
	Jumlah (btg)														
	Luas (ha)					5								5	
	Lokasi/Blok					49								49	
d	Jenis					Padi								Padi Gogo	
	Jumlah (btg)														
	Luas (ha)					3								3	
	Lokasi/Blok					36								36	
e	Jenis					Padi								Padi Gogo	
	Jumlah (btg)														
	Luas (ha)					2								2	
	Lokasi/Blok					37								37	
f	Jenis					Padi								Padi Gogo	
	Jumlah (btg)														
	Luas (ha)					1								1	
	Lokasi/Blok					49								49	
g	Jenis					Kacang Tanah								Kacang Tanah	
	Jumlah (btg)														
	Luas (ha)					3								3	
	Lokasi/Blok					36								36	
h	Jenis					Kacang Tanah								Kacang Tanah	
	Jumlah (btg)														
	Luas (ha)					2								2	
	Lokasi/Blok					37								37	
i	Jenis					Kacang Tanah								Kacang Tanah	
	Jumlah (btg)														
	Luas (ha)					1								1	
	Lokasi/Blok					49								49	
4	**Pemanenan**	Adaptasi													
a.	Jenis			Jagung				Jagung							
	Volume (ton)			32				32							
	Lokasi/Blok			36				36							
b	Jenis			Jagung				Jagung							
	Volume (ton)			28				28							
	Lokasi/Blok			37				37							
c	Jenis			Jagung				Jagung							
	Volume(ton)			20				20							
	Lokasi/Blok			49				49							
d	Jenis			Padi				Padi Gogo							
	Volume (ton)			9				9							
	Lokasi/Blok			36				36							
e	Jenis			Padi				Padi Gogo							
	Volume (ton)			6				6							

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/ Mitigasi *(pilih salah satu)*	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Ket.
	Lokasi/Blok			37				37							
f	Jenis			Padi				Padi Gogo							
	Volume (ton)			3				3							
	Lokasi/Blok			49				49							
g	Jenis			Kacang Tanah				Kacang							
	Volume (ton)			6				6							
	Lokasi/Blok			36				36							
h	Jenis			Kacang Tanah				Kacang							
	Volume (ton)			4				4							
	Lokasi/Blok			37				37							
i	Jenis			Kacang Tanah				Kacang							
	Volume (ton)			2				2							
	Lokasi/Blok			49				49							
5	**Pengolahan**														
a.	Jenis														
	Volume (kg)														
b	Jenis														
	Volume														
6	**Pemasaran**														
a.	Jenis	Adaptasi		Jagung					Jagung						
	Volume(ton)			80					80						
b	Jenis			Kacang Tanah					Kacang Tanah						
	Volume(ton)			12					12						
c	Jenis			Padi					Padi						
	Volume(ton)			18					18						

c. Rencana Pemanfaatan Kawasan Hutan

Tabel III: Kegiatan Pemanfaatan Kawasan Hutan

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Ket.
1	**Tanaman Obat**														
a.	Jenis														
	Jumlah														
	Lokasi														
b.	Jenis														
	Jumlah														
	Lokasi														
c	Jenis														
	Jumlah														
	Lokasi														
2	**Tanaman Hias**														
a.	Jenis														
	Jumlah														
	Lokasi setelah bibit tersedia dan siap tanam														

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/ Mitigasi *(pilih salah satu)*	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Ket.
3	**Jamur**														
a.	Jenis														
	Jumlah														
	Lokasi setelah bibit tersedia dan siap tanam														
4	**Lebah**														
a.	Volume														
	Jumlah														
	Lokasi disesuaikan dengan yang dibudidayakan														
5	**Perlindungan Satwa Liar**														
a.	Jumlah														
	Jenis														
	Lokasi disesuaikan dengan satwa liar yang dilindungi														
6	**Budidaya Hijauan Pakan ternak**														
a.	Jumlah														
	Jenis														
	Lokasi disesuaikan dengan pakan ternak yag dibudidayakan														
7	**Agroforestry**														
a.	Jumlah														
b.	Jenis														
c.	dengan jenis yang ditanam														
8	**Silvopasture**														
a.	Jumlah (ekor)														
	Jenis														
	Lokasi														
9	**Silvofishery**														
a.	Jumlah														
	Jenis														
	dengan jenis yang dibudidayakan														

d. Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Tabel IV : Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Ket.
1	**Ekowisata/wisata alam**														
a.	Jenis wisata														
b.	Jenis objek														

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/ Mitigasi *(pilih salah satu)*	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Ket.
c.	Lokasi														
d.	Fasilitasi														
2	**Jasa Tata Air**														
a.	Volume														
b.	Lokasi sumber mata air														
3	**Penyimpanan dan Penyerapan Karbon**														
a.	Volume														
b.	Lokasi hutan yang dikonservasi														

e. Rencana Penguatan Kelembagaan

Tabel V: Kegiatan Penguatan Kelembagaan

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Ket.
1	**Pembentukan KUPS**	**Adaptasi**													
a	Nama KUPS					KUPS Guyub Rukun I									
	Potensi					Agroforestry									
b	Nama KUPS					KUPS Guyub Rukun II									
	Potensi					Agrosilvopasture									
c	Nama KUPS														
	Potensi														
2	**Penguatan KUPS**														
a	**Pelatihan**	Adaptasi													
	Nama KUPS										**KUPS Agroforestry Guyub Rukun I**				
	Volume/Angkatan										1 orang				
	Jenis Pelatihan										Ganis HHBK				
	Lokasi Pelatihan										Surabaya				
b	**Studi banding**														
	Nama KUPS														
	Volume/Angkatan														
	Jenis Studi banding														
	Lokasi Studi banding														
c	**Magang**														
	Nama KUPS														
	Volume/Angkatan														
	Jenis Magang														

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/ Mitigasi *(pilih salah satu)*	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Ket.
	Lokasi Magang														
d	**Sekolah Lapang**														
	Nama KUPS														
	Volume/Angkatan														
	Jenis Sekolah Lapang														
	Lokasi Sekolah Lapang														
e	**Penyusunan Administrasi Kelompok**	Adaptasi													

f. Rencana Pengembangan Usaha

Tabel VI : Jenis dan Bentuk Produk/Jasa yang Diusahakan

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Ket.
1	Jenis Komoditas	Adaptasi			Jagung				Jagung						
	Volume(ton)				80				80						
	Bentuk Produk Pemasaran				Jagung pipil kering				Jagung pipil kering						
	Harga(kg)				3.000/kg				3.000/kg						
2	Jenis Komoditas	Adaptasi			Kacang tanah				Kacang tanah						
	Volume(ton)				12				12						
	Bentuk Produk Pemasaran				kupas				kupas						
	Harga(kg)				15.000/kg				15.000/kg						
3	Jenis Komoditas	Adaptasi			Padi				Padi						
	Volume(ton)				18				18						
	Bentuk Produk Pemasaran				Gabah kering				Gabah kering						
	Harga(kg)				6.500/kg				6.500/kg						

g. Kegiatan Pengembangan Usaha

Tabel VIII : Kegiatan Pengembangan Usaha

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Ket.
1	Sertifikasi Produk														
a	Nama Produk														
	Jenis Sertifikasi														
b	Nama Produk														
	Jenis Sertifikasi														
2	Pengemasan Produk														
a	Nama Produk														
	Jenis Pengemasan														
b	Nama Produk														
	Jenis Pengemasan														

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/ Mitigasi *(pilih salah satu)*	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Ket.
3	Labeling Produk														
a	Nama Produk														
b	Nama Produk														
4	Branding Produk														
a	Nama Produk														
b	Nama Produk														
5	Promosi Produk														
a	Nama Produk														
	Jenis/Media Promosi														
b	Nama Produk														
	Jenis/Media Promosi														
6	Temu Usaha														
a	Jenis Produk														
	Lokasi Kegiatan														
b	Jenis Produk														
	Lokasi Kegiatan														
7	Pameran Produk														
a	Nama Produk														
	Lokasi Pameran														
	Volume Kegiatan														
b	Nama Produk														
	Lokasi Pameran														
	Volume Kegiatan														
8	Akses Pemodalan														
a	Nama Produk				Jagung, Kacang,Padi, Tanaman Kehutanan, MPTS				Jagung, Kacang,Padi, Tanaman Kehutanan, MPTS					Jagung, Kacang,Padi, Tanaman Kehutanan, MPTS	
	Akses Modal				Swadaya, Bantuan Pemerintah, Swasta				Swadaya, Bantuan Pemerintah, Swasta					Swadaya, Bantuan Pemerintah, Swasta	
b	Nama Produk														
	Akses Modal														
11	Akses Pemasaran	Adaptasi													
a	Nama Produk				Jagung, Padi, Kacang tanah				Jagung, Padi, Kacang tanah						
	Akses Pasar				Regional				Regional						
b	Nama Produk														
	Akses Pasar														

h. Kearifan Lokal

Tabel VIII: Jenis Kegiatan Kearifan Lokal

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Ket.

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/ Mitigasi *(pilih salah satu)*	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Ket.
1	Nama Kearifan Lokal							Bersih Desa bulan Suro							
	Bentuk Kegiatan							Selametan di punden, doa bersama.							
2	Nama Kearifan Lokal														
	Bentuk Kegiatan														