RENCANA KERJA TAHUNAN

KTH WONO KETONGGO

DESA KEDUNGPUTRI,
KEC. PARON, KAB. NGAWI



TAHUN
2026

PERHUTANAN SOSIAL HUTAN KEMASYARAKATAN
KELOMPOK TANI HUTAN WONO KETONGGO
DESA KEDUNGPUTRI KECAMATAN PARON
KABUPATEN NGAWI

RENCANA KERJA TAHUNAN
PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN
PERIODE TAHUN 2026

Pemegang Persetujuan Pengelolaan HKm

Nomor : 13054 Tahun 2024

Tanggal : 20 November 2024

Nama : KTH Wono Ketonggo

Lokasi

Desa : Kedungputri

Kecamatan : Paron

Kabupaten : Ngawi

Provinsi : Jawa Timur

DAS : Solo

Luas : ± 278 (Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan) Hektare

Ngawi, Januari 2026

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS KEHUTANAN
CABANG DINAS WILAYAH MADIUN
Jalan Mayjen Panjaitan No. 9, Banjarejo, Taman, Madiun, Jawa Timur 63137
Pos-el cdkwilayahmadiun@jatimprov.go.id

LEMBAR PENGESAHAN

RENCANA KERJA TAHUNAN
PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN
PERIODE JANUARI 2026 S/D DESEMBER 2026

Pemegang Persetujuan Pengelolaan HKm

Nomor : SK. 13054 Tahun 2024
Tanggal : 20 November 2024
Nama : Kelompok Tani Hutan Wono Ketonggo

Lokasi
Desa : Kedungputri
Kecamatan : Paron
Kabupaten : Ngawi
Provinsi : Jawa Timur
DAS : Bengawan Solo
Luas : ± 278 (Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan) Hektare

Ngawi, 2 Januari 2026
Disusun Oleh :
Ketua KTH Wono Ketonggo

Darmin

Dinilai dan Disahkan :
Nomor : 500.4.7.14/07.5/123.6.2/2026
Tanggal : 2 Januari 2026
Kepala Cabang Dinas Kehutanan
Wilayah Madiun

Dwijo Saputro, S.Hut, M.P.
Pembina (IVa)
NIP 198103132010011031

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Rencana Kerja Tahunan ini dapat disusun dengan baik. Dokumen ini merupakan panduan bagi Kelompok Tani Hutan (KTH) Wono Ketonggo, Desa Kedungputri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi dalam mengelola kawasan hutan secara berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Perhutanan Sosial merupakan program strategis pemerintah yang bertujuan untuk memberikan akses kelola hutan kepada masyarakat dengan prinsip keberlanjutan. Dalam penyusunannya, dokumen ini mengacu pada peraturan yang berlaku serta mempertimbangkan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi guna menciptakan keseimbangan antara kelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan anggota KTH.

Penyusun menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, termasuk pemerintah daerah, instansi terkait, tenaga pendamping, serta anggota KTH Wono Ketonggo yang telah memberikan dukungan penuh dalam proses perencanaan dan pengelolaan Perhutanan Sosial.

Penyusun berharap dokumen ini dapat menjadi acuan dalam mengelola sumber daya hutan secara bijaksana, produktif, dan berkelanjutan. Semoga usaha yang telah kita lakukan bersama ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Desa Kedungputri dan lingkungan sekitarnya.

Penyusun

RENCANA KERJA

Sasaran kegiatan Rencana Kerja Tahunan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) secara kuantitatif selama jangka waktu 1 tahun secara rinci disajikan pada tabel dibawah ini.

1. Rencana Kegiatan Konservasi dan Perlindungan Hutan

Tabel 1. Jenis kegiatan konservasi, perlindungan dan pengamanan hutan.

No.	Kegiatan	Satuan	Rencana Aksi Mitigasi/ Adaptasi	Tahun I s/d X	
				Sasaran	Cara Pencapaian
1.	**Penataan areal** a. Penandaan Batas b. Pembagian ruang pemanfaatan dan ruang perlindungan c. pembuatan andil garapan perseorangan dan/atau andil garapan komunal	Km	-	-	-
2.	**Konservasi**	Ha	Mitigasi	Dilaksanakan pada tahun ke-II	Pengayaan jenis tanaman pakan MPTs seluas 4 Ha di blok perlindungan Petak 2, 11,13
3.	**Pengamanan dan Perlindungan**				
	a. Pengamanan	Ha	Mitigasi	Luas areal ± 278 Ha	Patroli pengawasan tegakan di BG (Blok Garapan) Petak 1,2,11,12,13 dan 44.
	b. Perlindungan	Ha	Mitigasi	Luas areal ± 278 Ha	Memperkaya jenis tanaman MPTs.

1. Rencana Pemanfaatan Hutan

Tabel 2. Jenis kegiatan pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan kayu

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi	Tahun Ke II	Keterangan
1.	Pembibitan (H-10)		-	-
2.	Penanaman (H)	Mitigasi	a. Jenis : Sengon Jumlah : 1.600 btg Luas : 4 Ha Lokasi : petak 1,2,13 b. Jenis : Balsa Jumlah : 2.000 btg Luas : 5 Ha Lokasi : petak 1,2,12,13,44	
3.	Pemeliharaan (H+1) s/d (H+10)	-	-	
4.	Pemanenan	-	-	
5.	Pengolahan	-	-	
6.	Pemasaran	-	-	

2. Rencana Pemanfaatan Kawasan Hutan

Tabel 3. Kegiatan Pemanfaatan Kawasan Hutan

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi	Tahun Ke II	Keterangan
1.	Pembibitan (H-1)		-	
2.	Penanaman (H)	Mitigasi	a. Jenis : Durian Jumlah : 1.200 btg Luas : 3 Ha Lokasi : petak 1,11,13 b. Jenis : Pete Jumlah : 400 btg Luas : 1 Ha Lokasi : petak 1 c. Jenis : Nangka Jumlah : 2.000 btg Luas : 5 Ha Lokasi : petak 2,12,13,44	
			d. Jenis : Alpokat Jumlah : 1.200 btg Luas : 3 Ha Lokasi : petak 2,13	Pemupukan dan penyemprotan

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi	Tahun Ke II	Keterangan
			e. Jenis : Aren Jumlah : 1.200 btg Luas : 3 Ha Lokasi : petak 2,11,13 f. Jenis : Sukun Jumlah : 400 btg Luas : 1 Ha Lokasi : petak 11 g. Jenis : Kedelai Jumlah : 760 Kg Luas : 19 Ha Lokasi : petak 1,2,11,13 h. Jenis : Jagung Jumlah : 270 Kg Luas : 9 Ha Lokasi : petak 1,2,12,13 i. Jenis : Kacang tanah Jumlah : 200 Kg Luas : 6 Ha Lokasi : petak 1,2,13 j. Jenis : Padi Jumlah : 960 Kg Luas : 12 Ha Lokasi : petak 1,2,11,13,44 k. Jenis : Ketela pohon Jumlah : 2.000 btg Luas : 2 Ha Lokasi : petak 13	
3.	Pemeliharaan (H+1) s/d (H+10)		a. Jenis : Kedelai Jumlah : 760 Kg Luas : 19 Ha Lokasi : petak 1,2,11,13 b. Jenis : Jagung Jumlah : 270 Kg Luas : 9 Ha Lokasi : petak 1,2,12,13 c. Jenis : Kacang tanah Jumlah : 200 Kg Luas : 6 Ha Lokasi : petak 1,2,13 d. Jenis : Padi Jumlah : 960 Kg Luas : 12 Ha	

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi	Tahun Ke II	Keterangan
			Lokasi : petak 1,2,11,13,44 e. Jenis : Ketela pohon Jumlah : 2.000 btg Luas : 2 Ha Lokasi : petak 13	
4.	Pemanenan		a. Jenis : Kedelai Jumlah : 38 ton Lokasi : petak 1,2,11,13 b. Jenis : Jagung Jumlah : 80 ton Lokasi : petak 1,2,12,13 c. Jenis : Kacang tanah Jumlah : 15 ton Lokasi : petak 1,2,13 d. Jenis : Padi Jumlah : 74 ton Lokasi : petak 1,2,11, 13,44 e. Jenis : Ketela pohon Jumlah : 26 ton Lokasi : petak 13	
5.	Pengolahan		-	
6.	Pemasaran		a. Jenis : Kedelai Jumlah : 38 ton b. Jenis : Jagung Jumlah : 64 ton c. Jenis : Kacang tanah Jumlah : 15 ton d. Jenis : Padi Jumlah : 72 ton e. Jenis : Ketela pohon Jumlah : 26 ton	Bekerja sama dengan mitra investor dan jual lokal

4. **Rencana Pemanfaatan kawasan hutan.**

Tabel 4. Kegiatan pemanfaatan kawasan hutan.

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi	Tahun Ke II	Keterangan
1.	Tanaman Obat	-	-	-
2.	Tanaman Hias	-	-	-
3.	Jamur	-	-	-
4.	Lebah madu	-	-	-
5.	Perlindungan Satwa Liar	-	-	-
6.	Budidaya Hijauan Pakan Ternak	-	-	-
7.	*Agroforestry*	-	-	-
8.	*Silvopasture*	-	-	-
9.	*Silvofishery*	-	-	-
10.	*Agrosilvopasture*	-	-	-

5. **Pemanfaatan Jasa Lingkungan**

Tabel 5. Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi	Tahun Ke II	Keterangan
1.	Ekowisata/wisata alam	-	-	-
2.	Jasa Tata Air	-	-	-
3.	Penyimpanan dan Penyerapan Karbon	-	-	-

6. Rencana Penguatan Kelembagaan

Tabel 6. Kegiatan Penguatan Kelembagaan

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi	Tahun Ke II	Keterangan
1.	Pembentukan KUPS		-	
2.	Sekolah lapang		-	
3.	Studi berbanding		-	
4.	Penyusunan AD/ART		-	
5.	Pelatihan Teknis		-	
6.	Penyusunan Administrasi		-	

7. Kegiatan Pengembangan Usaha

Tabel 7. Jenis dan bentuk produk/jasa yang diusahakan

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi	Tahun Ke II	Keterangan
1.	Sertifikasi produk		-	
2.	Pengemasan Produk		-	
3.	Labeling Produk		-	
4.	Branding Produk		-	
5.	Indikasi Geografis Produk		-	
6.	Promosi Produk		-	
7.	Temu Usaha		-	
8.	Pameran Produk		-	
9.	Pembentukan Koperasi/BUMDES		-	
10.	Akses Permodalan		Padi,Kedelai,Jagung ,Kacang tanah, Ketela pohon	Swadaya
11.	Akses Pemasaran		Regional	

8. Kearifan Lokal


Tabel 8. Jenis kegiatan Kearifan Lokal.

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi	Tahun Ke 1	Keterangan
1.	Bersih Desa	Adaptasi	Nyadran	Dilakukan saat besaran di bulan Idul Adha

PETA RENCANA KERJA

Rencana kerja mengikuti data hasil verifikasi teknis permohonan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dengan legenda batas luar areal kerja, batas perizinan kehutanan dan perizinan lainnya, batas administrasi, batas fungsi kawasan, dan batas blok atau zonasi.

Peta rencana Kerja KTH Wono Ketonggo



PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Tahunan pada Pemegang Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Kelompok Tani Hutan Wono Ketonggo Desa Kedungputri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi untuk Periode tahun 2026 di Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur disusun, diharapkan dapat menjadi acuan sekaligus pedoman dalam rangka pelaksanaan kegiatan di lapangan.

II. RENCANA KEGIATAN

a. Rencana Kegiatan Konservasi dan Perlindungan Hutan

Tabel I : Jenis Kegiatan Konservasi dan Perlindungan Hutan

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Ket.
1	**Penataan Areal (Km)**	**Mitigasi**													
	a. Penandaan Batas (Km)	**55.822,40 meter**						Pelaksanaan penandaan batas							
	b. Pembagian ruang pemanfaatan dan ruang perlindungan														
	c. pembuatan andil garapan perseorangan dan/atau andil garapan komunal														
2	**Konservasi**	**Mitigasi**	Pemeliharaan tanaman pada blok perlindungan	Pemeliharaan tanaman pada blok perlindungan	Pemeliharaan tanaman pada blok perlindungan	Pemeliharaan tanaman pada blok perlindungan	Pemeliharaan tanaman pada blok perlindungan	Pemeliharaan tanaman pada blok perlindungan	Pemeliharaan tanaman pada blok perlindungan	Pemeliharaan tanaman pada blok perlindungan	Pemeliharaan tanaman pada blok perlindungan	Pemeliharaan tanaman pada blok perlindungan	Pemeliharaan tanaman pada blok perlindungan	Pemeliharaan tanaman pada blok perlindungan	Pengayaan jenis asli, menambah jenis-jeis pohon sumber pangan fauna setempat, apotek hidup
3	**Perlindungan dan Pengamanan**	**Mitigasi**	Patroli pengawasan tegakan di BG (Blok Garapan) Petak 1, 2,11, 12, 13, dan 44	Patroli pengawasan tegakan di BG (Blok Garapan) Petak 1, 2,11, 12, 13, dan 44	Patroli pengawasan tegakan di BG (Blok Garapan) Petak 1, 2,11, 12, 13, dan 44	Patroli pengawasan tegakan di BG (Blok Garapan) Petak 1, 2,11, 12, 13, dan 44	Patroli pengawasan tegakan di BG (Blok Garapan) Petak 1, 2,11, 12, 13, dan 44	Patroli pengawasan tegakan di BG (Blok Garapan) Petak 1, 2,11, 12, 13, dan 44	Patroli pengawasan tegakan di BG (Blok Garapan) Petak 1, 2,11, 12, 13, dan 44	Patroli pengawasan tegakan di BG (Blok Garapan) Petak 1, 2,11, 12, 13, dan 44	Patroli pengawasan tegakan di BG (Blok Garapan) Petak 1, 2,11, 12, 13, dan 44	Patroli pengawasan tegakan di BG (Blok Garapan) Petak 1, 2,11, 12, 13, dan 44	Patroli pengawasan tegakan di BG (Blok Garapan) Petak 1, 2,11, 12, 13, dan 44	Patroli pengawasan tegakan di BG (Blok Garapan) Petak 1, 2,11, 12, 13, dan 44	Patroli kebakaran, perambahan dan pencurian hasil hutan kayu dan hutan bukan kayu, flora fauna, memperkaya tanaman untuk jenis-jenis yang meningkatkan sumber mata air, mencegah longsor dan banjir

b. Rencana Pemanfaatan Hutan

Tabel II: Jenis Kegiatan Pemanfaatan dan Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Ket.
1	**Pembibitan (H-1)**														
a.	Jenis														
	Jumlah (btg)														
	Lokasi/Blok														
b.	Jenis														
	Jumlah (btg)														
	Lokasi/Blok														
2	**Penanaman (H)**	**Mitigasi**													
a.	Jenis												Sengon	Durian	
	Jumlah (btg)												400	400	
	Luas (ha)												1	1	
	Lokasi/Blok												Petak 1	Petak 1	
b.	Jenis												Balsa	Pete	
	Jumlah (btg)												400	400	
	Luas (ha)												1	1	
	Lokasi/Blok												Petak 1	Petak 1	
c.	Jenis												Sengon	Nangka	

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Ket.
	Jumlah (btg)												400	400	
	Luas (ha)												1	1	
	Lokasi/Blok												Petak 2	Petak 2	
d.	Jenis												Balsa	Apokat	
	Jumlah (btg)												400	400	
	Luas (ha)												1	1	
	Lokasi/Blok												Petak 2	Petak 2	
e.	Jenis												Balsa	Aren	
	Jumlah (btg)												400	400	
	Luas (ha)												1	1	
	Lokasi/Blok												Petak 12	Petak 2	
f.	Jenis												Sengon	Durian	
	Jumlah (btg)												800	400	
	Luas (ha)												2	1	
	Lokasi/Blok												Petak 13	Petak 11	
g.	Jenis												Balsa	Aren	
	Jumlah (btg)												400	400	
	Luas (ha)												1	1	
	Lokasi/Blok												Petak 13	Petak 11	
h.	Jenis												Balsa	Sukun	
	Jumlah (btg)												400	400	
	Luas (ha)												1	1	
	Lokasi/Blok												Petak 44	Petak 11	
i.	Jenis													Nangka	
	Jumlah (btg)													400	
	Luas (ha)													1	
	Lokasi/Blok													Petak 12	
j.	Jenis													Nangka	
	Jumlah (btg)													400	
	Luas (ha)													1	
	Lokasi/Blok													Petak 12	
k.	Jenis													Durian	
	Jumlah (btg)													400	
	Luas (ha)													1	
	Lokasi/Blok													Petak 13	
l.	Jenis													Nangka	
	Jumlah (btg)													800	
	Luas (ha)													2	
	Lokasi/Blok													Petak 13	
m.	Jenis													Apokat	
	Jumlah (btg)													800	
	Luas (ha)													2	
	Lokasi/Blok													Petak 13	
n.	Jenis													Aren	
	Jumlah (btg)													400	
	Luas (ha)													1	
	Lokasi/Blok													Petak 13	
o.	Jenis													Nangka	
	Jumlah (btg)													400	
	Luas (ha)													1	
	Lokasi/Blok													Petak 44	
p.	Jenis				Padi								Padi		
	Jumlah (kg)				240								240		

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Ket.
	Luas (ha)				3								3		
	Lokasi/Blok				Petak 1								Petak 1		
q.	Jenis				Jagung								Jagung		
	Jumlah (kg)				30								30		
	Luas (ha)				1								1		
	Lokasi/Blok				Petak 1								Petak 1		
r.	Jenis					Kedelai									
	Jumlah (kg)					40									
	Luas (ha)					1									
	Lokasi/Blok					Petak 1									
s.	Jenis					Kacang Tnh									
	Jumlah (kg)					40									
	Luas (ha)					1									
	Lokasi/Blok					Petak 1									
t.	Jenis				Padi								Padi		
	Jumlah (kg)				320								320		
	Luas (ha)				4								4		
	Lokasi/Blok				Petak 2								Petak 2		
u.	Jenis				Jagung								Jagung		
	Jumlah (kg)				84								84		
	Luas (ha)				3								3		
	Lokasi/Blok				Petak 2								Petak 2		
v.	Jenis					Kedelai									
	Jumlah (kg)					80									
	Luas (ha)					2									
	Lokasi/Blok					Petak 2									
w.	Jenis					Kacang Tnh									
	Jumlah (kg)					40									
	Luas (ha)					1									
	Lokasi/Blok					Petak 2									
x.	Jenis				Padi								Padi		
	Jumlah (kg)				160								160		
	Luas (ha)				2								2		
	Lokasi/Blok				Petak 11								Petak 11		
y.	Jenis					Kedelai									
	Jumlah (kg)					40									
	Luas (ha)					1									
	Lokasi/Blok					Petak 11									
z.	Jenis			Jagung									Jagung		
	Jumlah (kg)			90									90		
	Luas (ha)			3									3		
	Lokasi/Blok			Petak 12									Petak 12		
aa.	Jenis				Padi								Padi		
	Jumlah (kg)				160								160		
	Luas (ha)				2								2		
	Lokasi/Blok				Petak 13								Petak 13		
ab.	Jenis				Jagung								Jagung		
	Jumlah (kg)				90								90		
	Luas (ha)				3								3		
	Lokasi/Blok				Petak 13								Petak 13		
ac.	Jenis					Kedelai									
	Jumlah (kg)					600									
	Luas (ha)					15									

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Ket.
	Lokasi/Blok					Petak 13									
ad.	Jenis					Kacang Tnh									
	Jumlah (kg)					120									
	Luas (ha)					3									
	Lokasi/Blok					Petak 13									
ae.	Jenis												Ketela pohon		
	Jumlah (btg)												2000		
	Luas (ha)												2		
	Lokasi/Blok												Petak 13		
af.	Jenis				Padi								Padi		
	Jumlah (kg)				80								80		
	Luas (ha)				1								1		
	Lokasi/Blok				Petak 44								Petak 44		
3	**Pemeliharaan**														
a.	Jenis					Padi								Padi	
	Jumlah (kg)					120								120	
	Luas (ha)					3								3	
	Lokasi/Blok					Petak 1								Petak 1	
b.	Jenis					Jagung								Jagung	
	Jumlah (kg)					15								15	
	Luas (ha)					1								1	
	Lokasi/Blok					Petak 1								Petak 1	
c.	Jenis						Kedelai								
	Jumlah (kg)						40								
	Luas (ha)						1								
	Lokasi/Blok						Petak 1								
d.	Jenis						Kacang Tnh								
	Jumlah (kg)						40								
	Luas (ha)						1								
	Lokasi/Blok						Petak 1								
e.	Jenis					Padi								Padi	
	Jumlah (kg)					160								160	
	Luas (ha)					4								4	
	Lokasi/Blok					Petak 2								Petak 2	
f.	Jenis					Jagung								Jagung	
	Jumlah (kg)					45								45	
	Luas (ha)					3								3	
	Lokasi/Blok					Petak 2								Petak 2	
g.	Jenis						Kedelai								
	Jumlah (kg)						80								
	Luas (ha)						2								
	Lokasi/Blok						Petak 2								
h.	Jenis						Kacang Tnh								
	Jumlah (kg)						40								
	Luas (ha)						1								
	Lokasi/Blok						Petak 2								
i.	Jenis					Padi								Padi	
	Jumlah (kg)					80								80	
	Luas (ha)					2								2	
	Lokasi/Blok					Petak 11								Petak 11	
j.	Jenis						Kedelai								
	Jumlah (kg)						40								
	Luas (ha)						1								

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Ket.
	Lokasi/Blok						Petak 11								
k.	Jenis				Jagung									Jagung	
	Jumlah (kg)				45									45	
	Luas (ha)				3									3	
	Lokasi/Blok				Petak 12									Petak 12	
l.	Jenis					Padi								Padi	
	Jumlah (kg)					80								80	
	Luas (ha)					2								2	
	Lokasi/Blok					Petak 13								Petak 13	
m.	Jenis					Jagung								Jagung	
	Jumlah (kg)					45								45	
	Luas (ha)					3								3	
	Lokasi/Blok					Petak 13								Petak 13	
n.	Jenis						Kedelai								
	Jumlah (kg)						600								
	Luas (ha)						15								
	Lokasi/Blok						Petak 13								
o.	Jenis						Kacang Tnh								
	Jumlah (kg)						120								
	Luas (ha)						3								
	Lokasi/Blok						Petak 13								
p.	Jenis													Ketela pohon	
	Jumlah (btg)													2000	
	Luas (ha)													2	
	Lokasi/Blok													Petak 13	
q.	Jenis					Padi								Padi	
	Jumlah (kg)					40								40	
	Luas (ha)					1								1	
	Lokasi/Blok					Petak 44								Petak 44	
4	**Pemanenan**	**Adaptasi**													
a.	**Jenis**			Padi				Padi							
	Volume (Ton)			2				2							
	Lokasi/Blok			Petak 1				Petak 1							
b.	Jenis			Jagung				Jagung							
	Volume (Ton)			8				8							
	Lokasi/Blok			Petak 1				Petak 1							
c.	Jenis								Kedelai						
	Volume (Ton)								2						
	Lokasi/Blok								Petak 1						
d.	Jenis								Kacang tanah						
	Volume (Ton)								3						
	Lokasi/Blok								Petak 1						
e.	Jenis			Padi				Padi							
	Volume (Ton)			24				24							
	Lokasi/Blok			Petak 2				Petak 2							
f.	Jenis			Jagung				Jagung							
	Volume (Ton)			24				24							
	Lokasi/Blok			Petak 2				Petak 2							
g.	Jenis								Kedelai						
	Volume (Ton)								4						
	Lokasi/Blok								Petak 2						
h.	Jenis								Kacang tanah						
	Volume (Ton)								3						

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Ket.
	Lokasi/Blok								Petak 2						
i.	Jenis			Padi				Padi							
	Volume (Ton)			12				12							
	Lokasi/Blok			Petak 11				Petak 11							
j.	Jenis								Kedelai						
	Volume (Ton)								2						
	Lokasi/Blok								Petak 11						
k.	Jenis			Jagung				Jagung							
	Volume (Ton)			24				24							
	Lokasi/Blok			Petak 12				Petak 12							
l.	Jenis			Padi				Padi							
	Volume (Ton)			12				12							
	Lokasi/Blok			Petak 13				Petak 13							
m.	Jenis			Jagung				Jagung							
	Volume (Ton)			24				24							
	Lokasi/Blok			Petak 13				Petak 13							
n.	Jenis								Kedelai						
	Volume (Ton)								30						
	Lokasi/Blok								Petak 13						
o.	Jenis								Kacang tanah						
	Volume (Ton)								9						
	Lokasi/Blok								Petak 13						
p.	Jenis			Padi				Padi							
	Volume (Ton)			8				8							
	Lokasi/Blok			Petak 44				Petak 44							
5	**Pengolahan**														
a.	Jenis														
	Volume (kg)														
b.	Jenis														
	Volume														
6	**Pemasaran**	**Adaptasi**													
a.	Jenis			Padi				Padi					Ketela pohon		
	Volume			72				72					26		
b.	Jenis			Jagung				Jagung							
	Volume			80				80							
c.	Jenis								Kedelai						
	Volume (kg)								38						
d.	Jenis								Kacang tanah						
	Volume								15						

c. Rencana Pemanfaatan Kawasan Hutan

Tabel III: Kegiatan Pemanfaatan Kawasan Hutan

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Ket.
1	**Tanaman Obat**	**Adaptasi**													
a.	Jenis														
	Jumlah														
	Lokasi														
b.	Jenis														

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Ket.
	Jumlah														
	Lokasi														
c	Jenis														
	Jumlah														
	Lokasi														
2	**Tanaman Hias**	**Adaptasi**													
a.	Jenis														
	Jumlah														
	Lokasi setelah bibit tersedia dan siap tanam														
3	**Jamur**	**Adaptasi**													
a.	Jenis														
	Jumlah														
	Lokasi setelah bibit tersedia dan siap tanam														
4	**Lebah**	**Adaptasi**													
a.	Volume														
	Jumlah														
	Lokasi disesuaikan dengan yang dibudidayakan														
5	**Perlindungan Satwa Liar**	**Mitigasi**													
a.	Jumlah														
	Jenis														
	Lokasi disesuaikan dengan satwa liar yang dilindungi														
6	**Budidaya Hijauan Pakan ternak**	**Mitigasi**													
a.	Jumlah														
	Jenis														
	Lokasi disesuaikan dengan pakan ternak yag dibudidayakan														
7	**Agroforestry**	**Mitigasi**													
a.	Jumlah														
b.	Jenis														
c.	Lokasi disesuaikan dengan jenis yang ditanam														
8	**Silvopasture**	**Mitigasi**													
a.	Jumlah (ekor)														
	Jenis														
	Lokasi														
9	**Silvofishery**	**Mitigasi**													
a.	Jumlah														
	Jenis														
	Lokasi disesuaikan dengan jenis yang dibudidayakan														

d. Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Tabel IV : Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Ket.
1	**Ekowisata/wisata alam**	**Adaptasi**													

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Ket.
a.	Jenis wisata														
b.	Jenis objek														
c.	Lokasi														
d.	Fasilitasi														
2	**Jasa Tata Air**	**Mitigasi**													
a.	Volume														
b.	Lokasi sumber mata air														
3	**Penyimpanan dan Penyerapan Karbon**	**Mitigasi**													
a.	Volume														
b.	Lokasi hutan yang dikonservasi														

e. Rencana Penguatan Kelembagaan

Tabel V: Kegiatan Penguatan Kelembagaan

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Ket.
1	**Pembentukan KUPS**	**Adaptasi**													
a	Nama KUPS			KUPS Agroforestry Wono Ketonggo											
	Potensi			Agroforestry											
b	Nama KUPS														
	Potensi														
c	Nama KUPS														
	Potensi														
2	**Penguatan KUPS**														
a	**Pelatihan**	**Adaptasi**							KUPS Agroforestry Wono Ketonggo						
	Nama KUPS								1 orang						
	Volume/Angkatan								Ganis HHBK						
	Jenis Pelatihan								Surabaya						
	Lokasi Pelatihan														
b	**Studi banding**	**Adaptasi**													
	Nama KUPS														
	Volume/Angkatan														
	Jenis Studi banding														
	Lokasi Studi banding														
c	**Magang**	**Adaptasi**													
	Nama KUPS														
	Volume/Angkatan														
	Jenis Magang														
	Lokasi Magang														
d	**Sekolah Lapang**	**Adaptasi**													
	Nama KUPS														

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Ket.
	Volume/Angkatan														
	Jenis Sekolah Lapang														
	Lokasi Sekolah Lapang														
e	**Penyusunan Administrasi Kelompok**	**Adaptasi**			AD/ART, buku tamu, daftar anggota, buku inventaris, dll										

f. Rencana Pengembangan Usaha

Tabel VI : Jenis dan Bentuk Produk/Jasa yang Diusahakan

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Ket.
1	Jenis Komoditas	Adaptasi		Padi				Padi					Ketela pohon		
	Volume			90				90					26		
	Bentuk Produk Pemasaran			Gabah kering				Gabah kering					Rp3,000,000		
	Harga/ton			Rp6,500,000				Rp6,500,000							
2	Jenis Komoditas			Jagung				Jagung							
	Volume			64				40							
	Bentuk Produk Pemasaran			Jagung pipil				Jagung pipil							
	Harga/ton			Rp3,000,000				Rp3,000,000							
3	Jenis Komoditas								Kedelai						
	Volume								38						
	Bentuk Produk Pemasaran								Biji Kedelai						
	Harga/ton								##########						
3	Jenis Komoditas								Kacang tanah						
	Volume								15						
	Bentuk Produk Pemasaran								Kacang kulit						
	Harga/ton								Rp8,000,000						

g. Kegiatan Pengembangan Usaha

Tabel VIII : Kegiatan Pengembangan Usaha

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Ket.
1.	Sertifikasi Produk														
a.	Nama Produk														
	Jenis Sertifikasi														
b.	Nama Produk														
	Jenis Sertifikasi														
2.	Pengemasan Produk														
a.	Nama Produk														
	Jenis Pengemasan														
b.	Nama Produk														
	Jenis Pengemasan														
3.	Labeling Produk														
a.	Nama Produk														
b.	Nama Produk														
4.	Branding Produk														
a.	Nama Produk														

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Ket.
b.	Nama Produk														
5.	Promosi Produk														
a.	Nama Produk														
	Jenis/Media Promosi														
b.	Nama Produk														
	Jenis/Media Promosi														
6.	Temu Usaha														
a.	Jenis Produk														
	Lokasi Kegiatan														
b.	Jenis Produk														
	Lokasi Kegiatan														
7.	Pameran Produk														
a.	Nama Produk														
	Lokasi Pameran														
	Volume Kegiatan														
b.	Nama Produk														
	Lokasi Pameran														
	Volume Kegiatan														
8.	Akses Pemodalan														
a.	Nama Produk				Jagung, Kacang tanah, Padi, kedelai, ketela pohon	Jagung, Kacang tanah, Padi, kedelai, ketela pohon							Jagung, Kacang tanah, Padi, kedelai, ketela pohon	Jagung, Kacang tanah, Padi, kedelai, ketela pohon	
	Akses Modal				Swadaya	Swadaya							Swadaya	Swadaya	
b.	Nama Produk														
	Akses Modal														
9.	Akses Pemasaran														
a.	Nama Produk			Jagung, Kacang tanah, Padi, kedelai, ketela pohon				Jagung, Kacang tanah, Padi, kedelai, ketela pohon							
	Akses Pasar			Regional				Regional							
b.	Nama Produk														
	Akses Pasar														

h. Kearifan Lokal

Tabel VIII: Jenis Kegiatan Kearifan Lokal

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Ket.
1.	Nama Kearifan Lokal							Nyadran							
	Bentuk Kegiatan							Bersih desa							