RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)

KELOMPOK TANI HUTAN (KTH) WONO LANGGENG DESA BANGUNREJO KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2026

Disusun Oleh :
KTH WONO LANGGENG

KELOMPOK TANI HUTAN
WONO LANGGENG

DESA BANGUNREJO KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN NGAWI

RENCANA KERJA TAHUNAN
PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN
PERIODE JANUARI 2026 SAMPAI DESEMBER 2026

Pemegang Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan

Nomor : 11616 Tahun 2024

Tanggal : 25 September 2024

Nama : KTH Wono Langgeng

Lokasi

Desa : Bangunrejo

Kecamatan : Karanganyar

Kabupaten : Ngawi

Provinsi : JawaTimur

DAS : Solo

Luas : 635 (Enam Ratus Tiga Puluh Lima) Hektar

Ngawi, 2026

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS KEHUTANAN
CABANG DINAS WILAYAH MADIUN
Jalan Mayjen Panjaitan No. 9, Banjarejo, Taman, Madiun, Jawa Timur 63137
Pos-el cdkwilayahmadiun@jatimprov.go.id

LEMBAR PENGESAHAN
RENCANA KERJA TAHUNAN

PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN
PERIODE JANUARI 2026 SAMPAI DESEMBER 2026

Pemegang Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan

Nomor : 11616 Tahun 2024

Tanggal : 25 September 2024

Nama : KTH Wono Langgeng

Lokasi

Desa : Bangunrejo
Kecamatan : Karanganyar
Kabupaten : Ngawi
Provinsi : JawaTimur
DAS : Solo
Luas : 635 (Enam Ratus Tiga Puluh Lima) Hektar

Madiun, 2 Januari 2026
Disusun Oleh
KTH Wono Langgeng

Purnomo

Dinilai dan Disahkan :
Nomor : 500.4.7.14/ 06.7 /123.6.2/2026
Tanggal : 2 Januari 2026

Kepala Cabang Dinas Kehutanan
Wilayah Madiun

Dwijo Saputro, S.Hut., M.P.
Pembina (IVa)
NIP 198103132010011031

RENCANA KEGIATAN

Kelompok Tani Hutan (KTH) Wono Langgeng sebelumya telah melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan pada kawasan BKPH Pandean KPH Ngawi, sebelumya kegiatan dilaksanakan dengan pola pengelolaan bersama masyarakat (PHBM) dengan skema kerjasama dengan perhutani. Dengan adanya KHDPK untuk perhutanan sosial maka Kelompok Tani Hutan (KTH) Wono Langgeng melakukan penusunan RKPS guna perencanaan kegiatan perhutanan sosial yang bertujuan untuk kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat. Sasaran kegiatan Rencana Kelola Perhutanan Sosial Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan secara kuantitatif selama jangka 10 tahun secara rinci disajikan pada **Tabel dibawah ini.**

1.1 Konservasi, Perlidungan dan Pengamanan Hutan

Tabel 12. Jenis kegiatan konservasi, perlindungan dan pengamanan hutan.

No.	Kegiatan	Satuan	Rencana Aksi Mitigasi/ Adaptasi *(pilih salah satu)*	Kegiatan Tahun 2026	
				Sasaran	Cara Pencapaian
1.	**Penataan areal**	Km	Mitigasi		
	a.Penandaan Batas	Km	-	-	-
	b.Pembagian ruang pemanfaatan dan ruang perlindungan	-	-	-	-
	c.Pembuatan andil garapan perseorangan dan/atau andil garapan komunal	-	-	-	-
2.	**Konservasi**	Ha	Mitigasi		
	a.Pengayaan jenis tanaman di KPS	Ha		Penanaman aren seluas 2Ha	Identifikasi tanaman endemik
	b.Pemeliharaan tanaman tahun 2026			Pemeliharaan tanaman kawasan perlindungan pada petak 165,170,171,172, 173,174,175	

No.	Kegiatan	Satuan	Rencana Aksi Mitigasi/ Adaptasi *(pilih salah satu)*	Kegiatan Tahun 2026	
				Sasaran	**Cara Pencapaian**
3.	**Pengamanan dan Perlindungan**				
	a. Pengamanan dan perlindungan	Ha	Mitigasi	Kawasan kelola Perhutanan sosial Luas areal 635 Ha	Patroli pengawasan tegakan di seluruh areal persetujuan Perhutanan Sosi

4.2 Rencana Pemanfaatan Hutan

Lokasi Kegiatan : Ruang Pemanfaatan di Hutan Produksi

Tabel 13. Jenis kegiatan pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan kayu

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	**Kegiatan Tahun 2026**	Keterangan
1	Pembibitan	–	–	–
2	Penanaman	–	–	–
3	Pemeliharaan	–	–	–
4	Pemanenan	–	–	–
5	Pengolahan	–	–	–
6	Pemasaran	–	–	–

4.3 Rencana Pemanfaatan Hutan

Lokasi Kegiatan : Ruang Perlindungan di Hutan Produksi

Tabel 14. Jenis kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	**Kegiatan Tahun 2026**	Keterangan
1	Pembibitan	-	-	-
2	Penanaman	Mitigasi	a.Jenis : Sengon Jumlah : 2000 btg Luas : 5 Ha	Bibit MPTS difasilitasi Dinas/Instansi terkait

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	**Kegiatan Tahun 2026**	Keterangan
			Lokasi : petak 65 b..Jenis : Mangga Jumlah : 1600 btg Luas : 4 Ha Lokasi : petak 65 c..Jenis : Sukun Jumlah : 1600 btg Luas : 4 Ha Lokasi : petak 65 d..Jenis : Sengom Jumlah : 4000 btg Luas : 10 Ha Lokasi : petak 67 e..Jenis : Mangga Jumlah : 2800 btg Luas : 7Ha Lokasi : petak 67 f..Jenis : Sukun Jumlah : 2800 btg Luas : 7Ha Lokasi : petak 67 g...Jenis : Sengon Jumlah : 2800 btg Luas : 7Ha Lokasi : petak 67 h. Jenis : Mangga Jumlah : 2000 btg Luas : 5 Ha Lokasi : petak 165 i. Jenis : Sukun Jumlah : 1200 btg Luas : 3Ha Lokasi : petak 165 j. Jenis : Alpukat Jumlah : 2000 btg Luas : 5Ha Lokasi : petak 165 k. Jenis : Sengon Jumlah : 2800 btg Luas : 7Ha Lokasi : petak 73	

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	**Kegiatan Tahun 2026**	Keterangan
			l. Jenis : Mangga Jumlah : 2400 btg Luas : 6Ha Lokasi : petak 73 m. Jenis : Sengon Jumlah : 2000 btg Luas : 5 Ha Lokasi : petak 170 n. Jenis : Mangga Jumlah : 2000 btg Luas : 5 Ha Lokasi : petak 170 o. Jenis : Alpokat Jumlah : 2000 btg Luas : 5 Ha Lokasi : petak 170 p.Jenis : Sengon Jumlah : 2000 btg Luas : 7 Ha Lokasi : petak 171 q.Jenis : Mangga Jumlah : 1600 btg Luas : 4 Ha Lokasi : petak 171 r.Jenis : Alpokat Jumlah : 1600 btg Luas : 4 Ha Lokasi : petak 171 s.Jenis : Sengon Jumlah : 1600 btg Luas : 4 Ha Lokasi : petak 172 t.Jenis : Mangga Jumlah : 2000 btg Luas : 5 Ha Lokasi : petak 172 u.Jenis : Sengon Jumlah : 3200 btg Luas : 8 Ha Lokasi : petak 173 v.Jenis : Mangga Jumlah : 3200 btg Luas : 8 Ha Lokasi : petak 173 w.Jenis : Sukun Jumlah : 3200 btg Luas : 8 Ha Lokasi : petak 173	

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	**Kegiatan Tahun 2026**	Keterangan
			x.Jenis : Sengon Jumlah : 2000 btg Luas : 5 Ha Lokasi : petak 174 y.Jenis : Mangga Jumlah : 2800 btg Luas : 7 Ha Lokasi : petak 174 z.Jenis : Alpukat Jumlah : 2800 btg Luas : 7 Ha Lokasi : petak 174 aaj.Jenis : Jagung Jumlah : 56 Kg Luas : 2 Ha Lokasi : petak 65 ab.Jenis : Jagung Jumlah : 56 Luas : 2 Ha Lokasi : petak 67 ac.Jenis : Jagung Jumlah : 28 Luas : 1 Ha Lokasi : petak 68 ad.Jenis : Jagung Jumlah : 140 Luas : 5 Ha Lokasi : petak 170 ae.Jenis : Jagung Jumlah : 56 Luas : 2 Ha Lokasi : petak 171 af.Jenis : Jagung Jumlah : 112 Luas : 4 Ha Lokasi : petak 172 ag.Jenis : Jagung Jumlah : 112 Luas : 4 Ha Lokasi : petak 173 ah.Jenis : Jagung Jumlah : 196 Luas : 7 Ha	

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	**Kegiatan Tahun 2026**	Keterangan
			Lokasi : petak 174 ai.Jenis : Jagung Jumlah : 84 Luas : 3 Ha Lokasi : petak 175 aj.Jenis : Padi Jumlah : 80 Luas : 1 Ha Lokasi : petak 165 ak.Jenis : Padi Jumlah : 200 Luas : 5 Ha Lokasi : petak 170 al.Jenis : Padi Jumlah : 160 Luas : 2 Ha Lokasi : petak 171 am.Jenis : Padi Jumlah : 160 Luas : 2 Ha Lokasi : petak 172	
3	Pemeliharaan	Mitigasi	a..Jenis : Sengon Jumlah : 400 Luas : 5 Ha Lokasi : petak 65 b..Jenis : Mangga Jumlah : 320 Luas : 4 Ha Lokasi : petak 65 c..Jenis : Sukun Jumlah : 320 Luas : 4 Ha Lokasi : petak 65 d..Jenis : sengon Jumlah : 800 Luas : 10 Ha Lokasi : petak 67 e..Jenis : mangga Jumlah : 560 Luas : 7 Ha Lokasi : petak 67	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	**Kegiatan Tahun 2026**	Keterangan
			f..Jenis : sukun Jumlah : 560 Luas : 7 Ha Lokasi : petak 67 g..Jenis : sengon Jumlah : 560 Luas : 7 Ha Lokasi : petak 68 h..Jenis : mangga Jumlah : 400 Luas : 5 Ha Lokasi : petak 165 i..Jenis : sukun Jumlah : 240 Luas : 3 Ha Lokasi : petak 165 j..Jenis : sengon Jumlah : 560 Luas : 7 Ha Lokasi : petak 73 k.Jenis : Mangga Jumlah : 480 Luas : 6 Ha Lokasi : petak 73 l.Jenis : sengon Jumlah : 560 Luas : 7 Ha Lokasi : petak 165 m.Jenis : mangga Jumlah : 400 Luas : 5 Ha Lokasi : petak 165 n.Jenis : alpokat Jumlah : 400 Luas : 5 Ha Lokasi : petak 165 o.Jenis : sengon Jumlah : 400 Luas : 5 Ha Lokasi : petak 170	

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	**Kegiatan Tahun 2026**	Keterangan
			p.Jenis : sengon Jumlah : 400 Luas : 5 Ha Lokasi : petak 170 q.Jenis : mangga Jumlah : 400 Luas : 5 Ha Lokasi : petak 170 r.Jenis : alpokat Jumlah : 400 Luas : 5 Ha Lokasi : petak 170 s.Jenis : alpokat Jumlah : 400 Luas : 5 Ha Lokasi : petak 170 t.Jenis : sengon Jumlah : 560 Luas : 7 Ha Lokasi : petak 171 u.Jenis : sengon Jumlah : 320 Luas : 4 Ha Lokasi : petak 172 v.Jenis : sengon Jumlah : 640 Luas : 8 Ha Lokasi : petak 173 w.Jenis : sengon Jumlah : 400 Luas : 5 Ha Lokasi : petak 174 x.Jenis : sengon Jumlah : 240 Luas : 3 Ha Lokasi : petak 175 y.Jenis : mangga Jumlah : 320 Luas : 4 Ha Lokasi : petak 175	

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	**Kegiatan Tahun 2026**	Keterangan
			–	
4	Pemanenan	Adaptasi	a. Jenis :Tebu Volume(ton) :1475 Lokasi : petak 65 b. Jenis :Tebu Volume(ton) : 950 Lokasi : petak 67 c. Jenis :Tebu Volume(ton) :450 Lokasi : petak 68 d. Jenis :Tebu Volume(ton) :950 Lokasi : petak 73 e. Jenis :Tebu Volume(ton) :950 Lokasi : petak 165 f. Jenis :Tebu Volume(ton) :650 Lokasi : petak 170 g. Jenis :Tebu Volume(ton) :1000 Lokasi : petak 173 h. Jenis :Tebu Volume(ton) :800 Lokasi : petak 174 h. Jenis :Tebu Volume(ton) :800 Lokasi : petak 171 h. Jenis :Jagung Volume(ton) :32 Lokasi : petak 65 i. Jenis :Jagung Volume(ton) :32 Lokasi : petak 67 j. Jenis :Jagung Volume(ton) :16 Lokasi : petak 68	

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	**Kegiatan Tahun 2026**	Keterangan
			k. Jenis :Jagung Volume(ton) :32 Lokasi : petak 165 l. Jenis :Jagung Volume(ton) :80 Lokasi : petak 170 m. Jenis :Jagung Volume(ton) :32 Lokasi : petak 171 n. Jenis :Jagung Volume(ton) :64 Lokasi : petak 172 o. Jenis :Jagung Volume(ton) :64 Lokasi : petak 173 p. Jenis :Jagung Volume(ton) :112 Lokasi : petak 174 q. Jenis :Jagung Volume(ton) :48 Lokasi : petak 175 r. Jenis :padi Volume(ton) :18 Lokasi : petak 165 s. Jenis :padi Volume(ton) :30 Lokasi : petak 170 t. Jenis :padi Volume(ton) :21 Lokasi : petak 171 u. Jenis :padi Volume(ton) :21 Lokasi : petak 172	
5	Pengolahan	Adaptasi	–	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
6	Pemasaran	Adaptasi	a.Jenis :Tebu Volume(ton) : 8750 b.Jenis :Jagung Volume(ton) :256 c.Jenis :Padi Volume(ton) :90	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS

4.4 Rencana Pemanfaatan kawasan hutan.

Lokasi Kegiatan : Ruang Pemanfaatan di Hutan Produksi

Tabel 15. Kegiatan pemanfaatan kawasan hutan.

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Kegiatan Tahun 2026	Keterangan
1	Tanaman Obat	Adaptasi	Jenis, Jumlah dan Lokasi	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
2	Tanaman Hias	Adaptasi	Jenis, Jumlah dan Lokasi setelah bibit tersedia dan siap tanam	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
3	Jamur	Adaptasi	Jumlah dan Lokasi disesuaikan dengan yang ditanam	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
4	Lebah madu	Adaptasi	Volume, Jumlah dan Lokasi disesuaikan dengan yang dibudidayakan	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
5	Perlindungan Satwa Liar	Mitigasi	Jumlah, Jenis dan Lokasi disesuaikan dengan satwa liar yang dilindungi.	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
6	Budidaya Hijauan Pakan Ternak	Mitigasi	Jumlah, Jenis dan Lokasi disesuaikan dengan pakan ternak yang dibudidayakan.	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
7	*Agroforestry*	Mitigasi	Jumlah, Jenis dan Lokasi disesuaikan dengan jenis yang ditanam.	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
8	*Silvopasture*	Mitigasi	Jumlah, Jenis dan Lokasi disesuaikan dengan jenis yang dibudidayakan.	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
9	*Silvofishery*	Mitigasi	Jumlah, Jenis dan Lokasi disesuaikan dengan jenis yang dibudidayakan.	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
10	*Agrosilvopasture*	Mitigasi	Jumlah, Jenis dan Lokasi disesuaikan dengan jenis yang dibudidayakan.	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS

4.5 Rencana Pemanfaatan kawasan hutan.

Lokasi Kegiatan : Ruang Perlindungan di Hutan Produksi

Tabel 16. Kegiatan pemanfaatan kawasan hutan.

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Kegiatan Tahun 2026	Keterangan
1	Tanaman Obat		Jenis, Jumlah dan Lokasi	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
2	Tanaman Hias		Jenis, Jumlah dan Lokasi setelah bibit tersedia dan siap tanam	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
3	Jamur		Jumlah dan Lokasi disesuaikan dengan yang ditanam	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
4	Lebah madu		Volume, Jumlah dan Lokasi disesuaikan dengan yang dibudidayakan	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
5	Perlindungan Satwa Liar		Jumlah, Jenis dan Lokasi disesuaikan dengan satwa liar yang dilindungi.	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
6	Budidaya Hijauan Pakan Ternak		Jumlah, Jenis dan Lokasi disesuaikan dengan pakan ternak yang dibudidayakan.	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
7	*Agroforestry*		Jumlah, Jenis dan Lokasi disesuaikan dengan jenis yang ditanam.	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
8	*Silvopasture*		Jumlah, Jenis dan Lokasi disesuaikan dengan jenis yang dibudidayakan.	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
9	*Silvofishery*		Jumlah, Jenis dan Lokasi disesuaikan dengan jenis yang dibudidayakan.	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
10	*Agrosilvopasture*		Jumlah, Jenis dan Lokasi disesuaikan dengan jenis yang dibudidayakan.	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS

4.6 Rencana Pemanfaatan jasa lingkungan

Lokasi Kegiatan : Ruang Pemanfaatan di Hutan Produksi

Tabel 17. Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan.

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Kegiatan Tahun 2026	Keterangan
1	Ekowisata/wisata alam		Jenis wisata, jenis objek, lokasi dan fasilitas.	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS

2	Jasa Tata Air		Volume dan Lokasi sumber mata air.	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
3	Penyimpanan dan Penyerapan Karbon		Volume dan Lokasi hutan yang dikonservasi (Penyimpanan Karbon) atau hutan yang dibangun (Penyerapan Karbon)	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS

4.7 Realisasi Pemanfaatan jasa lingkungan

Lokasi Kegiatan : Ruang Perlindungan di Hutan Produksi

Tabel 18. Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan.

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Kegiatan Tahun 2026	Keterangan
1	Ekowisata/wisata alam	Adaptasi	Jenis wisata, jenis objek, lokasi dan fasilitas.	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
2	Jasa Tata Air	Adaptasi	Volume dan Lokasi sumber mata air.	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
3	Penyimpanan dan Penyerapan Karbon	Adaptasi	Volume dan Lokasi hutan yang dikonservasi (Penyimpanan Karbon) atau hutan yang dibangun (Penyerapan Karbon)	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS

4.8 Rencana Penguatan Kelembagaan

Tabel 19. Kegiatan Penguatan Kelembagaan

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*		Keterangan
1	Pembentukan KUPS	Mitigasi	KUPS Ternak Wono langgeng Sapi	
2	Sekolah lapang		(Nama KUPS, Jumlah Peserta, Jenis Sekolah Lapang, Waktu dan Lokasi)	
3	Studi berbanding		(Nama KUPS, Jumlah Peserta, Jenis Studi Banding, Waktu dan Lokasi)	
4	Penyusunan AD/ART		Sudah	
5	Pelatihan Teknis		(Nama KUPS, Jumlah Peserta, Jenis Pelatihan, Waktu dan Lokasi)	
6	Penyusunan Administrasi		Sudah	
7	Dst			

4.9 Rencana Pengembangan Usaha

Tabel 20. Jenis dan bentuk produk/jasa yang diusahakan

NO	JENIS KOMODITAS	VOLUME	BENTUK PRODUK PEMASARAN (bahan baku, produk turunan)	HARGA
1				
2				
3				
4				
5				
...				

Tabel 21. Rencana Kegiatan Pengembangan Usaha

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun Ke 1-10	Keterangan
1	Sertifikasi produk		(Nama produk, Jenis Sertifikasi)	
2	Pengemasan Produk		(Nama Produk, Jenis Pengemasan)	
3	Labeling Produk		(Nama Produk)	
4	Branding Produk		(Nama Produk)	
5	Indikasi Geografis Produk		(Nama Produk dan Jenis/Media Promosi)	
6	Promosi Produk		(Nama Produk, Jenis Keg)	
7	Temu Usaha		(Nama Produk, Volume, Lokasi)	
8	Pameran Produk		(Nama Produk, Volume, Lokasi)	
9	Pembentukan Koperasi/BUMDES		(Nama Koperasi/BUMDES)	
10	Akses Permodalan		(Nama Produk, Akses Modal)	
11	Akses Pemasaran		(Nama Produk, Akses Pasar)	
12	Dst			

4.10 Rencana Kearifan Lokal

Tabel 22. Jenis kegiatan Kearifan Lokal.

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun Ke 1-10	Keterangan
1			(Nama Kearifan Lokal, Bentuk Kegiatan)	
2			(Nama Kearifan Lokal, Bentuk Kegiatan)	

PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Tahunan pada Pemegang Persetujuan Pengelolaan HKm Periode Januari tahun 2026 s/d Desember 2026 KTH Wono Langeng Desa Bangunrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur ini disusun. Selanjutnya RKT Periode Januari tahun 2026 s/d Desember 2026 ini akan menjadi acuan dan pedoman oleh KTH Wono Langgeng dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan kelompok dan tujuan dari Kementrian Kehutanan serta pemerintah Provinis Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam upaya pemulihan ekologi kawasan hutan serta pengentasan kemiskinan masyarakat sekitar kawasan hutan di Indonesia

II. RENCANA KEGIATAN

a. Rencana Kegiatan Konservasi dan Perlindungan Hutan

Tabel I : Jenis Kegiatan Konservasi dan Perlindungan Hutan

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Ket.
1	**Penataan Areal (Km)**	**Adaptasi**													
	a. Penandaan Batas (Km)	**27.216 Meter**													Telah Bersurat Ke BPKHTL Wil.XI Yogyakarta No : UN.229/BPKHTL.XI/2/PL A/S/9/20224 Perihal Pembahasan Rencana Penandaan Batas Areal Pengelolaan Perhutanan Sosial dan Telah Mengikuti Bimtek
	b. Pembagian ruang pemanfaatan dan ruang perlindungan														
	c. pembuatan andil garapan perseorangan dan/atau andil garapan komunal														
2	**Konservasi**	**Mitigasi**											Pemeliharaan tanaman kawasan perlindungan pada petak 165,170,171,172,173,174,175		Pengayaan jenis asli, menambah jenis-jeis pohon sumber pangan fauna setempat, apotek hidup.
3	**Perlindungan dan Pengamanan**	Mitigasi	Patroli pengawasan tegakan di seluruh areal persetujuan PS	Patroli pengawasan tegakan di seluruh area persetujuan PS	Patroli pengawasan tegakan di seluruh area persetujuan PS	Patroli pengawasan tegakan di seluruh area persetujuan PS	Patroli pengawasan tegakan di seluruh area persetujuan PS	Patroli pengawasan tegakan di seluruh area persetujuan PS	Patroli pengawasan tegakan di seluruh area persetujuan PS	Patroli pengawasan tegakan di seluruh area persetujuan PS	Patroli pengawasan tegakan di seluruh area persetujuan PS	Patroli pengawasan tegakan di seluruh area persetujuan PS	Patroli pengawasan tegakan di seluruh area persetujuan PS	Patroli pengawasan tegakan di seluruh area persetujuan PS	Patroli kebakaran, perambahan dan pencurian hasil hutan kayu dan hutan bukan kayu, flora fauna, memperkaya tanaman untuk jenis-jenis yang meningkatkan sumber mata air, mencegah longsor dan banjir

b. Rencana Pemanfaatan Hutan

Tabel II: Jenis Kegiatan Pemanfaatan dan Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Ket.
1	**Pembibitan (H-1)**														
a.	Jenis														
	Jumlah (btg)														
	Lokasi/Blok														
b	Jenis														
	Jumlah (btg)														
	Lokasi/Blok														
2	**Penanaman (H)**	Mitigasi													
a	Jenis												Sengon		
	Jumlah (btg)												2,000		
	Luas (ha)												5		
	Lokasi/Blok												65		
b	Jenis												Mangga		

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Ket.
	Jumlah (btg)												1,600		
	Luas (ha)												4		
	Lokasi/Blok												65		
c	Jenis												Sukun		
	Jumlah (btg)												1,600		
	Luas (ha)												4		
	Lokasi/Blok												65		
d	Jenis												Sengon		
	Jumlah (btg)												4000		
	Luas (ha)												10		
	Lokasi/Blok												67		
e	Jenis												Mangga		
	Jumlah (btg)												2800		
	Luas (ha)												7		
	Lokasi/Blok												67		
f	Jenis												Sukun		
	Jumlah (btg)												2800		
	Luas (ha)												7		
	Lokasi/Blok												67		
g	Jenis												Sengon		
	Jumlah (btg)												2,800		
	Luas (ha)												7		
	Lokasi/Blok												68		
h	Jenis												Mangga		
	Jumlah (btg)												2,000		
	Luas (ha)												5		
	Lokasi/Blok												165		
i	Jenis												Sukun		
	Jumlah (btg)												1,200		
	Luas (ha)												3		
	Lokasi/Blok												165		
													Alpukat		
													2000		
													5		
													165		
j	Jenis												Sengon		
	Jumlah (btg)												2,800		
	Luas (ha)												7		
	Lokasi/Blok												73		
k	Jenis												Mangga		
	Jumlah (btg)												2,400		
	Luas (ha)												6		
	Lokasi/Blok												73		
o	Jenis												Sengon		
	Jumlah (btg)												2000		
	Luas (ha)												5		
	Lokasi/Blok												170		
p	Jenis												Mangga		
	Jumlah (btg)												2000		
	Luas (ha)												5		
	Lokasi/Blok												170		
q	Jenis												Alpukat		
	Jumlah (btg)												2000		
	Luas (ha)												5		
	Lokasi/Blok												170		
r	Jenis												Sengon		
	Jumlah (btg)												2800		
	Luas (ha)												7		

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agastus	September	Oktober	November	Desember	Ket.
	Lokasi/Blok												171		
s	Jenis												Mangga		
	Jumlah (btg)												1600		
	Luas (ha)												4		
	Lokasi/Blok												171		
t	Jenis												Alpukat		
	Jumlah (btg)												1600		
	Luas (ha)												4		
	Lokasi/Blok												171		
u	Jenis												Sengon		
	Jumlah (btg)												1600		
	Luas (ha)												4		
	Lokasi/Blok												172		
v	Jenis												Mangga		
	Jumlah (btg)												2000		
	Luas (ha)												5		
	Lokasi/Blok												172		
w	Jenis												Sengon		
	Jumlah (btg)												3200		
	Luas (ha)												8		
	Lokasi/Blok												173		
x	Jenis												Mangga		
	Jumlah (btg)												3200		
	Luas (ha)												8		
	Lokasi/Blok												173		
y	Jenis												Sukun		
	Jumlah (btg)												3200		
	Luas (ha)												8		
	Lokasi/Blok												173		
z	Jenis												Sengon		
	Jumlah (btg)												2000		
	Luas (ha)												5		
	Lokasi/Blok												174		
aa	Jenis												Mangga		
	Jumlah (btg)												2800		
	Luas (ha)												7		
	Lokasi/Blok												174		
ab	Jenis												Alpukat		
	Jumlah (btg)												2800		
	Luas (ha)												7		
	Lokasi/Blok												174		
ac	Jenis												Sengon		
	Jumlah (btg)												2000		
	Luas (ha)												5		
	Lokasi/Blok												174		
ad	Jenis												Mangga		
	Jumlah (btg)												2800		
	Luas (ha)												7		
	Lokasi/Blok												174		
ac	Jenis												Alpukat		
	Jumlah (btg)												2800		
	Luas (ha)												7		
	Lokasi/Blok												174		
	Lokasi/Blok														
j	Jenis			Jagung									Jagung		
	Jumlah (ton)			28									28		
	Luas (ha)			2									2		
	Lokasi/Blok			65									65		

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agastus	September	Oktober	November	Desember	Ket.
k	Jenis			Jagung									Jagung		
	Jumlah (ton)			28									28		
	Luas (ha)			2									2		
	Lokasi/Blok			67									67		
l	Jenis			Jagung									Jagung		
	Jumlah (ton)			14									14		
	Luas (ha)			1									1		
	Lokasi/Blok			68									68		
m	Jenis			Jagung									Jagung		
	Jumlah (ton)			28									28		
	Luas (ha)			2									2		
	Lokasi/Blok			165									165		
n	Jenis			Jagung									Jagung		
	Jumlah (ton)			70									70		
	Luas (ha)			5									5		
	Lokasi/Blok			170									170		
o	Jenis			Jagung									Jagung		
	Jumlah (ton)			28									28		
	Luas (ha)			2									2		
	Lokasi/Blok			171									171		
p	Jenis			Jagung									Jagung		
	Jumlah (ton)			56									56		
	Luas (ha)			4									4		
	Lokasi/Blok			172									172		
q	Jenis			Jagung									Jagung		
	Jumlah (ton)			56									56		
	Luas (ha)			4									4		
	Lokasi/Blok			173									173		
r	Jenis			Jagung									Jagung		
	Jumlah (ton)			98									98		
	Luas (ha)			7									7		
	Lokasi/Blok			174									174		
s	Jenis			Jagung									Jagung		
	Jumlah (kg)			42									42		
	Luas (ha)			3									3		
	Lokasi/Blok			175									175		
u	Jenis				Padi								Padi		
	Jumlah (kg)				40								40		
	Luas (ha)				1								1		
	Lokasi/Blok				165								165		
v	Jenis				Padi								Padi		
	Jumlah (kg)				200								200		
	Luas (ha)				5								5		
	Lokasi/Blok				170								170		
w	Jenis				Padi								Padi		
	Jumlah (kg)				80								80		
	Luas (ha)				2								2		
	Lokasi/Blok				171								171		
x	Jenis				Padi								Padi		
	Jumlah (kg)				80								80		
	Luas (ha)				2								2		
	Lokasi/Blok				172								172		
3	**Pemeliharaan**														
a	Jenis		Sengon												
	Jumlah (btg)		400												
	Luas (ha)		5												
	Lokasi/Blok		65												
b	Jenis		Mangga												

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Ket.
	Jumlah (btg)		320												
	Luas (ha)		4												
	Lokasi/Blok		65												
c	Jenis		Sukun												
	Jumlah (btg)		320												
	Luas (ha)		4												
	Lokasi/Blok		65												
d	Jenis		Sengon												
	Jumlah (btg)		800												
	Luas (ha)		10												
	Lokasi/Blok		67												
e	Jenis		Mangga												
	Jumlah (btg)		560												
	Luas (ha)		7												
	Lokasi/Blok		67												
f	Jenis		Sukun												
	Jumlah (btg)		560												
	Luas (ha)		7												
	Lokasi/Blok		67												
g	Jenis		Sengon												
	Jumlah (btg)		560												
	Luas (ha)		7												
	Lokasi/Blok		68												
h	Jenis		Mangga												
	Jumlah (btg)		400												
	Luas (ha)		5												
	Lokasi/Blok		165												
i	Jenis		Sukun												
	Jumlah (btg)		240												
	Luas (ha)		3												
	Lokasi/Blok		165												
j	Jenis		Sengon												
	Jumlah (btg)		560												
	Luas (ha)		7												
	Lokasi/Blok		73												
k	Jenis		Mangga												
	Jumlah (btg)		480												
	Luas (ha)		6												
	Lokasi/Blok		73												
l	Jenis		Sengon												
	Jumlah (btg)		560												
	Luas (ha)		7												
	Lokasi/Blok		165												
m	Jenis		Mangga												
	Jumlah (btg)		400												
	Luas (ha)		5												
	Lokasi/Blok		165												
n	Jenis		Alpukat												
	Jumlah (btg)		400												
	Luas (ha)		5												
	Lokasi/Blok		165												
o	Jenis		Sengon												
	Jumlah (btg)		400												
	Luas (ha)		5												
	Lokasi/Blok		170												
p	Jenis		Mangga												
	Jumlah (btg)		400												
	Luas (ha)		5												

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Ket.
	Lokasi/Blok		170												
q	Jenis		Alpukat												
	Jumlah (btg)		400												
	Luas (ha)		5												
	Lokasi/Blok		170												
r	Jenis		Sengon												
	Jumlah (btg)		560												
	Luas (ha)		7												
	Lokasi/Blok		171												
s	Jenis		Sengon												
	Jumlah (btg)		320												
	Luas (ha)		4												
	Lokasi/Blok		172												
t	Jenis		Sengon												
	Jumlah (btg)		640												
	Luas (ha)		8												
	Lokasi/Blok		173												
u	Jenis		Sengon												
	Jumlah (btg)		400												
	Luas (ha)		5												
	Lokasi/Blok		174												
v	Jenis		Sengon												
	Jumlah (btg)		240												
	Luas (ha)		3												
	Lokasi/Blok		175												
w	Jenis		Mangga												
	Jumlah (btg)		320												
	Luas (ha)		4												
	Lokasi/Blok		175												

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Ket.
4	**Pemanenan**	**Adaptasi**													
a.	Jenis						Tebu								
	Volume (ton/ha)						1,475								
	Lokasi/Blok						65								
b	Jenis						Tebu								
	Volume (ton/ha)						950								
	Lokasi/Blok						67								
c	Jenis							Tebu							
	Volume (ton/ha)							950							
	Lokasi/Blok							73							
e	Jenis							Tebu							
	Volume (ton/ha)							950							
	Lokasi/Blok							165							
f	Jenis								Tebu						
	Volume (ton/ha)								650						
	Lokasi/Blok								170						
g	Jenis										Tebu				
	Volume (ton/ha)										800				
	Lokasi/Blok										171				
h	Jenis									Tebu					
	Volume (ton/ha)									1000					
	Lokasi/Blok									173					
i	Jenis									Tebu					
	Volume (ton/ha)									800					
	Lokasi/Blok									174					
g	Jenis			Jagung				Jagung							
	Volume (ton/ha)			16				16							
	Lokasi/Blok			65				65							
h	Jenis			Jagung				Jagung							
	Volume (ton/ha)			16				16							
	Lokasi/Blok			67				67							
i	Jenis			Jagung				Jagung							
	Volume (ton/ha)			8				8							
	Lokasi/Blok			68				68							
j	Jenis			Jagung				Jagung							
	Volume (ton/ha)			16				16							
	Lokasi/Blok			165				165							
k	Jenis			Jagung				Jagung							
	Volume (ton/ha)			40				40							
	Lokasi/Blok			170				170							
l	Jenis			Jagung				Jagung							
	Volume (ton/ha)			16				16							
	Lokasi/Blok			171				171							
m	Jenis			Jagung				Jagung							
	Volume (ton/ha)			32				32							
	Lokasi/Blok			172				172							
n	Jenis			Jagung				Jagung							
	Volume (ton/ha)			32				32							
	Lokasi/Blok			173				173							
o	Jenis			Jagung				Jagung							
	Volume (ton/ha)			56				56							
	Lokasi/Blok			174				174							
p	Jenis			Jagung				Jagung							
	Volume (ton/ha)			24				24							
	Lokasi/Blok			175				175							
q	Jenis			Padi				Padi							
	Volume (ton/ha)			15				3							
	Lokasi/Blok			165				165							

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Ket.
r	Jenis			Padi				Padi							
	Volume (ton/ha)			15				15							
	Lokasi/Blok			170				170							
s	Jenis			Padi				Padi							
	Volume (ton/ha)			15				6							
	Lokasi/Blok			171				171							
t	Jenis			Padi				Padi							
	Volume (ton/ha)			15				6							
	Lokasi/Blok			172				172							
5	**Pengolahan**														
a.	Jenis														
	Volume (kg)														
b	Jenis														
	Volume														
6	**Pemasaran**														
a.	Jenis		Tebu												
	Volume		8,750												
b	Jenis		Jagung												
	Volume		256												
	Jenis		Padi												
	Volume		90												

c. Rencana Pemanfaatan Kawasan Hutan

Tabel III: Kegiatan Pemanfaatan Kawasan Hutan

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Januari	Februari	Maret		Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Ket.
1	**Tanaman Obat**														
a.	Jenis														
	Jumlah														
	Lokasi														
b.	Jenis														
	Jumlah														
	Lokasi														
c	Jenis														
	Jumlah														
	Lokasi														
2	**Tanaman Hias**														
a.	Jenis														
	Jumlah														
	Lokasi setelah bibit tersedia dan siap tanam														
3	**Jamur**														
a.	Jenis														
	Jumlah														
	Lokasi setelah bibit tersedia dan siap tanam														
4	**Lebah**														
a.	Volume														
	Jumlah														
	Lokasi disesuaikan dengan yang dibudidayakan														
5	**Perlindungan Satwa Liar**														
a.	Jumlah														
	Jenis														
	Lokasi disesuaikan dengan satwa liar yang dilindungi														

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agastus	September	Oktober	November	Desember	Ket.
6	**Budidaya Hijauan Pakan ternak**														
a.	Jumlah														
	Jenis														
	Lokasi disesuaikan dengan pakan ternak yag dibudidayakan														

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Ket.
7	**Agroforestry**														
a.	Jumlah														
b.	Jenis														
c.	Lokasi disesuaikan dengan jenis yang ditanam														
8	**Silvopasture**														
a.	Jumlah (ekor)														
	Jenis														
	Lokasi														
9	**Silvofishery**														
a.	Jumlah														
	Jenis														
	Lokasi disesuaikan dengan jenis yang dibudidayakan														

d. Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Tabel IV : Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Ket.
1	**Ekowisata/wisata alam**														
a.	Jenis wisata														
b.	Jenis objek														
c.	Lokasi														
d.	Fasilitasi														
2	**Jasa Tata Air**														
a.	Volume														
b.	Lokasi sumber mata air														
3	**Penyimpanan dan Penyerapan Karbon**														
a.	Volume														
b.	Lokasi hutan yang dikonservasi														

e. Rencana Penguatan Kelembagaan

Tabel V: Kegiatan Penguatan Kelembagaan

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Ket.
1	**Pembentukan KUPS**														
a	Nama KUPS								KUPS Ternak Wono langgeng						
	Potensi								Sapi						
b	Nama KUPS														
	Potensi														
c	Nama KUPS														
	Potensi														
2	**Penguatan KUPS**														
a	**Pelatihan**														
	Nama KUPS														
	Volume/Angkatan														
	Jenis Pelatihan														
	Lokasi Pelatihan														
b	**Studi banding**														
	Nama KUPS														

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agastus	September	Oktober	November	Desember	Ket.
	Volume/Angkatan														
	Jenis Studi banding														
	Lokasi Studi banding														
c	**Magang**														
	Nama KUPS														
	Volume/Angkatan														
	Jenis Magang														

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Ket.
	Lokasi Magang														
d	**Sekolah Lapang**														
	Nama KUPS														
	Volume/Angkatan														
	Jenis Sekolah Lapang														
	Lokasi Sekolah Lapang														
e	**Penyusunan AD/ART**														
f	**Penyusunan Administrasi Kelompok**														

f. Rencana Pengembangan Usaha

Tabel VI : Jenis dan Bentuk Produk/Jasa yang Diusahakan

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Ket.
1	Jenis Komoditas														
	Volume														
	Bentuk Produk Pemasaran														
	Harga														
2	Jenis Komoditas														
	Volume														
	Bentuk Produk Pemasaran														
	Harga														
3	Jenis Komoditas														
	Volume														
	Bentuk Produk Pemasaran														
	Harga														

g. Kegiatan Pengembangan Usaha

Tabel VIII : Kegiatan Pengembangan Usaha

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Ket.
1	Sertifikasi Produk														
a	Nama Produk														
	Jenis Sertifikasi														
b	Nama Produk														
	Jenis Sertifikasi														
2	Pengemasan Produk														
a	Nama Produk														
	Jenis Pengemasan														
b	Nama Produk														
	Jenis Pengemasan														
3	Labeling Produk														
a	Nama Produk														
b	Nama Produk														
4	Branding Produk														
a	Nama Produk														
b	Nama Produk														
5	Promosi Produk														
a	Nama Produk														
	Jenis/Media Promosi														
b	Nama Produk														
	Jenis/Media Promosi														
6	Temu Usaha														
a	Jenis Produk														
	Lokasi Kegiatan														

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Ket.
b	Jenis Produk														
	Lokasi Kegiatan														
7	Pameran Produk														
a	Nama Produk														
	Lokasi Pameran														
	Volume Kegiatan														
b	Nama Produk														
	Lokasi Pameran														
	Volume Kegiatan														
8	Akses Pemodalan														
a	Nama Produk														
	Akses Modal														
b	Nama Produk														
	Akses Modal														
11	Akses Pemasaran														
a	Nama Produk														
	Akses Pasar														
b	Nama Produk														
	Akses Pasar														

h. Kearifan Lokal

Tabel VIII: Jenis Kegiatan Kearifan Lokal

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Ket.
1	Nama Kearifan Lokal														
	Bentuk Kegiatan														
2	Nama Kearifan Lokal														
	Bentuk Kegiatan														
3	Nama Kearifan Lokal														
	Bentuk Kegiatan														
4	Nama Kearifan Lokal														
	Bentuk Kegiatan														