RENCANA KERJA TAHUNAN

PERIODE JANUARI - DESEMBER 2026



LEMBAGA DESA JATI MULYO
DESA SIDOMULYO KECAMATAN WONOASRI
KABUPATEN MADIUN JAWA TIMUR

Madiun, 2026

LEMBAGA DESA

JATI MULYO

DESA SIDOMULYO KECAMATAN WONOASRI KABUPATEN MADIUN

RENCANA KERJA TAHUNAN
PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN DESA
LEMBAGA DESA JATI MULYO
DESA SIDOMULYO KECAMATAN WONOASRI KABUPATEN MADIUN
TAHUN2026

Pemegang Persetujuan Pengelolaan HD

Nomor	: SK.9918/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2023
Tanggal	: 14 September 2023
Nama	: Lembaga Desa Jati Mulyo

Lokasi

Desa	: Sidomulyo
Kecamatan	: Wonoasri
Kabupaten	: Madiun
Provinsi	: Jawa Timur
DAS	: Solo
Luas	: ±239 hektare

Madiun, 2026

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS KEHUTANAN
CABANG DINAS WILAYAH MADIUN
Jalan Mayjen Panjaitan No. 9, Banjarejo, Taman, Madiun, Jawa Timur 63137
Pos-el cdkwilayahmadiun@jatimprov.go.id

LEMBAR PENGESAHAN
RENCANA KERJA TAHUNAN
PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN DESA
LEMBAGA DESA JATI MULYO
TAHUN 2026

Pemegang Persetujuan Pengelolaan HD
Nomor : SK.9918/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2023
Tanggal : 14 September 2023
Nama : Lembaga Desa Jati Mulyo

Lokasi

Desa	:	Sidomulyo
Kecamatan	:	Wonoasri
Kabupaten	:	Madiun
Provinsi	:	Jawa Timur
DAS	:	Solo
Luas	:	± 239 Hektare

Madiun, 2 Januari 2026
Disusun Oleh
Ketua LD Jati Mulyo

LEMBAGA DESA JATI MULYO SIDOMULYO-WONOASRI-MADIUN

Suprianto

Dinilai dan Disahkan :
Nomor : 500.4.7.14/ 04.5/123.6.2/2026
Tanggal : 2 Januari 2026
Kepala Cabang Dinas Kehutanan
Wilayah Madiun.

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH MADIUN

Dwijo Saputro, S.Hut., M.P
Pembina (IVa)
NIP 198103132010011031

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perhutanan sosial (PS) menjadi salah satu strategi yang diimplementasikan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang tinggal di sekitar kawasan hutan.Hal ini dilaksanakan melalui pengelolaan hutan yang berkelanjutan.Salah satu tujuan utama dari PS yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dengan pemanfaatan hutan.Dalam praktiknya, berbagai kegiatan oleh pemegang persetujuan PS perlu direncanakan secara sistematis dalam susunan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Penyusunan RKT merupakan penjabaran detail dan tata waktu pelaksanaan dari dokumen Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS) untuk setiap tahun. Penyusunan RKT ini didasarkan atas perundang-undangan yang berlaku. Berbagai komponen dalam RKT mencakup pengaturan tentang bagaimana hutan akan digunakan, dimanfaatkan, dilindungi, dan direstorasi, sehingga dapat mendukung stabilitas fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial di level tapak.

Penyusunan RKT juga berfungsi untuk memastikan bahwa semua kegiatan perhutanan sosial sesuai dengan regulasi dan kebijakan nasional yang berlaku.Hal ini termasuk kepatuhan terhadap peraturan terkait penggunaan lahan, konservasi, dan pemberdayaan masyarakat. Melalui RKT, kelompok mendapatkan panduan dalam mengelola sumber daya hutan. Hal ini akan membantu memperkuat kapasitas kelompok PS dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring kegiatan PS, serta meningkatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Secara keseluruhan, penyusunan RKT ini dilandaskan pada asas keberlanjutan, kesejahteraan, dan pemberdayaan masyarakat.Sehingga diharapkan dapat memastikan manfaat dari pengelolaan hutan yang dapat dirasakan secara adil dan merata oleh masyarakat setempat.Oleh karena itu, penyusunan RKT tidak hanya sebatas tindak lanjut dari pemegang persetujuan PS, namun berperan strategis dalam menentukan arah segala kegiatan pengelolaan PS.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan RKT-PS dimaksudkan untuk menyediakan panduan strategis dan operasional bagi pelaksanaan program PS dalam satu tahun ke depan. Dalam hal ini, Lembaga Desa (LD) Jati Mulyo menjadi pelaksana program implementasi serta pengembangan PS melalui Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) yang ada.Adapun tujuan dari penyusunan RKT adalah sebagai berikut.

1. Mengidentifikasi dan menetapkan prioritas kegiatan perhutanan sosial yang akan dilaksanakan dalam satu tahun, sehingga setiap tindakan memiliki arah yang jelas dan terukur.
2. Mengembangkan program dan kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat lokal melalui pemanfaatan hutan secara bijaksana dan berkelanjutan.
3. Merencanakan penggunaan sumber daya hutan (kayu dan non-kayu) secara efisien dan berkelanjutan, sehingga manfaat yang diperoleh dapat optimal tanpa merusak ekosistem hutan.
4. Menyusun kegiatan konservasi dan rehabilitasi hutan untuk menjaga fungsi ekologis hutan seperti keanekaragaman hayati, pengaturan tata air, dan mitigasi perubahan iklim.
5. Memastikan bahwa semua kegiatan yang direncanakan dalam RKT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan nasional terkait perhutanan sosial.
6. Menetapkan indikator kinerja yang jelas dan mekanisme pelaporan yang efektif untuk memonitor dan mengevaluasi hasil dari setiap kegiatan perhutanan sosial, sehingga dapat dilakukan penyesuaian dan perbaikan secara terus-menerus.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial Pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus;
6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.9918/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2023 tentang Pemberian Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa Kepada Lembaga Desa Jati Mulyo Seluas ± 239 Ha, Berada dalam kawasan Hutan Produksi Pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus di Desa Sidomulyo,Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur;
7. Surat Keputusan (SK) Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa Nomor: SK.9918/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2023 tanggal 14 September 2023;
8. Rencana Kelola Perhutanan Sosial Lembaga Desa Jati Mulyo Periode 2024 sampai 2033;
9. Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Sidomulyo Nomor : 08 tentang Susunan Pengurus Lembaga Desa Jati Mulyo Sebagai Pengelola Hutan Desa di Desa Sidomulyo

II. GAMBARAN UMUM

A. Letak Lokasi


Secara geografis lokasi Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa (HD) Lembaga Desa Jati Mulyo terletak di antara 111° 37' 16" - 111° 38' 30" Bujur Utara dan 7° 35' 32" - 7° 36' 56" Lintang Selatan. Berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan, areal tersebut berada di Desa Sidomulyo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur. Batas wilayah administrasi areal kelola LD Jati Mulyo adalah sebelah Utara berbatasan dengan Desa Wonoasri , sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Plumpungrejo , sebelah Barat berbatasan dengan Desa Jatirejo dan sebelah Timur berbatasan dengan Desa Banyukambang , secara terperinci batas areal kelola sebagaimana Tabel 1.

Tabel 1. Batas Areal Kelola LD Jati Mulyo

No	Uraian	Keterangan
1.	Luas (Ha)	239 ha
2.	Letak	
	a. Geografis	LS. 7° 35' 32" LS. 7° 36' 56" BT. 111° 37' 16" BT. 111° 38' 30"
	b. Kelompok Hutan	LD Jati Mulyo
	c. Administrasi pemerintahan	Provinsi Jawa Timur
		Kabupaten Madiun
		Kecamatan Wonoasri
		Desa Sidomulyo
	d. Batas Areal	• Sebelah Utara :Ds.Wonoasri • Sebelah Selatan: Ds.Plumpungrejo • Sebelah Timur:Ds.Banyukambang • SebelahBarat :Ds.Jatirejo

B. Topografi, Tanah dan Iklim

Topografi areal kerja LD Jati Mulyo mayoritas merupakan area datar dan landai, sebagian besar areal kelola berupa Tanah Kosong Perhutani KPH Madiun dengan komoditas utama berupa tanaman Jagung dan Ketela Pohon. Areal kelola LD Jati Mulyo yang keseluruhan berada di wilayah administrasi Desa Sidomulyo dan berjarak 50 meter dari waduk Dawuhan, memiliki solum tanah sedang dan dangkal serta kesuburan sedang.



Peta Pembagian Petak LD Jati Mulyo

C. Keadaan Fisik Wilayah

1) Tutupan Lahan

Berdasarkan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 (Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.9918/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2023 tanggal 14 September 2023) areal kelola Lembaga Desa Jati Mulyo berada pada Kawasan Hutan Produksi (HP) KPH Madiun dengan ± 40 % berupa hutan tanaman dengan komoditas terbanyak berupa tanaman Jati serta ± 60 % lahan terbuka.

Tabel 2. Tutupan Lahan areal kelola LD Jati Mulyo

No	Uraian	Luas (Ha)	Persen (%)
1.	Hutan Primer	0	0
2.	Hutan Sekunder	0	0
3.	Belukar Tua	0	0
4.	Belukar Muda	0	0
5.	Hutan Tanaman	238	99
6.	Lahan Terbuka	0	0
7.	Tubuh Air	1	1
Jumlah :		239	100

2) Topografi

Secara topografi areal kelola Lembaga Desa (LD) Jati Mulyo lebih banyak di kelas lerang datar dan landai secara terperinci sebagaimana table 3.

Tabel 3. Kelas Lereng areal kelola LD Jati Mulyo

No	Kelas Lereng	Kelerengan (%)	Luas (Ha)	Luas (%)
1	Datar (A)	0 – 8	100	42
2	Landai (B)	9 – 15	88	37
3	Agak Curam (C)	16 – 25	46	19
4	Curam (D)	26 – 40	5	2
5	Sangat Curam (E)	>40	239	100

3) Ketinggian Tempat

Ketinggian kelola perhutanan sosial LD Jati Mulyo berada di dataran rendah dengan ketinggan yang hampir seragam pada 0 sampai dengan 500 MDPL.

Tabel 4. Ketinggian areal kelola LD Jati Mulyo

No	Kelas Ketinggian m	Keterangan	
		Ha	%
1	0 – 500	239	100
2	500 – 1.000	0	0
3	1.000 – 1.500	0	0
4	1.500 – 2.000	0	0
5	>2.000	0	0
Jumlah :		239	100

4) Kondisi Vegetasi

Potensi tegakan dominan yang ada di areal kelola LD Jati Mulyo didominasi tanaman Jati dengan prosentase lebih dari 83 % dan sisanya tanaman Mahoni dan Sono secara terperinci sebagaimana table 5.

Tabel 5. Jenis pohon areal kelola LD Jati Mulyo

No	Kategori Pohon	Jenis Pohon	Ha	Persen (%)
1	Pohon Dominan	Jati	50	83
2	Pohon Lainnya (bisa disebutkan sampai 3 jenis pohon)	Mahoni Angsana	6 4	10 7

D. Sosial ekonomi

1) Demografi (kependudukan)

Keadaan social ekonomi penduduk, di wilayah ini dapat tergambar melalui data kependudukan yang mencakup mengenai jumlah, jenis kelamin, usia angkatan kerja produktif, dan mata pencaharian penduduk. Desa Sidomulyo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun pada tahun 2023 memiliki penduduk sebanyak 5.230 jiwa yang terdiri atas laki-laki 2.644 jiwa dan perempuan 2.586 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Kondisi Demografi Desa Sidomulyo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun mencakup kelompok umur dan mata pencahariannya

No	Uraian	Satuan	Desa Sidomulyo	Jumlah Total	Ket.
1	Jumlah Penduduk			5.230 jiwa	
	Total :	org			
	- Laki-Laki	org	2.644 jiwa		
	- Perempuan	org	2.586 jiwa		
2	-Anak-anak< 15 Tahun	org	1.830 jiwa		
	-Angkatan kerja 15-54 Tahun	org	2.092 jiwa		
	-Angkatan Tidak Produktif<54 Tahun	org	1.308 jiwa		
3	Mata Pencaharian				
	• Pertanian	50 %	2.615 jiwa		Rata-Rata
	• Industri Pengolahan	10 %	523 jiwa		Rata-Rata
	• Jasa Listrik, Gas dan Air	2 %	104 jiwa		Rata-Rata
	• Jasa Kontruksi dan Bangunan	2 %	105 jiwa		Rata-Rata
	• Perdagangan	30 %	1.569 jiwa		Rata-Rata
	• Perhubungan dan Angkutan	4 %	209 jiwa		Rata-Rata
	• Jasa Lainnya	2 %	105 jiwa		Rata-Rata

Sumber data : Pemdes Sidomulyo

2) Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana dan prasarana Pendidikan merupakan salah satu factor penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan suatu daerah. Pada wilayah desa terdapat fasilitas Pendidikan hanya pada tingkatan tanan kanak-kanak dan sekolah dasar. Untuk tingkat sekolah menengah baik tingkat pertama maupun tingkat atas ataupun yang sederajat terdapat pada wilayah kecamatan. Secara umum sarana dan prasarana Pendidikan, meliputi Jumlah sekolah, guru dan murid yang terdapat di Desa Sidomulyo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun sebagaimana pada Tabel 7.

Tabel 7. Jumlah sekolah, guru dan murid yang terdapat di Desa Sidomulyo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun

No	Uraian	Satuan	Desa Sidomulyo	Jumlah Total	Ket.
1	• TK Negeri/Swasta				
	- Sekolah	Unit	1	1	
	- Guru	Org	5	5	
	- Murid	siswa	20	20	
2	• SD Negeri/Swasta				
	- Sekolah	Unit	3	3	
	- Guru	Org	27	27	
	- Murid	Org	220	220	
3	• SMP/MTs Negeri/Swasta				
	- Sekolah	Unit	0	0	
	- Guru	Org	0	0	
	- Murid	Org	0	0	
4	• SMA/SMK/MA Negeri/Swasta				
	- Sekolah	Unit	0	0	
	- Guru	Org	0	0	
	- Murid	Org	0	0	

Sumberdata :Pemdes Sidomulyo

3) Sarana dan Prasarana Kesehatan

Sarana dan prasarana kesehatan merupakan salah satu factor penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan suatu daerah. Pada wilayah desa terdapat saranap rasarana Kesehatan yaitu polindes dan posyandu dengan bidan/mantra sebagai tenaga kesehatannya. Untuk tingkat sekolah menengah baik tingkat pertama maupun tingkat atas ataupun yang sederajat terdapat pada wilayah kecamatan. Jumlah sarana prasarana dan tenaga kesehatan yang terdapat di Desa Sidomulyo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun tersaji pada Tabel 8.

Tabel 8. Jumlah sarana prasarana dan tenaga kesehatan yang terdapat di Desa Sidomulyo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun

No	Uraian	Satuan	Desa Sidomulyo	Jumlah Total	Ket.
1	Sarana Prasarana				
	-Rumah Sakit	Unit	-	-	
	-Puskesmas	Unit	-	-	
	-Polindes	Unit	1	1	
	-Posyandu	Unit	4	4	
2	Tenaga Kesehatan				
	-Medis	Org			
	-Bidan/Mantri	Org	3	3	
	-Non perawatan	Org	-	-	
	-Apoteker	Org	-	-	
	-Sarana Kesehatan Lainnya	Org	-	-	
	-				

Sumberdata :Pemdes Sidomulyo

4) Sarana dan Prasarana Peribadatan

Sarana dan prasarana peribadatan merupakan salah satu factor penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan suatu daerah. Pada wilayah desa terdapat sarana prasarana peribadatan khususnya untuk umat muslim

yaitu surau dan masjid. Jumlah sarana prasarana peribadatan yang terdapat di Desa Sidomulyo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun tersaji pada Tabel 9.

Tabel 9. Jumlah sarana prasarana peribadatan yang terdapat di Desa Sidomulyo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun

No	Uraian	Satuan	Desa Sidomulyo	Jumlah Total	Ket.
1	Mesjid	Unit	5	5	
2	Surau	Unit	16	16	
3	Gereja	Unit	-	-	
4	Vihara	Unit	-	-	

Sumberdata :Pemdes Sidomulyo

5) Aksesibilitas/Infrastruktur

Aksesibilitas ke Lokasi Hutan Desa (HD) Jati Mulyo dapat ditempuh melalui jalur Darat sejauh 3 Kilometer dari Ibu kota Kecamatan dengan kondisi jalan baik sejauh 2,5 Kilometer, dan kondisi jalan buruk sejauh 0 Kilometer. Dengan jarak tempuh sekitar 10 menit.

6) Potensi Kawasan

KHDPK LD (Lembaga Desa) Jati Mulyo memiliki keberagaman potensi kawasan, terbanyak pada komoditas Jagung semua petak ada dan sebagian berupa tanaman jati dan Ubi Kayu. Untuk jenis agro terbanyak berupa jagung dengan Tanaman Tepi Ketela Pohon, gambaran potensi KHDPK LD Jati Mulyo sebagaimana tabel 10

Tabel 10. Potensi Kawasan KHDPK LD Jati Mulyo

No	Kategori	Jenis Potensi	Keterangan
1	Hasil Hutan Kayu		
	- Umum	Jati Mahoni Angsana	50 ha 6 ha 4 ha
2	Hasil Hutan Bukan Kayu	Jahe Kunyit Porang Rumput gajah	2 ha 5 ha 12 ha 6 ha
3	Jasa Lingkungan	Agro buah	25 ha

III. RENCANA KEGIATAN

Lembaga Desa (LD) Jati Mulyo merupakan Lembaga Desa yang berada di wilayah administrasi Desa Sidomulyo, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun. Dengan adanya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK), maka Lembaga Desa (LD) Jati Mulyo melakukan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKPS) yang merupakan dokumen rencana jangka panjang sebagai acuan dalam kegiatan pengelolaan perhutanan sosial yang bertujuan untuk mewujudkan kelestarisn hutan dan kesejahteraan masyarakat, yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT). Sasaran kegiatan Rencana Kerja Tahunan Pengelolaan Hutan Desa Lembaga Desa (LD) Jati Mulyo secara kuantitatif selama jangka waktu 1 (Satu) tahun secara rinci adalah sebagai berikut :

A. Konservasi, Perlindungan dan Pengamanan Hutan

Tabel 11. Jenis kegiatan konservasi, perlindungan dan pengamanan hutan

No.	Kegiatan	Satuan	Kegiatan Tahun2026	
			Sasaran	Cara Pencapaian
1.	**Penandaan Batas (Km)**	69 km	Dilaksanakan pada tahun2026 dengan jarak lokasi keliling 69 Km dari total luasan 239 Ha keliling pada petak 101, 107, 108, 109, 117, 118, 119, 120, 125, 127, 128, 129, 130, 132	Dilaksanakan dengan survei kawasan, pemasangan patok sementara dengan anggota LD Jati Mulyo dan CDK Wilayah Madiun
2.	**Konservasi**	-	-	-
	a. Pengayaan Jenis Asli	1 ha	Pengembangan Porang di bawah tegakan Jati di petak 127	Difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS Dinas terkait BPDAS Solo BPS Yogyakarta Dinas Pertanian Swadaya LD Jati Mulyo
	b. Menambah	1 ha	Pengembangan	Difasilitasi UPT

	jenis-jenis Pohon Sumber pangan fauna setempat		pakan ternak indigofera pada batas andil, sebagai tanda garap masing-masing anggota sejumlah 2.000 batang	terkait/Pokja PPS Dinas terkait BPDAS Solo BPS Yogyakarta Dinas Pertanian Swadaya LD Jati Mulyo
	c. Apotik hidup	1 ha	Pengembangan kunyit 2 ton pada petak 108 dan jahe 1,5 ton pada areal bawah tegakan jati di petak 125	Difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS Dinas terkait BPDAS Solo BPS Yogyakarta Dinas Pertanian Swadaya LD Jati Mulyo
3.	Pengamanan dan Perlindungan			
	a. Pengamanan	239 Ha	Luas areal 239 Ha pada petak 101, 107, 108, 109, 117, 118, 119, 120, 125, 127, 128, 129, 130, 132	Patroli kebakaran, perambahan dan pencurian hasil hutan kayu dan hutan bukan kayu, flora fauna, pengadaan dan pemasangan papan larangan
	b. Perlindungan	23 Ha	Tercapainya pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang berkelanjutan, bertanggung-jawab dengan mempertahan-kan kualitas lingkungan seluas 23 Ha	Memperkaya tanaman untuk jenis-jenis yang meningkatkan sumber mata air, mencegah longsor dan banjir

B. Pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan kayu dan atau hasil hutan bukan kayu;

Pelaksanaan kegiatan pemanfatan dan pungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu dilaksanakan secara berkala sesuai dengan kondisi musim serta perencanan yang telah dibuat, untuk penanaman pada umumnya dilakukan menjelang musim hujan serta kebutuhan bibit didapat dari pembelian secara swadaya ataupun bibit bantuan dari instansi terkait, secara terperinci Jenis kegiatan pemanfaatan hasil hutan di LD Jati Mulyo ditampilkan sebagaiman table 12.

Tabel 12.Jenis kegiatan pemanfaatan hasil hutan.

No	Kegiatan	Tahun2026	Keterangan
1	Pembibitan	-	-
2	Penanaman (H)	Jenis : Balsa Volume : 6.400 batang Luas : 16 Ha Petak : 117, 118, 119, 128 Jenis : Petai Volume : 6.000 batang Luas : 15 Ha Petak : 117, 118, 119, 128 Jenis : Nangka Volume : 4.000 batang Luas : 10 Ha Petak : 117, 118, 119, 128 Jenis : Mangga Volume : 4.400 batang Luas : 11 Ha Petak : 117, 118, 119, 128 Jenis : Jagung	Difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS Dinas terkait BPDAS Solo BPS Yogyakarta Dinas Pertanian LD Jati Mulyo

No	Kegiatan	Tahun2026	Keterangan
		Volume : 1400 kg Luas : 50 Ha Petak : 107, 108, 109, 117, 118, 119, 120, 125, 127, 128, 129, 130, 132	
3	Pemeliharaan (H+1)s/d(H+10)	Jenis : Jagung Volume : - Luas : 50 Ha Petak : 107, 108, 109, 117, 118, 119, 120, 125, 127, 128, 129, 130, 132	Difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS Dinas terkait BPDAS Solo BPS Yogyakarta Dinas Pertanian LD Jati Mulyo
4	Pemanenan	Jenis : Jagung Volume : 200.000 kg Luas : 50 Ha Petak : 107, 108, 109, 117, 118, 119, 120, 125, 127, 128, 129, 130, 132	Difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS Dinas terkait BPDAS Solo BPS Yogyakarta Dinas Pertanian LD Jati Mulyo
5	Pengolahan	-	-
6	Pemasaran	Jagung dgn jumlah 200.000 kg	Difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS Dinas terkait BPDAS Solo BPS Yogyakarta Dinas Pertanian LD Jati Mulyo

C. Pemanfaatan kawasan hutan.

Pemanfatan kawasan hutan belum dilaksanakan dalam kegiatan RKT tahun2026, secara terperinci kegiatan pemanfatan kawasan hutan sebagaimana tabel 13.

Tabel 13.Kegiatan pemanfaatan kawasan hutan.

No	Kegiatan	Tahun 2026	Keterangan
1	Tanaman Obat	Jenis : Kunyit Volume : 2 ton Petak : 108 Jenis : Jahe Volume : 1,5 ton Petak : 125	Rencana pemanfaatan lahan di bawah tegakan jati. Fasilitasi Instansi terkait dan swadaya
2	Tanaman Hias	Jenis : Pucuk Merah Volume : 500 batang Petak : 118 Jenis : Ketepeng Kencana Volume : 500 batang Petak : 118 Jenis : Tabebuya Volume : 500 batang Petak : 118	Rencana penanaman areal waduk dawuhan untuk ekowisata. Fasilitasi Instansi terkait dan swadaya
3	Jamur	-	-
4	Lebah madu	Jenis : Trigona Itama Volume : 4 stup Petak : 118	Rencana pemanfaatan lahan di bawah tegakan buah-buahan. Fasilitasi Instansi terkait dan swadaya
5	Perlindungan Satwa Liar	-	-
6	Budidaya Hijauan Pakan Ternak	Jenis : Indigofera Volume : 2.000 batang Petak: Areal andil penggarap	Rencana pemanfaatan batas andil anggota penggarap. Fasilitasi Instansi terkait dan swadaya

7	*Agroforestry*	Jenis : Kakao Volume : 1.000 batang Petak : 127 Jenis Porang Volume : 1 ha Petak : 127	Rencana pemanfaatan lahan di bawah tegakan jati. Fasilitasi Instansi terkait dan swadaya
8	*Silvopasture*	Jenis : Sapi Volume : 2 ekor Petak : -	Rencana pengembangan ternak dalam pemanfaatan HMT Indigofera
9	*Silvo fishery*	-	-
10	*Agro silvo pasture*	-	-

D. Pemanfaatan jasa lingkungan

Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan untuk LD (Lembaga Desa) Jati Mulyo tidak melaksanakan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan, secara terperinci kegiatan pemanfatan kawasan hutan sebagaimana table 14.

Tabel 14.Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan.

No	Kegiatan	Tahun 2026	Keterangan
1	Agrowisata	Jenis : Ekowisata Volume : 20 ha Petak : 118, 119	Rencana pengembangan ekowisata pada areal sekitar waduk Dawuhan. Di fasilitasi oleh instansi terkait dan swadaya kelompok
2	Jasa Tata Air	-	-
3	Penyimpanan dan Penyerapan Karbon	-	-

E. Rencana Penguatan Kelembagaan

Rencana penguatan kelembagaan LD (Lembaga Desa) Jati Mulyo secara umum akan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan kelompok dalam mengelola organisasi dan mengelola kawasan. Tujuannya adalah menciptakan kelompok yang mandiri dan kuat serta mampu mengelola kawasan dengan baik.

Setelah kelompok membentuk 3 KUPS yaitu KUPS Puser Angin (Eko Wisata), KUPS Lebah Mulyo (budidaya lebah madu), KUPS Sekar Wijaya Wilis (pengembangan HHBK), akan dilakukan kegiatan sebagaimana table 15

Tabel 15. Kegiatan Penguatan Kelembagaan

No	Kegiatan	Tahun 2026	Keterangan
1	Pembentukan KUPS	1. Nama KUPS : Gemah Jati Mulyo Potensi : Kambing dan sapi	
2	Sekolah lapang	-	
3	Studi banding	Nama KUPS : Lebah Mulyo Volume : 10 orang Jenis : Teknik budidaya lebah madu Waktu : Maret 2026 Lokasi : Raden Sekar Park Ds.Kradinan Dolopo Madiun	
4	Penyusunan AD/ART	Penyempurnaan AD-ART dilaksanakan pada bulan September 2026	
5	Pelatihan Teknis	-	
6	Penyusunan Administrasi	Penyusunan adminitrasi kegiatan kelompok, seperti 1. Surat menyurat, 2. Notulensi pertemuan rutin buku kas, 3. Buku Perjanjian Kerjasama(PKS), 4. Buku kegiatan, 5. Buku inventaris 6. Buku agenda 7. Buku tamu 8. Buku daftar induk anggota 9. Daftar hadir dll	
7	Dst		

F.Rencana Pengembangan Usaha

Melihat kondisi pasar, rencana pengembangan usaha di LD (Lembaga Desa) Jati Mulyo belum dapat membuat produk, namun tetap akan diprioritaskan pada jangka RKT kedepan.

Tabel 16. Jenis dan bentuk produk/jasa yang diusahakan

NO	JENIS KOMODITAS	VOLUME	BENTUK PRODUK PEMASARAN (bahan baku, produk turunan)	HARGA
1	Gadung	2 kwintal	Krupuk/kripik	10.000/bks
2	Lebah klanceng	40 stup	Madu	70.000/ botol 110 ml
3	Jahe	1 kwintal	Jahe instan	100.000/ 1 kg
...	-	-	-	-

Tabel 17. Kegiatan Pengembangan Usaha

No	Kegiatan	Tahun 2026	Keterangan
1	Sertifikasi produk	- Krupuk gadung - Madu klanceng - Jahe instan	-PIRT -Halal Difasilitasi instansi terkait
2	Pengemasan Produk	- Krupuk gadung - Madu klanceng - Jahe instan	-Siller -Botol -Pastik
3	Labeling Produk	- Krupuk gadung - Madu klanceng - Jahe instan	-Desain label produk
4	Branding Produk	-	-
5	Indikasi Geografis Produk	-	-
6	Promosi Produk	- Krupuk gadung - Madu klanceng - Jahe instan	-Online -Offline
7	Temu Usaha	-	-
8	Pameran Produk	- Krupuk gadung - Madu klanceng	-Spasma -Bazar

		- Jahe instan	
9	Pembentukan Koperasi/BUMDES	-	-
10	Akses Permodalan	- Krupuk gadung - Madu klanceng - Jahe instan	-
11	Dst	-	-


G. Rencana Kearifan Lokal

Tabel 18. Rencana Kearifan Lokal

No	Kegiatan	Tahun 2026	Keterangan
1	Bersih Desa	Melakukan bersih desa saat memasuki bulan Suro	
2	Tempat Sakral Punden Selokandang	Punden Dam Sambi sebagai tempat yang disakralkan penduduk desa saat punya hajatan diberikan sesaji untuk keselamatan dan kelancaran acara.	

IV. PETA RENCANA KERJA

Rencana kerja tahunan mengikuti data hasil verifikasi teknis permohonan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dengan legenda batas luar areal kerja, batas perizinan kehutanan dan perizinan lainnya, batas administrasi, batas fungsi kawasan, dan batas blok atau zonasi.



V. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Tahunan pada Pemegang Persetujuan Pengelolaan HD Jati Mulyo untuk tahun 2026 di Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur disusun, diharapkan dapat menjadi acuan sekaligus pedoman dalam rangka pelaksanaan kegiatan di lapangan.

II. RENCANA KEGIATAN

a. Rencana Kegiatan Konservasi dan Perlindungan Hutan

Tabel I : Jenis Kegiatan Konservasi dan Perlindungan Hutan

No.	Kegiatan	Kegiatan Tahun 2026												Keterangan
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	
1	**Penataan Areal (Km)**													
	a. Penandaan Batas 69 km	-	-	-	-	-	-	-	-	Penandaan batas keliling petak 101, 107, 108, 109, 117, 119, 120, 125, 127, 128, 129, 130, 132	-	-	-	Bantuan dari pemerintah
	b. Pembagian ruang pemanfaatan dan ruang perlindungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c. pembuatan andil garapan perseorangan dan/atau andil garapan komunal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	**Konservasi**													
3	**Perlindungan dan Pengamanan**	Patroli pengawasan tegakan di BG (Blok Garapan) Petak 101, 107, 108	-	Patroli pengawasan tegakan di BG (Blok Garapan) Petak 109, 117		Patroli pengawasan tegakan di BG (Blok Garapan) Petak 119, 120,		Patroli pengawasan tegakan di BG (Blok Garapan) Petak 125, 127		Patroli pengawasan tegakan di BG (Blok Garapan) Petak 128, 129		Patroli pengawasan tegakan di BG (Blok Garapan) Petak 130, 132	-	Dilaksanakan secara rutin 2 bulan sekali

b. Rencana Pemanfaatan Hutan

Tabel II: Jenis Kegiatan Pemanfaatan dan Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu

No.	Kegiatan	Kegiatan Tahun 2026												Keterangan
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	
1	**Pembibitan (H-1)**													
a.	Jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah (btg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lokasi/Blok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	Jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah (btg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lokasi/Blok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	**Penanaman (H)**	**Januari**	**Februari**	**Maret**	**April**	**Mei**	**Juni**	**Juli**	**Agustus**	**September**	**Oktober**	**Nopember**	**Desember**	**Keterangan**
a	Jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Balsa	-	-	-

	Jumlah (btg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	-	-	-
	Luas (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	Lokasi/Blok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Petak 101	-	-	-
b	Jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Balsa	Alpokat	-	-
	Jumlah (btg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1200	800	-	-
	Luas (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-
	Lokasi/Blok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Petak 107	Petak 107	-	-
c	Jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sengon	-	Nangka	-
	Jumlah (btg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800	-	400	-
	Luas (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-
	Lokasi/Blok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Petak 107	-	Petak 107	-
d	Jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Balsa	Alpokat	-	-
	Jumlah (btg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800	800	-	-
	Luas (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-
	Lokasi/Blok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Petak 108	Petak 108	-	-
e	Jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sengon	-	Nangka	-
	Jumlah (btg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800	-	800	-
	Luas (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-
	Lokasi/Blok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Petak 108	-	Petak 108	-
f	Jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Balsa	Alpokat	-	-
	Jumlah (btg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800	400	-	-
	Luas (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
	Lokasi/Blok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Petak 109	Petak 109	-	-
g	Jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Balsa	-	Alpokat	-
	Jumlah (btg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2000	-	400	-
	Luas (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	1	-
	Lokasi/Blok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Petak 128	-	Petak 120	-
h	Jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Balsa	Alpokat	-	-
	Jumlah (btg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800	800	-	-
	Luas (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-
	Lokasi/Blok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Petak 120	Petak 125	-	-
i	Jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sengon	-	Nangka	
	Jumlah (btg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	-	800	
	Luas (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	
	Lokasi/Blok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Petak 120	-	Petak 125	
j	Jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Balsa	Alpokat	-	-
	Jumlah (btg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800	800	-	-
	Luas (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-
	Lokasi/Blok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Petak 125	Petak 127	-	-
k	Jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sengon	-	Nangka	-
	Jumlah (btg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800	-	400	-

	Luas (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-
	Lokasi/Blok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Petak 125	-	Petak 127	-
l	Jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Balsa	Alpokat	-	-
	Jumlah (btg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800	800	-	-
	Luas (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-
	Lokasi/Blok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Petak 127	Petak 129	-	-
m	Jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sengon	-	Nangka	-
	Jumlah (btg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800	-	400	-
	Luas (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-
	Lokasi/Blok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Petak 127	-	Petak 129	-
n	Jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Balsa	Alpokat		-
	Jumlah (btg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1200	800		-
	Luas (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2		-
	Lokasi/Blok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Petak 128	Petak 132		-
o	Jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Balsa	-	Nangka	-
	Jumlah (btg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1200	-	800	-
	Luas (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-
	Lokasi/Blok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Petak 129	-	Petak 132	-
p	Jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sengon	-		-
	Jumlah (btg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800	-		-
	Luas (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-		-
	Lokasi/Blok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Petak 129	-		-
q	Jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Jagung	Balsa	-	-
	Jumlah (ton)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.112	400	-	-
	Luas (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-
	Lokasi/Blok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Petak 107	Petak 130	-	-
r	Jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Jagung	Balsa	-	-
	Jumlah (ton)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.14	800	-	-
	Luas (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	-	-
	Lokasi/Blok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Petak 108	Petak 132	-	-
s	Jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Jagung	Sengon	-	-
	Jumlah (ton)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.014	800	-	-
	Luas (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
	Lokasi/Blok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Petak 109	Petak 132	-	-
t	Jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Jagung	-	-	-
	Jumlah (ton)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.014	-	-	-
	Luas (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	Lokasi/Blok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Petak 117	-	-	-
u	Jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Jagung	-	-	-
	Jumlah (ton)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.056	-	-	-
	Luas (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-

	Lokasi/Blok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Petak 118	-	-	-
v	Jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Jagung	-	-	-
	Jumlah (ton)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.084	-	-	-
	Luas (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
	Lokasi/Blok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Petak 119	-	-	-
w	Jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Jagung	-	-	-
	Jumlah (ton)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.014	-	-	-
	Luas (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	Lokasi/Blok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Petak 120	-	-	-
x	Jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Jagung		-
	Jumlah (ton)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.14		-
	Luas (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5		-
	Lokasi/Blok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Petak 125		-
y	Jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Jagung		-
	Jumlah (ton)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.112		-
	Luas (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4		-
	Lokasi/Blok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Petak 127		-
z	Jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Jagung		-
	Jumlah (ton)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.168		-
	Luas (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6		-
	Lokasi/Blok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Petak 128		-
a1	Jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Jagung		-
	Jumlah (ton)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.252		-
	Luas (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9		-
	Lokasi/Blok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Petak 129		-
b1	Jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Jagung		-
	Jumlah (ton)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.196		-
	Luas (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7		-
	Lokasi/Blok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Petak 132		-
3	**Pemeliharaan**	**Januari**	**Februari**	**Maret**	**April**	**Mei**	**Juni**	**Juli**	**Agustus**	**September**	**Oktober**	**Nopember**	**Desember**	**Keterangan**
a	Jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Jagung	Jagung	-
	Jumlah (ton)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.112	0.112	-
	Luas (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-
	Lokasi/Blok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Petak 107	Petak 107	-
b	Jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Jagung	Jagung	-
	Jumlah (ton)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.14	0.14	-
	Luas (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	-
	Lokasi/Blok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Petak 108	Petak 108	-
c	Jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Jagung	Jagung	-
	Jumlah (ton)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.014	0.014	-
	Luas (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-

	Lokasi/Blok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Petak 109	Petak 109	-
d	Jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Jagung	Jagung	-
	Jumlah (ton)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.014	0.014	-
	Luas (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	Lokasi/Blok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Petak 117	Petak 117	-
e	Jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Jagung	Jagung	-
	Jumlah (ton)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.056	0.056	-
	Luas (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-
	Lokasi/Blok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Petak 118	Petak 118	-
f	Jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Jagung	Jagung	-
	Jumlah (ton)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.084	0.084	-
	Luas (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-
	Lokasi/Blok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Petak 119	Petak 119	-
g	Jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Jagung	Jagung	-
	Jumlah (ton)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.014	0.014	-
	Luas (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	Lokasi/Blok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Petak 120	Petak 120	-
h	Jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Jagung	Jagung
	Jumlah (ton)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.14	0.14
	Luas (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5
	Lokasi/Blok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Petak 125	Petak 125
i	Jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Jagung	Jagung
	Jumlah (ton)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.112	0.112
	Luas (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4
	Lokasi/Blok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Petak 127	Petak 127
j	Jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Jagung	Jagung
	Jumlah (ton)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.168	0.168
	Luas (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6
	Lokasi/Blok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Petak 128	Petak 128
k	Jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Jagung	Jagung
	Jumlah (ton)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.252	0.252
	Luas (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	9
	Lokasi/Blok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Petak 129	Petak 129
l	Jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Jagung	Jagung
	Jumlah (ton)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.196	0.196
	Luas (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7
	Lokasi/Blok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Petak 132	Petak 132
4	**Pemanenan**	-	-			-	-	-	-	-	-	-		-
a	Jenis	Jagung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Volume (ton)	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lokasi/Blok	Petak 107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

b	Jenis	Jagung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Volume (ton)	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lokasi/Blok	Petak 108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	Jenis	Jagung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Volume (ton)	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lokasi/Blok	Petak 109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	Jenis	Jagung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Volume (ton)	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lokasi/Blok	Petak 117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f	Jenis	Jagung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Volume (ton)	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lokasi/Blok	Petak 118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g	Jenis	Jagung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Volume (ton)	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lokasi/Blok	Petak 119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
h	Jenis	Jagung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Volume (ton)	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lokasi/Blok	Petak 120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i	Jenis	-	Jagung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Volume (ton)	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lokasi/Blok	-	Petak 125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
j	Jenis	-	Jagung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Volume (ton)	-	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lokasi/Blok	-	Petak 127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
k	Jenis	-	Jagung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Volume (ton)	-	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lokasi/Blok	-	Petak 128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
l	Jenis	-	Jagung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Volume (ton)	-	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lokasi/Blok	-	Petak 129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
m	Jenis	-	Jagung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Volume (ton)	-	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lokasi/Blok	-	Petak 132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**Pengolahan**	**Januari**	**Februari**	**Maret**	**April**	**Mei**	**Juni**	**Juli**	**Agustus**	**September**	**Oktober**	**Nopember**	**Desember**	**Keterangan**	
a.	Jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Volume (kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b	Jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Volume	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	**Pemasaran**	**Januari**	**Februari**	**Maret**	**April**	**Mei**	**Juni**	**Juli**	**Agustus**	**September**	**Oktober**	**Nopember**	**Desember**	**Keterangan**	
a	Jenis	Jagung	Jagung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Volume (ton)	136	248	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

c. Rencana Pemanfaatan Kawasan Hutan

Tabel III: Kegiatan Pemanfaatan Kawasan Hutan

No.	Kegiatan	Kegiatan Tahun 2026												Keterangan
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	
1	**Tanaman Obat**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.	Jenis	-	Kunyit	-	-	-	-	-	-	-	-	Kunyit	-	-
	Jumlah	-	1,5 ton	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5 ton	-	-
	Lokasi	-	Petak 118	-	-	-	-	-	-	-	-	Petak 118	-	-
b.	Jenis	-	Jahe	-	-	-	-	-	-	-	-	Jahe	-	-
	Jumlah	-	2 ton	-	-	-	-	-	-	-	-	2 ton	-	-
	Lokasi	-	Petak 125	-	-	-	-	-	-	-	-	Petak 125	-	-
2	**Tanaman Hias**	**Januari**	**Februari**	**Maret**	**April**	**Mei**	**Juni**	**Juli**	**Agustus**	**September**	**Oktober**	**Nopember**	**Desember**	-
a.	Jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pucuk Merah	-	-	-
	Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500 batang	-	-	-
	Lokasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Petak 118	-	-	-
b.	Jenis											Ketepeng		
	Jumlah											500 batang		
	Lokasi											Petak 118		
c.	Jenis												Tabebuya	
	Jumlah												500 batang	
	Lokasi												Petak 118	
3	**Jamur**	**Januari**	**Februari**	**Maret**	**April**	**Mei**	**Juni**	**Juli**	**Agustus**	**September**	**Oktober**	**Nopember**	**Desember**	-
a.	Jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lokasi setelah bibit tersedia dan siap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	**Lebah**	**Januari**	**Februari**	**Maret**	**April**	**Mei**	**Juni**	**Juli**	**Agustus**	**September**	**Oktober**	**Nopember**	**Desember**	-
a.	Jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Trigona Itama	-
	Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 stup	-
	Lokasi disesuaikan dengan yang dibudidayakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Petak 118	-
5	**Perlindungan Satwa Liar**	**Januari**	**Februari**	**Maret**	**April**	**Mei**	**Juni**	**Juli**	**Agustus**	**September**	**Oktober**	**Nopember**	**Desember**	-

a.	Jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lokasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	**Budidaya Hijauan Pakan ternak**	**Januari**	**Februari**	**Maret**	**April**	**Mei**	**Juni**	**Juli**	**Agustus**	**September**	**Oktober**	**Nopember**	**Desember**	-
a.	Jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Indigofera	-	-	-
	Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000 batang	-	-	-
	Lokasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Batas andil	-	-	-
7	**Agroforestry**	**Januari**	**Februari**	**Maret**	**April**	**Mei**	**Juni**	**Juli**	**Agustus**	**September**	**Oktober**	**Nopember**	**Desember**	-
a.	Jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kakao	-	-	-
b.	Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500 batang	-	-	-
c.	Lokasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Petak 127	-	-	-
a.	Jenis											Porang		
b.	Jumlah											1 ha		
c.	Lokasi											Petak 127		
8	**Silvopasture**	**Januari**	**Februari**	**Maret**	**April**	**Mei**	**Juni**	**Juli**	**Agustus**	**September**	**Oktober**	**Nopember**	**Desember**	-
a.	Jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	Sapi	-	-	-	-
	Jumlah (Ekor)	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	Perkiraan Harga Jual (Rp)	-	-	-	-	-	-	-	-	30 jt	-	-	-	-
	Lokasi	-	-	-	-	-	-	-	-	Blok pemanfaatan	-	-	-	-
9	**Silvofishery**	**Januari**	**Februari**	**Maret**	**April**	**Mei**	**Juni**	**Juli**	**Agustus**	**September**	**Oktober**	**Nopember**	**Desember**	-
a.	Jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lokasi disesuaikan dengan jenis yang dibudidayakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	**Agrosilvopasture**	**Januari**	**Februari**	**Maret**	**April**	**Mei**	**Juni**	**Juli**	**Agustus**	**September**	**Oktober**	**Nopember**	**Desember**	-
a.	Jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lokasi disesuaikan dengan jenis yang dibudidayakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

d. Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Tabel IV : Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan

No.	Kegiatan	Kegiatan Tahun 2026												Keterangan
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	
1	**Ekowisata/wisata alam**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.	Jenis wisata	-	-	-	-	-	-	-	Ekowisata Agro buah	-	-	-	-	-
	Lokasi	-	-	-	-	-	-	-	Petak 118, 119	-	-	-	-	-
	Fasilitasi	-	-	-	-	-	-	-	Perencanaan rintisan jalan wisata	-	-	-	-	-
	Perawatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b.	Jenis wisata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lokasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fasilitasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Perawatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	**Jasa Tata Air**	**Januari**	**Februari**	**Maret**	**April**	**Mei**	**Juni**	**Juli**	**Agustus**	**September**	**Oktober**	**Nopember**	**Desember**	-
a.	Volume	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lokasi sumber mata air	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	**Penyimpanan dan Penyerapan Karbon**	**Januari**	**Februari**	**Maret**	**April**	**Mei**	**Juni**	**Juli**	**Agustus**	**September**	**Oktober**	**Nopember**	**Desember**	-
a.	Volume	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lokasi hutan yang dikonservasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

e. Rencana Penguatan Kelembagaan

Tabel V: Kegiatan Penguatan Kelembagaan

No.	Kegiatan	Kegiatan Tahun 2026												Keterangan
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	
1	**Pembentukan KUPS**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Nama KUPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Potensi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	Nama KUPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Potensi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

c	Nama KUPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Potensi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	**Penguatan KUPS**	**Januari**	**Februari**	**Maret**	**April**	**Mei**	**Juni**	**Juli**	**Agustus**	**September**	**Oktober**	**Nopember**	**Desember**	-
	Sekolah Lapang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Nama KUPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Peserta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jenis Pelatihan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lokasi Pelatihan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	Nama KUPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Peserta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jenis Pelatihan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lokasi Pelatihan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	**Studi banding**	**Januari**	**Februari**	**Maret**	**April**	**Mei**	**Juni**	**Juli**	**Agustus**	**September**	**Oktober**	**Nopember**	**Desember**	-
	Nama KUPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Volume/Angkatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jenis Studi banding	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lokasi Studi banding	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	**Penyusunan AD/ART**	**Januari**	**Februari**	**Maret**	**April**	**Mei**	**Juni**	**Juli**	**Agustus**	**September**	**Oktober**	**Nopember**	**Desember**	-
4	**Pelatihan Teknis**	**Januari**	**Februari**	**Maret**	**April**	**Mei**	**Juni**	**Juli**	**Agustus**	**September**	**Oktober**	**Nopember**	**Desember**	-
	Nama KUPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Volume/Angkatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jenis Studi banding	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lokasi Studi banding	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**Penyusunan Administrasi Kelompok**	Penyusunan RKT tahun ke 2	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-

6	**Penguatan Sarana dan Prasarana Kelompok**	-	-	-	-	-	-	-	Dibutuhkan Sarana produksi: Alat penanaman dan perawatan: semprotan hama (sprayer), alat ukur kelembaban tanah, alat ukur kemiringan lahan.		-	-	-	-

f. Rencana Pengembangan Usaha

Tabel VI : Jenis dan Bentuk Produk/Jasa yang Diusahakan

No.	Kegiatan	Kegiatan Tahun 2026												Keterangan
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	
1	Jenis Komoditas	Gadung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Volume	2 kwintal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bentuk Produk	Krupuk/kripik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Harga	10.000/bks	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Jenis Komoditas		-	-	-	Lebah	-	-	-	-	-	-	-	-
	Volume		-	-	-	40 stup	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bentuk Produk		-	-	-	Madu	-	-	-	-	-	-	-	-
	Harga		-	-	-	70.000/11	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Jenis Komoditas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Volume		-	-	-	-	-	-	-	Jahe	-	-	-	-
	Bentuk Produk		-	-	-	-	-	-	-	1 kwintal	-	-	-	-
	Harga		-	-	-	-	-	-	-	Jahe instan	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	100.000/1 kg	-	-	-	-

g. Kegiatan Pengembangan Usaha

Tabel VII : Kegiatan Pengembangan Usaha

No.	Kegiatan	Kegiatan Tahun 2026												Keterangan
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	
1	Sertifikasi Produk													
a	Nama Produk		-	-	Krupuk Gadung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jenis Sertifikasi		-	-	Halal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pengemasan Produk		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Nama Produk		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Jenis Pengemasan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

a	Nama Produk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Branding Produk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Nama Produk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	Nama Produk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Indikasi Geografis Produk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nama Produk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jenis/Media Promosi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Promosi Produk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Nama Produk	-	-	-	-	Krupuk Gadung Madu Klanceng Jahe Instan	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kegiatan	-	-	-	-	Promosi Online offline	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Temu Usaha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Jenis Produk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lokasi Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Pameran Produk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Nama Produk	-	-	-	-	-	-	Krupuk Gadung Madu Klanceng Jahe Instan	-	-	-	-	-	-
	Lokasi Pameran	-	-	-	-	-	-	Spasma Bazar	-	-	-	-	-	-
	Volume Kegiatan	-	-	-	-	-	-	1 tahun sekali	-	-	-	-	-	-
9	Pembentukan Koperasi/BUMDES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nama Koperasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Akses Pemodalan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Nama Produk	-	-	-	-	-	-	-	Krupuk Gadung Madu Klanceng Jahe Instan	-	-	-	-	-
	Akses Modal	-	-	-	-	-	-	-	Penambahan modal usaha dan kebutuhan alat pendukung produksi	-	-	-	-	-
11	Akses Pemasaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Nama Produk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Akses Pasar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

h. Kearifan Lokal

Tabel VIII : Jenis Kegiatan Kearifan Lokal

No.	Kegiatan	Tahun												Keterangan
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	
1	Nama Kearifan Lokal	-	-	-	-	-	-	Bersih Desa	-	-	-	-	-	Bulan Suro
	Bentuk Kegiatan	-	-	-	-	-	-	Nyadran	-	-	-	-	-	