KELOMPOK TANI HUTAN
HUTAN LESTARI

Alamat : dsn. Pancuran Desa Pacing Kecamatan Padas
Kabupaten Ngawi

RENCANA KELOLA PERHUTANAN SOSIAL
PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN
PERIODE 2025 SAMPAI 2034

Pemegang Persetujuan Pengelolaan HKm
Nomor : 13052 TAHUN 2024
Tanggal : 20 November 2024
Nama Lembaga Desa : Hutan Lestari

Lokasi

Desa	: Pacing
Kecamatan	: Ngawi
Provinsi	: Jawa Timur
DAS	: Solo
Luas	: ± 111 Ha

2025

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN
BALAI PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN WILAYAH JAWA
Alamat : Jl. Boyong No.9, Kaliurang, Hargobinangun, Kec. Pakem, Kabupaten Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55582 Email : bpskl.jawa@gmail.com

LEMBAR PENGESAHAN
RENCANA KELOLA PERHUTANAN SOSIAL
PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN
PERIODE 2025 SAMPAI 2034

Pemegang Persetujuan Pengelolaan HKm

Nomor	: 13052 TAHUN 2024
Tanggal	: 20 November 2024
Nama Lembaga Desa	: Hutan Lestari

Lokasi

Desa	: Pacing
Kecamatan	: Padas
Kabupaten	: Ngawi
Provinsi	: Jawa Timur
DAS	: Solo
Luas	: ± 111 Ha

Ngawi, 10 Maret 2025
Disusun Oleh
Ketua KTH'Hutan Lestari'

Suwaji

No.Pengesahan : 23/B/03/2025
Tgl Pengesahan : 24 Maret 2025

No.Penilaian :500.4.7.11/279.12/123.6.2/2025
Tgl.Penilaian : 13 Maret 2025

Disahkan Oleh:
Kepala BalaiPSKL
Wilayah Jawa

Danang Kuncoro Sakti, S.Hut,M.E.
NIP 197512211999031003

Dinilai Oleh:
Kepala Cabang Dinas
Kehutanan Wilayah Madiun

Dwijo Saputro, S.Hut., M.P
NIP 198103132010011031

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Alloh SWT. Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyusun Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS) KTH Hutan Rejeki, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi. RKPS ini disusun sebagai pedoman dalam mengelola hutan secara berkelanjutan dan berbasis masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan melestarikan fungsi hutan. Dalam penyusunan RKPS ini kami melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat setempat, organisasi masyarakat, dan instansi pemerintah terkait. Kami berharap bahwa RKPS ini dapat menjadi acuan yang efektif dalam mengelola hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam menyusun Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS) ini, maka dari itu kritik dan saran yang bersifat perbaikan sangat kami harapkan dari semua pihak demi sempurnanya RKPS ini. Atas saran dan masukannya kami ucapkan terima kasih dan semoga RKPS ini dapat menjadi kontribusi dalam mengelola hutan secara berkelanjutan dan berbasis masyarakat.

Penyusun

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) adalah Kawasan Hutan negara dengan fungsi lindung dan produksi di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten yang pengelolaannya tidak diserahkan kepada badan usaha milik negara bidang Kehutanan

Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial pada KHKmPK adalah pemberian akses legal Pemanfaatan Hutan yang dilakukan oleh kelompok Perhutanan Sosial Persetujuan Pengelolaan HKm, HKm, atau HTR pada kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi sesuai dengan fungsinya.

Dalam pelaksanaanya kelompok perhutanan sosial wajib melaksanakan penyusunan Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS) yaitu kegiatan yang memuat rencana penguatan kelembagaan, rencana Pemanfaatan Hutan, rencana kerja usaha, dan rencana monitoring dan evaluasi, RKPS merupakan sebuah dokumen penting guna memberikan panduan dalam pengelolaan hutan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Selain itu, RKPS ini juga bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara aspek lingkungan, sosial dan ekonomi. Melakukan identifikasi kebutuhan usaha perhutanan sosial memegang peranan penting dalam pelaksanaan penyusunan RKPS perhutanan sosial pada areal KHKmPK.

KTH (Kelompok Tani Hutan) Hutan Lestari merupakan kelompok yang telah dilakukan verifikasi teknis (vertek) permohonan persetujuan perhutanan sosial oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pemberian Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) kepada KTH Hutan Lestari berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungann Hidup dan Kehutanan Nomor: 13052 Tahun 2024 tanggal 20 bulan November tahun 2024 tentang pemberian Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm), kepada KTH Hutan Lestari pada Areal Hutan Produksi seluas kurang Lebih ±112.8 Ha di Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, untuk itu sebagaimana amanah peraturan maka diwajibkan melakukan penyusunan perencanaan berupa penyusunan jangka 10 tahun RKPS dan dijabarkan dalam rencana tahunan berupa RKT

Identifikasi kebutuhan usaha perhutanan sosial merupakan langkah awal dalam penyusunan RKPS agar tidak terjadi kesalahan. Dalam penyusunannya tentu diawali dengan obeservasi serta melihat kondisi riil lapangan sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat sebagaimana yang diinginkan

1.2. Dasar Hukum

Dasar penyusunan Rencana Kelola Perhutanan Sosial Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa adalah :

Rencana Kelola Perhutanan Sosial Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Kelompok Tani Hutan Hutan Rejeki tahun 2025-2034 disusun berdasarkan :

1. Undang-undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
2. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia NO/P.13/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2020 Tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Alam di Kawasan Hutan
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 Tanggal 28 Februari 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial Pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus;
9. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 287/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2022 tentang Penetapan KHDPK Pada

Sebagian Hutan Negara Yang Berada Pada Kawasan Hutan Produksi Dan Hutan Lindung di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten.

10. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 13052 Tahun 2024 Tentang Tranformasi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : SK.7462/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan Antara Lembaga Masyarakat Pengelola Sumber Daya Hutan (LMPSDH) Hutan Rejeki dengan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Ngawi Seluas ± 112,8 (Seratus Dua Belas koma Delapan) Hektare Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) di Desa Pacing Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur Menjadi Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Kepada Kelompok Tani Hutan Hutan Lestari Seluas ± 111 (Seratus Sebelas) Hektare Berada Dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap Pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus di Desa Pacing Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur tanggal 20 November 2024.
11. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1091 Tahun 2024 Tanggal 22 Agustus 2024 tentang Mekanisme Pengelolaaan Perhutanan Sosial.

1.3 Sejarah Usaha Pemanfaatan

Masyarakat Desa Pacing telah berperan aktif dalam pengelolaan hutan sejak dahulu melalui kerja sama Agroforestry dengan Perum Perhutani KPH Ngawi melalui Lembaga Masyarakat Pengelola Sumber Daya Hutan (LMPSDH) Hutan Rejeki. Dengan adanya kerja sama tersebut masyarakat Desa Pacing sudah melakukan kegiatan Perhutanan Sosial di areal kawasan hutan berupa kegiatan Agroforestry dengan menanam tanaman pangan seperti jagung, padi gogo, ubi kayu dan kacang tanah baik pada lokasi bekas tebangan maupun di bawah tegakan, serta berperan aktif dalam kegiatan perlindungan hutan.

Pada tahun 2019 Lembaga Masyarakat Pengelola Sumber Daya Hutan (LMPSDH) Hutan Rejeki Desa Pacing mendapatkan persetujuan Perhutanan Sosial skema Kulin KK sesuai Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 7462/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2019 Tanggal 16 September Tahun 2019 tentang Pengakuan Perlindungan dan Kemitraan Kehutanan

(Kulin KK) antara Lembaga Masyarakat Pengelola Sumber Daya Hutan (LMPSDH) Hutan Rejeki dengan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Ngawi seluas ± 112,8 Ha pada kawasan hutan produksi tetap (HP) di Desa Pacing, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.287/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2022 tentang Penetapan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) pada sebagian hutan negara yang berada pada kawasan hutan produksi dan hutan lindung di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten, diketahui seluruh areal kelola LPMSDH Hutan Rejeki masuk dalam peta areal indikatif KHDPK.

Dengan adanya perubahan regulasi bahwa persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial yang berada pada areal KHDPK dapat dilakukan melalui Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), maka pada tahun 2024 LMPSDH Hutan Rejeki mengajukan transformasi menjadi skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) dengan organisasi baru yaitu Kelompok Tani Hutan (KTH) Hutan Rejeki dan telah mendapatkan izin persetujuan pengelolaan Hutan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 13052 Tahun 2024 tanggal 20 bulan November tahun 2024 tentang Transformasi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 7462/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2019 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan antara Lembaga Masyarakat Pengelola Sumber Daya Hutan (LMPSDH) Hutan Rejeki dengan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Ngawi Seluas ± 112,8 (Seratus dua Belas dan Delapan Persepuluh) Hektare pada Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) di Desa Pacing Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur Menjadi Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Kepada Kelompok Tani Hutan Hutan Rejeki Seluas ± 111 (Seratus Sebelas) Hektare Berada dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap Pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus di Desa Pacing Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi Provinsi JawaTimur.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud kegiatan Penyusunan Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS) adalah untuk :

1. Memberikan informasi tentang rencana kelola Perhutanan Sosial (PS) kepada masyarakat lokal dan stakeholders.

2. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengelolaan hutan yang berkelanjutan.
3. Mengumpulkan masukan dan saran dari masyarakat untuk memperbaiki rencana kelola kawasan Perhutanan Sosial.

Tujuannya kegiatan Penyusunan Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS) adalah :

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan.
2. Membangun kesepakatan dan komitmen bersama antara masyarakat, pemerintah untuk mengelola hutan secara berkelanjutan.
3. Meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan hutan.
4. Membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal melalui pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Letak Lokasi

Secara geografis lokasi Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) KTH Hutan Lestari terletak di antara 111,538842 E - 111,5321 E Bujur Utara dan 7,401708 S - 7,4085 S Lintang Selatan. Berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan, areal tersebut berada di Desa Pacing Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur. Batas wilayah administrasi areal kelola HKm Hutan Lestari adalah sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kasreman dan DesaGunungsari , sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Padas , sebelah Barat berbatasan dengan Desa Karangmalang dan sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kwadungan Lor, secara terperinci batas areal kelola sebagaimana Tabel 1.

Tabel 1. Batas Areal Kelola HKm Hutan Lestari

No	Uraian	Keterangan
1.	Luas (Ha)	± 112.8 Ha
2.	Letak	
	a. Geografis	111,538842 E - 111,5321 E Bujur Utara 7,401708 S - 7,4085 S Lintang Selatan
	b. Kelompok Hutan	Hutan Produksi
	c. Administrasi pemerintahan	Provinsi Jawa Timur
		Kabupaten Ngawi
		Kecamatan Padas
		Desa Pacing
	d. Batas Areal	• Sebelah Utara Kasreman • Sebelah Selatan Desa Padas • Sebelah Timur Desa Kwadungan Lor • Sebelah Barat Desa Karangmalang

Berdasarkan pembagian wilayah kerja pengelolaan hutan, areal kerja HKm Hutan Lestari sebelumnya berada pada fungsi Kawasan Hutan Produksi di RKPH Pucung BKPH Kedawak Selatan KPH Ngawi Divisi Regional Jawa Timur.





Gambar 1. Gambaran Umum Lokasi HKm Hutan Lestari

2.2. Topografi, Tanah dan Iklim

Topografi areal kerja HKm Hutan Lestari mayoritas merupakan area datar dan landai. dan sedikit areal agak curam, sebagian besar areal kelola berupa Tanah Kosong Perhutani KPH Ngawi dengan komoditas utama berupa tanaman Jagung dan Ketela Pohon. Areal kelola HKm Hutan Lestari yang keseluruhan berada di wilayah administrasi Desa Pacing memiliki solum tanah sedang dan dangkal serta kesuburan sedang .

2.3. Keadaan Fisik Wilayah

1) Tutupan Lahan

Berdasarkan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Timur sampai Tahun 2020 (Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.6606/MenLHK PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021) areal kelola Lembaga Desa Hutan Lestari berada pada Kawasan Hutan Produksi (HP) KPH Ngawi dengan ± 77 % berupa hutan tanaman dengan komoditas terbanyak berupa tanaman Jati serta ± 23 % lahan terbuka.

Tabel 2. Tutupan Lahan areal kelola HKm Hutan Lestari

No	Uraian	Luas (Ha)	Persen (%)
1.	Hutan Primer	-	-
2.	Hutan Sekunder	-	-.
3.	Belukar Tua	-	-
4.	Belukar Muda	-	-
5.	Hutan Tanaman	87.08	77
6.	Lahan Terbuka	25.89	23
Jumlah :		112.96	100

Sumber : Peta Tutupan Lahan KLHK 2023

2) Topografi

Secara topografi areal kelola Hutan Kemasyarakatan (HKm) Hutan Lestari lebih banyak di kelas lerang datar dan landai secara terperinci sebagaimana table 3.

Tabel 3. Kelas Lereng areal kelola HKm Hutan Lestari

No	Kelas Lereng	Kelerengan (%)	Luas (Ha)	Luas (%)
1	Datar (A)	0 – 8	38	34.5
2	Landai (B)	9 – 15	67	59.3
3	Agak Curam (C)	16 – 25	7	6.2
4	Curam (D)	26 – 40	-	-

Sumber : DEM SRPMUSGS, 2021

3) Ketinggian Tempat

Ketinggian kelola perhutanan sosial HKm Hutan Lestari berada di dataran rendah dengan ketinggan yang hampir seragam pada 20 sampai dengan 40 MDPL.

Tabel 4. Ketinggian areal kelola HKm Hutan Lestari

No	Kelas Ketinggian (m dpl)	Keterangan	
		Ha	%
1	0 – 500	111	100
2	501-1000	-	-
3	1001-1500	-	-
4	.....		
Jumlah :		111	100

Sumber : Peta Kontur RBI Indonesia Tahun 2022

4) Kondisi Vegetasi

Potensi tegakan dominan yang ada di areal kelola HKm Hutan Lestari didominasi tanaman Jati dengan prosentase lebih dari 75 % dan sisanya tanaman Mahoni dan Sono 25 % secara terperinci sebagaimana table 5.

Tabel 5. Jenis pohon areal kelola HKm Hutan Lestari

No	Kategori Pohon	Jenis Pohon	Ha	Persen (%)
1	Pohon Dominan	Jati	75 %	
2	Pohon Lainnya (bisa disebutkan sampai 3 jenis pohon)	Mahoni dan Sono	25 %	

Sumber : Pemetaan Partisipatif dan Identifikasi Potensi oleh KTH Pacing Makmur dan CDK Wilayah Madiun

2.4 Sosial ekonomi

1. Demografi

Secara demografi jumlah penduduk laki-laki dan perempuan seimbang dan usia produkstif angkatan kerja cukup tinggi terbanyak pada mata pencaharian petani mencapai 70 %, secara terperinci sebagaimana table 6.

Tabel 6. Demografi Desa Pacing

No	Uraian	Desa Pacing	Satuan	Jumlah Total	Ket.
1	Jumlah Penduduk				
	Total :	2.950	org	2.950	
	Laki-Laki	1.478	org	1.478	
	Perempuan	1.472	org	1.472	
2	-Anak-anak < 15 Tahun	1119	org	1119	
	Angkatan kerja 15-54 Tahun	1.695	org	1.695	
	Angkatan Tidak Produktif <55 Tahun	136	org	136	
3	Mata Pencaharian				
	Pertanian/petani	70	%	70	Rata-Rata
	Industri Pengolahan	-	%	-	Rata-Rata
	Jasa Listrik, Gas dan Air	1	%	1	Rata-Rata
	Jasa Kontruksi dan Bangunan	13	%	13	Rata-Rata
	Perdagangan	6	%	6	Rata-Rata
	Perhubungan dan Angkutan	-	%	-	Rata-Rata
	Jasa Lainnya	10	%	10	Rata-Rata

Sumber : Profil Desa Pacing

2. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Jumlah sekolah di Desa Pacing hanya terdapat 2 sekolah dengan rincian 2 taman kanak-kanak dan 2 Sekolah Dasar, secara terperinci sebagaimana tabel 7.

Tabel 7. Sarana Prasarana Pendidikan

No	Uraian	Desa Pacing	Satuan	Jumlah Total	Ket.
1.	TK Negeri/Swasta				
	Sekolah	2	Unit	2	
	Guru	7	Org	7	
	Murid	42	Org	42	
2.	SD Negeri/Swasta				
	Sekolah	2	Unit	2	
	Guru	18	Org	18	
	Murid	178	Org	178	
3.	SMP/MTs Negeri/Swasta				
	Sekolah	0	Unit	0	
	Guru	0	Org	0	
	Murid	0	Org	0	
4.	SMA/SMK/MA Negeri/Swasta				
	Sekolah	0	Unit	0	
	Guru	0	Org	0	
	Murid	0	Org	0	

Sumber : Profil Desa Pacing



Gambar 3. Sarana Prasarana Pendidikan

3. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Sarana kesehatan di Desa Pacing terdapat 4 posyandu dan 2 tenaga kesehatan, dan 1 Puskesmas dari beberapa kompetensi, secara terperinci sebagaimana tabel 8.

Tabel 8. Sarana dan Prasarana Kesehatan

No	Uraian	Desa Pacing	Satuan	Jumlah Total	Ket.
1.	Sarana Prasarana				
	Rumah Sakit	-	Unit	-	
	Puskesmas	1	Unit	1	
	Polindes	5	Unit	5	
	Posyandu	5	Unit	5	
2.	Tenaga Kesehatan				
	Medis	1	Org	1	
	Bidan/Mantri	3	Org	3	
	Non perawatan	-	Org	-	
	Apoteker	0	Org	0	
	Sarana Kesehatan Lainnya	0	Org	0	

Sumber : Profil Desa Pacing





Gambar 4. Sarana dan Prasarana Kesehatan

4. Sarana dan Prasarana Peribadatan

Masyarakat Desa Pacing merupakan penganut agama yang taat sehingga jumlah rumah peribadatan cukup banyak dengan jumlah masjid 4 dan Musholla sejumlah 20, jumlah tempat peribadatan sebagaimana tabel 9.

Tabel 9. Sarana dan Prasarana Peribadatan

No	Uraian	Desa Pacing	Satuan	Jumlah Total	Ket.
1	Mesjid	4	Unit	4	
2	Musolla	20	Unit	20	
3	Gereja	-	Unit	-	
4	Vihara	-	Unit	-	

Sumber : Profil Desa Pacing



Gambar 5. Sarana dan Prasarana Peribadatan

2.5. Aksesibilitas/Infrastruktur

Aksesibilitas ke Lokasi HKm Hutan Lestari dapat ditempuh melalui jalur Darat sejauh 6 Km dari Ibukota Kecamatan dengan kondisi jalan baik sejauh 4 km, kondisi jalan sedang sejauh 1 km dan kondisi jalan buruk sejauh 1 km.





Gambar 6. Aksesibilitas/Infrastruktur Jalan lokasi HKm

2.6 Potensi Kawasan

Hutan Kemasyarakatan (HKm) Hutan Lestari memiliki keberagaman potensi kawasan, terbanyak pada komoditas Jagung semua petak ada dan sebagian berupa tanaman jati dan Ubi Kayu. Untuk jenis agro terbanyak berupa jagung dengan Tanaman Tepi Ketela Pohon, gambaran potensi HKm Hutan Lestari sebagaimana tabel 2.10

Tabel 10. Potensi Kawasan HKm Hutan Lestari

No	Kategori	Jenis Potensi	Keterangan
1	Hasil Hutan Kayu	Jati	Semua petak dominan tanaman jati
2	Hasil Hutan Bukan Kayu	Jagung, Ubi kayu	Semua petak
3	Jasa Lingkungan	-	-



Gambar 7. Potensi Kawasan HKm Hutan Lestari

BAB III
PENGELOLAAN SEBELUM RENCANA KELOLA PERHUTANAN SOSIAL

1.1 Realisasi Kegiatan Konservasi, Perlidungan dan Pengamanan Hutan

Masyarakat Desa Pacing yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Pengelola Sumber Daya Hutan (LMPSDH) telah ikut serta dalam melaksanakan kegiatan Konservasi, Perlidungan dan Pengamanan Hutan pada saat masih bekerja sama dengan Perum Perhutani KPH Ngawi dengan skema Kulin KK. Berikut adalah jenis kegiatan konservasi, perlindungan dan pengamanan hutan yang dilaksanakan oleh LMPSDH Hutan Lestari sebagaimana tercantum dalam Tabel berikut .

Tabel 13. Jenis Kegiatan Konservasi, Perlindungan Dan Pengamanan Hutan.

No.	Kegiatan	Satuan	Rencana Aksi Mitigasi/ Adaptasi	Tahun (2019-2024)	
				Sasaran	Cara Pencapaian
1.	**Penataan areal** a. Penandaan Batas b. Pembagian ruang pemanfaatan dan ruang perlindungan c. pembuatan andil garapan perseorangan dan/atau andil garapan komunal	Km	Adaptasi	Dilaksanakan pada tahun 2021 dan 2022	• Penandaan Batas Luar • Berita Acara Penandaan Batas
.	**Konservasi**	-	-	-	-
3.	**Pengamanan dan Perlindungan**				
	a. Pengamanan	112,8 Ha	Adaptasi	Pengaman Kawasan	Patroli kebakaran, perambahan dan pencurian hasil hutan kayu dan hutan bukan kayu, flora fauna
	b. Perlindungan	-	-	-	-

1.2 Realisasi Pemanfaatan Hutan

Lokasi Kegiatan : Ruang Pemanfaatan di Hutan Produksi

Tabel 14. Jenis Kegiatan Pemanfaatan dan Pemungutan Hasil Hutan Kayu

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi	Tahun 2019-2024	Keterangan
1.	Pembibitan (H-1)	Mitigasi	-	Persemaian Kucur (KPH Ngawi)
2.	Penanaman (H)	Mitigasi	Janis : Jati Jumlah : 6.000 btg Luas : 15 Ha Lokasi : petak 53c	Perhutani LMPSDH Hutan Lestari
3.	Pemeliharaan (H+1) s/d (H+10)	Mitigasi	Janis : Jati Jumlah : 6.000 btg Luas : 15 Ha Lokasi : petak 53c	Perhutani LMPSDH Hutan Lestari Kegiatan pemupukan, penyiangan, pruning
4.	Pemanenan	-	-	-
5.	Pengolahan	-	-	-
6.	Pemasaran	-	-	-

1.3 Realisasi Pemanfaatan Hutan

Lokasi Kegiatan : Ruang Perlindungan dan Pemanfaatan di Hutan Produksi

Tabel 15. Jenis Kegiatan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi	Tahun 2019-2024	Keterangan
1.	Pembibitan (H-1)	-	-	-
2.	Penanaman (H)		a. Jenis : Padi Jumlah : 199 Kg Luas : 4,98 Ha Lokasi : Petak 54 b. Jenis : Jagung Jumlah : 121,05 Kg Luas : 8,07 Ha Lokasi : Petak 53 b c. Jenis : Jagung Jumlah : 171,15 Kg Luas : 11,41Ha Lokasi : Petak 54 d. Jenis : Jagung Jumlah : 86,4 Kg Luas : 5,76 Ha Lokasi : Petak 55	LMPSDH Hutan Lestari

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi	Tahun 2019-2024	Keterangan
3	Pemeliharaan (H+1) s/d H+10)		a. Jenis : Padi Jumlah : 199 Kg Luas : 4,98 Ha Lokasi : Petak 54 b. Jenis : Jagung Jumlah : 121,05 Kg Luas : 8,07 Ha Lokasi : Petak 53 b c. Jenis : Jagung Jumlah : 171,15 Kg Luas : 11,41Ha Lokasi : Petak 54 d. Jenis : Jagung Jumlah : 86,4 Kg Luas : 5,76 Ha Lokasi : Petak 55	Perhutani LMPSDH Hutan Lestari
4	Pemanenan		a. Jenis : Padi Jumlah : 14,94 Ton Luas : 4,98 Ha Lokasi : Petak 54 b. Jenis : Jagung Jumlah : 32,28 ton Luas : 8,07 Ha Lokasi : Petak 53 b c. Jenis : Jagung Jumlah : 45,64 ton Luas : 11,41Ha Lokasi : Petak 54 d. Jenis : Jagung Jumlah : 23,04 ton Luas : 5,76 Ha Lokasi : Petak 55	Perhutani LMPSDH Hutan Lestari
5	Pengolahan		a. Jenis : Padi Gogo Jumlah : 14,94 Ton b. Jenis : Jagung Jumlah : 32,28 ton c. Jenis : Jagung Jumlah : 45,64 ton d. Jenis : Jagung Jumlah : 23,04 ton	Perhutani LMPSDH Hutan Lestari
6	Pemasaran		a. Jenis : Padi Gogo Jumlah : 14,94 Ton b. Jenis : Jagung Jumlah : 32,28 ton c. Jenis : Jagung Jumlah : 45,64 ton	Pasar lokal

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi	Tahun 2019-2024	Keterangan
			d. Jenis : Jagung Jumlah : 23,04 ton	

1.4 Realisasi Pemanfaatan kawasan hutan

Lokasi Kegiatan : Ruang Pemanfaatan di Hutan Produksi

Tabel 16. Kegiatan Pemanfaatan Kawasan Hutan

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/ Adaptasi	Tahun 2019-2024	Keterangan
1.	Tanaman Obat	-	-	-
2.	Tanaman Hias	-	-	-
3.	Jamur	-	-	-
4.	Lebah madu	-	-	-
5.	Perlindungan Satwa Liar	-	-	-
6.	Budidaya Hijauan Pakan Ternak	Mitigasi	Jenis : Rumput Gajah Luas : 4 Ha Lokasi : Batas petak/alur	LMPSDH Hutan Lestari
7.	*Agroforestry*		a. Jenis : Padi Jumlah : 199 Kg Luas : 4,98 Ha Lokasi : Petak 54 b. Jenis : Jagung Jumlah : 121,05 Kg Luas : 8,07 Ha Lokasi : Petak 53 b c. Jenis : Jagung Jumlah : 171,15 Kg Luas : 11,41Ha Lokasi : Petak 54 d. Jenis : Jagung Jumlah : 86,4 Kg Luas : 5,76 Ha Lokasi : Petak 55	Perhutani LMPSDH Hutan Lestari
8.	*Silvopasture*	-	-	-
9.	*Silvofishery*	-	-	-
10.	*Agrosilvopasture*	-	-	-

1.5 Realisasi Pemanfaatan kawasan hutan

Lokasi Kegiatan : Ruang Perlindungan di Hutan Produksi

Tabel 17. Kegiatan Pemanfaatan Kawasan Hutan

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi	Tahun 2019-2024	Keterangan
1.	Tanaman Obat	-	-	-
2.	Tanaman Hias	-	-	-
3.	Jamur	-	-	-
4.	Lebah madu	-	-	-
5.	Perlindungan Satwa Liar	-	-	-
6.	Budidaya Hijauan Pakan Ternak	-	-	-
7.	*Agroforestry*	-	-	-
8.	*Silvopasture*	-	-	-
9.	*Silvofishery*	-	-	-
10.	*Agrosilvopasture*	-	-	-

1.6 Realisasi Pemanfaatan jasa lingkungan

Lokasi Kegiatan : Ruang Pemanfaatan di Hutan Produksi

Tabel 18. Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/ Adaptasi	Tahun 2019-2024	Keterangan
1.	Ekowisata/wisata alam	Adaptasi	-	
2.	Jasa Tata Air	-	-	-
3.	Penyimpanan dan Penyerapan Karbon	-	-	-

1.7 Realisasi Pemanfaatan jasa lingkungan

Lokasi Kegiatan : Ruang Perlindungan di Hutan Produksi

Tabel 19. Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan.

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi	Tahun 2019-2024	Keterangan

1.	Ekowisata/wisata alam	-	-	-
2.	Jasa Tata Air	-	-	-
3.	Penyimpanan dan Penyerapan Karbon	-	-	-

3.8 Realisasi Penguatan Kelembagaan

Tabel 20. Kegiatan Penguatan Kelembagaan

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi	Tahun 2019-2024	Keterangan
1	Pembentukan KUPS	-	-	-
2	Sekolah lapang	-	-	-
3	Studi berbanding	-	-	-
4	Penyusunan AD/ART	Adaptasi	Belum	-
5	Pelatihan Teknis	Adaptasi	Jenis : Pembuatan Pakan Ternak dan Pupuk Bokashi	PM
6	Penyusunan Administrasi	Adaptasi	Belum	-

3.9 Realisasi Pengembangan Usaha

Tabel 21. Jenis dan Bentuk Produk/Jasa yang Diusahakan

No.	Jenis Komoditas	Volume	Bentuk Produk Pemasaran (Bahan Baku, Produk Turunan)	Harga
1.	-	-	-	-

Tabel 22. Realisasi Kegiatan Pengembangan Usaha

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi	Tahun 2019-2024	Keterangan
1.	Sertifikasi produk	-	-	-
2.	Pengemasan Produk	-	-	-
3.	Labeling Produk	-	-	-
4.	Branding Produk	-	-	-
5.	Indikasi Geografis Produk	-	-	-
6.	Promosi Produk	-	-	-
7.	Temu Usaha	-	-	-
8.	Pameran Produk	-	-	-
9.	Pembentukan	-	-	-

	Koperasi/BUMDES			
10.	Akses Permodalan	-	-	-
11.	Akses Pemasaran	-	-	-

3.10 Realisasi Kearifan Lokal

Tabel 23. Jenis Kegiatan Kearifan Lokal.

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi	Tahun 2019-2024	Keterangan
1.	Bersih Desa	Mitigasi	Nyadran	Warga Desa Pacing

No.	Kegiatan	Satuan	Rencana Aksi Mitigasi/ Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun (2025-2034)	
				Sasaran	**Cara Pencapaian**
					e. Penandaan batas mandiri dengan penanaman pohon di batas PS f. Membuat papan petunjuk Penandaan dan pengukuran andil garap
2.	**Konservasi**	Ha	Mitigasi	a. Pengayaan jenis tanaman MPTS di Blok Perlindungan b. Pemeliharaan tanaman yang ditanam tahun sebelumnya	a. Kegiatan rehabilitasi hutan b. Melakukan pembibitan secara mandiri ataupun Bekerjasama dengan pihak lain dalam pengkayaan bibit,penanaman dan perawatan, pengayaan jenis asli, menambah jenis-jenis pohon sumber pangan fauna setempat, apotek hidup. Jenis tanaman MPTS (Mangga dan Alpukat)
3.	**Pengamanan dan Perlindungan**				
	e. Pengamanan	Ha	Mitigasi	Luas areal 111 Ha	Patroli Pengawasan tegakan di seluruh areal persetujuan PS
	f. Perlindungan	Ha		Luas areal 111 Ha	Memperkaya tanaman untuk jenis-jenis yang meningkatkan sumber mata air, mencegah longsor dan banjir

3.2. Realisasi Pemanfaatan Hutan

Lokasi Kegiatan : Ruang Pemanfaatan di Hutan Produksi

Tabel 2. Jenis kegiatan pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan kayu

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun Ke 1-10	Keterangan
1	Pembibitan (H-1)	Mitigasi	-	

BAB III
RENCANA KEGIATAN

Lembaga Desa (HKm) Hutan Lestari sebelumya telah melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan pada kawasan BKPH Kedawak Selatan KPH Ngawi sebelumya kegiatan dilaksanakan dengan pola pengelolaan bersama masyarakat (PHBM) dengan skema kerjasama dengan Perhutani. Dengan adanya HKm untuk perhutanan sosial maka HKm Hutan Lestari melakukan penyusunan RKPS guna perencanaan kegiatan perhutanan sosial yang bertujuan untuk kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat. Sasaran kegiatan Rencana Kelola Perhutanan Sosial Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan secara kuantitatif selama jangka 10 tahun secara rinci disajikan pada **Tabel dibawah ini.**

3.1. Realisasi Kegiatan Konservasi, Perlindungan dan Pengamanan Hutan

Kegiatan konservasi diarahkan untuk konservasi tanah dan air melalui upaya penanaman dengan tanaman yang bersifat mengikat air tanah. Jenis yang dipilih yaitu aren, beringin, pucung, dan bendo. Kegiatan penanaman tanaman konservasi diprioritaskan dilakukan di sekitar sumber waduk serta di areal dengan kelerengan curam

Tabel 1. Jenis kegiatan konservasi, perlindungan dan pengamanan hutan.

No.	Kegiatan	Satuan	Rencana Aksi Mitigasi/ Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun (2025-2034)	
				Sasaran	Cara Pencapaian
1.	**Penataan areal(Km)** a. Penandaan Batas **b.** Pembagian ruang pemanfaatan dan ruang perlindungan c. pembuatan andil garapan perseorangan dan/atau andil garapan komunal	Km	Adaptasi 8.353 m	Penandaan Batas dan Pembuatan Andil Garapan Areal wilayah kerja kelompok Perhutanan Sosial KTH Hutan Lestari akan dilaksanakan pada tahun 2026	a. Penandaan batas sederhana dengan swadaya ataupun bantuan dari pemerintah yang di tuangkan dalam Berita Acara Penandaan Batas dan Pengesahan b. Pemetaan potensi ruang pemanfaatan dan ruang perlindungan c. Pengajuan permohonan penandaan batas ke BPKHTL d. Pengajuan bantuan anggaran ke pemerintah atau dinas terkait

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun Ke 1-10	Keterangan
2	Penanaman (H)	Mitigasi	Jenis :Sengon Volume :3228 batang, Luas : 4 Ha, Petak 53. Tahun Tanam : 2026, 2032	Pelaksana KTH Hutan Lestari
			Jenis : Alpokat Jumlah :2400 Btang, Luas : 6 Ha Petak 53 tanam tahun 2026	
			Jenis :Mangga Volume :2400 batang Luas : 6 Ha Petak 53 Tahun Tanam 2026	
			Jenis :Padi Volume : 3,2 ton benih Luas : 4 Ha petak : 53 tahun tanam 2025 s/d 2034	
			Jenis : Jagung Volume : 1,1 Ton benih Luas : 4 Ha petak 53 tahun tanam :2025 s/d 2034	
			Jenis :Sengon Volume : 4824 batang Luas :6,03 Ha Petak 54 Tahun tanam 2026 danTahun 2032	
			Jenis :Mangga Volume : 2000 Batang Luas : 5 Ha Petak 54 Tanam tahun 2026	
			Jenis : Kopi Volume : 5 Ton Luas : 5 Ha petak 54 tahun tanam 2026	
			Jenis : Padi Volume : 2,4 ton benih Luas : 3 Ha petak 54 Tahun tanam 2025 s/d 2034	

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun Ke 1-10	Keterangan
			Jenis :Jagung Volume : 1,12 ton benih Luas : 4 Ha Petak 54 Tahun tanam 2025 s/d 2034	
			Jenis : Sengon Volume : 9600 batang Luas : 6 Ha Petak 55 Tahun 2026 ,2027, 2032,2033	
			Jenis : Mangga Volume : 2400 batang Luas : 6 Ha petak 55 tahun tanam 2026	
			Jenis : Alpokat Volume : 2000 batang Luas : 5 Ha petak 55 tahun tanam 2026	
			Jenis : Padi Volume :2,4 ton benih Luas : 3 Ha petak 55 tahun tanam 2025 s/d 2034	
			Jenis :Jagung Volume : 1,12 ton benih Luas : 4 Ha, petak 55 Tahun tanam 2025 s/d tahun 2034	
3	Pemeliharaan (H+1) s/d (H+10)	Mitigasi	Jenis : Sengon Volume : 484 batang, Luas :4 Ha Petak 53 Tahun 2027,2028	
			Jenis : Alpokat Volume : 720 batang, Luas :4 Ha Petak 53 Tahun 2027,2028	
			Jenis : Sengon Volume : 720 batang, Luas :4 Ha Petak 53 Tahun 2027,2028	

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun Ke 1-10	Keterangan
			Jenis : Sengon Volume : 723 batang, Luas : 6.03 Ha Petak 54 Tahun 2027,2028	
			Jenis : Mangga Volume : 600 batang, Luas :5 Ha Petak 54 Tahun 2027,2028	
			Jenis : Kopi Volume : 1,5 ton Luas :5 Ha Petak 5 Tahun 2027,2028	
			Jenis : Sengon Volume : 720 batang, Luas :6 Ha Petak 55 Tahun 2027,2028	
			Jenis : Mangga Volume : 720 batang, Luas :6 Ha Petak 55 Tahun 2027,2028	
			Jenis : Alpokat Volume : 600 batang, Luas :5 Ha Petak 55 Tahun 2027,2028	
4	Pemanenan	Adaptasi	Jenis : Sengon Volume : 242,10 m3 Petak 53 Tahun 2031	Rencana tebang 7 tahun ke depan
			Jenis : Alpokat Volume : 24 ton Petak 53 Tahun 2031 s/d,2034	
			Jenis : Padi Volume : 240 ton, Petak 53 Tahun 2025 s/d 2034	
			Jenis : Jagung Volume : 320 ton, Petak 53 Tahun 2025 s/d 2034	
			Jenis : Sengon Volume : 361,8 m3 Petak 54 Tahun 2031	

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun Ke 1-10	Keterangan
			Jenis : Mangga Volume : 16 ton Petak 54 Tahun 2031	
			Jenis : Kopi Volume : 7,5 ton Petak 54 Tahun 2031	
			Jenis : Padi Volume : 180 ton, Petak 54 Tahun 2025 s/d 2034	
			Jenis : Jagung Volume : 320 ton, Petak 54 Tahun 2025 s/d 2034	
			Jenis : Sengon Volume : 720 m3 Petak 55 Tahun 2031,2032	
			Jenis : Mangga Volume : 76,8 ton Petak 55 Tahun 2031 s/d 2034	
			Jenis : Alpokat Volume : 20 ton Petak 55 Tahun 2031 s/d,2034	
			Jenis : Padi Volume : 180 ton, Petak 55 Tahun 2025 s/d 2034	
			Jenis : Jagung Volume : 320 ton, Petak 55 Tahun 2025 s/d 2034	
5	Pengolahan	adaptasi	-	-
6	Pemasaran	Adaptasi	Jenis : Sengon Volume : 963,90 m3, Tahun 2031	-
			Jenis : Alpokat Volume : 44 ton Tahun 2031 s/d 2034	
			Jenis : Mangga Volume : 7,5 ton, Petak 55 Tahun 2031	
			Jenis : Padi Volume : 600 ton Petak 55 Tahun 2025 s/d 2034 Jenis : Jagung Volume : 960 ton Petak 55 Tahun 2025 s/d 2034	

3.3. Realisasi Pemanfaatan Hutan

Lokasi Kegiatan : Ruang Pemanfaatan di Hutan Produksi

Tabel 3. Jenis kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun Ke 1-10		Keterangan
1	Pembibitan (H-1)	Mitigasi	-		
2	Penanaman (H)	Mitigasi			
3	Pemeliharaan (H+1) s/d (H+10)				
4	Pemanenan				
5	Pengolahan				
6	Pemasaran				

3.4. Realisasi Pemanfaatan kawasan hutan.

Lokasi Kegiatan : Ruang Pemanfaatan di Hutan Produksi

Tabel 4. Kegiatan pemanfaatan kawasan hutan.

-	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun Ke 1-10	Keterangan
1	Tanaman Obat		-	-
2	Tanaman Hias		-	-
3	Jamur		-	-
4	Lebah madu		-	-
5	Perlindungan Satwa Liar		-	-
6	Budidaya Hijauan Pakan Ternak	Adaptasi	Jenis : Rumput odot Lokasi : seluruh petak	-
7	*Agroforestry*		Jenis : Jagung Lokasi : 53,54,55	-
8	*Silvopasture*		-	-
9	*Silvofishery*		-	-

10	*Agrosilvopasture*		-	-

3.5. Realisasi Pemanfaatan jasa lingkungan

Lokasi Kegiatan : Ruang Pemanfaatan di Hutan Produksi

Tabel 6. Kegiatan pemanfaatan jasa lingkung

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun Ke 1-10	Keterangan
1	Ekowisata/wisata alam	-	-	
2	Jasa Tata Air	-	-	
3	Penyimpanan dan Penyerapan Karbon	-	-	

3.6. Realisasi Penguatan Kelembagaan

Tabel 8. Kegiatan Penguatan Kelembagaan

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun Ke 1-10	Keterangan
1	Pembentukan KUPS	Adaptasi	KUPS Agroforestry Hutan Lestari	
2	Sekolah lapang		-	
3	Studi berbanding	Adaptasi	KUPS Agroforestry, pengolahan hasil agroforestry, 30 orang Budidaya Kopi ke Malang	
4	Penyusunan AD/ART	-	-	
5	Pelatihan Teknis	Adaptasi	- UPS Ternak, pembuatan pupuk bokashi, 20 orang, dinas pertanian Kab. Ngawi	
6	Penyusunan Administrasi	-	-	

Pemanfaatan kawasan hutan.

Pemanfatan kawasan hutan pada Lembaga Desa (HKm) Hutan Lestari dilaksanakan dengan melakukan penanaman pada bawah tegakan atau sistem tumpangsari serta pada pola plong-plongan, dikarenakan sebagain besar kondisi Lembaga Desa (HKm) Hutan Lestari sebagian besar merupakan tanaman Ketela Pohon dan Agroforestry Jagung. Lahan yang berupa tanah kosong dimanfatakan oleh pesanggem untuk tanaman agroforestry baik berupa tamanan palawija ataupun

hijauan ternak, untuk kegiatan lain berupa Silvopasture dan penanaman obat belum dilaksanakan dalam jangka RKPS Kegiatan tahun 2024 s/d 2033, secara terperinci kegiatan pemanfatan kawasan hutan sebagaimana tabel 13.

3.4 Pemanfaatan jasa lingkungan

Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan untuk HKm (Lembaga Desa) Hutan Lestari tidak melaksanakan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan, secara terperinci kegiatan pemanfatan kawasan hutan sebagaimana table 14.

Tabel 14. Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan.

No	Kegiatan	Tahun Ke 1-10	Keterangan
1	Ekowisata	-	Difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS Dinas terkait HKm Hutan Lestari
2	Jasa Tata Air	-	Difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS Dinas terkait HKm Hutan Lestari
3	Penyimpanan dan Penyerapan Karbon	-	Difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS Dinas terkait HKm Hutan Lestari

3.5 Rencana Penguatan Kelembagaan

Rencana penguatan kelembagaan HKm (Lembaga Desa) Hutan Lestari secara umum akan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan kelompok dalam mengelola organisasi dan mengelola kawasan. Tujuannya adalah menciptakan kelompok yang mandiri dan kuat serta mampu mengelola kawasan dengan baik..

Setelah kelompok memilki kemampuan yang baik, maka kelompok berencana akan membentuk KUPS-KUPS untuk kelola usaha hasil komoditi. Ada 4 KUPS yang akan dibentuk oleh HKm Hutan Lestari yaitu KUPS Agro Jagung untuk kegiatan agroforestry Jagung, KUPS Silvopastura untuk kegiatan peternakan Kambing dan Sapi, KUPS Kayu Putih untuk kegiatan potensi Kayu Putih, KUPS Mangga untuk kegiatan MPTS tanaman Mangga. Akan dilakukan kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas kelembagaan dan pelatihan ketrampilan usaha bagi para pengurus KUPS, secara terperinci sebagaimana table 15

Tabel 15. Kegiatan Penguatan Kelembagaan

No	Kegiatan	Tahun Ke 1-10	Keterangan
1	Pembentukan KUPS	• KUPS Agro jagung dengan potensi Jagung • KUPS Silvopasture dengan potensi kambing dan sapi • KUPS Kayu Putih dengan potensi kayu putih Dilaksanakan pada tahun 2026 s/d 2034	
2	Sekolah lapang	-	
3	Studi berbanding	KUPS Kayu putih studi banding tentag penyulingan kayu putih	
4	Penyusunan AD/ART	Belum	
5	Pelatihan Teknis	KUPS Agro jagung, KUPS Ketela, dan KUPS Kayu Putih	
6	Penyusunan Administrasi	Sudah	
7	Dst		

3.6 Rencana Pengembangan Usaha

Melihat kondisi pasar, rencana pengembangan usaha di HKm (Lembaga Desa) belum dapat membuat prodak hingga jangka RKPS, namun tetap akan diprioritaskan pada jangka RKPS kedepan.

Tabel 16. Jenis dan bentuk produk/jasa yang diusahakan

NO	JENIS KOMODITAS	VOLUME	BENTUK PRODUK PEMASARAN (bahan baku, produk turunan)	HARGA
1	Kasafa (Tepung Ketela)	10 Kg	Tepung	Rp.10.000 / Bungkus
2	Ketela	10 Kg	Kripik	Rp.10.000 / Bungkus
3				
5				
...				

Tabel 17. Kegiatan Pengembangan Usaha

No	Kegiatan	Tahun Ke 1-10	Keterangan
1	Sertifikasi produk	(Nama produk, Jenis Sertifikasi)	
2	Pengemasan Produk	(Nama Produk, Jenis Pengemasan)	
3	Labeling Produk	(Nama Produk)	
4	Branding Produk	(Nama Produk)	

5	Indikasi Geografis Produk	(Nama Produk dan Jenis/Media Promosi)	
6	Promosi Produk	(Nama Produk, Jenis Keg)	
7	Temu Usaha	(Nama Produk, Volume, Lokasi)	
8	Pameran Produk	(Nama Produk, Volume, Lokasi)	
9	Pembentukan Koperasi/BUMDES	(Nama Koperasi/BUMDES)	
10	Akses Permodalan	(Nama Produk, Akses Modal)	
11	Dst		

3.7 Rencana Kearifan Lokal

Masyarakat Desa Pacing melaksanakan acara selamatan menjelang panen raya, hal ini dilakukan agar hasil panen bagus dan terhindarkan dari hama penyakit secara terperinci sebagaiman tabel 18.


Tabel 18 Jenis kegiatan Kearifan Lokal.

No	Kegiatan	Tahun Ke 1-10	Keterangan
1	Acara Selamatan menjelang Panen Raya	Nyadran	
2			

BAB IV.
PETA RENCANA KERJA

Rencana kerja mengikuti data hasil verifikasi teknis permohonan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dengan legenda batas luar areal kerja, batas perizinan kehutanan dan perizinan lainnya, batas administrasi, batas fungsi kawasan, dan batas blok atau zonasi.


Peta Rencana Kerja



BAB V

PENUTUP

Demikian Rencana Kelola Perhutanan Sosial pada Pemegang Persetujuan Pengelolaan HKm Hutan Lestari untuk Periode tahun 2025. s/d 2034 di Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur disusun, diharapkan dapat menjadi acuan sekaligus pedoman dalam rangka pelaksanaan kegiatan di lapangan.



PETA RENCANA KERJA
AREAL PERSETUJUAN PERHUTANAN SOSIAL
KELOMPOK TANI HUTAN LESTARI
DESA PACING, KECAMATAN PADAS, KABUPATEN NGAWI

LUAS : ± 112,8 Ha

Skala 1:15.000

0 0,075 0,15 0,3 0,45 0,6 Km

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Koordinat : Sistem Geografis
Datum : WGS 1984 / SRGI

Keterangan Peta

- Batas Desa
- Areal PPHKm
- Ruang Pemanfaatan
- Ruang Perlindungan

Fungsi Kawasan Hutan

- Hutan Produksi
- Areal Penggunaan Lain (APL)

Dasar :
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.7462/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2019 Tanggal 16 September 2019

Sumber :
1. Peta Kawasan Hutan Skala 1:250.000, KLHK 2021
2. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:50.000, BIG 2023
3. Peta Batas Administrasi Skala 1:50.000, KSP 2021

Catatan :
- Jika terdapat perbedaan atas wilayah administrasi maka merujuk pada batas wilayah administrasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri
- Perhitungan luas menggunakan sistem proyeksi Cylindrical Equal Area (World)

PETA SITUASI Kabupaten Blora
Skala 1:1.000.000

Ngawi, Februari 2025

Ketua

KELOMPOK TANI HUTAN LESTARI
2025

II. RENCANA KEGIATAN

a. Rencana Kegiatan Konservasi dan Perlindungan Hutan

Tabel I : Jenis Kegiatan Konservasi dan Perlindungan Hutan

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Tahun										Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	**Penataan Areal (Km)**	**Adaptasi**											
	a. Penandaan Batas	**8.353 Meter**		Disahkannya penandaan batas sepanjang ±4 km	Disahkannya penandaan batas sepanjang ±4 km								
	b. Pembagian ruang pemanfaatan dan ruang perlindungan		Dilaksanakan pada tahun ke - I										
	c. pembuatan andil garapan perseorangan dan/atau andil garapan komunal		Dilaksanakan pada tahun ke - I										
2	**Konservasi**	**Mitigasi**	Pemeliharaan tanaman yang ditanam tahun sebelumnya	Pemeliharaan tanaman yang ditanam tahun sebelumnya	Pemeliharaan tanaman yang ditanam tahun sebelumnya	Pemeliharaan tanaman yang ditanam tahun sebelumnya	Pemeliharaan tanaman yang ditanam tahun sebelumnya	Pemeliharaan tanaman yang ditanam tahun sebelumnya	Pemeliharaan tanaman yang ditanam tahun sebelumnya	Pemeliharaan tanaman yang ditanam tahun sebelumnya	Pemeliharaan tanaman yang ditanam tahun sebelumnya	Pemeliharaan tanaman yang ditanam tahun sebelumnya	
3	**Perlindungan dan Pengamanan**	**Mitigasi**	Patroli pengawasan tegakan di seluruh areal persetujuan PS	Patroli pengawasan tegakan di seluruh areal persetujuan PS	Patroli pengawasan tegakan di seluruh areal persetujuan PS	Patroli pengawasan tegakan di seluruh areal persetujuan PS	Patroli pengawasan tegakan di seluruh areal persetujuan PS	Patroli pengawasan tegakan di seluruh areal persetujuan PS	Patroli pengawasan tegakan di seluruh areal persetujuan PS	Patroli pengawasan tegakan di seluruh areal persetujuan PS	Patroli pengawasan tegakan di seluruh areal persetujuan PS	Patroli pengawasan tegakan di seluruh areal persetujuan PS	Patroli kebakaran, perambahan dan pencurian hasil hutan kayu dan hutan bukan kayu, flora fauna, memperkaya tanaman untuk jenis-jenis yang meningkatkan sumber mata air, mencegah

b. Rencana Pemanfaatan Hutan

Tabel II: Jenis Kegiatan Pemanfaatan dan Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Tahun										Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	**Pembibitan (H-1)**	**Mitigasi**											
a.	Jenis		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah (btg)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lokasi/Blok		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b	Jenis		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah (btg)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lokasi/Blok		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	Jenis		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah (btg)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lokasi/Blok		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
d	Jenis		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah (btg)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lokasi/Blok		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	**Penanaman (H)**	**Mitigasi**											
a	Jenis		-	Sengon	-	-	-	-	-	Sengon	-	-	
	Jumlah (btg)		-	1,614	-	-	-	-	-	1,614	-	-	
	Luas (ha)		-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	
	Lokasi/Blok		-	Petak 53	-	-	-	-	-	petak 53	-	-	
b	Jenis		-	Alpukat	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah (btg)		-	2400	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Luas (ha)		-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Tahun										Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
	Lokasi/Blok		-	Petak 53	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	Jenis		-	Mangga	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah (btg)		-	2400	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Luas (ha)		-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lokasi/Blok		-	Petak 53	-	-	-	-	-	-	-	-	
d	Jenis		Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	
	Jumlah (ton)		0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	
	Luas (ha)		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
	Lokasi/Blok		Petak 53	Petak 53	Petak 53	Petak 53	Petak 53	Petak 53	Petak 53	Petak 53	Petak 53	Petak 53	
e	Jenis		Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	
	Jumlah (ton)		0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	
	Luas (ha)		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
	Lokasi/Blok		Petak 53	Petak 53	Petak 53	Petak 53	Petak 53	Petak 53	Petak 53	Petak 53	Petak 53	Petak 53	
f	Jenis		-	Sengon	-	-	-	-	-	Sengon	-	-	
	Jumlah (btg)		-	2,412	-	-	-	-	-	2,412	-	-	
	Luas (ha)		-	6.03	-	-	-	-	-	6.03	-	-	
	Lokasi/Blok		-	Petak 54	-	-	-	-	-	Petak 54	-	-	
g	Jenis		-	Mangga	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah (btg)		-	2000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Luas (ha)		-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lokasi/Blok		-	Petak 54	-	-	-	-	-	-	-	-	
h	Jenis		-	Kopi	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah (ton)		-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Luas (ha)		-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lokasi/Blok		-	Petak 54	-	-	-	-	-	-	-	-	
i	Jenis		Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	
	Jumlah (ton)		0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	
	Luas (ha)		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	Lokasi/Blok		Petak 54	Petak 54	Petak 54	Petak 54	Petak 54	Petak 54	Petak 54	Petak 54	Petak 54	Petak 54	
j	Jenis		Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	
	Jumlah (ton)		0.112	0.112	0.112	0.112	0.112	0.112	0.112	0.112	0.112	0.112	
	Luas (ha)		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
	Lokasi/Blok		Petak 54	Petak 54	Petak 54	Petak 54	Petak 54	Petak 54	Petak 54	Petak 54	Petak 54	Petak 54	
k	Jenis		-	Sengon	Sengon	-	-	-	-	Sengon	Sengon	-	
	Jumlah (btg)		-	2400	2400	-	-	-	-	2400	2400	-	
	Luas (ha)		-	6	6	-	-	-	-	6	6	-	
	Lokasi/Blok		-	Petak 55	Petak 55	-	-	-	-	Petak 55	Petak 55	-	
l	Jenis		-	Mangga	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah (btg)		-	2400	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Luas (ha)		-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lokasi/Blok		-	Petak 55	-	-	-	-	-	-	-	-	
m	Jenis		-	Alpukat	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah (btg)		-	2000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Luas (ha)		-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lokasi/Blok		-	Petak 55	-	-	-	-	-	-	-	-	
n	Jenis		Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	
	Jumlah (ton)		0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	
	Luas (ha)		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	Lokasi/Blok		Petak 55	Petak 55	Petak 55	Petak 55	Petak 55	Petak 55	Petak 55	Petak 55	Petak 55	Petak 55	
o	Jenis		Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	
	Jumlah (ton)		0.112	0.112	0.112	0.112	0.112	0.112	0.112	0.112	0.112	0.112	
	Luas (ha)		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
	Lokasi/Blok		Petak 55	Petak 55	Petak 55	Petak 55	Petak 55	Petak 55	Petak 55	Petak 55	Petak 55	Petak 55	
3	**Pemeliharaan**	**Mitigasi**	-	-	-								
a.	Jenis				Sengon	Sengon							
	Jumlah (ton)				323	161							
	Luas (ha)				4	4							
	Lokasi/Blok				Petak 53	Petak 53							
b.	Jenis	**Adaptasi**			Alpukat	Alpukat							
	Jumlah (ton)				480	240							
	Luas (ha)				6	6							
	Lokasi/Blok				Petak 53	Petak 53							
c.	Jenis	**Adaptasi**			Mangga	Mangga							
	Jumlah (ton)				480	240							
	Luas (ha)				6	6							
	Lokasi/Blok				Petak 53	Petak 53							
d.	Jenis	**Adaptasi**			Sengon	Sengon							
	Jumlah (ton)				482	241							
	Luas (ha)				6.03	6.03							
	Lokasi/Blok				Petak 54	Petak 54							
e.	Jenis	**Adaptasi**			Mangga	Mangga							
	Jumlah (ton)				400	200							
	Luas (ha)				5	5							

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Tahun										Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
	Lokasi/Blok				Petak 54	Petak 54							
f.	Jenis	**Adaptasi**			Kopi	Kopi							
	Jumlah (ton)				1	0.5							
	Luas (ha)				5	5							
	Lokasi/Blok				Petak 54	Petak 54							
g.	Jenis	**Adaptasi**			Sengon	Sengon							
	Jumlah (ton)				480	240							
	Luas (ha)				6	6							
	Lokasi/Blok				Petak 55	Petak 55							
h.	Jenis	**Adaptasi**			Mangga	Mangga							
	Jumlah (ton)				480	240							
	Luas (ha)				6	6							
	Lokasi/Blok				Petak 55	Petak 55							
i.	Jenis	**Adaptasi**			Alpukat	Alpukat							
	Jumlah (ton)				400	200							
	Luas (ha)				5	5							
	Lokasi/Blok				Petak 55	Petak 55							
4	**Pemanenan**	**Adaptasi**											
a.	Jenis		-	-	-	-	-	-	Sengon	-	-	-	
	Volume (ton)		-	-	-	-	-	-	242.10	-	-	-	
	Lokasi/Blok		-	-	-	-	-	-	Petak 53	-	-	-	

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Tahun										Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
b	Jenis		-	-	-	-	-	-	Alpukat	Alpukat	Alpukat	Alpukat	
	Volume		-	-	-	-	-	-	6	6	6	6	
	Lokasi/Blok		-	-	-	-	-	-	Petak 53	Petak 53	Petak 53	Petak 53	
c	Jenis		Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	
	Volume		24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
	Lokasi/Blok		Petak 53	Petak 53	Petak 53	Petak 53	Petak 53	Petak 53	Petak 53	Petak 53	Petak 53	Petak 53	
d	Jenis		Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	
	Volume		32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	
	Lokasi/Blok		Petak 53	Petak 53	Petak 53	Petak 53	Petak 53	Petak 53	Petak 53	Petak 53	Petak 53	Petak 53	
e	Jenis		-	-	-	-	-	-	Sengon	-	-	-	
	Volume (m3)		-	-	-	-	-	-	361.8	-	-	-	
	Lokasi/Blok		-	-	-	-	-	-	Petak 54	-	-	-	
f	Jenis		-	-	-	-	-	-	Mangga	-	-	-	
	Volume		-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	
	Lokasi/Blok		-	-	-	-	-	-	Petak 54	-	-	-	
f	Jenis		-	-	-	-	-	-	Kopi	-	-	-	
	Volume		-	-	-	-	-	-	7.5	-	-	-	
	Lokasi/Blok		-	-	-	-	-	-	Petak 54	-	-	-	
g	Jenis		Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	
	Volume		18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	
	Lokasi/Blok		Petak 54	Petak 54	Petak 54	Petak 54	Petak 54	Petak 54	Petak 54	Petak 54	Petak 54	Petak 54	
h	Jenis		Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	
	Volume		32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	
	Lokasi/Blok		Petak 54	Petak 54	Petak 54	Petak 54	Petak 54	Petak 54	Petak 54	Petak 54	Petak 54	Petak 54	
i	Jenis		-	-	-	-	-	-	Sengon	Sengon	-	-	
	Volume (m3)		-	-	-	-	-	-	360	360	-	-	
	Lokasi/Blok		-	-	-	-	-	-	Petak 55	Petak 55	-	-	
j	Jenis		-	-	-	-	-	-	Mangga	Mangga	Mangga	Mangga	
	Volume		-	-	-	-	-	-	19.2	19.2	19.2	19.2	
	Lokasi/Blok		-	-	-	-	-	-	Petak 55	Petak 55	Petak 55	Petak 55	
k	Jenis		-	-	-	-	-	-	Alpukat	Alpukat	Alpukat	Alpukat	
	Jumlah (ton)		-	-	-	-	-	-	5	5	5	5	
	Lokasi/Blok		-	-	-	-	-	-	Petak 55	Petak 55	Petak 55	Petak 55	
l	Jenis		Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	
	Jumlah (ton)		18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	
	Lokasi/Blok		Petak 55	Petak 55	Petak 55	Petak 55	Petak 55	Petak 55	Petak 55	Petak 55	Petak 55	Petak 55	
m	Jenis		Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	
	Volume		32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	
	Lokasi/Blok		Petak 55	Petak 55	Petak 55	Petak 55	Petak 55	Petak 55	Petak 55	Petak 55	Petak 55	Petak 55	
5	**Pengolahan**	**Adaptasi**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a.	Jenis		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Volume (kg)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b	Jenis		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Volume		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	**Pemasaran**	**Adaptasi**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a.	Jenis		-	-	-	-	-		Sengon	-	-	-	
	Volume (m3)		-	-	-	-	-		963.90	-	-	-	
b	Jenis		-	-	-	-	-	-	Alpukat	Alpukat	Alpukat	Alpukat	
	Volume (kg)		-	-	-	-	-	-	11	11	11	11	
c	Jenis		-	-	-	-	-	-	Mangga	Mangga	Mangga	Mangga	
	Volume (kg)		-	-	-	-	-	-	35.2	19.2	19.2	19.2	
d	Jenis		-	-	-	-	-	-	Kopi	-	-	-	
	Volume (kg)		-	-	-	-	-	-	7.5	-	-	-	
e	Jenis		Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	
	Volume (ton)		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
f	Jenis		Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	
	Volume (ton)		96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	

c. Rencana Pemanfaatan Kawasan Hutan

Tabel III: Kegiatan Pemanfaatan Kawasan Hutan

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi	Tahun										Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	**Tanaman Obat**	**Adaptasi**											
a.	Jenis												
	Jumlah												
	Lokasi												
b.	Jenis												
	Jumlah												
	Lokasi												
2	**Tanaman Hias**	**Adaptasi**											
a.	Jenis												
	Jumlah												
	Lokasi setelah bibit tersedia dan siap tanam												
3	**Jamur**	**Adaptasi**											

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Tahun										Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
a.	Jenis												
	Jumlah												
	Lokasi setelah bibit tersedia dan siap tanam												
4	**Lebah**	**Adaptasi**											
a.	Jenis												
	Jumlah												
	Lokasi disesuaikan dengan yang dibudidayakan												
5	**Perlindungan Satwa Liar**	**Mitigasi**											
a.	Jenis												
	Jumlah												
	Lokasi disesuaikan dengan satwa liar yang dilindungi												
b.	Jenis												
	Jumlah												
	Lokasi disesuaikan dengan satwa liar yang dilindungi												
6	**Budidaya Hijauan Pakan ternak**	**Mitigasi**											
a.	Jenis												
	Jumlah												
	Lokasi disesuaikan dengan pakan ternak yag dibudidayakan												

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Tahun										Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
7	**Agroforestry**	**Mitigasi**											
a.	Jenis												
b.	Jumlah												
c.	Lokasi disesuaikan dengan jenis yang ditanam												
8	**Silvopasture**	**Mitigasi**											
a.	Jenis												
	Jumlah												
	Lokasi												
b.	Jenis												
	Jumlah												
	Lokasi												
9	**Silvofishery**	**Mitigasi**											
a.	Jenis												
	Jumlah												
	Lokasi disesuaikan dengan jenis yang dibudidayakan												
10	**Agrosilvopasture**	**Mitigasi**											
a.	Jenis												
	Jumlah												
	Lokasi disesuaikan dengan jenis yang dibudidayakan												

d. Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Tabel IV : Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi	Tahun										Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	**Ekowisata/wisata alam**	**Adaptasi**											
a.	Jenis wisata												
	Lokasi												
	Fasilitasi												
	Perawatan												
b.	Jenis wisata												
	Lokasi												
	Fasilitasi												
	Perawatan												
c.	Jenis wisata												
	Lokasi												
	Fasilitasi												
	Perawatan												
d.	Jenis wisata												
	Lokasi												
	Fasilitasi												
	Perawatan												
e.	Jenis wisata												
	Lokasi												
	Fasilitasi												
	Perawatan												
f.	Jenis wisata												
	Lokasi												
	Fasilitasi												
	Perawatan												
2	**Jasa Tata Air**	**Mitigasi**											
a.	Volume												
	Lokasi sumber mata air												
3	**Penyimpanan dan Penyerapan Karbon**	**Mitigasi**											
a.	Volume												
	Lokasi hutan yang dikonservasi												

e. Rencana Penguatan Kelembagaan

Tabel V: Kegiatan Penguatan Kelembagaan

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi	Tahun										Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	**Pembentukan KUPS**	**Adaptasi**											
a	Nama KUPS		KUPS Agroforestry Hutan Lestari										
	Potensi		Agroforestry										
b	Nama KUPS												
	Potensi												
c	Nama KUPS												
	Potensi												
2	**Penguatan KUPS**	**Adaptasi**											

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Tahun										Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
a	**Sekolah Lapang**												
	Nama KUPS												
	Jumlah Peserta												
	Jenis Pelatihan												
	Lokasi Pelatihan												
	Nama KUPS												
	Jumlah Peserta												
	Jenis Pelatihan												
	Lokasi Pelatihan												
b	**Studi banding**	**Adaptasi**											
	Nama KUPS			KUPS Agroforestry Hutan Lestari									
	Volume/Angkatan			30 orang/1									
	Jenis Studi banding			Budidaya Kopi									
	Lokasi Studi banding			Malang									
	Nama KUPS												
	Volume/Angkatan												
	Jenis Studi banding												
	Lokasi Studi banding												
3	**Penyusunan AD/ART**	**Adaptasi**	Disusun Tahun ke I										
4	**Pelatihan Teknis**	**Adaptasi**											
	Nama KUPS												
	Volume/Angkatan												
	Jenis Studi banding												
	Lokasi Studi banding												
	Nama KUPS												
	Volume/Angkatan												
	Jenis Studi banding			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lokasi Studi banding			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	**Penyusunan Administrasi Kelompok**	**Adaptasi**	Sudah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	**Penguatan Sarana dan Prasarana Kelompok**	**Adaptasi**	Sudah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

f. Rencana Pengembangan Usaha

Tabel VI : Jenis dan Bentuk Produk/Jasa yang Diusahakan

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi	Tahun										Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	Jenis Komoditas		-	-	-	Kopi	Kopi	Kopi	Kopi	Kopi	Kopi	Kopi	
	Volume		-	-	-	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	Bentuk Produk Pemasaran		-	-	-	Green bean	Green bean	Green bean	Green bean	Green bean	Green bean	Green bean	
	Harga		-	-	-	75,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000	

g. Kegiatan Pengembangan Usaha

Tabel VII : Kegiatan Pengembangan Usaha

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi	Tahun										Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	Sertifikasi Produk		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a	Nama Produk		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jenis Sertifikasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Pengemasan Produk		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a	Nama Produk		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Jenis Pengemasan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a	Nama Produk		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Branding Produk		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a	Nama Produk		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b	Nama Produk		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Indikasi Geografis Produk		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Nama Produk		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jenis/Media Promosi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Promosi Produk		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a	Nama Produk		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Kegiatan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Temu Usaha		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a	Jenis Produk		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lokasi Kegiatan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Pameran Produk		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a	Nama Produk		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lokasi Pameran		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Volume Kegiatan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Pembentukan Koperasi/BUMDES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Nama Koperasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Akses Pemodalan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Tahun										Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
a	Nama Produk		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Akses Modal		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Tahun										Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
11	Akses Pemasaran		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a	Nama Produk		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Akses Pasar		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

h. Kearifan Lokal

Tabel VIII : Jenis Kegiatan Kearifan Lokal

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi	Tahun										Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	Nama Kearifan Lokal		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Bentuk Kegiatan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	