RENCANA KELOLA PERHUTANAN SOSIAL
PERIODE 2025 - 2034

Kelompok Tani Hutan Wono Bhekti
Desa Babadan Kecamatan Paron
Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN
BALAI PERHTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN WILAYAH JAWA
Alamat : Jl, Boyong No 9, Kaliurang, Hargobinangun Kec Pakem, Kabupaten Sleman
Daerah Istimewa Yogyakarta 55582 Email : bpskl.jawa@gmail.com

LEMBAR PENGESAHAN

RENCANA KELOLA PERHUTANAN SOSIAL
PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN
PERIODE 2025 SAMPAI 2034

Pemegang Persetujuan Pengelolaan HKm

Nomor : 13055 Tahun 2024
Tanggal : 20 November 2024
Nama : KTH Wono Bhekti

Lokasi
Desa : Babadan
Kecamatan : Paron
Kabupaten : Ngawi
Provinsi : Jawa Timur
DAS : Bengawan Solo
Luas : ± 200 (Dua Ratus) Hektare

Ngawi, 10 Maret 2025
Disusun Oleh
Ketua KTH Wono Bhekti

Joko Setyono

No. Pengesahan : 24/B/03/2025
Tgl. Pengesahan : 24 Maret 2025

Disahkan Oleh:
Kepala Balai PSKL
Wilayah Jawa

Danang Kuncara, S.Hut., M.E.
NIP 197512211999031003

No. Penilaian : 500.4.7.11/279.13/123.6.2/2025
Tgl. Penilaian : 13 Maret 2025

Dinilai Oleh:
Kepala Cabang Dinas
Kehutanan Wilayah Madiun

Dwijo Saputro, S.Hut., M.P.
NIP 198103132010011031

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial pada KHDPK adalah pemberian akses legal Pemanfaatan Hutan yang dilakukan oleh kelompok Perhutanan Sosial Persetujuan Pengelolaan HD, HKm, atau HTR pada kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi sesuai dengan fungsinya.

Dalam pelaksanaanya kelompok perhutanan sosial wajib melaksanakan penyusunan Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS) yaitu kegiatan yang memuat rencana penguatan kelembagaan, rencana Pemanfaatan Hutan, rencana kerja usaha, dan rencana monitoring dan evaluasi, RKPS merupakan sebuah dokumen penting guna memberikan panduan dalam pengelolaan hutan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Selain itu, RKPS ini juga bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara aspek lingkungan, sosial dan ekonomi. Melakukan identifikasi kebutuhan usaha perhutanan sosial memegang peranan penting dalam pelaksanakan penyusunan RKPS perhutanan sosial pada areal KHDPK. Sedangkan Rencana Kerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah penjabaran detail dan tata waktu pelaksanaan dari dokumen RKPS untuk setiap tahun. Penyusunan RKPS untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan penyusunan RKT untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana perhutanan sosial disusun dengan memperhatikan kearifan lokal, potensi hutan, peluang pasar dan aspek pengarusutamaan gender serta mempertimbangkan rencana pengelolaan hutan jangka panjang. RKPS memuat gambaran umum, rencana kegiatan dan peta rencana kelola. Gambaran umum memuat informasi :

1. Letak lokasi yang didasarkan batas administrasi dan fungsi kawasan;
2. Keadaan fisik wilayah, meliputi kondisi tutupan lahan, topografi, kelerengan, ketinggian, dan jenis pohon dominan;
3. Keadaan sosial ekonomi, meliputi demografi kependudukan, sarana dan prasarana pendidikan, sarana dan prasarana kesehatan, infrastruktur, wilayah; dan
4. Potensi Kawasan.

2. Dasar Hukum

Dasar penyusunan Rencana Kelola Perhutanan Sosial Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Kelompok Tani Hutan Wono Bhekti adalah :

a. Undang-undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
b. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
c. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia NO/P.13/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2020 Tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Alam di Kawasan Hutan;
e. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan;
f. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
g. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial;
h. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 Tanggal 28 Februari 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial Pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus;
i. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 287/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2022 tentang Penetapan KHDPK Pada Sebagian Hutan Negara Yang Berada Pada Kawasan Hutan Produksi Dan Hutan Lindung di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten.
j. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 13055 tanggal 20 November 2024 tentang

Transformasi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.831/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/2/2020 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (KULIN KK) antara Lembaga Masyarakat Pengelola Sumber Daya Hutan (LMPSDH) Wono Bhekti dengan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Ngawi Seluas ± 193,9 (Seratus Sembilan Puluh Tiga dan Sembilan Persepuluh) Hektare Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) di Desa Babadan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur Menjadi Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Kepada Kelompok Tani Hutan Wono Bhekti Seluas ± 200 (Dua Ratus) Hektare Berada Dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap Pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus di Desa Babadan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur;

k. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1091 Tahun 2024 Tanggal 22 Agustus 2024 tentang Mekanisme Pengelolaaan Perhutanan Sosial.

3. Sejarah Usaha Pemanfaatan

Masyarakat Desa Babadan telah mengelola kawasan hutan Produksi di areal Desa Babadan secara turun-temurun. Tanaman yang dibudidayakan masyarakat Desa Babadan antara lain Padi, Jagung, Ketela Pohon, Kedelai, dan lain-lain. Masyarakat Desa Babadan yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wono Bhekti dahulu memanfaatkan kawasan hutan untuk budidaya tanaman di bawah tegakan dengan sistem Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Perum Perhutani sampai dengan tahun 2020. Pada tahun 2020 LMDH Wono Bhekti mendapatkan SK Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (KULIN KK) antara Masyarakat Pengelola Sumber Daya Hutan (LMPSDH) Wono Bhekti dengan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Ngawi.

Dengan ditetapkannya areal KHDPK untuk Perhutanan Sosial maka LMPSDH Wono Bhekti mengajukan transformasi Kulin KK menjadi Perhutanan Sosial dengan Skema Hutan Kemasyarakatan. Pemberian Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan kepada KTH Wono Bhekti berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 13055 Tahun 2024 tanggal Dua Puluh bulan November tahun

Dua Ribu Dua Puluh Empat tentang Transformasi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.381/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/2/2020 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (KULIN KK) antara Masyarakat Pengelola Sumber Daya Hutan (LMPSDH) Wono Bhekti dengan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Ngawi seluas ±193,9 (Seratus Sembilah Puluh Tiga dan Sembilan Per Sepuluh) Hektare pada Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) di Desa Babadan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur menjadi Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan kepada Kelompok Tani Hutan Wono Bhekti seluas ±200 (Dua Ratus) Hektare berada dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus di Desa Babadan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur.

4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kelola Perhutanan Sosial adalah sebagai acuan/arahan dalam menentukan prioritas kegiatan untuk mewujudkan rencana pengelolaan perhutanan sosial periode tahun 2025-2034 di wilayah Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan KTH Wono Bhekti yang bertujuan untuk memberikan arahan yang tepat dalam melaksanakan pengelolaan Perhutanan Sosial dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun.

BAB II
GAMBARAN UMUM

1. Letak Lokasi

Secara geografis lokasi Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) KTH Wono Bhekti terletak di antara -7.493646 s/d -7.507333 dan 111.313118 s/d 111.344160. Berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan, areal tersebut berada di Desa Babadan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur. Batas wilayah administrasi areal kelola KTH Wono Bhekti adalah sebelah Utara berbatasan dengan APL Desa Babadan, sebelah Selatan berbatasan dengan areal kelola Hutan Kemasyarakatan KTH Gondang Lestari dan KTH Karya Mulya, sebelah Barat berbatasan dengan APL dan sebelah Timur berbatasan dengan areal kelola Hutan Kemasyarakatan KTH Wono Lestari. Areal Kelola Hutan Kemasyarakatan KTH Wono Bhekti merupakan hutan produksi ± 200 Ha. Secara terperinci batas areal kelola sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 1. Letak Lokasi

No	Uraian	Keterangan
1.	Luas (Ha)	± 200
2.	Letak	
	a. Geografis	-7.493646, 111.340617 -7.507333, 111.330311 -7.506737, 111.313118 -7.503459, 111.344160
	b. Kelompok Hutan	Hutan Produksi
	c. Administrasi pemerintahan	Provinsi Jawa Timur
		Kabupaten Ngawi
		Kecamatan Paron
		Desa Babadan
	d. Batas Areal	• Sebelah Utara APL Desa Babadan

		• Sebelah Selatan areal kelola Hutan Kemasyarakatan KTH Gondang Lestari dan KTH Karya Mulya • Sebelah Timur areal kelola Hutan Kemasyarakatan KTH Wono Lestari • Sebelah Barat APL Desa Babadan

2. Keadaan Fisik Wilayah

a. Tutupan Lahan

Areal Kelola KTH Wono Bhekti merupakan Hutan Tanaman dengan Fungsi Produksi.

Tabel 2. Tutupan Lahan

No	Uraian	Luas (Ha)	Persen (%)
1.	Hutan Primer	-	-
2.	Hutan Sekunder	-	-
3.	Belukar Tua	-	-
4.	Belukar Muda	-	-
5.	Hutan Tanaman	±135	67,5
6.	Lahan Terbuka	±65	32,5
7.	Tubuh Air	-	-
Jumlah :		±200	100

Sumber : Pemetaan Partisipatif dan Identifikasi Potensi oleh KTH Wono Bhekti



Gambar 1. Areal Kelola HKm KTH Wono Bhekti

b. Topografi

Topografi areal Kelola HKm KTH Wono Bhekti berada di dataran rendah dengan rincian sebanyak 77,34 % berada di kelas lereng datar (dengan kelerengan 0 - 8 %), 18,14 % berada pada kelas lereng landai (dengan kelerengan 9-15%), sebanyak 4,42 % kelas lereng agak curam, sebanyak 0,10% berada pada kelas lereng curam.

Tabel 3. Topografi

No	Kelas Lereng	Kelerengan (%)	Luas (Ha)	Luas (%)
1	Datar (A)	0 – 8	± 154,68	77,34
2	Landai (B)	9 – 15	± 36,29	18,14
3	Agak Curam (C)	16 – 25	± 8,84	4,42
4	Curam (D)	26 – 40	± 0,19	0,10
5	Sangat Curam (E)	>40	0	0

Sumber : Data Digital Elevation Model Nasional BIG



Gambar 2. Areal Kelola HKm KTH Wono Bhekti

c. Ketinggian Tempat

Areal Kelola HKm KTH Wono Bhekti berada di pegunungan berada pada ketinggian 90 - 130 mdpl dengan rincian sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 4. Ketinggian Tempat

No	Kelas Ketinggian (m dpl)	Keterangan	
		Ha	%
1	0 - 500	± 200	100
2	501 - 1000	0	0
3	>1000	-	-
Jumlah :		± 200	100

Sumber : Data Digital Elevation Model Nasional BIG

d. Pembagian Ruang Kelola

Areal kelola KTH Wono Bhekti seluruhnya merupakan Kawasan Hutan Produksi. Pembagian ruang kelola dibagi menjadi ruang pemanfaatan dan ruang perlindungan. Ruang Pemanfaatan seluas ± 182 Ha sedangkan ruan perlindungan seluas ± 18 Ha. Ruang Perlindungan merupakan Kawasan Perlindungan Setempat (KPS) Sungai.

Tabel 5. Pembagian Ruang Kelola

No	Luas Ruang Pelindungan (Ha)		Luas Ruang Pemanfaatan (Ha)	
	Hutan Produksi	Hutan Lindung	Hutan Produksi	Hutan Lindung
1	18	-	182	-

Sumber : Pemetaan Partisipatif dan Identifikasi Potensi oleh KTH Wono Bhekti

e. Kondisi Vegetasi

Potensi pohon di areal kelola hutan kemasyarakatan KTH Wono Bhekti berupa tegakan Jati kurang lebih 61%, Selain itu terdapat tegakan mahoni sekitar 6,5% dan tanah kosong 32,5%.

Tabel 6. Kondisi Vegetasi

No	Kategori Pohon	Jenis Pohon	Ha	Persen (%)
1	Pohon Dominan	Jati	± 122	90,5
2	Pohon Lainnya (bisa disebutkan sampai 3 jenis pohon)	Mahoni, Sonokeling, Waru	± 13	9,5

Sumber : Pemetaan Partisipatif dan Identifikasi Potensi oleh KTH Wono Bhekti

3. Sosial ekonomi

a. Demografi

Secara demografi jumlah penduduk Desa Babadan sebanyak 3.155 orang dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.515 orang dan Perempuan 1.640 orang. Secara kelas umur Sebagian besar berada pada kelas angkatan kerja dengan rentang umur 15-54 tahun yaitu sebanyak 2.019 orang atau 63,99%. dari segi mata pencaharian penduduk desa Babadan didominasi sektor Pertanian yaitu 95%.

Tabel 7. Demografi

No	Uraian	Satuan	Desa Babadan	Jumlah Total	Ket.
1	Jumlah Penduduk				
	Total :	org	5.899	5.899	
	- Laki-Laki	org	2.902	2.902	
	- Perempuan	org	2.997	2.997	
2	-Anak-anak < 15 Tahun	org	1.169	1.169	
	-Angkatan kerja 15-54 Tahun	org	3.286	3.286	
	-Angkatan Tidak Produktif <55 Tahun	org	1.411	1.411	
3	Mata Pencaharian				
	• Pertanian	%	42,05	42,05	Rata-Rata
	• Industri Pengolahan	%	0	0	Rata-Rata
	• Jasa Listrik, Gas dan Air	%	0	0	Rata-Rata
	• Jasa Kontruksi dan Bangunan	%	0	0	Rata-Rata
	• Perdagangan	%	0,74	0,74	Rata-Rata
	• Perhubungan dan Angkutan	%	0,08	0,08	Rata-Rata
	• Jasa Lainnya	%	57,13	57,13	Rata-Rata

Sumber : Kecamatan Paron Dalam Angka tahun 2023

b. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana Pendidikan di Desa Babadan yaitu TK sebanyak 4 unit dan SD sebanyak 4 unit. Tidak terdapat sarana Pendidikan setingkat SMP dan SMA di Desa Babadan.

Tabel 8. Sarana dan Prasarana Pendidikan

No	Uraian	Satuan	Desa Babadan	Jumlah Total	Ket.
1	• TK Negeri/Swasta				
	- Sekolah	Unit	4	4	
	- Guru	Org	11	11	
	- Murid	Org	89	89	
2	• SD Negeri/Swasta				
	- Sekolah	Unit	4	4	

No	Uraian	Satuan	Desa Babadan	Jumlah Total	Ket.
	- Guru	Org	30	30	
	- Murid	Org	311	311	
3	• SMP/MTs Negeri/Swasta				
	- Sekolah	Unit	-	-	
	- Guru	Org	-	-	
	- Murid	Org	-	-	
4	• SMA/SMK/MA Negeri/Swasta				
	- Sekolah	Unit	-	-	
	- Guru	Org	-	-	
	- Murid	Org	-	-	

Sumber : Kecamatan Paron Dalam Angka tahun 2023

c. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Sarana dan prasarana Kesehatan di Desa Babadan berupa Polindes sebanyak 1 (satu) unit dan Posyandu sebanyak 4 (lima) unit dengan tenaga kesehatan yaitu Bidan sebanyak 1 (satu) orang.

Tabel 9. Sarana dan Prasarana Kesehatan

No	Uraian	Satuan	Desa Babadan	Jumlah Total	Ket.
1	Sarana Prasarana				
	- Rumah Sakit	Unit	-	-	
	- Puskesmas	Unit	-	-	
	- Polindes	Unit	-	-	
	- Posyandu	Unit	-	-	
2	Tenaga Kesehatan				
	- Medis	Org	-	-	
	- Bidan/Mantri	Org	-	-	
	- Non perawatan	Org	-	-	
	- Apoteker	Org	-	-	
	- Sarana Kesehatan Lainnya	Org	-	-	

Sumber : Kecamatan Paron Dalam Angka tahun 2023

d. Sarana dan Prasarana Peribadatan

Untuk sarana peribadatan di Desa Babadan terdapat masjid sebanyak 3 unit dan surau 47 unit.

Tabel 10. Sarana dan Prasarana Peribadatan

No	Uraian	Satuan	Desa Babadan	Jumlah Total	Ket.
1	Mesjid	Unit	8	8	
2	Surau	Unit	47	47	
3	Gereja	Unit	-		
4	Vihara	Unit	-		

Sumber : Kecamatan Paron Dalam Angka tahun 2023

4. Aksesibilitas/Infrastruktur

Aksesibilitas ke Lokasi HKm KTH Wono Bhekti dapat ditempuh melalui jalur darat sejauh 8 KM dari Ibukota Kecamatan dengan kondisi jalan baik sejauh 8 km.



Gambar 3. Dokumentasi Aksesibilitas ke Lokasi HKm KTH Wono Bhekti

5. Potensi Kawasan

Areal kelola Hutan Kemasyarakatan KTH Wono Bhekti sebagian besar merupakan kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi dengan tanaman pokok Jati yang merupakan aset Perum Perhutani, sehingga potensi pemanfaatan yang bisa dilakukan masyarakat adalah pemanfaatan lahan di bawah tegakan berupa tanaman pangan dan Jasa Lingkungan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 11. Potensi Kawasan

No	Kategori	Jenis Potensi	Keterangan
1	Hasil Hutan Kayu	Jati, Mahoni	Aset Perum Perhutani
2	Hasil Hutan Bukan Kayu	• Padi • Jagung • Kedelai • Ketela Pohon	Masyarakat memanfaatkan tanah kosong dan lahan di bawah tegakan untuk budidaya tanaman pangan
3	Jasa Lingkungan	Wisata Religi	Srigati merupakan tempat yang kaya akan sejarah dan tradisi, dan menjadi tujuan wisata spiritual yang menarik di Kabupaten Ngawi.



Gambar 4. Dokumentasi Potensi Padi



Gambar 5. Dokumentasi Potensi Jagung



Gambar 6. Dokumentasi Potensi Wisata Religi

6. Aset Perum Perhutani

Areal kelola Hutan Kemasyarakatan KTH Wono Bhekti sebagian besar berupa tegakan Jati yang merupakan aset Perum Perhutani kurang lebih seluas 122 Ha. Selain itu juga berupa tegakan Mahoni seluas kurang lebih 13 Ha. Dari seluruh tegakan tersebut jika dilihat dari kondisi di lapangan perkiraan panennya masih lama. Dengan demikian KTH Wono Bhekti belum bisa memanfaatkan areal kelolanya secara maksimal.

No	Jenis Aset	Luas (Ha)	Lokasi	Keterangan
1	Jati	122	Petak 5, 6, dan 9	
2	Mahoni	13	Petak 5	

Sumber : Pemetaan Partisipatif dan Identifikasi Potensi oleh KTH Wono Bhekti

BAB III

PENGELOLAAN SEBELUM RENCANA KELOLA PERHUTANAN SOSIAL

1. Realisasi Kegiatan Konservasi, Perlidungan dan Pengamanan Hutan

Tabel 12. Jenis kegiatan konservasi, perlindungan dan pengamanan hutan.

No.	Kegiatan	Satuan	Rencana Aksi Mitigasi/ Adaptasi	Tahun (2019-2024)	
				Sasaran	Cara Pencapaian
1.	**Penataan areal** Penandaan Batas	Km	8,9 km	Dilaksanakan pada tahun ke-3	Penandaan batas sederhana
2.	**Konservasi**	Ha	5	Dilaksanakan pada tahun ke-3	Tanaman keras produktif (Sukun, Jengkol, Pete, Nangka, Mangga, Durian)
3.	**Pengamanan dan Perlindungan**				
	a. Pengamanan	Ha	193 Ha	Luas areal 193 Ha	Patroli kebakaran, perambahan dan pencurian hasil hutan kayu dan hutan bukan kayu
	b. Perlindungan	Ha	193 Ha	Tercapainya pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang berkelanjutan, bertanggung-jawab dengan mempertahankan kualitas lingkungan.	Memperkaya tanaman untuk jenis-jenis yang meningkatkan sumber mata air, mencegah longsor dan banjir

2. Realisasi Pemanfaatan Hutan

Lokasi Kegiatan : Ruang Pemanfaatan di Hutan Produksi

Tabel 13. Jenis kegiatan pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan kayu

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi	Tahun 2019 s/d 2024	Keterangan
1	Pembibitan (H-1)	-	-	-
2	Penanaman (H)	Mitigasi	Penanaman Mahoni sebanyak 10.664 batang seluas 8 Ha di petak 5	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
3	Pemeliharaan (H+1) s/d (H+10)		Pemeliharaan Mahoni sebanyak 10.664 batang seluas 8 Ha di petak 5	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
4	Pemanenan	-	-	-
5	Pengolahan	-	-	-
6	Pemasaran	-	-	-

3. Realisasi Pemanfaatan Hutan

Lokasi Kegiatan : Ruang Pemanfaatan di Hutan Produksi

Tabel 14. Jenis kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi	Tahun 2019 s/d 2024	Keterangan
1	Pembibitan (H-1)	-	-	-
2	Penanaman (H)	Mitigasi	a. Penanaman Padi sebanyak 2.975 kg seluas 102 Ha di petak 5 b. Penanaman Jagung sebanyak 900 kg seluas 90 Ha di petak 5 c. Penanaman Kedelai sebanyak 960 kg seluas 24 Ha di petak 5 d. Penanaman Ketela pohon sebanyak 2.400.000 batang seluas 60 Ha di petak 5 dan 9	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
3	Pemeliharaan (H+1) s/d (H+10)	Mitigasi	a. Pemeliharaan Padi seluas 102 Ha di petak 5 b. Pemeliharaan Jagung seluas 90 Ha di petak 5 c. Pemeliharaan Kedelai seluas 24 Ha di petak 5 d. Pemeliharaan Ketela pohon seluas 60 Ha di petak 5 dan 9	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
4	Pemanenan	Adaptasi	a. Pemanenan Padi sebanyak 153.000 kg seluas 102 Ha di petak 5 b. Pemanenan Jagung sebanyak 180.000 kg seluas 90 Ha di petak 5 c. Pemanenan Kedelai sebanyak 6.000 kg seluas 24 Ha di petak 5 d. Pemanenan Ketela pohon sebanyak 60.000 kg seluas 60 Ha di petak 5 dan 9	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
5	Pengolahan	-	-	-
6	Pemasaran	Adaptasi	a. Pemasaran Padi sebanyak 153.000 kg b. Pemasaran Jagung sebanyak 180.000 kg c. Pemasaran Kedelai sebanyak 6.000 kg d. Pemasaran Ketela pohon sebanyak 60.000 kg	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS

4. Realisasi Pemanfaatan Kawasan Hutan

Lokasi Kegiatan : Ruang Pemanfaatan di Hutan Produksi

Tabel 15. Kegiatan pemanfaatan kawasan hutan.

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun 2019 s/d 2024	Keterangan
1	Tanaman Obat	-	-	-
2	Tanaman Hias	-	-	-
3	Jamur	-	-	-
4	Lebah madu	-	-	-
5	Perlindungan Satwa Liar	-	-	-
6	Budidaya Hijauan Pakan Ternak	-	-	-
7	*Agroforestry*	-	-	-
8	*Silvopasture*	-	-	-
9	*Silvofishery*	-	-	-
10	*Agrosilvopasture*	-	-	-

5. Realisasi Pemanfaatan Kawasan Hutan

Lokasi Kegiatan : Ruang Perlindungan di Hutan Produksi

Tabel 16. Kegiatan pemanfaatan kawasan hutan.

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun 2019 s/d 2024	Keterangan
1	Tanaman Obat	-	-	-
2	Tanaman Hias	-	-	-
3	Jamur	-	-	-
4	Lebah madu	-	-	-
5	Perlindungan Satwa Liar	-	-	-
6	Budidaya Hijauan Pakan Ternak	-	-	-
7	*Agroforestry*	-	-	-
8	*Silvopasture*	-	-	-
9	*Silvofishery*	-	-	-
10	*Agrosilvopasture*	-	-	-

6. Realisasi Pemanfaatan Kawasan Hutan

Lokasi Kegiatan : Ruang Pemanfaatan di Hutan Produksi

Tabel 17. Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan.

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun 2019 s/d 2024	Keterangan
1	Ekowisata/wisata alam	Adaptasi	Melakukan pengembangan Wisata Religi Palenggahan Agung Srigati.	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
2	Jasa Tata Air	-	-	-
3	Penyimpanan dan Penyerapan Karbon	-	-	-

7. Realisasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Lokasi Kegiatan : Ruang Perlindungan di Hutan Produksi

Tabel 18. Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan.

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun 2019 s/d 2024	Keterangan
1	Ekowisata/wisata alam	-	-	-
2	Jasa Tata Air	-	-	-
3	Penyimpanan dan Penyerapan Karbon	-	-	-

8. Realisasi Penguatan Kelembagaan

Tabel 19. Kegiatan Penguatan Kelembagaan

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun 2019 s/d 2024	Keterangan
1	Pembentukan KUPS	Adaptasi	Pembentukan KUPS Agroforestri dan KUPS Ternak	-
2	Sekolah lapang	-	-	-
3	Studi berbanding	-	-	-
4	Penyusunan AD/ART	-	-	-
5	Pelatihan Teknis	-	-	-
6	Penyusunan Administrasi	-	-	-

9. Realisasi Pengembangan Usaha

Tabel 20. Jenis dan bentuk produk/jasa yang diusahakan

No	Jenis Komoditas	Volume	Bentuk Produk Pemasaran (Bahan Baku, Produk Turunan)	Harga
1	Padi	153.000 kg	Bahan baku	6.000
2	Jagung	180.000 kg	Bahan baku	3.000
3	Kedelai	6.000 kg	Bahan baku	5.000
4	Ketela Pohon	60.000 kg	Bahan baku	1.000
5				

Tabel 21. Realisasi Kegiatan Pengembangan Usaha

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun 2019 s/d 2024	Keterangan
1	Sertifikasi produk	-	-	-
2	Pengemasan Produk	-	-	-
3	Labeling Produk	-	-	-
4	Branding Produk	-	-	-
5	Indikasi Geografis Produk	-	-	-
6	Promosi Produk	-	-	-
7	Temu Usaha	-	-	-
8	Pameran Produk	-	-	-
9	Pembentukan Koperasi/BUMDES	-	-	-
10	Akses Permodalan	-	-	-
11	Akses Pemasaran	-	-	-

10. Realisasi Kearifan Lokal

Tabel 22. Jenis kegiatan Kearifan Lokal.

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun 2019 s/d 2024	Keterangan
1	Upacara Ganti Langse	Adaptasi	Ganti Langse tradisi yang rutin setiap bulan Suro atau Muharram yang diiakukan untuk mengganti selambu berupa kain mori putih penutup Palenggahan Agung Srigati	Dilakukan setiap tahun

BAB IV
RENCANA KEGIATAN

Sasaran kegiatan Rencana Kelola Perhutanan Sosial Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan secara kuantitatif selama jangka 10 tahun secara rinci disajikan pada **Tabel dibawah ini.**

1. Konservasi, Perlidungan dan Pengamanan Hutan

Tabel 23. Jenis kegiatan konservasi, perlindungan dan pengamanan hutan.

No.	Kegiatan	Satuan	Rencana Aksi Mitigasi/ Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun 2025 s/d 2034	
				Sasaran	Cara Pencapaian
1.	**Penataan areal** a. Penandaan Batas b. Pembagian ruang pemanfaatan dan ruang perlindungan c. pembuatan andil garapan perseorangan dan/atau andil garapan komunal	a. Penandaan batas luar sepanjang 9,8 km b. Pembagian ruang perlindungan seluas 18 Ha dan ruang pemanfaatan seluas 182 Ha c. Penandaan batas andil garapan	Adaptasi	a. Batas luas areal kelola b. Batas antara ruang perlindungan dan pemanfaatan c. Batas andil garapan	a. Penandaan batas sederhana b. Pemberian tanda batas ruang pemanfaatan dan ruang perlindungan c. Pembuatan batas andil garapan
2.	**Konservasi**	9 Ha	Mitigasi	Pengayaan jenis tanaman energi dan MPTS pada ruang perlindungan	• Penanaman aren • Penanaman kopi
3.	**Pengamanan dan Perlindungan**				
	a. Pengamanan	200 Ha	Adaptasi	Pengamanan tegakan aset perum perhutani maupun aset kelompok	Patroli kebakaran, perambahan dan pencurian hasil hutan kayu dan hutan bukan kayu, flora fauna
	b. Perlindungan	37 Ha	Mitigasi	Tercapainya pengelolaan dan pemantauan	Melakukan penanaman tanaman kayu-kayuan dan

No.	Kegiatan	Satuan	Rencana Aksi Mitigasi/ Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun 2025 s/d 2034	
				Sasaran	Cara Pencapaian
				lingkungan yang berke-lanjutan, bertanggung-jawab dengan memper-tahankan kualitas lingkungan.	tanaman energi baik di ruang pemanfaatan maupun ruang perlindungan

2. Rencana Pemanfaatan Hutan

Lokasi Kegiatan : Ruang Pemanfaatan di Hutan Produksi

Tabel 24. Jenis kegiatan pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan kayu

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun 2025 s/d 2034	Keterangan
1	Pembibitan (H-1)	-	-	-
2	Penanaman (H)	Mitigasi	Penanaman Balsa, Sengon dan Jabon sejumlah 26.400 batang seluas 33 Ha di petak 5 dan petak 9	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS/ Investor / Swadaya
3	Pemeliharaan (H+1) s/d (H+2)	Mitigasi	Pemeliharaan Balsa, Sengon dan Jabon sejumlah 6.520 batang seluas 33 Ha di petak 5 dan petak 9	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS/ Investor / Swadaya
4	Pemanenan	Adaptasi	Panen kayu balsa, sengon, dan jabon sebanyak 2.040 m^3 dari petak 5 dan petak 9	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS/ Investor / Swadaya
5	Pengolahan	-	-	-
6	Pemasaran	Adaptasi	Memasarkan hasil panen kayu balsa, sengon, dan jabon sebanyak 2.040 m^3	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS/ Investor / Swadaya

3. Rencana Pemanfaatan Hutan

Lokasi Kegiatan : Ruang Perlindungan dan pemanfaatan di Hutan Produksi

Tabel 25. Jenis kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun 2025 s/d 2034	Keterangan
1	Pembibitan (H-1)	Mitigasi	-	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS / Investor / Swadaya
2	Penanaman (H)	Mitigasi	a. Penanaman Kopi 10.000 batang seluas 25 Ha di petak 5, 6, dan 9 b. Penanaman Alpukat 6.400 batang seluas 16 Ha di petak 5, 6, dan 9 c. Penanaman Kelengkeng 2.400 batang seluas 6 Ha di petak 5 dan 6 d. Penanaman Durian 1.200 batang seluas 3 Ha di petak 5 dan 9 e. Penanaman Mangga 1.600 batang seluas 4 Ha di petak 5 dan 9 f. Penanaman Petai 1.600 batang seluas 4 Ha di petak 5 dan 9 g. Penanaman Aren 1.600 batang seluas 4 Ha di petak 6 dan 9 h. Penanaman Kelapa 1.200 batang seluas 3 Ha di petak 5, 6, dan 9 i. Penaman Padi seluas 25 Ha di petak 5 dan 9 j. Penanaman Jagung seluas 8 Ha di petak 5, 6, dan 9 k. Penanaman Kedelai seluas 2 Ha di petak 5 dan 9 l. Penanaman Ketela pohon seluas 2 Ha di petak 5 dan 9	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS / Investor / Swadaya
3	Pemeliharaan (H+1) s/d (H+10)	Mitigasi	a. Pemeliharaan Kopi 3.000 batang seluas 25 Ha di petak 5, 6, dan 9 b. Pemeliharaan Alpukat 1.920 batang seluas 14 Ha di petak 5, 6, dan 9 c. Pemeliharaan Kelengkeng 720 batang seluas 6 Ha di petak 5 dan 9 d. Pemeliharaan Durian 360 batang seluas 3 Ha di petak 5 dan 9	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS / Investor / Swadaya

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun 2025 s/d 2034	Keterangan
			e. Pemeliharaan Mangga 480 batang seluas 4 Ha di petak 5 dan 9 f. Pemeliharaan Petai 360 batang seluas 3 Ha di petak 5 dan 9 g. Pemeliharaan Aren 480 batang seluas 4 Ha di petak 6 dan 9 h. Pemeliharaan Kelapa 360 batang seluas 3 Ha di petak 5, 6, dan 9 i. Pemeliharaan padi seluas 25 Ha di petak 5 dan 9 j. Pemeliharaan jagung seluas 8 Ha di petak 5, 6, dan 9 k. Pemeliharaan kedelai seluas 2 Ha di petak 5 dan 9 l. Pemeliharaan ketela pohon seluas 2 Ha di petak 5 dan 9	
4	Pemanenan	Adaptasi	a. Pemanenan Kopi 114 ton di petak 5, 6, dan 9 b. Pemanenan Alpukat 56 ton di petak 5, 6, dan 9 c. Pemanenan Kelengkeng 24 ton di petak 5 dan 9 d. Pemanenan Durian 14 ton di petak 5 dan 9 e. Pemanenan Mangga 17 ton di petak 5 dan 9 f. Pemanenan Petai 13 ton di petak 5 dan 9 g. Pemanenan Aren 13 ton di petak 6 dan 9 h. Pemanenan Kelapa 15 ton di petak 5, 6, dan 9 i. Pemanenan Padi 1.500 ton di petak 5 dan 9 j. Pemanenan Jagung 640 ton di petak 5, 6, dan 9 k. Pemanenan Kedelai 30 ton di petak 5 dan 9 l. Pemanenan Ketela pohon 100 ton di petak 5 dan 9	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS / Investor / Swadaya
5	Pengolahan	-	-	-
6	Pemasaran	Adaptasi	a. Pemasaran Kopi 114 ton b. Pemasaran Alpukat 56 ton c. Pemasaran Kelengkeng 24 ton d. Pemasaran Durian 14 ton	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS / Investor / Swadaya

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun 2025 s/d 2034	Keterangan
			e. Pemasaran Mangga 17 ton f. Pemasaran Petai 13 ton g. Pemasaran Aren 13 ton h. Pemasaran Kelapa 15 ton i. Pemasaran Padi 1.500 ton j. Pemasaran Jagung 640 ton k. Pemasaran Kedelai 30 ton l. Pemasaran Ketela pohon 100 ton	

4. Rencana Pemanfaatan kawasan hutan

Lokasi Kegiatan : Ruang Pemanfaatan di Hutan Produksi

Tabel 26. Kegiatan pemanfaatan kawasan hutan.

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun Ke 1-10	Keterangan
1	Tanaman Obat	-	-	-
2	Tanaman Hias	-	-	-
3	Jamur	-	-	-
4	Lebah madu	-	-	-
5	Perlindungan Satwa Liar	-	-	-
6	Budidaya Hijauan Pakan Ternak	-	-	-
7	*Agroforestry*	-	-	-
8	*Silvopasture*	-	-	-
9	*Silvofishery*	-	-	-
10	*Agrosilvopasture*	-	-	-

5. Rencana Pemanfaatan kawasan hutan.

Lokasi Kegiatan : Ruang Perlindungan di Hutan Produksi

Tabel 27. Kegiatan pemanfaatan kawasan hutan.

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun 2025 s/d 2034	Keterangan
1	Tanaman Obat	-	-	-
2	Tanaman Hias	-	-	-
3	Jamur	-	-	-
4	Lebah madu	-	-	-
5	Perlindungan Satwa Liar	-	-	-
6	Budidaya Hijauan Pakan Ternak	-	-	-
7	*Agroforestry*	-	-	-
8	*Silvopasture*	-	-	-
9	*Silvofishery*	-	-	-
10	*Agrosilvopasture*	-	-	-

6. Rencana Pemanfaatan jasa lingkungan

Lokasi Kegiatan : Ruang Pemanfaatan di Hutan Produksi

Tabel 28. Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan.

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun 2025 s/d 2034	Keterangan
1	Ekowisata/wisata alam	Adaptasi	Melakukan pengembangan Wisata Religi Palenggahan Agung Srigati dan Agrowisata	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
2	Jasa Tata Air	-	-	-
3	Penyimpanan dan Penyerapan Karbon	-	-	-

7. Realisasi Pemanfaatan jasa lingkungan

Lokasi Kegiatan : Ruang Perlindungan di Hutan Produksi

Tabel 29. Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan.

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun 2025 s/d 2034	Keterangan
1	Ekowisata/wisata alam	Adaptasi	Melakukan pengembangan Wisata Religi Palenggahan Agung Srigati dan Agrowisata	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
2	Jasa Tata Air	-	-	-
3	Penyimpanan dan Penyerapan Karbon	-	-	-

8. Rencana Penguatan Kelembagaan

Tabel 30. Kegiatan Penguatan Kelembagaan

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun 2025 s/d 2034	Keterangan
1	Pembentukan KUPS	Adaptasi	a. Reorganisasi KUPS Agroforestri yang telah terbentuk. b. Reorganisasi KUPS Ternak yang telah terbentuk. c. Pembentukan KUPS Wisata Religi Palenggahan Agung Srigati yang memiliki potensi wisata religi cukup besar.	-
2	Sekolah lapang	Adaptasi	a. KUPS Agroforestry akan melaksanakan sekolah lapang tentang budidaya kopi pada tahun 2026 dengan jumlah peserta 20 orang di areal pengembangan tanaman kopi. b. KUPS Ternak akan melaksanakan sekolah lapang tentang	-

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun 2025 s/d 2034	Keterangan
			pengelolaan ternak pada tahun 2026 dengan jumlah peserta 20 orang di areal pengembangan ternak.	
3	Studi berbanding	Adaptasi	a. KUPS Agroforestry akan melaksanakan studi banding tentang budidaya kopi pada tahun 2027 dengan jumlah peserta 20 orang di areal pengembangan tanaman kopi Desa Kare Kecamatan Kare Kabupaten Madiun. b. KUPS Ternak akan melaksanakan studi banding tentang pengelolaan ternak kambing pada tahun 2027 dengan jumlah peserta 20 orang di peternak Ponorogo.	-
4	Penyusunan AD/ART	Adaptasi	Tahun ke 1 akan dilakukan penyusunan AD/ART	-
5	Pelatihan Teknis	Adaptasi	a. KUPS Agroforestry akan melaksanakan pelatihan teknis tentang tenaga teknis HHBK pada tahun 2026 dengan jumlah peserta 2 orang di Surabaya. b. KUPS Agroforestry akan melaksanakan pelatihan teknis tentang tenaga operator SIPUHH pada tahun 2026 dengan jumlah peserta 2 orang di Surabaya.	-
6	Penyusunan Administrasi	Adaptasi	Tahun ke 1 akan dilakukan penyusunan buku-buku kelengkapan administrasi kelompok.	-

9. Rencana Pengembangan Usaha

Tabel 31. Jenis dan bentuk produk/jasa yang diusahakan

NO	JENIS KOMODITAS	VOLUME	BENTUK PRODUK PEMASARAN (bahan baku, produk turunan)	HARGA
1	Balsa	1.080 m^3	Log	390.000
2	Jabon	480 m^3	Log	390.000
3	Sengon	480 m^3	Log	390.000
4	Kopi	114 ton	Green bean	3.500.000
5	Alpukat	56 ton	Buah segar	7.500.000
6	Kelengkeng	24 ton	Buah segar	5.000.000
7	Durian	14 ton	Buah segar	2.000.000
8	Petai	13 ton	Buah segar	2.000.000
9	Aren	13 ton	Buah segar	250.000
10	Kelapa	15 ton	Buah segar	250.000
11	Padi	1.500 ton	Gabah	6.500.000
12	Jagung	640 ton	Jagung pipil	3.000.000

NO	JENIS KOMODITAS	VOLUME	BENTUK PRODUK PEMASARAN (bahan baku, produk turunan)	HARGA
13	Kedelai	30 ton	Biji kedelai	4.500.000
14	Ketela pohon	100 ton	Buah segar	1.000.000

Tabel 32. Rencana Kegiatan Pengembangan Usaha

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun 2025 s/d 2034	Keterangan
1	Sertifikasi produk	-	-	-
2	Pengemasan Produk	-	-	-
3	Labeling Produk	-	-	-
4	Branding Produk	-	-	-
5	Indikasi Geografis Produk	-	-	-
6	Promosi Produk	-	-	-
7	Temu Usaha	-	-	-
8	Pameran Produk	-	-	-
9	Pembentukan Koperasi/BUMDES	-	-	-
10	Akses Permodalan	-	-	-
11	Akses Pemasaran	-	-	-
12	Dst	-	-	-


10. Rencana Kearifan Lokal

Tabel 33. Jenis kegiatan Kearifan Lokal.

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun 2025 s/d 2034	Keterangan
1	Upacara Ganti Langse	Adaptasi	Ganti Langse tradisi yang rutin setiap bulan Suro atau Muharram yang dilakukan untuk mengganti selambu berupa kain mori putih penutup Palenggahan Agung Srigati	Dilakukan setiap tahun

PETA RENCANA KERJA
AREA PERSETUJUAN PERHUTANAN SOSIAL
KTH WONO BHEKTI
UNTUK JANGKA WAKTU 10 TAHUN
PERIODE 2025 - 2034
DESA BABADAN KECAMATAN PARON
KABUPATEN NGAWI
LUAS ± 200 Ha

Skala 1:18.000




KETERANGAN :

- Batas Administrasi Desa
- Batas Administrasi Kecamatan
- Jalan
- Sungai
- Permukiman
- Batas Areal Kelola KTH Wono Bhekti
- Ruang Pemanfaatan
- Ruang Perlindungan
- Batas Petak

Fungsi Kawasan Hutan

- APL
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi



BAB V
PENUTUP

Demikian Rencana Kelola Perhutanan Sosial pada Pemegang Persetujuan Pengelolaan HKm KTH Wono Bhekti untuk Periode tahun 2025 s/d 2034 di Kabpuaten Ngawi Provinsi Jawa Timur disusun, diharapkan dapat menjadi acuan sekaligus pedoman dalam rangka pelaksanaan kegiatan di lapangan.

II. RENCANA KEGIATAN

a. Rencana Kegiatan Konservasi dan Perlindungan Hutan

Tabel I : Jenis Kegiatan Konservasi dan Perlindungan Hutan

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Tahun										Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	**Penataan Areal (Km)**	**Adaptasi**											
	a. Penandaan Batas	**9. 840 Meter**	Disahkannya penandaan batas Dilaksanakan pada tahun ke I										
	b. Pembagian ruang pemanfaatan dan ruang perlindungan		Dilaksanakan pada tahun ke - I										Ruang perlindungan 18 Ha Ruang pemanfaatan 182 Ha
	c. pembuatan andil garapan perseorangan dan/atau andil garapan komunal		Dilaksanakan pada tahun ke - I										
2	**Konservasi**	**Mitigasi**		Pengayaan jenis tanaman energi dan tanaman MPTS seluas 3 ha di blok Blok Perlindungan	Pengayaan jenis tanaman energi dan tanaman MPTS seluas 3 ha di blok Blok Perlindungan Pemeliharaan tanaman yang telah ditanam	Pengayaan jenis tanaman energi dan tanaman MPTS seluas 3 ha di blok Blok Perlindungan Pemeliharaan tanaman yang telah ditanam	Pemeliharaan tanaman yang telah ditanam	Pemeliharaan tanaman yang telah ditanam	Pemeliharaan tanaman yang telah ditanam	Pemeliharaan tanaman yang telah ditanam	Pemeliharaan tanaman yang telah ditanam	Pemeliharaan tanaman yang telah ditanam	Pengayaan jenis tanaman energi (aren) dan penanaman kopi serta MPTS lainnya
3	**Perlindungan dan Pengamanan**	**Mitigasi**	Patroli pengawasan tegakan di seluruh areal kelola	Patroli pengawasan tegakan di seluruh areal kelola	Patroli pengawasan tegakan di seluruh areal kelola	Patroli pengawasan tegakan di seluruh areal kelola	Patroli pengawasan tegakan di seluruh areal kelola	Patroli pengawasan tegakan di seluruh areal kelola	Patroli pengawasan tegakan di seluruh areal kelola	Patroli pengawasan tegakan di seluruh areal kelola	Patroli pengawasan tegakan di seluruh areal kelola	Patroli pengawasan tegakan di seluruh areal kelola	Patroli kebakaran, perambahan dan pencurian hasil hutan kayu dan hutan bukan kayu, flora fauna, memperkaya tanaman untuk jenis-jenis yang meningkatkan sumber mata air, mencegah longsor dan banjir

b. Rencana Pemanfaatan Hutan

Tabel II: Jenis Kegiatan Pemanfaatan dan Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Tahun										Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	**Pembibitan (H-1)**	**Mitigasi**											
a.	Jenis												
	Jumlah (btg)												
	Lokasi/Blok												
2	**Penanaman (H)**	**Mitigasi**											
a	Jenis			Balsa	Balsa	Balsa				Balsa	Balsa	Balsa	
	Jumlah (btg)			2000	2000	2000				2000	2000	2000	
	Luas (ha)			5	5	5				5	5	5	
	Lokasi/Blok			Petak 5	Petak 5	Petak 5				Petak 5	Petak 5	Petak 5	
b	Jenis			Balsa	Balsa					Balsa	Balsa		
	Jumlah (btg)			800	400					800	400		
	Luas (ha)			2	1					2	1		
	Lokasi/Blok			Petak 9	Petak 9					Petak 9	Petak 9		
c	Jenis			Jabon	Jabon	Jabon				Jabon	Jabon	Jabon	
	Jumlah (btg)			800	800	800				800	800	800	
	Luas (ha)			2	2	2				2	2	2	
	Lokasi/Blok			Petak 5	Petak 5	Petak 5				Petak 5	Petak 5	Petak 5	
d	Jenis			Jabon	Jabon					Jabon	Jabon		
	Jumlah (btg)			400	400					400	400		
	Luas (ha)			1	1					1	1		
	Lokasi/Blok			Petak 9	Petak 9					Petak 9	Petak 9		

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Tahun									Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
e	Jenis			Sengon	Sengon	Sengon				Sengon	Sengon	Sengon	
	Jumlah (btg)			800	800	400				800	800	400	
	Luas (ha)			2	2	1				2	2	1	
	Lokasi/Blok			Petak 5	Petak 5	Petak 5				Petak 5	Petak 5	Petak 5	
f	Jenis			Sengon	Sengon					Sengon	Sengon		
	Jumlah (btg)			400	400					400	400		
	Luas (ha)			1	1					1	1		
	Lokasi/Blok			Petak 9	Petak 9					Petak 9	Petak 9		
g	Jenis			Kopi	Kopi	Kopi							
	Jumlah (btg)			2000	2000	2000							
	Luas (ha)			5	5	5							
	Lokasi/Blok			Petak 5	Petak 5	Petak 5							
h	Jenis			Kopi									
	Jumlah (btg)			400									
	Luas (ha)			1									
	Lokasi/Blok			Petak 6									
i	Jenis			Kopi	Kopi	Kopi							
	Jumlah (btg)			1200	1200	1200							
	Luas (ha)			3	3	3							
	Lokasi/Blok			Petak 9	Petak 9	Petak 9							
j	Jenis		Alpukat	Alpukat	Alpukat	Alpukat							
	Jumlah (btg)		400	1200	1200	1200							
	Luas (ha)		1	3	3	3							
	Lokasi/Blok		Petak 5	Petak 5	Petak 5	Petak 5							
k	Jenis		Alpukat										
	Jumlah (btg)		400										
	Luas (ha)		1										
	Lokasi/Blok		Petak 6										
l	Jenis		Alpukat	Alpukat	Alpukat								
	Jumlah (btg)		400	800	800								
	Luas (ha)		1	2	2								
	Lokasi/Blok		Petak 9	Petak 9	Petak 9								
m	Jenis		Kelengkeng	Kelengkeng	Kelengkeng								
	Jumlah (btg)		400	800	800								
	Luas (ha)		1	2	2								
	Lokasi/Blok		Petak 5	Petak 5	Petak 5								
n	Jenis		Kelengkeng										
	Jumlah (btg)		400										
	Luas (ha)		1										
	Lokasi/Blok		Petak 6										
o	Jenis		Durian	Durian									
	Jumlah (btg)		400	400									
	Luas (ha)		1	1									
	Lokasi/Blok		Petak 5	Petak 5									
p	Jenis		Durian										
	Jumlah (btg)		400										
	Luas (ha)		1										
	Lokasi/Blok		Petak 9										
q	Jenis		Mangga	Mangga	Mangga								
	Jumlah (btg)		400	400	400								
	Luas (ha)		1	1	1								
	Lokasi/Blok		Petak 5	Petak 5	Petak 5								
r	Jenis		Mangga										
	Jumlah (btg)		400										
	Luas (ha)		1										
	Lokasi/Blok		Petak 9										
s	Jenis			Petai	Petai	Petai							
	Jumlah (btg)			400	400	400							
	Luas (ha)			1	1	1							
	Lokasi/Blok			Petak 5	Petak 5	Petak 5							
t	Jenis			Petai									
	Jumlah (btg)			400									
	Luas (ha)			1									
	Lokasi/Blok			Petak 9									
u	Jenis			Aren									
	Jumlah (btg)			400									
	Luas (ha)			1									
	Lokasi/Blok			Petak 6									

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Tahun										Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
v	Jenis			Aren	Aren	Aren							
	Jumlah (btg)			400	400	400							
	Luas (ha)			1	1	1							
	Lokasi/Blok			Petak 9	Petak 9	Petak 9							
w	Jenis		Kelapa										
	Jumlah (btg)		400										
	Luas (ha)		1										
	Lokasi/Blok		Petak 5										
x	Jenis		Kelapa										
	Jumlah (btg)		400										
	Luas (ha)		1										
	Lokasi/Blok		Petak 6										
y	Jenis		Kelapa										
	Jumlah (btg)		400										
	Luas (ha)		1										
	Lokasi/Blok		Petak 9										
z	Jenis		Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	
	Jumlah (kg)		1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	
	Luas (ha)		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
	Lokasi/Blok		Petak 5	Petak 5	Petak 5	Petak 5	Petak 5	Petak 5	Petak 5	Petak 5	Petak 5	Petak 5	
aa	Jenis		Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	
	Jumlah (kg)		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	
	Luas (ha)		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
	Lokasi/Blok		Petak 9	Petak 9	Petak 9	Petak 9	Petak 9	Petak 9	Petak 9	Petak 9	Petak 9	Petak 9	
ab	Jenis		Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	
	Jumlah (kg)		112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	
	Luas (ha)		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
	Lokasi/Blok		Petak 5	Petak 5	Petak 5	Petak 5	Petak 5	Petak 5	Petak 5	Petak 5	Petak 5	Petak 5	
ac	Jenis		Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	
	Jumlah (kg)		28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	
	Luas (ha)		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Lokasi/Blok		Petak 6	Petak 6	Petak 6	Petak 6	Petak 6	Petak 6	Petak 6	Petak 6	Petak 6	Petak 6	
ad	Jenis		Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	
	Jumlah (kg)		84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	
	Luas (ha)		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	Lokasi/Blok		Petak 9	Petak 9	Petak 9	Petak 9	Petak 9	Petak 9	Petak 9	Petak 9	Petak 9	Petak 9	
ae	Jenis		Kedela	Kecelai	Kedelai	Kedelai	Kedelai	Kedelai	Kedelai	Kedelai	Kedelai	Kedelai	
	Jumlah (kg)		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
	Luas (ha)		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Lokasi/Blok		Petak 5	Petak 5	Petak 5	Petak 5	Petak 5	Petak 5	Petak 5	Petak 5	Petak 5	Petak 5	
af	Jenis		Kedela	Kecelai	Kedelai	Kedelai	Kedelai	Kedelai	Kedelai	Kedelai	Kedelai	Kedelai	
	Jumlah (kg)		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
	Luas (ha)		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Lokasi/Blok		Petak 9	Petak 9	Petak 9	Petak 9	Petak 9	Petak 9	Petak 9	Petak 9	Petak 9	Petak 9	
ag	Jenis		Ketela Pohon	Ketela Pohon	Ketela Pohon	Ketela Pohon	Ketela Pohon	Ketela Pohon	Ketela Pohon	Ketela Pohon	Ketela Pohon	Ketela Pohon	
	Jumlah (btg)		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	
	Luas (ha)		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Lokasi/Blok		Petak 5	Petak 5	Petak 5	Petak 5	Petak 5	Petak 5	Petak 5	Petak 5	Petak 5	Petak 5	
ah	Jenis		Ketela Pohon	Ketela Pohon	Ketela Pohon	Ketela Pohon	Ketela Pohon	Ketela Pohon	Ketela Pohon	Ketela Pohon	Ketela Pohon	Ketela Pohon	
	Jumlah (btg)		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	
	Luas (ha)		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Lokasi/Blok		Petak 9	Petak 9	Petak 9	Petak 9	Petak 9	Petak 9	Petak 9	Petak 9	Petak 9	Petak 9	
3	**Pemeliharaan**	**Mitigasi**											Pemeliharaan tanaman kayu dan MPTS berupa sulaman pada H+1 dan H+2 Pemeliharaan tanaman semusim berupa pemupukan, penyiangan dan pengendalian hama penyakit
a	Jenis				Balsa	Balsa	Balsa	Balsa			Balsa	Balsa	
	Jumlah (btg)				400	600	600	200			400	600	
	Luas (ha)				5	10	10	5			5	5	
	Lokasi/Blok				Petak 5	Petak 5	Petak 5	Petak 5			Petak 5	Petak 5	
b	Jenis				Balsa	Balsa	Balsa				Balsa	Balsa	
	Jumlah (btg)				160	160	80				160	160	
	Luas (ha)				2	3	1				2	1	
	Lokasi/Blok				Petak 9	Petak 9	Petak 9				Petak 9	Petak 9	
c	Jenis				Jabon	Jabon	Jabon	Jabon			Jabon	Jabon	
	Jumlah (btg)				160	240	240	80			160	240	
	Luas (ha)				2	4	4	2			2	2	
	Lokasi/Blok				Petak 5	Petak 5	Petak 5	Petak 5			Petak 5	Petak 5	

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Tahun										Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
d	Jenis				Jabon	Jabon	Jabon				Jabon	Jabon	
	Jumlah (btg)				80	120	40				80	120	
	Luas (ha)				1	2	1				1	1	
	Lokasi/Blok				Petak 9	Petak 9	Petak 9				Petak 9	Petak 9	
e	Jenis				Sengon	Sengon	Sengon	Sengon			Sengon	Sengon	
	Jumlah (btg)				160	240	160	40			160	240	
	Luas (ha)				2	4	3	1			2	2	
	Lokasi/Blok				Petak 5	Petak 5	Petak 5	Petak 5			Petak 5	Petak 5	
f	Jenis				Sengon	Sengon	Sengon				Sengon	Sengon	
	Jumlah (btg)				80	120	40				80	120	
	Luas (ha)				1	2	1				1	1	
	Lokasi/Blok				Petak 9	Petak 9	Petak 9				Petak 9	Petak 9	
g	Jenis				Kopi	Kopi	Kopi	Kopi					
	Jumlah (btg)				400	600	600	200					
	Luas (ha)				5	10	10	5					
	Lokasi/Blok				Petak 5	Petak 5	Petak 5	Petak 5					
h	Jenis				Kopi	Kopi							
	Jumlah (btg)				80	40							
	Luas (ha)				1	1							
	Lokasi/Blok				Petak 6	Petak 6							
i	Jenis				Kopi	Kopi	Kopi	Kopi					
	Jumlah (btg)				240	360	360	120					
	Luas (ha)				3	6	6	3					
	Lokasi/Blok				Petak 9	Petak 9	Petak 9	Petak 9					
j	Jenis			Alpukat	Alpukat	Alpukat	Alpukat	Alpukat					
	Jumlah (btg)			80	280	360	360	120					
	Luas (ha)			1	4	6	6	3					
	Lokasi/Blok			Petak 5	Petak 5	Petak 5	Petak 5	Petak 5					
k	Jenis			Alpukat	Alpukat								
	Jumlah (btg)			80	40								
	Luas (ha)			1	1								
	Lokasi/Blok			Petak 6	Petak 6								
l	Jenis			Alpukat	Alpukat	Alpukat	Alpukat						
	Jumlah (btg)			80	200	240	80						
	Luas (ha)			1	3	4	2						
	Lokasi/Blok			Petak 9	Petak 9	Petak 9	Petak 9						
m	Jenis			Kelengkeng	Kelengkeng	Kelengkeng	Kelengkeng						
	Jumlah (btg)			80	200	240	80						
	Luas (ha)			1	3	3	2						
	Lokasi/Blok			Petak 5	Petak 5	Petak 5	Petak 5						
n	Jenis			Kelengkeng	Kelengkeng								
	Jumlah (btg)			80	40								
	Luas (ha)			1	1								
	Lokasi/Blok			Petak 6	Petak 6								
o	Jenis			Durian	Durian	Durian							
	Jumlah (btg)			80	120	40							
	Luas (ha)			1	2	1							
	Lokasi/Blok			Petak 5	Petak 5	Petak 5							
p	Jenis			Durian	Durian								
	Jumlah (btg)			80	40								
	Luas (ha)			1	1								
	Lokasi/Blok			Petak 9	Petak 9								
q	Jenis			Mangga	Mangga	Mangga	Mangga						
	Jumlah (btg)			80	120	120	40						
	Luas (ha)			1	2	2	1						
	Lokasi/Blok			Petak 5	Petak 5								
r	Jenis			Mangga	Mangga								
	Jumlah (btg)			80	40								
	Luas (ha)			1	1								
	Lokasi/Blok			Petak 9	Petak 9								
s	Jenis				Petai	Petai	Petai						
	Jumlah (btg)				80	120	40						
	Luas (ha)				1	2	1						
	Lokasi/Blok				Petak 5	Petak 5	Petak 5						
t	Jenis				Petai	Petai							
	Jumlah (btg)				80	40							
	Luas (ha)				1	1							
	Lokasi/Blok				Petak 9	Petak 9							

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Tahun										Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
u	Jenis				Aren	Aren							
	Jumlah (btg)				80	40							
	Luas (ha)				1	1							
	Lokasi/Blok				Petak 6	Petak 6							
v	Jenis				Aren	Aren	Aren	Aren					
	Jumlah (btg)				80	120	120	40					
	Luas (ha)				1	2	2	1					
	Lokasi/Blok				Petak 9	Petak 9	Petak 9	Petak 9					
w	Jenis			Kelapa	Kelapa								
	Jumlah (btg)			80	40								
	Luas (ha)			1	1								
	Lokasi/Blok			Petak 5	Petak 5								
x	Jenis			Kelapa	Kelapa								
	Jumlah (btg)			80	40								
	Luas (ha)			1	1								
	Lokasi/Blok			Petak 6	Petak 6								
y	Jenis			Kelapa	Kelapa								
	Jumlah (btg)			80	40								
	Luas (ha)			1	1								
	Lokasi/Blok			Petak 9	Petak 9								
z	Jenis		Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	
	Jumlah		1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	
	Luas (ha)		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
	Lokasi/Blok		Petak 5	Petak 5	Petak 5	Petak 5	Petak 5	Petak 5	Petak 5	Petak 5	Petak 5	Petak 5	
aa	Jenis		Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	
	Jumlah		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	
	Luas (ha)		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
	Lokasi/Blok		Petak 9	Petak 9	Petak 9	Petak 9	Petak 9	Petak 9	Petak 9	Petak 9	Petak 9	Petak 9	
ab	Jenis		Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	
	Jumlah		112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	
	Luas (ha)		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
	Lokasi/Blok		Petak 5	Petak 5	Petak 5	Petak 5	Petak 5	Petak 5	Petak 5	Petak 5	Petak 5	Petak 5	
ac	Jenis		Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	
	Jumlah		28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	
	Luas (ha)		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Lokasi/Blok		Petak 6	Petak 6	Petak 6	Petak 6	Petak 6	Petak 6	Petak 6	Petak 6	Petak 6	Petak 6	
ad	Jenis		Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	
	Jumlah		84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	
	Luas (ha)		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	Lokasi/Blok		Petak 9	Petak 9	Petak 9	Petak 9	Petak 9	Petak 9	Petak 9	Petak 9	Petak 9	Petak 9	
ae	Jenis		Kedela	Kedelai	Kedelai	Kedelai	Kedelai	Kedelai	Kedelai	Kedelai	Kedelai	Kedelai	
	Jumlah		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
	Luas (ha)		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Lokasi/Blok		Petak 5	Petak 5	Petak 5	Petak 5	Petak 5	Petak 5	Petak 5	Petak 5	Petak 5	Petak 5	
af	Jenis		Kedela	Kedelai	Kedelai	Kedelai	Kedelai	Kedelai	Kedelai	Kedelai	Kedelai	Kedelai	
	Jumlah		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
	Luas (ha)		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Lokasi/Blok		Petak 9	Petak 9	Petak 9	Petak 9	Petak 9	Petak 9	Petak 9	Petak 9	Petak 9	Petak 9	
ag	Jenis		Ketela Pohon	Ketela Pohon	Ketela Pohon	Ketela Pohon	Ketela Pohon	Ketela Pohon	Ketela Pohon	Ketela Pohon	Ketela Pohon	Ketela Pohon	
	Jumlah		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	
	Luas (ha)		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Lokasi/Blok		Petak 5	Petak 5	Petak 5	Petak 5	Petak 5	Petak 5	Petak 5	Petak 5	Petak 5	Petak 5	
ah	Jenis		Ketela Pohon	Ketela Pohon	Ketela Pohon	Ketela Pohon	Ketela Pohon	Ketela Pohon	Ketela Pohon	Ketela Pohon	Ketela Pohon	Ketela Pohon	
	Jumlah		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	
	Luas (ha)		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Lokasi/Blok		Petak 9	Petak 9	Petak 9	Petak 9	Petak 9	Petak 9	Petak 9	Petak 9	Petak 9	Petak 9	
4	**Pemanenan**	**Adaptasi**											
a.	Jenis								Balsa	Balsa	Balsa		
	Volume (m^3)								300	300	300		
	Lokasi/Blok								Petak 5	Petak 5	Petak 5		
b	Jenis								Balsa	Balsa			
	Volume (m^3)								120	60			
	Lokasi/Blok								Petak 9	Petak 9			
c	Jenis								Jabon	Jabon	Jabon		
	Volume (m^3)								120	120	120		
	Lokasi/Blok								Petak 5	Petak 5	Petak 5		
d	Jenis								Jabon	Jabon			
	Volume (m^3)								60	60			
	Lokasi/Blok								Petak 9	Petak 9			

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Tahun										Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
e	Jenis								Sengon	Sengon	Sengon		
	Volume (m^3)								120	120	120		
	Lokasi/Blok								Petak 5	Petak 5	Petak 5		
f	Jenis								Sengon	Sengon			
	Volume (m^3)								60	60			
	Lokasi/Blok								Petak 9	Petak 9			
g	Jenis								Kopi	Kopi	Kopi	Kopi	
	Volume (ton)								7,5	15	22,5	22,5	
	Lokasi/Blok								Petak 5	Petak 5	Petak 5	Petak 5	
h	Jenis								Kopi	Kopi	Kopi	Kopi	
	Volume (ton)								1,5	1,5	1,5	1,5	
	Lokasi/Blok								Petak 6	Petak 9	Petak 9	Petak 9	
i	Jenis								Kopi	Kopi	Kopi	Kopi	
	Volume (ton)								4,5	9	13,5	13,5	
	Lokasi/Blok								Petak 9	Petak 9	Petak 9	Petak 9	
j	Jenis							Alpukat	Alpukat	Alpukat	Alpukat	Alpukat	
	Volume (ton)							1	4	7	10	10	
	Lokasi/Blok							Petak 5	Petak 5	Petak 5	Petak 5	Petak 5	
k	Jenis							Alpukat	Alpukat	Alpukat	Alpukat	Alpukat	
	Volume (ton)							1	1	1	1	1	
	Lokasi/Blok							Petak 6	Petak 6	Petak 6	Petak 6	Petak 6	
l	Jenis							Alpukat	Alpukat	Alpukat	Alpukat	Alpukat	
	Volume (ton)							1	3	5	5	5	
	Lokasi/Blok							Petak 9	Petak 9	Petak 9	Petak 9	Petak 9	
m	Jenis							Kelengkeng	Kelengkeng	Kelengkeng	Kelengkeng	Kelengkeng	
	Volume (ton)							1	3	5	5	5	
	Lokasi/Blok							Petak 5	Petak 5	Petak 5	Petak 5	Petak 5	
n	Jenis							Kelengkeng	Kelengkeng	Kelengkeng	Kelengkeng	Kelengkeng	
	Volume (ton)							1	1	1	1	1	
	Lokasi/Blok							Petak 6	Petak 6	Petak 6	Petak 6	Petak 6	
o	Jenis							Durian	Durian	Durian	Durian	Durian	
	Volume (ton)							1	2	2	2	2	
	Lokasi/Blok							Petak 5	Petak 5	Petak 5	Petak 5	Petak 5	
p	Jenis							Durian	Durian	Durian	Durian	Durian	
	Volume (ton)							1	1	1	1	1	
	Lokasi/Blok							Petak 9	Petak 9	Petak 9	Petak 9	Petak 9	
q	Jenis							Mangga	Mangga	Mangga	Mangga	Mangga	
	Volume (ton)							1	2	3	3	3	
	Lokasi/Blok							Petak 5	Petak 5	Petak 5	Petak 5	Petak 5	
r	Jenis							Mangga	Mangga	Mangga	Mangga	Mangga	
	Volume (ton)							1	1	1	1	1	
	Lokasi/Blok							Petak 9	Petak 9	Petak 9	Petak 9	Petak 9	
s	Jenis								Petai	Petai	Petai	Petai	
	Volume (ton)								1	2	3	3	
	Lokasi/Blok								Petak 5	Petak 5	Petak 5	Petak 5	
t	Jenis								Petai	Petai	Petai	Petai	
	Volume (ton)								1	1	1	1	
	Lokasi/Blok								Petak 9	Petak 9	Petak 9	Petak 9	
u	Jenis								Aren	Aren	Aren	Aren	
	Volume (ton)								1	1	1	1	
	Lokasi/Blok								Petak 6	Petak 6	Petak 6	Petak 6	
v	Jenis								Aren	Aren	Aren	Aren	
	Volume (ton)								1	2	3	3	
	Lokasi/Blok								Petak 9	Petak 9	Petak 9	Petak 9	
w	Jenis							Kelapa	Kelapa	Kelapa	Kelapa	Kelapa	
	Volume (ton)							1	1	1	1	1	
	Lokasi/Blok							Petak 5	Petak 5	Petak 5	Petak 5	Petak 5	
x	Jenis							Kelapa	Kelapa	Kelapa	Kelapa	Kelapa	
	Volume (ton)							1	1	1	1	1	
	Lokasi/Blok							Petak 6	Petak 6	Petak 6	Petak 6	Petak 6	
y	Jenis							Kelapa	Kelapa	Kelapa	Kelapa	Kelapa	
	Volume (ton)							1	1	1	1	1	
	Lokasi/Blok							Petak 9	Petak 9	Petak 9	Petak 9	Petak 9	
z	Jenis		Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	
	Volume (ton)		120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	
	Lokasi/Blok		Petak 5	Petak 5	Petak 5	Petak 5	Petak 5	Petak 5	Petak 5	Petak 5	Petak 5	Petak 5	
aa	Jenis		Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	
	Volume (ton)		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
	Lokasi/Blok		Petak 9	Petak 9	Petak 9	Petak 9	Petak 9	Petak 9	Petak 9	Petak 9	Petak 9	Petak 9	

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Tahun										Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
ab	Jenis		Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	
	Volume (ton)		32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	
	Lokasi/Blok		Petak 5	Petak 5	Petak 5	Petak 5	Petak 5	Petak 5	Petak 5	Petak 5	Petak 5	Petak 5	
ac	Jenis		Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	
	Volume (ton)		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
	Lokasi/Blok		Petak 6	Petak 6	Petak 6	Petak 6	Petak 6	Petak 6	Petak 6	Petak 6	Petak 6	Petak 6	
ad	Jenis		Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	
	Volume (ton)		24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
	Lokasi/Blok		Petak 9	Petak 9	Petak 9	Petak 9	Petak 9	Petak 9	Petak 9	Petak 9	Petak 9	Petak 9	
ae	Jenis		Kedela	Kedelai	Kedelai	Kedelai	Kedelai	Kedelai	Kedelai	Kedelai	Kedelai	Kedelai	
	Volume (ton)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
	Lokasi/Blok		Petak 5	Petak 5	Petak 5	Petak 5	Petak 5	Petak 5	Petak 5	Petak 5	Petak 5	Petak 5	
af	Jenis		Kedela	Kedelai	Kedelai	Kedelai	Kedelai	Kedelai	Kedelai	Kedelai	Kedelai	Kedelai	
	Volume (ton)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
	Lokasi/Blok		Petak 9	Petak 9	Petak 9	Petak 9	Petak 9	Petak 9	Petak 9	Petak 9	Petak 9	Petak 9	
ag	Jenis		Ketela pohon	Ketela pohon	Ketela pohon	Ketela pohon	Ketela pohon	Ketela pohon	Ketela pohon	Ketela pohon	Ketela pohon	Ketela pohon	
	Volume (ton)		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
	Lokasi/Blok		Petak 5	Petak 5	Petak 5	Petak 5	Petak 5	Petak 5	Petak 5	Petak 5	Petak 5	Petak 5	
ah	Jenis		Ketela pohon	Ketela pohon	Ketela pohon	Ketela pohon	Ketela pohon	Ketela pohon	Ketela pohon	Ketela pohon	Ketela pohon	Ketela pohon	
	Volume (ton)		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
	Lokasi/Blok		Petak 9	Petak 9	Petak 9	Petak 9	Petak 9	Petak 9	Petak 9	Petak 9	Petak 9	Petak 9	
5	**Pengolahan**	**Adaptasi**											
a.	Jenis												
	Volume (ton)												
b	Jenis												
	Volume												
6	**Pemasaran**	**Adaptasi**											
a.	Jenis								Balsa	Balsa	Balsa		
	Volume (m^3)								420	360	300		
b	Jenis								Jabon	Jabon	Jabon		
	Volume (m^3)								180	180	120		
c	Jenis								Sengon	Sengon	Sengon		
	Volume (m^3)								180	180	120		
d	Jenis								Kopi	Kopi	Kopi	Kopi	
	Volume (ton)								13,5	25,5	37,5	37,5	
e	Jenis							Alpukat	Alpukat	Alpukat	Alpukat	Alpukat	
	Volume (ton)							3	8	13	16	16	
f	Jenis							Kelengkeng	Kelengkeng	Kelengkeng	Kelengkeng	Kelengkeng	
	Volume (ton)							2	4	6	6	6	
g	Jenis							Durian	Durian	Durian	Durian	Durian	
	Volume (ton)							2	3	3	3	3	
h	Jenis							Mangga	Mangga	Mangga	Mangga	Mangga	
	Volume (ton)							2	3	4	4	4	
i	Jenis								Petai	Petai	Petai	Petai	
	Volume (ton)								2	3	4	4	
j	Jenis								Aren	Aren	Aren	Aren	
	Volume (ton)								2	3	4	4	
k	Jenis							Kelapa	Kelapa	Kelapa	Kelapa	Kelapa	
	Volume (ton)							3	3	3	3	3	
l	Jenis		Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	
	Volume (ton)		150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
m	Jenis		Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	
	Volume (ton)		64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	
n	Jenis		Kedela	Kedelai	Kedelai	Kedelai	Kedelai	Kedelai	Kedelai	Kedelai	Kedelai	Kedelai	
	Volume (ton)		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
o	Jenis		Ketela pohon	Ketela pohon	Ketela pohon	Ketela pohon	Ketela pohon	Ketela pohon	Ketela pohon	Ketela pohon	Ketela pohon	Ketela pohon	
	Volume (ton)		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	

c. Rencana Pemanfaatan Kawasan Hutan

Tabel III. Kegiatan Pemanfaatan Kawasan Hutan

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi	Tahun										Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	**Tanaman Obat**	**Adaptasi**											
a.	Jenis		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lokasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	**Tanaman Hias**	**Adaptasi**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a.	Jenis		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lokasi setelah bibit tersedia dan siap tanam		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Tahun										Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
3	**Jamur**	**Adaptasi**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a.	Jenis		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lokasi setelah bibit tersedia dan siap tanam		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	**Lebah**	**Adaptasi**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a.	Jenis		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lokasi disesuaikan dengan yang dibudidayakan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	**Perlindungan Satwa Liar**	**Mitigasi**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a.	Jenis		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lokasi disesuaikan dengan satwa liar yang dilindungi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	**Budidaya Hijauan Pakan ternak**	**Mitigasi**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a.	Jenis		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lokasi disesuaikan dengan pakan ternak yag dibudidayakan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	**Agroforestry**	**Mitigasi**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a.	Jenis		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lokasi disesuaikan dengan jenis yang ditanam		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	**Silvopasture**	**Mitigasi**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a.	Jenis		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lokasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	**Silvofishery**	**Mitigasi**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a.	Jenis		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lokasi disesuaikan dengan jenis yang dibudidayakan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	**Agrosilvopasture**	**Mitigasi**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a.	Jenis		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lokasi disesuaikan dengan jenis yang dibudidayakan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

d. Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Tabel IV : Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi	Tahun										Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	**Ekowisata/wisata alam**	**Adaptasi**											
a.	Jenis wisata		Wisata Religi Palenggahan Agung Srigati	Wisata Religi Palenggahan Agung Srigati	Wisata Religi Palenggahan Agung Srigati	Wisata Religi Palenggahan Agung Srigati	Wisata Religi Palenggahan Agung Srigati	Wisata Religi Palenggahan Agung Srigati	Wisata Religi Palenggahan Agung Srigati	Wisata Religi Palenggahan Agung Srigati	Wisata Religi Palenggahan Agung Srigati	Wisata Religi Palenggahan Agung Srigati	
	Lokasi		Petak 9	Petak 9	Petak 9	Petak 9	Petak 9	Petak 9	Petak 9	Petak 9	Petak 9	Petak 9	
	Fasilitasi		Penertiban bangunan liar dan pemebangunan tempat parkir	Penataan dan pembangunan warung	Pembangunan jogging track dan Sekretariat KTH	Perbaikan jalan alternatif	Pembangunan area camping ground	Pembangunan area camping ground	Pembangunan Pendopo	Pembangunan Pendopo	Pembangunan Pencopo	Pembangunan Pendopo	
	Perawatan		Pemeliharaan sarana dan prasarana	Pemeliharaan sarana dan prasarana	Pemeliharaan sarana dan prasarana	Pemeliharaan sarana dan prasarana	Pemeliharaan sarana dan prasarana	Pemeliharaan sarana dan prasarana	Pemeliharaan sarana dan prasarana	Pemeliharaan sarana dan prasarana	Pemeliharaan sarana dan prasarana	Pemeliharaan sarana dan prasarana	
b.	Jenis wisata		Agrowisata	Agrowisata	Agrowisata	Agrowisata	Agrowisata	Agrowisata	Agrowisata	Agrowisata	Agrowisata	Agrowisata	Pengembangan Agrowisata Seluas 10 Ha.
	Lokasi		Petak 5,6, dan 9	Petak 5,6, dan 9	Petak 5,6, dan 9	Petak 5,6, dan 9	Petak 5,6, dan 9	Petak 5,6, dan 9	Petak 5,6, dan 9	Petak 5,6, dan 9	Petak 5,6, dan 9	Petak 5,6, dan 9	
	Fasilitasi		Penanaman MPTS	Penanaman MPTS	Penanaman MPTS	Penanaman MPTS	Penanaman MPTS	Penanaman MPTS	Penanaman MPTS	Penanaman MPTS	Penanaman MPTS	Penanaman MPTS	
	Perawatan		Pemeliharaan MPTS	Pemeliharaan MPTS	Pemeliharaan MPTS	Pemeliharaan MPTS	Pemeliharaan MPTS	Pemeliharaan MPTS	Pemeliharaan MPTS	Pemeliharaan MPTS	Pemeliharaan MPTS	Pemeliharaan MPTS	
2	**Jasa Tata Air**												
a.	Volume												
	Lokasi sumber mata air												

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Tahun										Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
3	**Penyimpanan dan Penyerapan Karbon**												
a.	Volume												
	Lokasi hutan yang dikonservasi												

e. Rencana Penguatan Kelembagaan

Tabel V: Kegiatan Penguatan Kelembagaan

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi	Tahun										Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	**Pembentukan KUPS**	**Adaptasi**											
a	Nama KUPS		KUPS Agroforestri										Telah terbentuk
	Potensi		Padi, Jagung, Ketela pohon, Kedelai, Mangga, Alpukat, Durian, Petai										
b	Nama KUPS		KUPS Ternak										
	Potensi		Kambing, Sapi										
c	Nama KUPS		KUPS Wisata										
	Potensi		Wisata Religi dan Agrowisata										
2	**Penguatan KUPS**	**Adaptasi**											
a	**Sekolah Lapang**												
	Nama KUPS			KUPS Agroforestri									Menghadirkan narasumber dari luar / Mengikuti kegiatan sekolah lapang
	Jumlah Peserta			20 orang									
	Jenis Pelatihan			Budidaya kopi									
	Lokasi Pelatihan			Areal Palerenan Sriçati									
	Nama KUPS			KUPS Ternak									
	Jumlah Peserta			20 orang									
	Jenis Pelatihan			Pengelolaan ternak sapi									
	Lokasi Pelatihan			Babadan									
b	**Studi banding**	**Adaptasi**											
	Nama KUPS				KUPS Agroforestri								
	Volume/Angkatan				20 orang								
	Jenis Studi banding				Budidaya kopi								
	Lokasi Studi banding				Madiun								
	Nama KUPS				KUPS Ternak								Menghadirkan narasumber dari luar / Mengikuti kegiatan sekolah lapang
	Volume/Angkatan				20 orang								
	Jenis Studi banding				Pengelolaan ternak kambing								
	Lokasi Studi banding				Ponorogo								
3	**Penyusunan AD/ART**	**Adaptasi**	Melakukan penyusunan AD/ART KTH										
4	**Pelatihan Teknis**	**Adaptasi**											
	Nama KUPS			KUPS Agroforestri									
	Volume/Angkatan			2 orang									
	Jenis Studi banding			Garis HHBK									
	Lokasi Studi banding			Surabaya									
	Nama KUPS			KUPS Agroforestri									
	Volume/Angkatan			2 orang									
	Jenis Studi banding			Operator SIPUHH									
	Lokasi Studi banding			Surabaya									
5	**Penyusunan Administrasi Kelompok**	**Adaptasi**	Pembuatan buku administrasi KTH										
6	**Penguatan Sarana dan Prasarana Kelompok**	**Adaptasi**			Pembangunan Sekretariat KTH								

f. Rencana Pengembangan Usaha

Tabel VI : Jenis dan Bentuk Produk/Jasa yang Diusahakan

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi	Tahun										Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	Jenis Komoditas								Balsa	Balsa	Balsa		
	Volume (m^3)								420	360	300		
	Bentuk Produk Pemasaran								Log	Log	Log		
	Harga								390.000	390.000	390.000		

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Tahun										Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
2	Jenis Komoditas								Jabon	Jabon	Jabon		
	Volume (m^3)								180	180	120		
	Bentuk Produk Pemasaran								Log	Log	Log		
	Harga								390.000	390.000	390.000		
3	Jenis Komoditas								Sengon	Sengon	Sengon		
	Volume (m^3)								180	180	120		
	Bentuk Produk Pemasaran								Log	Log	Log		
	Harga								390.000	390.000	390.000		
4	Jenis Komoditas								Kopi	Kopi	Kopi	Kopi	
	Volume (ton)								14	26	38	37,5	
	Bentuk Produk Pemasaran								Green Bean	Green Bean	Green Bean	Green Bean	
	Harga								3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	
5	Jenis Komoditas							Alpukat	Alpukat	Alpukat	Alpukat	Alpukat	
	Volume (ton)							3	8	13	16	16	
	Bentuk Produk Pemasaran							Buah segar	Buah segar	Buah segar	Buah segar	Buah segar	
	Harga							7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	
6	Jenis Komoditas							Kelengkeng	Kelengkeng	Kelengkeng	Kelengkeng	Kelengkeng	
	Volume (ton)							2	4	6	6	6	
	Bentuk Produk Pemasaran							Buah segar	Buah segar	Buah segar	Buah segar	Buah segar	
	Harga							5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
7	Jenis Komoditas							Durian	Durian	Durian	Durian	Durian	
	Volume (ton)							2	3	3	3	3	
	Bentuk Produk Pemasaran							Buah segar	Buah segar	Buah segar	Buah segar	Buah segar	
	Harga							2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
8	Jenis Komoditas								Petai	Petai	Petai	Petai	
	Volume (ton)								2	3	4	4	
	Bentuk Produk Pemasaran								Buah segar	Buah segar	Buah segar	Buah segar	
	Harga								2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
9	Jenis Komoditas								Aren	Aren	Aren	Aren	
	Volume (ton)								2	3	4	4	
	Bentuk Produk Pemasaran								Buah segar	Buah segar	Buah segar	Buah segar	
	Harga								250.000	250.000	250.000	250.000	
10	Jenis Komoditas							Kelapa	Kelapa	Kelapa	Kelapa	Kelapa	
	Volume (ton)							3	3	3	3	3	
	Bentuk Produk Pemasaran							Buah segar	Buah segar	Buah segar	Buah segar	Buah segar	
	Harga							250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
11	Jenis Komoditas		Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	
	Volume (ton)		150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
	Bentuk Produk Pemasaran		Gabah	Gabah	Gabah	Gabah	Gabah	Gabah	Gabah	Gabah	Gabah	Gabah	
	Harga		6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	
12	Jenis Komoditas		Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	
	Volume (ton)		64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	
	Bentuk Produk Pemasaran		Jagung pipil	Jagung pipil	Jagung pipil	Jagung pipil	Jagung pipil	Jagung pipil	Jagung pipil	Jagung pipil	Jagung pipil	Jagung pipil	
	Harga		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
13	Jenis Komoditas		Kedela	Kedelai	Kedelai	Kedelai	Kedelai	Kedelai	Kedelai	Kedelai	Kedelai	Kedelai	
	Volume (ton)		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	Bentuk Produk Pemasaran		Biji kedelai	Biji kedelai	Biji kedelai	Biji kedelai	Biji kedelai	Biji kedelai	Biji kedelai	Biji kedelai	Biji kedelai	Biji kedelai	
	Harga		4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	
14	Jenis Komoditas		Ketela pohon	Ketela pohon	Ketela pohon	Ketela pohon	Ketela pohon	Ketela pohon	Ketela pohon	Ketela pohon	Ketela pohon	Ketela pohon	
	Volume (ton)		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
	Bentuk Produk Pemasaran		Buah segar	Buah segar	Buah segar	Buah segar	Buah segar	Buah segar	Buah segar	Buah segar	Buah segar	Buah segar	
	Harga		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
15	Jenis Komoditas		Wisata Religi	Wisata Religi	Wisata Religi	Wisata Religi	Wisata Religi	Wisata Religi	Wisata Religi	Wisata Religi	Wisata Religi	Wisata Religi	
	Volume (ton)		2500 orang	2500 orang	2500 orang	2500 orang	2500 orang	2500 orang	2500 orang	2500 orang	2500 orang	2500 orang	
	Bentuk Produk Pemasaran		Palenggahan Agung Srigati	Palenggahan Agung Srigati	Palenggahan Agung Srigati	Palenggahan Agung Srigati	Palenggahan Agung Srigati	Palenggahan Agung Srigati	Palenggahan Agung Srigati	Palenggahan Agung Srigati	Palenggahan Agung Srigati	Palenggahan Agung Srigati	
	Harga		5.000/orang	5.000/orang	5.000/orang	5.000/orang	5.000/orang	5.000/orang	5.000/orang	5.000/orang	5.000/orang	5.000/orang	

g. Kegiatan Pengembangan Usaha

Tabel VII : Kegiatan Pengembangan Usaha

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi	Tahun										Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	Sertifikasi Produk												
a	Nama Produk												
	Jenis Sertifikasi												
2	Pengemasan Produk												
a	Nama Produk												
3	Jenis Pengemasan												
a	Nama Produk												

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Tahun										Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
4	Branding Produk												
a	Nama Produk												
b	Nama Produk												
5	Indikasi Geografis Produk												
	Nama Produk												
	Jenis/Media Promos												
6	Promosi Produk												
a	Nama Produk												
	Kegiatan												
7	Temu Usaha												
a	Jenis Produk												
	Lokasi Kegiatan												
8	Pameran Produk												
a	Nama Produk												
	Lokasi Pameran												
	Volume Kegiatan												
9	Pembentukan Koperasi/BUMDES												
	Nama Koperasi												
10	Akses Permodalan												
a	Nama Produk												
	Akses Modal												
11	Akses Pemasaran												
a	Nama Produk												
	Akses Pasar												

h. Kearifan Lokal

Tabel VIII : Jenis Kegiatan Kearifan Lokal

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi	Tahun										Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	Nama Kearifan Loka		Upacara Ganti Langse	Upacara Ganti Langse	Upacara Ganti Langse	Upacara Ganti Langse	Upacara Ganti Langse	Upacara Ganti Langse	Upacara Ganti Langse	Upacara Ganti Langse	Upacara Ganti Langse	Upacara Ganti Langse	Warga Desa setempat dan pengunjung Warga Desa sekitar
	Bentuk Kegiatan		Ganti Langse tradisi yang rutin setiap bulan Suro atau Muharram yang dilakukan untuk mengganti selambu berupa kain mori putih penutup Palenggahan Agung Srigati	Ganti Langse tradisi yang rutin setiap bulan Suro atau Muharram yang dilakukan untuk mengganti selambu berupa kain mori putih penutup Palenggahan Agung Srigati	Ganti Langse tradisi yang rutin setiap bulan Suro atau Muharram yang dilakukan untuk mengganti selambu berupa kain mori putih penutup Palenggahan Agung Srigati	Ganti Langse tradisi yang rutin setiap bulan Suro atau Muharram yang dilakukan untuk mengganti selambu berupa kain mori putih penutup Palenggahan Agung Srigati	Ganti Langse tradisi yang rutin setiap bulan Suro atau Muharram yang dilakukan untuk mengganti selambu berupa kain mori putih penutup Palenggahan Agung Srigati	Ganti Langse tradisi yang rutin setiap bulan Suro atau Muharram yang dilakukan untuk mengganti selambu berupa kain mori putih penutup Palenggahan Agung Srigati	Ganti Langse tradisi yang rutin setiap bulan Suro atau Muharram yang dilakukan untuk mengganti selambu berupa kain mori putih penutup Palenggahan Agung Srigati	Ganti Langse tradisi yang rutin setiap bulan Suro atau Muharram yang dilakukan untuk mengganti selambu berupa kain mori putih penutup Palenggahan Agung Srigati	Ganti Langse tradisi yang rutin setiap bulan Suro atau Muharram yang dilakukan untuk mengganti selambu berupa kain mori putih penutup Palenggahan Agung Srigati	Ganti Langse tradisi yang rutin setiap bulan Suro atau Muharram yang dilakukan untuk mengganti selambu berupa kain mori putih penutup Palenggahan Agung Srigati	Ganti Langse tradisi yang rutin setiap bulan Suro atau Muharram yang dilakukan untuk mengganti selambu berupa kain mori putih penutup Palenggahan Agung Srigati	