RENCANA KELOLA PERHUTANAN SOSIAL

KTH WONO KETONGGO

DESA KEDUNGPUTRI, KECAMATAN PARON, KABUPATEN NGAWI



JANGKA WAKTU

2025 - 2034

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN
BALAI PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN WILAYAH JAWA
Alamat : Jl, Boyong No 9, Kaliurang, Hargobinangun Kec Pakem, Kabupaten Sleman
Daerah Istimewa Yogyakarta 55582 Email : bpskl.jawa@gmail.com

LEMBAR PENGESAHAN

RENCANA KELOLA PERHUTANAN SOSIAL
PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN
PERIODE 2025 SAMPAI 2034

Pemegang Persetujuan Pengelolaan HKm

Nomor : 13054 Tahun 2024
Tanggal : 20 November 2024
Nama : KTH Wono Ketonggo

Lokasi
Desa : Kedungputri
Kecamatan : Paron
Kabupaten : Ngawi
Provinsi : Jawa Timur
DAS : Bengawan Solo
Luas : ± 278 (Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan) Hektare

Ngawi, 10 Maret 2025
Disusun Oleh:
Ketua KTH Wono Ketonggo

Darmin

No. Pengesahan : 25/B/03/2025
Tgl. Pengesahan : 24 Maret 2025

No. Penilaian : 500.4.7.11/279.14/123.6.2/2025
Tgl. Penilaian :13 Maret 2025

Disahkan Oleh:
Kepala Balai PSKL
Wilayah Jawa

Danang Kuncara, S.Hut., M.E.
NIP 197512211999031003

Dinilai Oleh:
Kepala Cabang Dinas
Kehutanan Wilayah Madiun

Dwijo Saputro, S.Hut., M.P.
NIP 198103132010011031

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyusun Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS) KTH Wono Ketonggo Desa Kedungputri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. RKPS disusun sebagai pedoman dalam mengelola hutan secara berkelanjutan dan berbasis masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan melestarikan fungsi hutan.

Dalam penyusunan RKPS ini kami melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat setempat, organisasi masyarakat, dan instansi pemerintah terkait. Kami berharap bahwa RKPS ini dapat menjadi acuan yang efektif dalam mengelola hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Demikian di sampaikan, semoga RKPS ini dapat menjadi kontribusi yang berate dalam mengelola hutan secara berkelanjutan dan berbasis masyarakat.

Penyusun

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS) diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial Pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus. RKPS merupakan dokumen yang memuat rencana penguatan kelembagaan, rencana pemanfaatan hutan, rencana kerja usaha, dan rencana monitoring dan evaluasi. Sedangkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran detail dan tata waktu pelaksanaan dari dokumen RKPS untuk setiap tahun.

1.2 Dasar Hukum

Rencana Kelola Perhutanan Sosial Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Kelompok Tani Hutan Wono Ketonggo tahun 2025-2034 disusun berdasarkan :

a. Undang-undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
b. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
c. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia NO/P.13/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2020 Tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Alam di Kawasan Hutan
e. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan;
f. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;

g. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial;

h. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 Tanggal 28 Februari 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial Pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus;

i. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 287/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2022 tentang Penetapan KHDPK Pada Sebagian Hutan Negara Yang Berada Pada Kawasan Hutan Produksi Dan Hutan Lindung di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten.

   Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 13054 Tahun 2024 Tentang Tranformasi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : 13054 Tahun 2024 tentang Tranformasi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.8891/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan antara Masyarakat Pengelola Sumber Daya Hutan (MPSDH) Wono Ketonggo dengan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Ngawi seluas ± 263,9 Ha (Dua Ratus Enam Puluh Tiga Dan Sembilan Persepuluh) Hektare pada Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) di Desa Kedungputri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur menjadi Persetujuan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan kepada Kelompok Tani Hutan Wono Ketonggo seluas ± 278 (Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan) Hektare berada dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus di Desa Kedungputri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur tanggal 20 November 2024.

j. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 13054 Tahun 2024 Transformasi Keputusan Menter! Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : SK. 8891 /MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/ 8/2019 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (KULIN KK) Antara Lembaga Masyarakat Pengelola Sumber Daya Hutan (LMPSDH) Wono Ketonggo Dengan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Ngawi Seluas ± 263,9 (Dua Ratus Enam Puluh Tiga Dan Sembilan Persepuluh) Hektare Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Di Desa Kedungputri, Kecamatan Paron, Kabupaten

Ngawi Provinsi Jawa Timur Menjadi Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Kepada Kelompok Tani Hutan Wono Ketonggo seluas ± 278 (Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan) Hektare berada dalam kawasan Hutan Produksi Tetap pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus Di Desa Kedungputri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur.

k. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1091 Tahun 2024 Tanggal 22 Agustus 2024 tentang Mekanisme Pengelolaaan Perhutanan Sosial;

1.3 Sejarah Usaha Pemanfaatan

Masyarakat Desa Kedungputri telah berperan aktif dalam pengelolaan hutan sejak dulu melalui kerjasama agroforestry dengan Perum Perhutani KPH Ngawi melalui Lembaga Masyarakat Pengelola Sumber Daya Hutan (LMPSDH) Wono Ketonggo.

Masyarakat mengembangkan tanaman jagung, padi gogo, dan kacang tanah pada lokasi bekas tebangan, serta berperan aktif dalam kegiatan perlindungan hutan.

Pada Tahun 2019 LMPSDH Wono Ketonggo Desa Kedungputri mendapatkan persetujuan Perhutanan Sosial skema Kulin KK sesuai Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rebublik Indonesia Nomor : SK 8891/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2019 tanggal 18 Oktober tahun 2019 tentang Pengakuan Perlindungan dan Kemitraan Kehutanan antara Lembaga Desa Pengelola Sumber Daya Hutan (MPSDH) Wono Ketonggo dengan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Ngawi seluas ± 263, (Dua Ratus Enam Puluh Tiga) Ha pada kawasan Hutan Produksi tetap (HP) di Desa Kedungputri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.287/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2022 tentang Penetapan kawasan hutan dengan pengelolaan khusus pada sebagian hutan negara yang berada pada kawasan hutan produksi dan hutan lindung di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten, seluruh areal kelola LPMSDH Wono Ketonggo masuk dalam areal indikatif KHDPK.

Dengan perubahan regulasi yang baru bahwa persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial yang berada pada areal KHDPK dapat dilakukan melalui Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD) dan Hutan Tanaman Rakyat

(HTR), maka pada tahun 2024 LMPSDH Wono Ketonggo mengajukan transformasi menjadi skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) dengan organisasi baru yaitu KTH Wono Ketonggo, dan mendapat persetujuan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 13054 Tahun 2024 Tentang Transformasi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : SK. 8891 /MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/ 10/2019 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan Antara Lembaga Masyarakat Pengelola Sumber Daya Hutan (MPSDH) Wono Ketonggo Dengan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Ngawi Seluas ± 263,9 (Dua Ratus Enam Puluh Tiga Dan Sembilan Persepuluh) Hektare Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Di Desa Kedungputri Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur Menjadi Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Kepada Kelompok Tani Hutan Wono Ketonggo Seluas ± 278 (Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan) Hektare Berada Dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap Pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus Di Desa Kedungputri Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur.

1.4 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Perhutanan Sosial (RKPS) sebagai rencana jangka panjang (10 tahun) yang memuat rencana penguatan kelembagaan, pemanfaatan hutan, kerja usaha, dan monitoring evaluasi, dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan panduan pengelolaan perhutanan sosial yang lestari.

Sedangkan tujuannya yaitu untuk mengoptimalkan fungsi hutan dalam mendukung kehidupan masyarakat setempat dan melestarikan lingkungan hidup, meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pengelolaan hutan yang berkelanjuatan dan berbasis masyarakat, meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan hutan dalam mendukung kehidupan masyarakat setempat.

II. GAMBARAN UMUM

2.1 Letak Lokasi

Secara geografis lokasi Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan KTH Wono Ketonggo terletak di antara 7,5061 S dan 111,3736 E. Berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan, areal tersebut berada di Desa Kedungputri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Batas wilayah administrasi areal kelola KTH Wono Ketonggo adalah sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tempuran sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Patalan, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Babadan dan Desa Semen dan sebelah Timur berbatasan dengan Desa Geneng, Desa Guyung, Desa Tepas. Secara administrasi areal Kelola KTH Wono Ketonggo secara terperinci sebagaimana Tabel berikut ini :

Tabel 1. Letak Lokasi Areal Kerja KTH Wono Ketonggo

No	Uraian	Keterangan
1.	Luas (Ha)	± 278 ha
2.	Letak	
	a. Geografis	7,490206 S 111,374153 E
	b. Fungsi Kawasan	Hutan Produksi
	c. Administrasi pemerintahan	Provinsi Jawa Timur
		Kabupaten Ngawi
		Kecamatan Paron
		Desa Kedungputri
	d. Batas Areal	• Sebelah Utara : Desa Tempuran • Sebelah Selatan : Desa Patalan • Sebelah Timur : Desa Geneng, Desa Guyung, DesaTepas • Sebelah Barat : Desa Semen, Desa Babadan.



Gambar 2.1 Peta Wilayah Kelola



Gambar 2.2 Kondisi Lahan

2.2 Keadaan Fisik Wilayah

1) Tutupan Lahan

Areal kelola Hutan Kemasyarakatan KTH Wono Ketonggo berada pada Kawasan Hutan Produksi (HP). Berdasarkan digitasi dan analisis peta tutupan lahan KLHK 2022, wilayah ini yang didominasi oleh hutan tanaman seluas ± 278 Ha. Secara terperinci ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2. Jenis, Luas, dan Persentase Tutupan Lahan

No	Uraian	Luas (Ha)	Persen (%)
1.	Hutan Primer	0	0
2.	Hutan Sekunder	0	0
3.	Belukar Tua	0	0
4.	Belukar Muda	0	0
5.	Hutan Tanaman	278	100
6.	Lahan Terbuka	0	0
7.	Tubuh Air	0	0
Jumlah :		278	100

Sumber : Pemetaan partisipasif dn Identifikasi Potensi oleh KTH Wono Ketonggo

2) Topografi

Secara topografi/kelerengan wilayah Hutan Kemasyarakatan KTH Wono Ketonggo, berdasarkan analisis peta topografi Digital Elevation Model Nasional (DEMNAS BIG, 2022), secara keseluruhan relatif datar. Secara terperinci ditampilkan pada tabel berikut

Tabel 3. Kelas Kelerengan, Luas, Persentase Topografi

No	Kelas Lereng	Kelerengan (%)	Luas (Ha)	Luas (%)
1	Datar (A)	0 – 8	183	67
2	Landai (B)	9 – 15	59	21
3	Agak Curam (C)	16 – 25	36	12
4	Curam (D)	26 – 40	0	0
5	Sangat Curam (E)	>40	0	0

Sumber : DEMNAS BIG 2022

3) Ketinggian Tempat

Berdasarkan analisis peta topografi Digital Elevation Model Nasional (DEMNAS BIG, 2022), ketinggian di wilayah KTH Widodaren Makmur didominasi kelas ketinggian antara 0 s.d 500 meter dii atas permukaan laut (mdpl). Secara terperinci ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 4. Kelas Ketinggian, Luas, dan Persentase

No	Kelas Ketinggian (m dpl)	Keterangan	
		Ha	%
1	0 – 500	278	100
2	501 – 1.000	0	0
3	> 1.000	0	0
Jumlah :		278	100

Sumber : DEMNAS BIG 2022

4) Pembagian Ruang Kelola

Berdasarkan Pemetaan Partisipatif dan Identifikasi Potensi oleh KTH Wono Ketonggo Bulan Februari Tahun 2025, maka areal kelola KTH Wono Ketonggo dibagi dalam ruang perlindungan dan ruang pemanfaatan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5. Pembagian Ruang Kelola KTH Wono Ketonggo

No.	Luas Ruang Pelindungan (Ha)		Luas Ruang Pemanfaatan (Ha)	
	Hutan Produksi	Hutan Lindung	Hutan Produksi	Hutan Lindung
1.	40 (KPS)	-	238	-

Sumber : Pemetaan Partisipatif dan Identifikasi Potensi oleh KTH Wono Ketonggo dan CDK Wilayah Madiun.

5) Kondisi Vegetasi

Kondisi vegetasi di wilayah Hutan Kemasyarakatan KTH Wono Ketonggo Desa Kedungputri berdasarkan pada hasil identifikasi vegetasi, didominasi oleh tanaman Jati. Semua areal lahan dominan dengan tan. Jati. Secara terperinci ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 6. Kondisi Vegetasi di Areal Kelola KTH Wono Ketonggo

No	Kategori Pohon	Jenis Pohon	Ha	Persen (%)
1.	Pohon Dominan	Jati	278	100
2.	Pohon Lainnya (bisa disebutkan sampai 3 jenis pohon)			

Sumber : Pemetaan Partisipatif dan Identifikasi Potensi oleh KTH Wono Ketonggo dan CDK Wilayah Madiun

2.3 Sosial ekonomi

1. Demografi Kependudukan

Keadaan sosial ekonomi penduduk, di wilayah ini dapat tergambar melalui data kependudukan yang mencakup mengenai jumlah, jenis kelamin, usia angkatan kerja produktif, dan mata pencaharian penduduk.

Desa Kedungputri Kecamatan Paron Kabupaten Madiun pada tahun 2024 memiliki penduduk sebanyak 5.665 jiwa yang terdiri atas laki-laki 2.748 jiwa dan perempuan 2.917 jiwa.

Secara demografi jumlah penduduk laki-laki dan perempuan seimbang dan usia produktif angkatan kerja cukup tinggi terbanyak pada mata pencaharian petani mencapai 60 %, secara terperinci sebagaimana tabel berikut :

Tabel 7. Demografi Kependudukan

No	Uraian	Satuan	Jumlah (jiwa)	Ket.
1.	Jumlah Penduduk		**9.324**	
	Total :	org		
	- Laki-Laki	org	4.665	
	- Perempuan	org	4.659	
2.	- Anak-anak < 15 Tahun	org	1.578	
	- Angkatan kerja 15 - 54 Tahun	org	5.422	
	- Angkatan Tidak Produktif < 54 Tahun	org	185	
3.	Mata Pencaharian			
	• Pertanian	34,8 %	3.243	Rata-Rata
	• Industri Pengolahan	3,4 %	324	Rata-Rata
	• Jasa Listrik, Gas dan Air	0,8 %	70	Rata-Rata
	• Jasa Kontruksi dan Bangunan	4,8 %	450	Rata-Rata
	• Perdagangan	9 %	845	Rata-Rata
	• Perhubungan dan Angkutan	0,4 %	40	Rata-Rata
	• Jasa Lainnya	2,7 %	250	Rata-Rata

Sumber data : Profil Desa Kedungputri

6) Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana dan prasarana Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan suatu daerah. Pada wilayah desa terdapat fasilitas pendidikan hanya pada tingkatan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar.

Untuk tingkat sekolah menengah baik tingkat pertama maupun tingkat atas ataupun yang sederajat terdapat pada wilayah kecamatan.

Tabel 8. Sarana dan Prasarana Pendidikan

No	Uraian	Satuan	Total	Ket.
1.	• TK Negeri/Swasta			
	- Sekolah	Unit	6	
	- Guru	Org	24	
	- Murid	siswa	115	
2.	• SD Negeri/Swasta			
	- Sekolah	Unit	5	
	- Guru	Org	55	
	- Murid	Org	570	
3.	• SMP/MTs Negeri/Swasta			
	- Sekolah	Unit	-	
	- Guru	Org	-	
	- Murid	Org	-	
4.	• SMA/SMK/MA Negeri /Swasta	1		
	- Sekolah	Unit	-	
	- Guru	Org	-	
	- Murid	Org	-	

Sumberdata : Profil Desa Kedungputri



Gambar 2.3.2.1 Taman Kanak-Kanak Nawa Kartika XLIV



Gambar 2.3.2.2 Sekolah Dasar SDN Kedungputri 4

7) Sarana dan Prasarana Kesehatan

Sarana dan prasarana kesehatan merupakan salah satu factor penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan suatu daerah. Pada wilayah desa terdapat sarana prasarana Kesehatan yaitu polindes dan posyandu dengan bidan/mantra sebagai tenaga kesehatannya. Jumlah sarana prasarana dan tenaga kesehatan yang terdapat di Desa Kedungputri Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi.

Tabel 9. Jumlah sarana prasarana kesehatan

No.	Uraian	Satuan	Desa Kedungputri	Ket.
1.	Sarana Prasarana			
	- Rumah Sakit	Unit	-	
	- Puskesmas	Unit	1	
	- Polindes	Unit	1	
	- Posyandu	Unit	11	
2.	Tenaga Kesehatan			
	- Medis	Org	3	
	- Bidan/Mantri	Org	4	
	- Non perawatan	Org	4	
	- Apoteker	Org	-	
	- Sarana Kesehatan Lainnya	Org	10	

Sumberdata : Profil Desa Kedungputri

8) Sarana dan Prasarana Peribadatan

Sarana dan prasarana peribadatan merupakan salah satu factor penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan suatu daerah. Pada wilayah desa terdapat sarana prasarana peribadatan khususnya untuk umat muslim yaitu surau dan masjid.

Tabel 10. Jumlah sarana prasarana peribadatan.

No	Uraian	Satuan	Jumlah Total	Ket.
1.	Mesjid	Unit	7	
2.	Surau	Unit	28	
3.	Gereja	Unit	-	
4.	Vihara	Unit	1	

Sumberdata : Profil Desa Kedungputri

2.4. Aksesibilitas/Infrastruktur

Aksesibilitas ke lokasi Hutan Kemasyarakatan Wono Ketonggo dapat ditempuh melalui jalur darat sejauh 5 Kilometer dari ibu kota Kecamatan dengan kondisi jalan baik sejauh 4 Kilometer, dan kondisi jalan buruk sejauh 1 Kilometer. Dengan jarak tempuh sekitar 15 menit.



Gambar 2.4. Kondisi Akses

2.5. Potensi Kawasan

Potensi kawasan kelola KHDPK KTH Wono Ketonggo secara umum adalah masih berupa tegakan tanaman Jati dengan rata-rata KU muda serta kegiatan Agroforestry dengan komoditas Kedele, padi dan ubi kayu sebagai tanaman tepi. Gambaran umum potensi KHDPK KTH Wono Ketonggo sebagaimana tabel berikut.

Tabel 11. Potensi Kawasan KTH Wono Ketonggo

No	Kategori	Jenis Potensi	Keterangan
1.	Hasil Hutan Kayu	• Jati • Sengon • Balsa	• Potensi yang ada saat sekarang • Potensi yg bisa dikembangkan untuk tahun 2025
2.	Hasil Hutan Bukan Kayu	• Padi • Kacang tanah • Kacang Kedele • Jagung • Singkong • Tanaman buah2an (Durian, Rambutan)	Ditanam pada lahan kelola
3.	Jasa Lingkungan	Wisata "Sekar Ketonggo Park" (berbatasan dengan kawasan hutan)	Direncanakan ada pengembangan tempat wisata dalam kawasan hutan

2.6. Aset Perusahaan Umum Perhutani

Aset Perusahaan Umum (Perum) Perhutani yang masih ada di areal kelola KTH Wono Ketonggo adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 12. Aset Perum Perhutani di Areal Kelola KTH Wono Ketonggo

No.	Jenis Aset	Luas (Ha)	Lokasi	Keterangan
1.	Jati	18	Petak 1	Masih rapat tegakan Jati
2.	Jati	43	Petak 2	
3.	Jati	28	Petak 11	
4.	Jati	14	Petak 12	
5.	Jati	110	Petak 13	
6.	Jati	8	Petak 44	
	Jumlah	**221 Ha**		

III. PENGELOLAAN SEBELUM RENCANA KELOLA PERHUTANAN SOSIAL

3.1 Realisasi Kegiatan Konservasi, Perlidungan dan Pengamanan Hutan

Tabel 1. Jenis kegiatan konservasi, perlindungan dan pengamanan hutan.

No.	Kegiatan	Satuan	Rencana Aksi Mitigasi/ Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun (2019-2028)	
				Sasaran	Cara Pencapaian
1.	**Penataan areal** a. Penandaan Batas b. Pembagian ruang pemanfaatan dan ruang perlindungan c. pembuatan andil garapan perseorangan dan/atau andil garapan komunal	Km	-	-	Ket : HPD 262,90 Ha
2.	**Konservasi**	Ha	Mitigasi	Dilaksanakan pada tahun ke 2024 petak 13 B, Luas 10,8 ha	Pengkayaan tahun 2022
3.	**Pengamanan dan Perlindungan**				
	a. Pengamanan	Ha	Mitigasi	Luas areal 262,90 Ha	Patroli kebakaran, perambahan dan pencurian hasil hutan kayu dan hutan bukan kayu, flora fauna
	b. Perlindungan	Ha		Luas areal 262,90 Ha	Memperkaya tanaman untuk jenis-jenis yang meningkatkan sumber mata air, mencegah longsor dan banjir

3.2 Realisasi Pemanfaatan Hutan

Lokasi Kegiatan : Ruang Pemanfaatan di Hutan Produksi

Tabel 2. Jenis kegiatan pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan kayu

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun Ke 1-10	Keterangan
1.	Pembibitan (H-1)	Mitigasi	-	-
2.	Penanaman (H)	Mitigasi	-	-
3.	Pemeliharaan (H+1) s/d (H+10)	Mitigasi	-	-

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun Ke 1-10	Keterangan
4.	Pemanenan		-	-
5.	Pengolahan		-	-
6.	Pemasaran		-	-

3.3 Realisasi Pemanfaatan Hutan

Lokasi Kegiatan : Ruang Pemanfaatan di Hutan Produksi

Tabel 3. Jenis kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun Ke 1-10	Keterangan
1.	Pembibitan (H-1)	Mitigasi	a. Jenis : Padi Jumlah : 480 kg/thn Lokasi : petak 1, 2a, 13 b. Jenis : Kedelai Jumlah : 250 kg/thn Lokasi : petak 11, 12 c. Jenis : Kacang Tanah Jumlah : 460 kg/thn Lokasi : petak 44 d. Jenis : Porang Jumlah : 240000 kg/thn Lokasi : petak 12 e. Jenis : Pisang Jumlah : 1000 btg/thn f. Jenis : Jagung Jumlah : 60kg/thn g. Jenis : Ketela Jumlah : 100000 kg/thn h. Jenis : Durian Jumlah : 1000 btg/thn Lokasi : KPS i. Jenis : Jeruk Jumlah : 1000 btg/thn Lokasi : KPS j. Jenis : Pete Jumlah : 1000 btg/thn Lokasi : KPS k. Jenis : Jengkol Jumlah : 1000 btg/thn Lokasi : KPS l. Jenis : Kayu Putih Jumlah : 1000 btg/thn Lokasi : KPS	Sepenuhnya bibit dari permohonan bantuan
2.	Penanaman (H)	Mitigasi	a. Jenis : Padi Jumlah : 480 kg/tahun Luas : 16 ha/tahun Lokasi : petak 1, 2, 13	

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun Ke 1-10	Keterangan
			b. Jenis : Kedelai Jumlah : 250 kg/tahun Luas : 5 ha/tahun Lokasi : petak 11, 12 c. Jenis : Kacang tanah Jumlah : 60 kg/tahun Luas : 1 ha/tahun Lokasi : petak 44 d. Jenis : Porang Jumlah : 240000 kg/tahun Luas : 6 ha/tahun Lokasi : petak 12 e. Jenis : Pisang Jumlah : 1000 btg/tahun f. Jenis : Jagung Jumlah : 60 kg/tahun g. Jenis : Ketela Jumlah : 100000 kg/tahun h. Jenis : Durian Jumlah : 10000 btg/tahun Luas : 1,3 ha/tahun Lokasi : KPS i. Jenis : Jeruk Jumlah : 10000 btg/tahun Luas : 1,3 ha/tahun Lokasi : KPS j. Jenis : Pete Jumlah : 10000 btg/tahun Luas : 1,3 ha/tahun Lokasi : KPS k. Jenis : Jengkol Jumlah : 10000 btg/tahun Luas : 1,3 ha/tahun Lokasi : KPS l. Jenis : Sukun Jumlah : 10000 btg/tahun Luas : 1,3 ha/tahun Lokasi : KPS m. Jenis : Kayu Putih Jumlah : 10000 btg/tahun Luas : 1,3 ha/tahun Lokasi : KPS	

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun Ke 1-10	Keterangan
3.	Pemeliharaan (H+1) s/d (H+10)		a. Jenis : Padi Jumlah : 480 kg/tahun Luas : 16 ha/tahun Lokasi : petak 1, 2, 13 b. Jenis : Kedelai Jumlah : 250 kg/tahun Luas : 5 ha/tahun Lokasi : petak 11, 12 c. Jenis : Kacang tanah Jumlah : 60 kg/tahun Luas : 1 ha/tahun Lokasi : petak 44 d. Jenis : Porang Jumlah : 240000 kg/tahun Luas : 6 ha/tahun Lokasi : petak 12 e. Jenis : Pisang Jumlah : 1000 btg/tahun f. Jenis : Jagung Jumlah : 60 kg/tahun g. Jenis : Ketela Jumlah : 100000 kg/tahun	Pemupukan dan penyemperotan
4.	Pemanenan		a. Jenis : Padi Jumlah : 1,6 ton/tahun Lokasi : petak 1, 2, 13 b. Jenis : Kedelai Jumlah : 200 kg/tahun Lokasi : petak 11, 12 c. Jenis : Kacang tanah Jumlah : 500 kg/tahun Lokasi : petak 44 d. Jenis : Porang Jumlah : 60 ton/tahun Lokasi : petak 12 e. Jenis : Pisang Jumlah : 1200 kg/tahun f. Jenis : Jagung Jumlah : 2 ton/tahun g. Jenis : Ketela Jumlah : 250 kg/tahun	
5.	Pengolahan		a. Jenis : Padi Jumlah : 1,6 ton/tahun Lokasi : petak 1, 2, 13 b. Jenis : Kedelai Jumlah : 200 kg/tahun Lokasi : petak 11, 12 c. Jenis : Kacang tanah	

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun Ke 1-10	Keterangan
			Jumlah : 500 kg/tahun Lokasi : petak 44 d. Jenis : Porang Jumlah : 60 ton/tahun Lokasi : petak 12 e. Jenis : Pisang Jumlah : 1200 kg/tahun f. Jenis : Jagung Jumlah : 2 ton/tahun g. Jenis : Ketela Jumlah : 250 kg/tahun	
6.	Pemasaran		a. Jenis : Padi Jumlah : 1,6 ton/tahun Lokasi : petak 1, 2, 13 b. Jenis : Kedelai Jumlah : 200 kg/tahun Lokasi : petak 11, 12 c. Jenis : Kacang tanah Jumlah : 500 kg/tahun Lokasi : petak 44 d. Jenis : Porang Jumlah : 60 ton/tahun Lokasi : petak 12 e. Jenis : Pisang Jumlah : 1200 kg/tahun f. Jenis : Jagung Jumlah : 2 ton/tahun g. Jenis : Ketela Jumlah : 250 kg/tahun	Jual lokal

3.4 Realisasi Pemanfaatan kawasan hutan.

Lokasi Kegiatan : Ruang Pemanfaatan di Hutan Produksi

Tabel 4. Kegiatan pemanfaatan kawasan hutan.

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun Ke 1-10	Keterangan
1.	Tanaman Obat	Adaptasi	Jenis : Kunir Lokasi : petak 12, 44	-
2.	Tanaman Hias		-	-
3.	Jamur		-	-
4.	Lebah madu		-	-
5.	Perlindungan Satwa Liar	Adaptasi	a. Jenis : Ikan Lokasi : sepanjang sungai b. Jenis : Burung	-

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun Ke 1-10	Keterangan
			Lokasi : Seluruh wilayah	
6.	Budidaya Hijauan Pakan Ternak	Adaptasi	Jenis : Rumput gajah Lokasi : petak 1, 11, 12, 13, tepi alur, tepi sungai	-
7.	*Agroforestry*	Adaptasi	Jenis : Kedelai Lokasi : 1, 2, 11, 12, 13, 44	-
8.	*Silvopasture*			-
9.	*Silvofishery*		-	-
10.	*Agrosilvopasture*		-	-

3.5 Realisasi Pemanfaatan kawasan hutan.

Lokasi Kegiatan : Ruang Perlindungan di Hutan Produksi

Tabel 5. Kegiatan pemanfaatan kawasan hutan.

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun Ke 1-10	Keterangan
1.	Tanaman Obat	-	-	
2.	Tanaman Hias	-	-	
3.	Jamur	-	-	
4.	Lebah madu	-	-	
5.	Perlindungan Satwa Liar	-	-	
6.	Budidaya Hijauan Pakan Ternak	-	-	
7.	*Agroforestry*	-	-	
8.	*Silvopasture*	-	-	
9.	*Silvofishery*	-	-	
10.	*Agrosilvopasture*	-	-	

3.6 Realisasi Pemanfaatan jasa lingkungan

Lokasi Kegiatan : Ruang Pemanfaatan di Hutan Produksi

Tabel 6. Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan.

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun Ke 1-10	Keterangan
1.	Ekowisata/wisata alam	Adaptasi	Wisata Religi	Punden
2.	Jasa Tata Air	-	-	
3.	Penyimpanan dan Penyerapan Karbon	-	-	

3.7 Realisasi Pemanfaatan jasa lingkungan

Lokasi Kegiatan : Ruang Perlindungan di Hutan Lindung

Tabel 7. Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan.

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun Ke 1-10	Keterangan
1	Ekowisata/wisata alam	-	-	
2	Jasa Tata Air	-	-	
3	Penyimpanan dan Penyerapan Karbon	-	-	

3.8 Realisasi Penguatan Kelembagaan

Tabel 8. Kegiatan Penguatan Kelembagaan

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun Ke 1-10	Keterangan
1	Pembentukan KUPS	Adaptasi	-	-
2	Sekolah lapang	-	-	-
3	Studi berbanding	Adaptasi	-	-
4	Penyusunan AD/ART	-	-	-
5	Pelatihan Teknis	Adaptasi	-	-
6	Penyusunan Administrasi	-	-	-

3.9 Realisasi Pengembangan Usaha

Tabel 9. Jenis dan bentuk produk/jasa yang diusahakan

No	Jenis Komoditas	Volume	Bentuk Produk Pemasaran (Bahan Baku, Produk Turunan)	Harga
1	Koperasi	4		
2	Pengolahan pupuk	4	Pupuk	
3	Pengolahan empon2	4	Empon-empon	
4	Peternakan	4	Ternak	
5	Pengolahan pakan ternak	4	Pakan ternak	
6	Pengolahan agroforestry	4	Tanaman musim	
7	Produksi pengolahan jagung, ketela, kacang, porang	4	Tanaman musim	

Tabel 10. Realisasi Kegiatan Pengembangan Usaha

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun Ke 1-10	Keterangan
1	Sertifikasi produk	-	-	
2	Pengemasan Produk	-	-	
3	Labeling Produk	-	-	
4	Branding Produk	-	-	
5	Indikasi Geografis Produk	-	-	
6	Promosi Produk	-	-	
7	Temu Usaha	-	-	
8	Pameran Produk	-	-	
9	Pembentukan Koperasi/BUMDES	-	-	
10	Akses Permodalan	-	-	
11	Akses Pemasaran	-	-	
12	Dst	-	-	

3.10 Realisasi Kearifan okal

Tabel 11. Jenis kegiatan Kearifan Lokal.

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun Ke 1-10	Keterangan
1.				

IV. RENCANA KEGIATAN

Sasaran kegiatan Rencana Kelola Perhutanan Sosial Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa /Hutan Kemasyarakatan/ Hutan Tanaman Rakyat*)/ Persetujuan Kemitraan Kehutanan untuk mendukung Rencana Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim secara kuantitatif selama jangka 10 tahun. Aksi Adaptasi Perubahan Iklim adalah tindakan menyesuaikan diri untuk mengantisipasi pengaruh buruk iklim nyata dengan membangun strategi antisipasi dan memanfaatkan peluang yang menguntungkan. Aksi Mitigasi Perubahan Iklim adalah kegiatan yang dapat mengurangi emisi GRK, meningkatkan serapan karbon, dan/atau penyimpanan/penguatan cadangan karbon.

Secara rinci disajikan pada tabel dibawah ini.

4.1 Konservasi, Perlidungan dan Pengamanan Hutan

Tabel 12. Jenis kegiatan konservasi, perlindungan dan pengamanan hutan.

No.	Kegiatan	Satuan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun 2025-2034	
				Sasaran	Cara Pencapaian
1.	**Penataan areal** a. Penandaan Batas b. Pembagian ruang pemanfaatan dan ruang perlindungan c. pembuatan andil garapan perseorangan dan/atau andil garapan komunal	55.822 ,40 M	Mitigasi	Dilaksanakan pada tahun ke-1.	• Penandaan batas • Berita Acara Penandaan Batas
2.	**Konservasi**	39,90 Ha	Mitigasi	Dilaksanakan pada ruang perlindungan mulai tahun ke-2	Pengayaan jenis asli, menambah jenis pohon MPTS pada ruang perlindungan
3.	**Pengamanan dan Perlindungan**				
	c. Pengamanan	278 Ha	Mitigasi	Pelaksanaan pada seluruh areal kelola PS baik blok pemanfaatan maupun blok perlindungan	Patroli kebakaran, perambahan dan pencurian hasil hutan kayu dan hutan bukan kayu, flora fauna
	d. Perlindungan	278 Ha	Mitigasi	Pelaksanaan pada seluruh areal kelola PS baik blok pemanfaatan maupun blok perlindungan	Memperkaya tanaman untuk jenis-jenis yang meningkatkan sumber mata air, mencegah longsor dan banjir

4.2 Rencana Pemanfaatan Hutan

Lokasi Kegiatan : Ruang Pemanfaatan di Hutan Produksi

Tabel 13. Jenis kegiatan pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan kayu

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun 2025-2034	Keterangan
1.	Pembibitan (H-1)	-	-	-
2.	Penanaman (H)	Mitigasi	a. Jenis : Sengon Jumlah : 12.400 btg Luas : 31 ha Lokasi : petak 1,2,11,13 b. Jenis : Balsa Jumlah : 9.200 btg Luas : 23 ha Lokasi : 1,2,12,13,44	Difasilitasi oleh Dinas/Instansi terkait, swadaya dan Investor.
3.	Pemeliharaan (H+1) s/d (H+10)	Mitigasi	a. Jenis : Sengon Jumlah : 3.040 btg Luas : 49 ha Lokasi : petak 1,2,11,13 b. Jenis : Balsa Jumlah : 2.280 btg Luas : 37 ha Lokasi : petak 1,2,12,13,44	-
4.	Pemanenan	Adaptasi	a. Jenis : Sengon Jumlah : 960 m3 Lokasi : petak 1,2,11,13 b. Jenis : Balsa Jumlah : 720 m3 Lokasi : petak 1,2,12,13,44	-
5.	Pengolahan	Adaptasi	-	-
6.	Pemasaran	Adaptasi	a. Jenis : Sengon Jumlah : 960 m3 b. Jenis : Balsa Jumlah : 720 m3	

4.3 Rencana Pemanfaatan Hutan

Lokasi Kegiatan : Ruang Pemanfaatan dan Perlindungan di Hutan Produksi

Tabel 14. Jenis kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun 2025-2034	Keterangan
1.	Pembibitan (H-1)	Mitigasi	-	-
2.	Penanaman (H)		a. Jenis : Durian Jumlah : 4.400 batang Luas : 11 Ha Lokasi : petak 1,2,11,12,13 b. Jenis : Petai Jumlah : 5.200 batang Luas : 13 Ha Lokasi : petak 1,2,12,13 c. Jenis : Nangka Jumlah : 6.000 batang Luas : 15 Ha Lokasi : petak 1,2, 11,12,13 d. Jenis : Alpukat Jumlah : 6.000 batang Luas : 15 Ha Lokasi : petak 1,2,11,13 e. Jenis : Aren Luas : 11 Ha Lokasi : Petak 1,2,11,13,44 (Lokasi KPS) f. Jenis : Sukun Jumlah : 3.600 batang Luas : 9 Ha Lokasi : petak 1,2,11,13,44 (Lokasi KPS) g. Jenis : Mangga Jumlah : 5.600 batang Luas : 14 Ha Lokasi : petak 1,2,12,13 h. Jenis : Jeruk Jumlah : 3.600 batang Luas : 9 Ha Lokasi : petak 1,11 i. Jenis : Kedelai Jumlah : 7.600 kg Luas : 190 Ha Lokasi : petak 1,2,11 j. Jenis : Jagung Jumlah : 3.000 Kg Luas : 100 Ha Lokasi : petak 1,2,12,13 k. Jenis : Kacang tanah Jumlah : 2.000 Kg	-

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun 2025-2034	Keterangan
			Luas : 50 Ha Lokasi : petak 1,2,13 l. Jenis : Padi Jumlah : 9.600 Kg Luas : 120 Ha Lokasi : petak 1,2,11,13,44 m. Jenis : Ketela pohon Jumlah : 20.000 batang Luas : 20 Ha Lokasi : petak 13	
3	Pemeliharaan (H+1) s/d (H+10)		a. Jenis : Durian Jumlah : 1.200 batang Luas : 24 Ha Lokasi : petak 1,2,11,12,13 b. Jenis : Petai Jumlah : 1.560 batang Luas : 26 Ha Lokasi : petak 1,2,12,13 c. Jenis : Nangka Jumlah : 1.880 batang Luas : 28 Ha Lokasi : petak 1,2, 11,12,13,44 d. Jenis : Alpukat Jumlah : 2.160 batang Luas : 32 Ha Lokasi : petak 1,2,11,13 e. Jenis : Aren Jumlah : 1.320 batang Luas : 22 Ha Lokasi : Petak 1,2,11,12,13,44 (Lokasi KPS) f. Jenis : Sukun Jumlah : 1.080 batang Luas : 18 Ha Lokasi : petak 1,2,11,13,44 (Lokasi KPS) g. Jenis : Mangga Jumlah : 1.640 batang Luas : 26 Ha Lokasi : petak 1,2,12,13 h. Jenis : Jeruk Jumlah : 200 batang Luas : 4 Ha Lokasi : petak 1,11 i. Jenis : Kedelai Jumlah : 92.400 Kg Luas : 190 Ha Lokasi : petak 1,2,11,13 j. Jenis : Jagung Jumlah : 6.450 batang	-

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun 2025-2034	Keterangan
			Luas : 100 Ha Lokasi : petak 1,2,12,13 k. Jenis : Kacang tanah Jumlah : 4.400 Kg Luas : 50 Ha Lokasi : petak 1,2,13 l. Jenis : Padi Jumlah : 13.600 Kg Luas : 120 Ha Lokasi : petak 1,2,11,13 m. Jenis : Ketela pohon Jumlah : 40.000 batang Luas : 20 Ha Lokasi : petak 13	
4	Pemanenan	Adaptasi	a. Jenis : Kedele Jumlah : 380 ton Lokasi : petak 1,2,11,13 b. Jenis : Jagung Jumlah : 800 ton Lokasi : petak 1,2,12,13 c. Jenis : Kacang tanah Jumlah : 190 ton Lokasi : petak 1, 2, 13 d. Jenis : Padi Jumlah : 720 ton Lokasi : petak 1,2,11,13,44 e. Jenis : Ketela pohon Jumlah : 100 ton Petak : 13 f. Jenis : Durian Jumlah : 22 ton Lokasi : petak 1,2,11,12,13 g. Jenis : Petai Jumlah : 17 ton Lokasi : petak 1,2,12,13 h. Jenis : Alpukat Jumlah : 35 ton Lokasi : petak 1, 2,11,13 i. Jenis : Nangka Jumlah : 108,6 ton Lokasi : petak 1,2,11,12,13,44 j. Jenis : Mangga Jumlah : 54,2 ton Petak : 1,2,12,13 k. Jenis : Jeruk Jumlah : 5 ton Petak : 1,11 l. Jenis : Aren Jumlah : 12,5 ton Petak : 1,2,11,12,13	

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun 2025-2034	Keterangan
			m. Jenis :Sukun Jumlah : 28,6 ton Petak : 1,2,13,44	
5	Pengolahan		-	-
6	Pemasaran		a. Jenis : Durian Jumlah : 22 ton b. Jenis : Petai Jumlah : 22 ton c. Jenis : Alpukat Jumlah : 35 ton d. Jenis : Nangka Jumlah : 108,6 ton e. Jenis : Mangga Jumlah : 24,2 ton f. Jenis : Jeruk Jumlah : 5 ton g. Jenis : Aren Jumlah : 12,5 ton h. Jenis : Sukun Jumlah : 28,6 ton i. Jenis : Kedele Jumlah : 380 ton j. Jenis : Jagung Jumlah : 800 ton k. Jenis : Kacang Tanah Jumlah : 190 ton l. Jenis : Padi Jumlah : 720 ton m. Jenis : Ketela pohon Jumlah : 100 ton	

4.4 Rencana Pemanfaatan kawasan hutan.

Lokasi Kegiatan : Ruang Pemanfaatan di Hutan Produksi

Tabel 15. Kegiatan pemanfaatan kawasan hutan.

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun 2025-2034	Keterangan
1.	Tanaman Obat	-	-	-
2.	Tanaman Hias	-	-	-
3.	Jamur	-	-	-
4.	Lebah madu	-	-	-
5.	Perlindungan Satwa Liar	-	-	-

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun 2025-2034	Keterangan
6.	Budidaya Hijauan Pakan Ternak	-	-	-
7.	*Agroforestry*	Adaptasi	Penanaman tanaman Kayu-kayuan, MPTs dan tanaman semusim	Jenis tanaman kayu-kayuan : Sengon dan balsa Jenis tanaman MPTs : Durian, Alpukat, Petai, Mangga, Nangka, Jeruk Jenis tanaman semusim: Kedele, Jagung, Padi, Kacang tanah dan Ketela pohon.
8.	*Silvopasture*	-	-	-
9.	*Silvofishery*	-	-	-
10.	*Agrosilvopasture*	-	-	-

4.5 Rencana Pemanfaatan kawasan hutan.

Lokasi Kegiatan : Ruang Perlindungan di Hutan Produksi

Tabel 16. Kegiatan pemanfaatan kawasan hutan.

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun 2025-2034	Keterangan
1	Tanaman Obat	-	-	
2	Tanaman Hias	-	-	
3	Jamur	-	-	
4	Lebah madu	-	-	
5	Perlindungan Satwa Liar	-	-	
6	Budidaya Hijauan Pakan Ternak	-	-	
7	*Agroforestry*	Adaptasi	Penanaman tanaman kayu2an dan MPTs	Jenis tanaman di ruang perlindungan Aren dan Sukun
8	*Silvopasture*	-	-	
9	*Silvofishery*	-	-	
10	*Agrosilvopasture*	-	-	

4.6. Rencana Pemanfaatan jasa lingkungan

Lokasi Kegiatan : Ruang Pemanfaatan di Hutan Produksi

Tabel 17. Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan.

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun 2025-2034	Keterangan
1.	Ekowisata/wisata alam	Adaptsi	Pengembangan Wisata Sekar Ketonggo Park	Lokasi wisata berada diluar Kawasan hutan, dan rencana akan dikembangkan didalam Kawasan hutan
2.	Jasa Tata Air	-	-	-
3.	Penyimpanan dan Penyerapan Karbon	-	-	-

4.7. Realisasi Pemanfaatan jasa lingkungan

Lokasi Kegiatan : Ruang Perlindungan di Hutan Produksi

Tabel 18. Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan.

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun 2025-2034	Keterangan
1.	Ekowisata/wisata alam	-	-	-
2.	Jasa Tata Air	-	-	-
3.	Penyimpanan dan Penyerapan Karbon	-	-	-

4.8. Rencana Penguatan Kelembagaan

Tabel 19. Kegiatan Penguatan Kelembagaan

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun 2025-2034	Keterangan
1	Pembentukan KUPS	Adaptasi	KUPS Agroforestry Wono Ketonggo (Agroforestry)	
2	Sekolah lapang			
3	Studi berbanding			
4	Penyusunan AD/ART		Dilaksanakan tahun I	
5	Pelatihan Teknis		KUPS Agroforestry Wono Ketonggo, 1 orang, Ganis HHBK, tahun 2026 di Surabaya	

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun 2025-2034	Keterangan
6	Penyusunan Administrasi		Dilaksanakan tahun I	
7	Penguatan Sarana dan Prasarana Kelompok		Dilaksanakan tahun I	

4.9 Rencana Pengembangan Usaha

Tabel 20. Jenis dan bentuk produk/jasa yang diusahakan

No.	JENIS KOMODITAS	VOLUME	BENTUK PRODUK PEMASARAN (bahan baku, produk turunan)	HARGA
1.	Sengon	960 m3	Kayu Bulat	Harga/m3 : Rp. 900.000,-
2.	Balsa	720 m3	Kayu Bulat	Harga/m3 : Rp. 900.000,-
3.	Petai	17 ton	Petai segar	Harga/ton : Rp. 10.000.000,-
4.	Durian	22 ton	Buah segar	Harga/ton : Rp. 50.000.000,-
4.	Alpukat	35 ton	Buah segar	Harga/ton : Rp. 10.000.000,-
5.	Nangka	108,6 ton	Buah segar	Harga/ton : Rp. 10.000.000,-
6.	Mangga	54,2 ton	Buah segar	Harga/ton : Rp. 5.000.000,-
7.	Jeruk	5 ton	Buah segar	Harga/ton : Rp. 10.000.000,-
8.	Aren	12,5 ton	Kolang kaling	Harga/ton : Rp. 11.000.000,-
9.	Sukun	28,6 ton	Buah segar	Harga/ton : Rp. 7.000.000,-
10.	Kedelai	380 ton	Biji kedelai	Harga/ton : Rp. 12.000.000,-
11.	Jagung	800 ton	Jagung pipil kering	Harga/ton : Rp. 3.000.000,-
12.	Kacang tanah	190 ton	Kacang kulit basah	Harga/ton : Rp. 8.000.000,-
13.	Padi	720 ton	Gabah kering	Harga/ton : Rp. 6.500.000,-
14.	Ketela pohon	100 ton	Ketela basah	Harga/ton : Rp. 3.000.000,-

Tabel 21. Rencana Kegiatan Pengembangan Usaha

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun 2025-2034	Keterangan
1	Sertifikasi produk		-	
2	Pengemasan Produk		-	
3	Labeling Produk		-	

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun 2025-2034	Keterangan
4	Branding Produk		-	
5	Indikasi Geografis Produk		-	
6	Promosi Produk		-	
7	Temu Usaha		-	
8	Pameran Produk		-	
9	Pembentukan Koperasi/BUMDES		-	
10	Akses Permodalan	Adaptasi	- MPTS, Bantuan pemerintah - Tanaman semusim, Swadaya	
11	Akses Pemasaran		Seluruh produk, regional	
12	Dst			


4.10 Rencana Kearifan Lokal

Tabel 22. Jenis kegiatan Kearifan Lokal.

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun 2025-2034	Keterangan
1.	Bersih Desa	Adaptsi	Nyadran	Pelaksanaan ritual pada saat bulan besaran (Idul Adha)

PETA RENCANA KERJA

Rencana kerja mengikuti data hasil verifikasi teknis permohonan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dengan legenda batas luar areal kerja, batas perizinan kehutanan dan perizinan lainnya, batas administrasi, batas fungsi kawasan, dan batas blok atau zonasi.



PETA RENCANA KERJA
AREAL PERSETUJUAN PERHUTANAN SOSIAL
KELOMPOK TANI HUTAN WONO KETONGGO
DESA KEDUNGPUTRI, KECAMATAN PARON
KABUPATEN NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

LUAS : ±278 Ha

SKALA 1 : 25.000

0 1 2 4 6 8 Cm
0 0,25 0,5 1 1,5 2 Km

U

Proyeksi	:	**Transverse Mercator**
Sistem Koordinat	:	**Sistem Geografis**
Datum	:	**WGS-84**

Keterangan Peta:

- Batas Desa
- Areal PPHKm
- Ruang Perlindungan
- Ruang Pemanfaatan

Fungsi Kawasan Hutan

- Hutan Produksi (HP)
- Areal Penggunaan Lain (APL)


Dasar:

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.8891/MENLHK-PSKL/PSL.0/10/2019 Tanggal 18 Oktober 2019

Sumber:

1. Peta Kawasan Hutan Skala 1:250.000, KLHK, 2021
2. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000, BIG 2023
2. Peta Batas Administrasi Skala 1:50.000, BIG 2023

Catatan:
- Jika terdapat perbedaan atas wilayah administrasi maka merujuk pada batas wilayah administrasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri
- Perhitungan luas menggunakan sistem proyeksi Cylindrical Equal Area (World)



Ngawi, Februari 2025

Ketua

KELOMPOK TANI HUTAN WONO KETONGGO

2025

PENUTUP

Demikian Rencana Kelola Perhutanan Sosial pada Pemegang Persetujuan Pengelolaan HKM Persetujuan Hutan Kemasyarakatan untuk Periode tahun 2025 s/d 2034 di Kabpuaten Ngawi Provinsi Jawa Timur disusun, diharapkan dapat menjadi acuan sekaligus pedoman dalam rangka pelaksanaan kegiatan di lapangan.

II. RENCANA KEGIATAN

a. Rencana Kegiatan Konservasi dan Perlindungan Hutan

Tabel I : Jenis Kegiatan Konservasi dan Perlindungan Hutan

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Tahun										Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	**Penataan Areal (Km)**	**Adaptasi**											
	a. Penandaan Batas	**55.822,40 meter**	Disahkannya penandaan batas Dilaksanakan pada tahun ke I										
	b. Pembagian ruang pemanfaatan dan ruang perlindungan		Dilaksanakan pada tahun ke - I										
	c. pembuatan andil garapan perseorangan dan/atau andil garapan komunal		Dilaksanakan pada tahun ke - I										
2	**Konservasi**	**Mitigasi**		Pengayaan jenis tanaman MPTs seluas 4 ha di blok Perlindungan Petak 2, 11, 13	Pengayaan jenis tanaman MPTs seluas 3 ha di blok Perlindungan Petak 1,2,12,13 Pemeliharaan tanaman yang ditanam tahun 2026	Pengayaan jenis tanaman MPTs seluas 4 ha di blok Perlindungan Petak 1,2,13,44 Pemeliharaan tanaman yang ditanam tahun 2027	Pengayaan jenis tanaman MPTs seluas 4 ha di blok Perlindungan Petak 11, 13, 44 Pemeliharaan tanaman yang ditanam tahun 2028	Pemeliharaan tanaman pada blok perlindungan	Pemeliharaan tanaman pada blok perlindungan	Pemeliharaan tanaman pada blok perlindungan	Pemeliharaan tanaman pada blok perlindungan	Pemeliharaan tanaman pada blok perlindungan	Pengayaan jenis asli, menambah jenis-jenis pohon sumber pangan fauna setempat
3	**Perlindungan dan Pengamanan**	**Mitigasi**	Patroli pengawasan tegakan di BG (Blok Garapan) Petak 1, 2,11, 12, 13, dan 44	Patroli pengawasan tegakan di BG (Blok Garapan) Petak 1, 2,11, 12, 13, dan 44	Patroli pengawasan tegakan di BG (Blok Garapan) Petak 1, 2,11, 12, 13, dan 44	Patroli pengawasan tegakan di BG (Blok Garapan) Petak 1, 2,11, 12, 13, dan 44	Patroli pengawasan tegakan di BG (Blok Garapan) Petak 1, 2,11, 12, 13, dan 44	Patroli pengawasan tegakan di BG (Blok Garapan) Petak 1, 2,11, 12, 13, dan 44	Patroli pengawasan tegakan di BG (Blok Garapan) Petak 1, 2,11, 12, 13, dan 44	Patroli pengawasan tegakan di BG (Blok Garapan) Petak 1, 2,11, 12, 13, dan 44	Patroli pengawasan tegakan di BG (Blok Garapan) Petak 1, 2,11, 12, 13, dan 44	Patroli pengawasan tegakan di BG (Blok Garapan) Petak 1, 2,11, 12, 13, dan 44	Patroli kebakaran, perambahan dan pencurian hasil hutan kayu dan hutan bukan kayu, flora fauna, memperkaya tanaman untuk jenis-jenis yang meningkatkan sumber mata air, mencegah longsor dan banjir

b. Rencana Pemanfaatan Hutan

Tabel II: Jenis Kegiatan Pemanfaatan dan Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Tahun										Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	**Pembibitan (H-1)**	**Mitigasi**											
a	Jenis												
	Jumlah (btg)												
	Lokasi/Blok												
b	Jenis												
	Jumlah (btg)												
	Lokasi/Blok												
2	**Penanaman (H)**	**Mitigasi**											
a	Jenis			Sengon	Sengon	Sengon	Sengon			Sengon	Sengon	Sengon	
	Jumlah (btg)			400	400	400	400			400	400	400	
	Luas (ha)			1	1	1	1			1	1	1	
	Lokasi/Blok			Petak 1	Petak 1	Petak 1	Petak 1			Petak 1	Petak 1	Petak 1	
b.	Jenis			Balsa	Balsa	Balsa	Balsa			Balsa	Balsa	Balsa	

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Tahun										Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
	Jumlah (btg)			400	400	400	400			400	400	400	
	Luas (ha)			1	1	1	1			1	1	1	
	Lokasi/Blok			Petak 1	Petak 1	Petak 1	Petak 1			Petak 1	Petak 1	Petak 1	
c.	Jenis			Sengon	Sengon	Sengon				Sengon	Sengon	Sengon	
	Jumlah (btg)			400	400	400				400	400	400	
	Luas (ha)			1	1	1				1	1	1	
	Lokasi/Blok			Petak 2	Petak 2	Petak 2				Petak 2	Petak 2	Petak 2	
d.	Jenis			Balsa	Balsa	Balsa				Balsa	Balsa	Balsa	
	Jumlah (btg)			400	400	800				400	400	800	
	Luas (ha)			1	1	2				1	1	2	
	Lokasi/Blok			Petak 2	Petak 2	Petak 2				Petak 2	Petak 2	Petak 2	
e.	Jenis				Sengon						Sengon		
	Jumlah (btg)				400						400		
	Luas (ha)				1						1		
	Lokasi/Blok				Petak 11						Petak 11		
f.	Jenis			Balsa						Balsa			
	Jumlah (btg)			400						400			
	Luas (ha)			1						1			
	Lokasi/Blok			Petak 12						Petak 12			
g.	Jenis			Sengon	Sengon	Sengon	Sengon	Sengon		Sengon	Sengon	Sengon	
	Jumlah (btg)			800	800	800	800	800		800	800	800	
	Luas (ha)			2	2	2	2	2		2	2	2	
	Lokasi/Blok			Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13		Petak 13	Petak 13	Petak 13	
h.	Jenis			Balsa	Balsa					Balsa	Balsa		
	Jumlah (btg)			400	400					400	400		
	Luas (ha)			1	1					1	1		
	Lokasi/Blok			Petak 13	Petak 13					Petak 13	Petak 13		
i.	Jenis			Balsa						Balsa			
	Jumlah (btg)			400						400			
	Luas (ha)			1						1			
	Lokasi/Blok			Petak 44						Petak 44			
j.	Jenis			Durian	Nangka	Mangga	Jeruk						
	Jumlah (btg)			400	400	400	400						
	Luas (ha)			1	1	1	1						
	Lokasi/Blok			Petak 1	Petak 1	Petak 1	Petak 1						
k.	Jenis			Pete	Alpukat	Nangka	Alpukat						
	Jumlah (btg)			400	400	400	400						
	Luas (ha)			1	1	1	1						
	Lokasi/Blok			Petak 1	Petak 1	Petak 1	Petak 1						
l.	Jenis						Durian						
	Jumlah (btg)						400						
	Luas (ha)						1						
	Lokasi/Blok						Petak 1						
m.	Jenis				Aren	Sukun							
	Jumlah (btg)				400	400							
	Luas (ha)				1	1							
	Lokasi/Blok				Petak 1	Petak 1							
n.	Jenis			Nangka	Pete	Durian	Alpukat	Alpukat					
	Jumlah (kg)			400	800	400	400	400					
	Luas (ha)			1	2	1	1	1					
	Lokasi/Blok			Petak 2	Petak 2	Petak 2	Petak 2	Petak 2					
o.	Jenis			Alpukat	Alpukat	Mangga	Mangga	Mangga					

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Tahun										Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
	Jumlah (kg)			400	400	800	400	400					
	Luas (ha)			1	1	2	1	1					
	Lokasi/Blok			Petak 2	Petak 2	Petak 2	Petak 2	Petak 2					
p.	Jenis			Aren	Sukun	Aren	Pete	Pete					
	Jumlah (kg)			400	400	400	800	800					
	Luas (ha)			1	1	1	2	2					
	Lokasi/Blok			Petak 2	Petak 2	Petak 2	Petak 2	Petak 2					
q.	Jenis						Nangka	Nangka					
	Jumlah (kg)						400	400					
	Luas (ha)						1	1					
	Lokasi/Blok						Petak 2	Petak 2					
r.	Jenis			Durian	Alpukat	Nangka	Jeruk						
	Jumlah (kg)			400	400	400	400						
	Luas (ha)			1	1	1	1						
	Lokasi/Blok			Petak 11	Petak 11	Petak 11	Petak 11						
s.	Jenis			Sukun		Sukun	Sukun	Sukun					
	Jumlah (kg)			400		400	400	400					
	Luas (ha)			1		1	1	1					
	Lokasi/Blok			Petak 11		Petak 11	Petak 11	Petak 11					
t.	Jenis			Aren		Aren	Aren	Aren					
	Jumlah (kg)			400		400	400	400					
	Luas (ha)			1		1	1	1					
	Lokasi/Blok			Petak 11		Petak 11	Petak 11	Petak 11					
u.	Jenis			Nangka	Mangga	Pete	Durian						
	Jumlah (kg)			400	400	400	400						
	Luas (ha)			1	1	1	1						
	Lokasi/Blok			Petak 12	Petak 12	Petak 12	Petak 12						
f.	Jenis				Aren								
	Jumlah (kg)				400								
	Luas (ha)				1								
	Lokasi/Blok				Petak 12								
w.	Jenis			Durian	Nangka	Durian	Durian	Durian					
	Jumlah (kg)			400	800	800	800	800					
	Luas (ha)			1	2	2	2	2					
	Lokasi/Blok			Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13					
x.	Jenis			Nangka	Alpukat	Nangka	Nangka	Nangka					
	Jumlah (kg)			800	800	400	400	800					
	Luas (ha)			2	2	1	1	2					
	Lokasi/Blok			Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13					
y.	Jenis			Alpukat	Mangga	Pete	Pete	Pete					
	Jumlah (kg)			800	800	400	400	1200					
	Luas (ha)			2	2	1	1	3					
	Lokasi/Blok			Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13					
z.	Jenis					Alpukat	Alpukat	Alpukat					
	Jumlah (kg)					800	800	1200					
	Luas (ha)					2	2	3					
	Lokasi/Blok					Petak 13	Petak 13	Petak 13					
aa	Jenis					Mangga	Mangga	Mangga					
	Jumlah (kg)					800	800	800					
	Luas (ha)					2	2	2					
	Lokasi/Blok					Petak 13	Petak 13	Petak 13					
ab	Jenis			Aren	Sukun	Aren	Sukun						

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Tahun										Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
	Jumlah (kg)			400	400	400	400						
	Luas (ha)			1	1	1	1						
	Lokasi/Blok			Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13						
ac	Jenis			Nangka		Aren	Sukun						
	Jumlah (kg)			400		400	400						
	Luas (ha)			1		1	1						
	Lokasi/Blok			Petak 44		Petak 44	Petak 44						
ad	Jenis		Kedele	Kedele	Kedele	Kedele	Kedele	Kedele	Kedele	Kedele	Kedele	Kedele	
	Jumlah (kg)		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
	Luas (ha)		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Lokasi/Blok		Petak 1	Petak 1	Petak 1	Petak 1	Petak 1	Petak 1	Petak 1	Petak 1	Petak 1	Petak 1	
ae	Jenis		Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	
	Jumlah (kg)		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
	Luas (ha)		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Lokasi/Blok		Petak 1	Petak 1	Petak 1	Petak 1	Petak 1	Petak 1	Petak 1	Petak 1	Petak 1	Petak 1	
af	Jenis		Kacang tanah	Kacang tanah	Kacang tanah	Kacang tanah	Kacang tanah	Kacang tanah	Kacang tanah	Kacang tanah	Kacang tanah	Kacang tanah	
	Jumlah (kg)		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
	Luas (ha)		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Lokasi/Blok		Petak 1	Petak 1	Petak 1	Petak 1	Petak 1	Petak 1	Petak 1	Petak 1	Petak 1	Petak 1	
ag	Jenis		Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	
	Jumlah (kg)		240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	
	Luas (ha)		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	Lokasi/Blok		Petak 1	Petak 1	Petak 1	Petak 1	Petak 1	Petak 1	Petak 1	Petak 1	Petak 1	Petak 1	
ah	Jenis		Kedele	Kedele	Kedele	Kedele	Kedele	Kedele	Kedele	Kedele	Kedele	Kedele	
	Jumlah (kg)		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
	Luas (ha)		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	Lokasi/Blok		Petak 2	Petak 2	Petak 2	Petak 2	Petak 2	Petak 2	Petak 2	Petak 2	Petak 2	Petak 2	
ai	Jenis		Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	
	Jumlah (kg)		84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	
	Luas (ha)		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	Lokasi/Blok		Petak 2	Petak 2	Petak 2	Petak 2	Petak 2	Petak 2	Petak 2	Petak 2	Petak 2	Petak 2	
aj	Jenis		Kacang tanah	Kacang tanah	Kacang tanah	Kacang tanah	Kacang tanah	Kacang tanah	Kacang tanah	Kacang tanah	Kacang tanah	Kacang tanah	
	Jumlah (kg)		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
	Luas (ha)		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Lokasi/Blok		Petak 2	Petak 2	Petak 2	Petak 2	Petak 2	Petak 2	Petak 2	Petak 2	Petak 2	Petak 2	
ak	Jenis		Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	
	Jumlah (kg)		320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	
	Luas (ha)		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
	Lokasi/Blok		Petak 2	Petak 2	Petak 2	Petak 2	Petak 2	Petak 2	Petak 2	Petak 2	Petak 2	Petak 2	
al	Jenis		Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	
	Jumlah (kg)		160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	
	Luas (ha)		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	Lokasi/Blok		Petak 11	Petak 11	Petak 11	Petak 11	Petak 11	Petak 11	Petak 11	Petak 11	Petak 11	Petak 11	
am	Jenis		Kedele	Kedele	Kedele	Kedele	Kedele	Kedele	Kedele	Kedele	Kedele	Kedele	
	Jumlah (kg)		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
	Luas (ha)		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Lokasi/Blok		Petak 11	Petak 11	Petak 11	Petak 11	Petak 11	Petak 11	Petak 11	Petak 11	Petak 11	Petak 11	
an	Jenis		Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	
	Jumlah (kg)		90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	
	Luas (ha)		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	Lokasi/Blok		Petak 12	Petak 12	Petak 12	Petak 12	Petak 12	Petak 12	Petak 12	Petak 12	Petak 12	Petak 12	
ao	Jenis		Kedele	Kedele	Kedele	Kedele	Kedele	Kedele	Kedele	Kedele	Kedele	Kedele	

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Tahun										Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
	Jumlah (kg)		600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	
	Luas (ha)		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
	Lokasi/Blok		Petak 11	Petak 11	Petak 11	Petak 11	Petak 11	Petak 11	Petak 11	Petak 11	Petak 11	Petak 11	
ap	Jenis		Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	
	Jumlah (kg)		90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	
	Luas (ha)		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	Lokasi/Blok		Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	
aq	Jenis		Kacang tanah	Kacang tanah	Kacang tanah	Kacang tanah	Kacang tanah	Kacang tanah	Kacang tanah	Kacang tanah	Kacang tanah	Kacang tanah	
	Jumlah (kg)		120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	
	Luas (ha)		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	Lokasi/Blok		Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	
ar	Jenis		Ketela pohon	Ketela pohon	Ketela pohon	Ketela pohon	Ketela pohon	Ketela pohon	Ketela pohon	Ketela pohon	Ketela pohon	Ketela pohon	
	Jumlah (kg)		2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	
	Luas (ha)		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	Lokasi/Blok		Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	
as	Jenis		Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	
	Jumlah (kg)		160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	
	Luas (ha)		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	Lokasi/Blok		Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	
at	Jenis		Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	
	Jumlah (kg)		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
	Luas (ha)		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Lokasi/Blok		Petak 44	Petak 44	Petak 44	Petak 44	Petak 44	Petak 44	Petak 44	Petak 44	Petak 44	Petak 44	
3	**Pemeliharaan**	**Mitigasi**											
a.	Jenis				Sengon	Sengon	Sengon	Sengon	Sengon		Sengon	Sengon	
	Jumlah (btg)				80	120	120	120	40		80	120	
	Luas (ha)				1	2	2	2	1		1	2	
	Lokasi/Blok				Petak 1	Petak 1	Petak 1	Petak 1	Petak 1		Petak 1	Petak 1	
b.	Jenis				Balsa	Balsa	Balsa	Balsa	Balsa		Balsa	Balsa	
	Jumlah (btg)				80	120	120	120	40		80	120	
	Luas (ha)				1	2	2	2	1		1	2	
	Lokasi/Blok				Petak 1	Petak 1	Petak 1	Petak 1	Petak 1		Petak 1	Petak 1	
c.	Jenis				Sengon	Sengon	Sengon	Sengon			Sengon	Sengon	
	Jumlah (btg)				80	120	120	40			80	120	
	Luas (ha)				1	2	2	1			1	2	
	Lokasi/Blok				Petak 2	Petak 2	Petak 2	Petak 2			Petak 2	Petak 2	
d.	Jenis				Balsa	Balsa	Balsa	Balsa			Balsa	Balsa	
	Jumlah (btg)				80	120	200	80			80	120	
	Luas (ha)				1	2	3	2			1	2	
	Lokasi/Blok				Petak 2	Petak 2	Petak 2	Petak 2			Petak 2	Petak 2	
e.	Jenis					Sengon	Sengon					Sengon	
	Jumlah (btg)					80	40					80	
	Luas (ha)					1	1					1	
	Lokasi/Blok					Petak 11	Petak 11				Petak 11	Petak 11	
f.	Jenis				Balsa	Balsa					Balsa	Balsa	
	Jumlah (btg)				80	40					80	40	
	Luas (ha)				1	1					1	1	
	Lokasi/Blok				Petak 12	Petak 12					Petak 12	Petak 12	
g.	Jenis				Sengon	Sengon	Sengon	Sengon	Sengon	Sengon	Sengon	Sengon	
	Jumlah (btg)				160	240	240	240	240	80	160	240	
	Luas (ha)				2	4	4	4	4	2	2	4	

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Tahun										Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
	Lokasi/Blok				Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	
h.	Jenis				Balsa	Balsa	Balsa				Balsa	Balsa	
	Jumlah (btg)				80	120	40				80	120	
	Luas (ha)				1	2	1				1	2	
	Lokasi/Blok				Petak 13	Petak 13	Petak 13				Petak 13	Petak 13	
i.	Jenis				Balsa	Balsa					Balsa	Balsa	
	Jumlah (btg)				80	40					80	40	
	Luas (ha)				1	1					1	1	
	Lokasi/Blok				Petak 44	Petak 44					Petak 44	Petak 44	
j.	Jenis				Durian	Durian		Durian	Durian				
	Jumlah (btg)				80	40		80	40				
	Luas (ha)				1	1		1	1				
	Lokasi/Blok				Petak 1	Petak 1		Petak 1	Petak 1				
k.	Jenis					Nangka	Nangka	Nangka					
	Jumlah (btg)					80	120	40					
	Luas (ha)					1	2	1					
	Lokasi/Blok					Petak 1	Petak 1	Petak 1					
l.	Jenis						Mangga	Mangga					
	Jumlah (btg)						80	40					
	Luas (ha)						1	1					
	Lokasi/Blok						Petak 1	Petak 1					
m.	Jenis							Jeruk	Jeruk				
	Jumlah (btg)							80	40				
	Luas (ha)							1	1				
	Lokasi/Blok							Petak 1	Petak 1				
n.	Jenis				Pete	Pete							
	Jumlah (btg)				80	40							
	Luas (ha)				1	1							
	Lokasi/Blok				Petak 1	Petak 1							
o.	Jenis					Alpukat	Alpukat	Alpukat	Alpukat				
	Jumlah (btg)					80	40	80	40				
	Luas (ha)					1	1	1	1				
	Lokasi/Blok					Petak 1	Petak 1	Petak 1	Petak 1				
p.	Jenis					Aren	Aren						
	Jumlah (btg)					80	40						
	Luas (ha)					1	1						
	Lokasi/Blok					Petak 1	Petak 1						
q.	Jenis						Sukun	Sukun					
	Jumlah (btg)						80	40					
	Luas (ha)						1	1					
	Lokasi/Blok						Petak 1	Petak 1					
r.	Jenis				Nangka	Nangka		Nangka	Nangka	Nangka			
	Jumlah (btg)				80	40		80	120	40			
	Luas (ha)				1	1		1	2	1			
	Lokasi/Blok				Petak 2	Petak 2		Petak 2	Petak 2	Petak 2			
s.	Jenis					Pete	Pete	Pete	Pete	Pete			
	Jumlah (btg)					160	80	160	240	80			
	Luas (ha)					2	2	2	4	2			
	Lokasi/Blok					Petak 2	Petak 2	Petak 2	Petak 2	Petak 2			
t.	Jenis						Durian	Durian					
	Jumlah (btg)						80	40					
	Luas (ha)						1	1					

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Tahun										Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
	Lokasi/Blok						Petak 2	Petak 2					
u.	Jenis				Alpukat	Alpukat	Alpukat	Alpukat	Alpukat	Alpukat			
	Jumlah (btg)				80	120	40	80	120	40			
	Luas (ha)				1	2	1	1	2	1			
	Lokasi/Blok				Petak 2	Petak 2	Petak 2	Petak 2	Petak 2	Petak 2			
v.	Jenis						Mangga	Mangga	Mangga	Mangga			
	Jumlah (btg)						160	160	120	40			
	Luas (ha)						2	3	2	1			
	Lokasi/Blok						Petak 2	Petak 2	Petak 2	Petak 2			
w.	Jenis				Aren	Aren	Aren	Aren					
	Jumlah (btg)				80	40	80	40					
	Luas (ha)				1	1	1	1					
	Lokasi/Blok				Petak 2	Petak 2	Petak 2	Petak 2					
x.	Jenis					Sukun	Sukun						
	Jumlah (btg)					80	40						
	Luas (ha)					1	1						
	Lokasi/Blok					Petak 2	Petak 2						
y.	Jenis				Durian	Durian							
	Jumlah (btg)				80	40							
	Luas (ha)				1	1							
	Lokasi/Blok				Petak 11	Petak 11							
z.	Jenis					Alpukat	Alpukat						
	Jumlah (btg)					80	40						
	Luas (ha)					1	1						
	Lokasi/Blok					Petak 11	Petak 11						
aa	Jenis						Nangka	Nangka					
	Jumlah (btg)						80	40					
	Luas (ha)						1	1					
	Lokasi/Blok						Petak 11	Petak 11					
ab	Jenis							Jeruk	Jeruk				
	Jumlah (btg)							80	40				
	Luas (ha)							1	1				
	Lokasi/Blok							Petak 11	Petak 11				
ac	Jenis				Sukun	Sukun	Sukun	Sukun	Sukun	Sukun			
	Jumlah (btg)				80	40	80	120	120	40			
	Luas (ha)				1	1	1	2	2	1			
	Lokasi/Blok				Petak 11	Petak 11	Petak 11	Petak 11	Petak 11	Petak 11			
ad	Jenis				Aren	Aren	Aren	Aren	Aren	Aren			
	Jumlah (btg)				80	40	80	120	120	40			
	Luas (ha)				1	1	1	2	2	1			
	Lokasi/Blok				Petak 11	Petak 11	Petak 11	Petak 11	Petak 11	Petak 11			
ae	Jenis				Nangka	Nangka							
	Jumlah (btg)				80	40							
	Luas (ha)				1	1							
	Lokasi/Blok				Petak 12	Petak 12							
af	Jenis					Mangga	Mangga						
	Jumlah (btg)					80	40						
	Luas (ha)					1	1						
	Lokasi/Blok					Petak 12	Petak 12						
ag	Jenis						Pete	Pete					
	Jumlah (btg)						80	40					
	Luas (ha)						1	1					

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Tahun										Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
	Lokasi/Blok						Petak 12	Petak 12					
ah	Jenis							Durian	Durian				
	Jumlah (btg)							80	40				
	Luas (ha)							1	1				
	Lokasi/Blok							Petak 12	Petak 12				
ai	Jenis					Aren	Aren						
	Jumlah (btg)					80	40						
	Luas (ha)					1	1						
	Lokasi/Blok					Petak 12	Petak 12						
aj	Jenis				Durian	Durian	Durian	Durian	Durian	Durian			
	Jumlah (btg)				80	40	160	240	240	80			
	Luas (ha)				1	1	2	4	4	2			
	Lokasi/Blok				Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13			
ak	Jenis				Nangka	Nangka	Nangka	Nangka	Nangka	Nangka			
	Jumlah (btg)				160	240	160	120	200	80			
	Luas (ha)				2	2	1	2	3	2			
	Lokasi/Blok				Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13			
al	Jenis				Alpukat	Alpukat	Alpukat	Alpukat	Alpukat	Alpukat			
	Jumlah (btg)				160	240	240	240	320	120			
	Luas (ha)				2	2	2	4	5	3			
	Lokasi/Blok				Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13			
am	Jenis					Mangga	Mangga	Mangga	Mangga	Mangga			
	Jumlah (btg)					160	240	240	240	80			
	Luas (ha)					2	2	4	4	2			
	Lokasi/Blok					Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13			
an	Jenis						Pete	Pete	Pete	Pete			
	Jumlah (btg)						80	120	280	120			
	Luas (ha)						1	2	4	3			
	Lokasi/Blok						Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13			
ao	Jenis				Aren	Aren	Aren	Aren					
	Jumlah (btg)				80	40	80	40					
	Luas (ha)				1	1	1	1					
	Lokasi/Blok				Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13					
ap	Jenis					Sukun	Sukun	Sukun	Sukun				
	Jumlah (btg)					80	40	80	40				
	Luas (ha)					1	1	1	1				
	Lokasi/Blok					Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13				
aq	Jenis				Nangka	Nangka							
	Jumlah (btg)				80	40							
	Luas (ha)				1	1							
	Lokasi/Blok				Petak 44	Petak 44							
ar	Jenis						Aren	Aren					
	Jumlah (btg)						80	40					
	Luas (ha)						1	1					
	Lokasi/Blok						Petak 44	Petak 44					
as	Jenis							Sukun	Sukun				
	Jumlah (btg)							80	40				
	Luas (ha)							1	1				
	Lokasi/Blok							Petak 44	Petak 44				
at	Jenis		Kedele	Kedele	Kedele	Kedele	Kedele	Kedele	Kedele	Kedele	Kedele	Kedele	
	Jumlah (kg)		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
	Luas (ha)		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Tahun										Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
	Lokasi/Blok		Petak 1	Petak 1	Petak 1	Petak 1	Petak 1	Petak 1	Petak 1	Petak 1	Petak 1	Petak 1	
au	Jenis		Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	
	Jumlah (kg)		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
	Luas (ha)		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Lokasi/Blok		Petak 1	Petak 1	Petak 1	Petak 1	Petak 1	Petak 1	Petak 1	Petak 1	Petak 1	Petak 1	
av	Jenis		Kacang tanah	Kacang tanah	Kacang tanah	Kacang tanah	Kacang tanah	Kacang tanah	Kacang tanah	Kacang tanah	Kacang tanah	Kacang tanah	
	Jumlah (kg)		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
	Luas (ha)		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Lokasi/Blok		Petak 1	Petak 1	Petak 1	Petak 1	Petak 1	Petak 1	Petak 1	Petak 1	Petak 1	Petak 1	
aw	Jenis		Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	
	Jumlah (kg)		120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	
	Luas (ha)		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	Lokasi/Blok		Petak 1	Petak 1	Petak 1	Petak 1	Petak 1	Petak 1	Petak 1	Petak 1	Petak 1	Petak 1	
ax	Jenis		Kedele	Kedele	Kedele	Kedele	Kedele	Kedele	Kedele	Kedele	Kedele	Kedele	
	Jumlah (kg)		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
	Luas (ha)		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	Lokasi/Blok		Petak 2	Petak 2	Petak 2	Petak 2	Petak 2	Petak 2	Petak 2	Petak 2	Petak 2	Petak 2	
ay	Jenis		Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	
	Jumlah (kg)		120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	
	Luas (ha)		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	Lokasi/Blok		Petak 2	Petak 2	Petak 2	Petak 2	Petak 2	Petak 2	Petak 2	Petak 2	Petak 2	Petak 2	
az	Jenis		Kacang tanah	Kacang tanah	Kacang tanah	Kacang tanah	Kacang tanah	Kacang tanah	Kacang tanah	Kacang tanah	Kacang tanah	Kacang tanah	
	Jumlah (kg)		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
	Luas (ha)		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Lokasi/Blok		Petak 2	Petak 2	Petak 2	Petak 2	Petak 2	Petak 2	Petak 2	Petak 2	Petak 2	Petak 2	
ba	Jenis		Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	
	Jumlah (kg)		160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	
	Luas (ha)		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
	Lokasi/Blok		Petak 2	Petak 2	Petak 2	Petak 2	Petak 2	Petak 2	Petak 2	Petak 2	Petak 2	Petak 2	
bb	Jenis		Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	
	Jumlah (kg)		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
	Luas (ha)		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	Lokasi/Blok		Petak 11	Petak 11	Petak 11	Petak 11	Petak 11	Petak 11	Petak 11	Petak 11	Petak 11	Petak 11	
bc	Jenis		Kedele	Kedele	Kedele	Kedele	Kedele	Kedele	Kedele	Kedele	Kedele	Kedele	
	Jumlah (kg)		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
	Luas (ha)		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Lokasi/Blok		Petak 11	Petak 11	Petak 11	Petak 11	Petak 11	Petak 11	Petak 11	Petak 11	Petak 11	Petak 11	
bd	Jenis		Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	
	Jumlah (kg)		45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	
	Luas (ha)		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	Lokasi/Blok		Petak 12	Petak 12	Petak 12	Petak 12	Petak 12	Petak 12	Petak 12	Petak 12	Petak 12	Petak 12	
be	Jenis		Kedele	Kedele	Kedele	Kedele	Kedele	Kedele	Kedele	Kedele	Kedele	Kedele	
	Jumlah (kg)		600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	
	Luas (ha)		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
	Lokasi/Blok		Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	
bf	Jenis		Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	
	Jumlah (kg)		45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	
	Luas (ha)		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	Lokasi/Blok		Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	
bg	Jenis		Kacang tanah	Kacang tanah	Kacang tanah	Kacang tanah	Kacang tanah	Kacang tanah	Kacang tanah	Kacang tanah	Kacang tanah	Kacang tanah	
	Jumlah (kg)		120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	
	Luas (ha)		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Tahun										Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
	Lokasi/Blok		Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	
bh	Jenis		Ketela pohon	Ketela pohon	Ketela pohon	Ketela pohon	Ketela pohon	Ketela pohon	Ketela pohon	Ketela pohon	Ketela pohon	Ketela pohon	
	Jumlah (kg)		2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	
	Luas (ha)		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	Lokasi/Blok		Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	
bi	Jenis		Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	
	Jumlah (kg)		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
	Luas (ha)		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	Lokasi/Blok		Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	
bj	Jenis		Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	
	Jumlah (kg)		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
	Luas (ha)		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Lokasi/Blok		Petak 44	Petak 44	Petak 44	Petak 44	Petak 44	Petak 44	Petak 44	Petak 44	Petak 44	Petak 44	
4	**Pemanenan**	**Adaptasi**											
a.	Jenis								Sengon	Sengon	Sengon	Sengon	
	Volume (m3)								60	60	60	60	
	Lokasi/Blok								Petak 1	Petak 1	Petak 1	Petak 1	
b.	Jenis								Balsa	Balsa	Balsa	Balsa	
	Volume (m3)								60	60	60	60	
	Lokasi/Blok								Petak 1	Petak 1	Petak 1	Petak 1	
c.	Jenis								Sengon	Sengon	Sengon		
	Volume (m3)								60	60	60		
	Lokasi/Blok								Petak 2	Petak 2	Petak 2		
d.	Jenis								Balsa	Balsa	Balsa		
	Volume (m3)								60	60	120		
	Lokasi/Blok								Petak 2	Petak 2	Petak 2		
e.	Jenis									Sengon			
	Volume (m3)									60			
	Lokasi/Blok									Petak 11			
f.	Jenis								Balsa				
	Volume (m3)								60				
	Lokasi/Blok								Petak 12				
g.	Jenis								Sengon	Sengon	Sengon	Sengon	
	Volume (m3)								120	120	120	120	
	Lokasi/Blok								Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	
h.	Jenis								Balsa	Balsa			
	Volume (m3)								60	60			
	Lokasi/Blok								Petak 13	Petak 13			
i.	Jenis								Balsa				
	Volume (m3)								60				
	Lokasi/Blok								Petak 13				
j.	Jenis								Durian	Durian	Durian	Durian	
	Volume (ton)								1	1	1	2	
	Lokasi/Blok								Petak 1	Petak 1	Petak 1	Petak 1	
k.	Jenis								Petai	Petai	Petai	Petai	
	Volume (ton)								1	1	1	1	
	Lokasi/Blok								Petak 1	Petak 1	Petak 1	Petak 1	
l.	Jenis									Nangka	Nangka	Nangka	
	Volume (ton)									3	6,4	6,4	
	Lokasi/Blok									Petak 1	Petak 1	Petak 1	
m.	Jenis									Alpukat	Alpukat	Alpukat	
	Volume (ton)									1	1	2	

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Tahun										Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
	Lokasi/Blok									Petak 1	Petak 1	Petak 1	
n.	Jenis										Mangga	Mangga	
	Volume (ton)										3	3,2	
	Lokasi/Blok										Petak 1	Petak 1	
o.	Jenis											Jeruk	
	Volume (ton)											2,5	
	Lokasi/Blok											Petak 1	
p.	Jenis										Sukun	Sukun	
	Volume (ton)										1	2	
	Lokasi/Blok										Petak 1	Petak 1	
q.	Jenis									Aren	Aren	Aren	
	Volume (ton)									1	2	2	
	Lokasi/Blok									Petak 1	Petak 1	Petak 1	
r.	Jenis								Nangka	Nangka	Nangka	Nangka	
	Volume (ton)								3,2	3,2	3,2	6,4	
	Lokasi/Blok								Petak 2	Petak 2	Petak 2	Petak 2	
s.	Jenis								Alpukat	Alpukat	Alpukat	Alpukat	
	Volume (ton)								1	2	2	3	
	Lokasi/Blok								Petak 2	Petak 2	Petak 2	Petak 2	
t.	Jenis									Petai	Petai	Petai	
	Volume (ton)									1	1	2	
	Lokasi/Blok									Petak 2	Petak 2	Petak 2	
u.	Jenis										Durian	Durian	
	Volume (ton)										1	1	
	Lokasi/Blok										Petak 2	Petak 2	
v.	Jenis										Mangga	Mangga	
	Volume (ton)										3,2	6,4	
	Lokasi/Blok										Petak 2	Petak 2	
w.	Jenis								Aren	Aren	Aren		
	Volume (ton)								0,5	0,5	1	1	
	Lokasi/Blok								Petak 2	Petak 2	Petak 2	Petak 2	
x.	Jenis									Sukun	Sukun	Sukun	
	Volume (ton)									3,2	3,2	3,2	
	Lokasi/Blok									Petak 2	Petak 2	Petak 2	
y.	Jenis								Durian	Durian	Durian	Durian	
	Volume (ton)								1	1	1	1	
	Lokasi/Blok								Petak 11	Petak 11	Petak 11	Petak 11	
z.	Jenis									Alpukat	Alpukat	Alpukat	
	Volume (ton)									1	1	1	
	Lokasi/Blok									Petak 11	Petak 11	Petak 11	
aa	Jenis										Nangka	Nangka	
	Volume (ton)										3,2	3,2	
	Lokasi/Blok										Petak 11	Petak 11	
ab	Jenis											Jeruk	
	Volume (ton)											2,5	
	Lokasi/Blok											Petak 11	
ac	Jenis								Aren	Aren	Aren	Aren	
	Volume (ton)								0,5	1	1,5	2	
	Lokasi/Blok								Petak 11	Petak 11	Petak 11	Petak 11	
ad	Jenis								Nangka	Nangka	Nangka	Nangka	
	Volume (ton)								3,2	3,2	3,2	3,2	
	Lokasi/Blok								Petak 12	Petak 12	Petak 12	Petak 12	

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Tahun										Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
ae	Jenis									Mangga	Mangga	Mangga	
	Volume (ton)									3,2	3,2	3,2	
	Lokasi/Blok									Petak 12	Petak 12	Petak 12	
af	Jenis										Petai	Petai	
	Volume (ton)										1	1	
	Lokasi/Blok										Petak 12	Petak 12	
ag	Jenis											Durian	
	Volume (ton)											1	
	Lokasi/Blok											Petak 12	
ah	Jenis									Aren			
	Volume (ton)									0,5			
	Lokasi/Blok									Petak 12			
ai	Jenis								Durian	Durian	Durian	Durian	
	Volume (ton)								1	1	3	5	
	Lokasi/Blok								Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	
aj	Jenis								Nangka	Nangka	Nangka	Nangka	
	Volume (ton)								6,4	12,8	16	19,2	
	Lokasi/Blok								Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	
ak	Jenis								Petai	Petai	Petai	Petai	
	Volume (ton)								1	1	2	3	
	Lokasi/Blok								Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	
al	Jenis								Alpukat	Alpukat	Alpukat	Alpukat	
	Volume (ton)								2	4	6	8	
	Lokasi/Blok								Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	
am	Jenis									Mangga	Mangga	Mangga	
	Volume (ton)									3,2	9,6	16	
	Lokasi/Blok									Petak 13	Petak 13	Petak 13	
an	Jenis								Aren	Aren	Aren		
	Volume (ton)								0,5	0,5	1		
	Lokasi/Blok								Petak 13	Petak 13	Petak 13		
ao	Jenis									Sukun	Sukun	Sukun	
	Volume (ton)									3,2	3,2	6,4	
	Lokasi/Blok									Petak 13	Petak 13	Petak 13	
ap	Jenis								Nangka				
	Volume (ton)								3,2				
	Lokasi/Blok								Petak 44				
aq	Jenis										Aren	Aren	
	Volume (ton)										0,5	0,5	
	Lokasi/Blok										Petak 44	Petak 44	
ar	Jenis											Sukun	
	Volume (ton)											3,2	
	Lokasi/Blok											Petak 44	
as	Jenis		Kedelai	Kedelai	Kedelai	Kedelai	Kedelai	Kedelai	Kedelai	Kedelai	Kedelai	Kedelai	
	Volume (ton)		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	Lokasi/Blok		Petak 1	Petak 1	Petak 1	Petak 1	Petak 1	Petak 1	Petak 1	Petak 1	Petak 1	Petak 1	
at	Jenis		Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	
	Volume (ton)		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
	Lokasi/Blok		Petak 1	Petak 1	Petak 1	Petak 1	Petak 1	Petak 1	Petak 1	Petak 1	Petak 1	Petak 1	
au	Jenis		Kacang tanah	Kacang tanah	Kacang tanah	Kacang tanah	Kacang tanah	Kacang tanah	Kacang tanah	Kacang tanah	Kacang tanah	Kacang tanah	
	Volume (ton)		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	Lokasi/Blok		Petak 1	Petak 1	Petak 1	Petak 1	Petak 1	Petak 1	Petak 1	Petak 1	Petak 1	Petak 1	
av	Jenis		Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Tahun										Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
	Volume (ton)		18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	
	Lokasi/Blok		Petak 1	Petak 1	Petak 1	Petak 1	Petak 1	Petak 1	Petak 1	Petak 1	Petak 1	Petak 1	
aw	Jenis		Kedele	Kedele	Kedele	Kedele	Kedele	Kedele	Kedele	Kedele	Kedele	Kedele	
	Volume (ton)		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
	Lokasi/Blok		Petak 2	Petak 2	Petak 2	Petak 2	Petak 2	Petak 2	Petak 2	Petak 2	Petak 2	Petak 2	
ax	Jenis		Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	
	Volume (ton)		24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
	Lokasi/Blok		Petak 2	Petak 2	Petak 2	Petak 2	Petak 2	Petak 2	Petak 2	Petak 2	Petak 2	Petak 2	
ay	Jenis		Kacang tanah	Kacang tanah	Kacang tanah	Kacang tanah	Kacang tanah	Kacang tanah	Kacang tanah	Kacang tanah	Kacang tanah	Kacang tanah	
	Volume (ton)		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	Lokasi/Blok		Petak 2	Petak 2	Petak 2	Petak 2	Petak 2	Petak 2	Petak 2	Petak 2	Petak 2	Petak 2	
az	Jenis		Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	
	Volume (ton)		24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
	Lokasi/Blok		Petak 2	Petak 2	Petak 2	Petak 2	Petak 2	Petak 2	Petak 2	Petak 2	Petak 2	Petak 2	
ba	Jenis		Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	
	Volume (ton)		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
	Lokasi/Blok		Petak 11	Petak 11	Petak 11	Petak 11	Petak 11	Petak 11	Petak 11	Petak 11	Petak 11	Petak 11	
bb	Jenis		Kedelai	Kedelai	Kedelai	Kedelai	Kedelai	Kedelai	Kedelai	Kedelai	Kedelai	Kedelai	
	Volume (ton)		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	Lokasi/Blok		Petak 11	Petak 11	Petak 11	Petak 11	Petak 11	Petak 11	Petak 11	Petak 11	Petak 11	Petak 11	
bc	Jenis		Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	
	Volume (ton)		24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
	Lokasi/Blok		Petak 12	Petak 12	Petak 12	Petak 12	Petak 12	Petak 12	Petak 12	Petak 12	Petak 12	Petak 12	
bd	Jenis		Kedelai	Kedelai	Kedelai	Kedelai	Kedelai	Kedelai	Kedelai	Kedelai	Kedelai	Kedelai	
	Volume (ton)		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
	Lokasi/Blok		Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	
be	Jenis		Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	
	Volume (ton)		24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
	Lokasi/Blok		Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	
bf	Jenis		Ketela pohon	Ketela pohon	Ketela pohon	Ketela pohon	Ketela pohon	Ketela pohon	Ketela pohon	Ketela pohon	Ketela pohon	Ketela pohon	
	Volume (ton)		2000	2000	10	10	10	10	10	10	10	10	
	Lokasi/Blok		Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	
bg	Jenis		Kacang tanah	Kacang tanah	Kacang tanah	Kacang tanah	Kacang tanah	Kacang tanah	Kacang tanah	Kacang tanah	Kacang tanah	Kacang tanah	
	Volume (ton)		9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
	Lokasi/Blok		Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	
bh	Jenis		Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	
	Volume (ton)		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
	Lokasi/Blok		Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	Petak 13	
bi	Jenis		Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	
	Volume (ton)		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
	Lokasi/Blok		Petak 44	Petak 44	Petak 44	Petak 44	Petak 44	Petak 44	Petak 44	Petak 44	Petak 44	Petak 44	
5	**Pengolahan**	-											
a	Jenis		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Volume (kg)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b	Jenis		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Volume		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	**Pemasaran**	**Adaptasi**											
a	Jenis								Sengon	Sengon	Sengon	Sengon	
	Volume (m3)								240	300	240	180	
b	Jenis								Balsa	Balsa	Balsa	Balsa	
	Volume (ton)								300	180	180	60	
c	Jenis								Petai	Petai	Petai	Petai	

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Tahun										Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
	Volume (ton)								2	3	5	7	
d.	Jenis								Alpukat	Alpukat	Alpukat	Alpukat	
	Volume (ton)								3	8	10	14	
e.	Jenis								Durian	Durian	Durian	Durian	
	Volume (ton)								3	3	6	10	
f.	Jenis									Mangga	Mangga	Mangga	
	Volume (ton)									6,4	19	28,8	
g.	Jenis								Nangka	Nangka	Nangka	Nangka	
	Volume (ton)								16	22,2	32	38,4	
h.	Jenis											Jeruk	
	Volume (ton)											5	
i.	Jenis										Sukun	Sukun	
	Volume (ton)										1	2	
j.	Jenis									Aren	Aren	Aren	
	Volume (ton)									1	2	2	
k.	Jenis		Kedelai	Kedelai	Kedelai	Kedele	Kedele	Kedele	Kedele	Kedele	Kedele	Kedele	
	Volume (ton)		38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	
l.	Jenis		Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	
	Volume (ton)		80	64	64	64	64	64	56	56	56	56	
m.	Jenis		Kacang tanah	Kacang tanah	Kacang tanah	Kacang tanah	Kacang tanah	Kacang tanah	Kacang tanah	Kacang tanah	Kacang tanah	Kacang tanah	
	Volume (ton)		15	15	18	15	15	15	15	15	15	15	
n.	Jenis		Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	
	Volume (ton)		72	90	90	90	90	90	90	90	90	90	
o.	Jenis			Ketela pohon	Ketela pohon	Ketela pohon	Ketela pohon	Ketela pohon	Ketela pohon	Ketela pohon	Ketela pohon	Ketela pohon	
	Volume (ton)			26	26	26	26	26	26	26	26	26	

c. Rencana Pemanfaatan Kawasan Hutan

Tabel III: Kegiatan Pemanfaatan Kawasan Hutan

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi	Tahun										Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	**Tanaman Obat**	**Adaptasi**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a.	Jenis		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lokasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	**Tanaman Hias**	**Adaptasi**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a.	Jenis		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lokasi setelah bibit tersedia dan siap tanam		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	**Jamur**	**Adaptasi**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a.	Jenis		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lokasi setelah bibit tersedia dan siap tanam		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	**Lebah**	**Adaptasi**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a.	Jenis		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Tahun										Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
	Lokasi disesuaikan dengan yang dibudidayakan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	**Perlindungan Satwa Liar**	**Mitigasi**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a.	Jenis		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lokasi disesuaikan dengan satwa liar yang dilindungi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	**Budidaya Hijauan Pakan ternak**	**Mitigasi**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a.	Jenis		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lokasi disesuaikan dengan pakan ternak yag dibudidayakan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	**Agroforestry**	**Mitigasi**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a.	Jenis												
b.	Jumlah												
c.	Lokasi disesuaikan dengan jenis yang ditanam		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	**Silvopasture**	**Mitigasi**											
a.	Jenis		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah (Ha)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lokasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	**Silvofishery**	**Mitigasi**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a.	Jenis		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lokasi disesuaikan dengan jenis yang dibudidayakan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	**Agrosilvopasture**	**Mitigasi**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a.	Jenis		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Lokasi disesuaikan dengan jenis yang dibudidayakan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

d. Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Tabel IV : Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi	Tahun										Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	**Ekowisata/wisata alam**	**Adaptasi**											
a.	Jenis wisata						Wisata Alam						
	Lokasi						Pengembangan Wisata Sekar Ketonggo Park						
	Fasilitasi						Hutan Alam						

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Tahun										Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
	Perawatan						Kerjasama dengan pengelola Sekar Ketonggo Park						
	Perawatan						Cek Kawasan pengembangan						
2	**Jasa Tata Air**	**Mitigasi**											
a	Volume												
	Lokasi sumber mata air												
3	**Penyimpanan dan Penyerapan Karbon**	**Mitigasi**											
a	Volume												
	Lokasi hutan yang dikonservasi												

e. Rencana Penguatan Kelembagaan

Tabel V: Kegiatan Penguatan Kelembagaan

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi	Tahun										Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	**Pembentukan KUPS**	**Adaptasi**											
a	Nama KUPS		KUPS Agroforestry Wono Ketonggo										
	Potensi		Agroforestry										
b	Nama KUPS												
	Potensi												
2	**Penguatan KUPS**	**Adaptasi**											
a	**Sekolah Lapang**												
	Nama KUPS												
	Jumlah Peserta												
	Jenis Pelatihan												
	Lokasi Pelatihan												
b	**Studi banding**	**Adaptasi**											
	Nama KUPS												
	Volume/Angkatan												
	Jenis Studi banding												
	Lokasi Studi banding												
3	**Penyusunan AD/ART**	**Adaptasi**	Dilaksanakan pada tahun ke I										
4	**Pelatihan Teknis**	**Adaptasi**											
	Nama KUPS		KUPS Agroforestry Wono Ketonggo										
	Volume/Angkatan		1 orang										
	Jenis Studi banding		Ganis HHBK										
	Lokasi Studi banding		Surabaya										

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Tahun										Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
5	**Penyusunan Administrasi Kelompok**	**Adaptasi**	Dilaksanakan pada tahun ke I										
6	**Penguatan Sarana dan Prasarana Kelompok**	**Adaptasi**	Dilaksanakan pada tahun ke I										

f. Rencana Pengembangan Usaha

Tabel VI : Jenis dan Bentuk Produk/Jasa yang Diusahakan

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi	Tahun										Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1.	Jenis Komoditas								Sengon	Sengon	Sengon	Sengon	
	Volume (m3)								240	300	240	180	
	Bentuk Produk Pemasaran								Kayu bulat	Kayu bulat	Kayu bulat	Kayu Bulat	
	Harga								216.000.000	270.000.000	216.000.000	162.000.000	-
2.	Jenis Komoditas								Balsa	Balsa	Balsa	Balsa	
	Volume (m3)								300	180	180	60	
	Bentuk Produk Pemasaran								Kayu bulat	Kayu bulat	Kayu bulat	Kayu bulat	
	Harga								300.000.000	180.000.000	180.000.000	60.000.000	
3.	Jenis Komoditas								Petai	Petai	Petai	Petai	
	Volume (m3)								2	3	5	7	
	Bentuk Produk Pemasaran								Buah segar	Buah segar	Buah segar	Buah segar	
	Harga								20.000.000	30.000.000	50.000.000	70.000.000	
4.	Jenis Komoditas								Alpukat	Alpukat	Alpukat	Alpukat	
	Volume (ton)								3	8	10	14	
	Bentuk Produk Pemasaran								Buah	Buah	Buah	Buah	
	Harga								30.000.000	80.000.000	100.000.000	140.000.000	
5.	Jenis Komoditas								Durian	Durian	Durian	Durian	
	Volume (ton)								3	3	6	10	
	Bentuk Produk Pemasaran								Buah	Buah	Buah	Buah	
	Harga								150.000.000	150.000.000	300.000.000	500.000.000	
6.	Jenis Komoditas									Mangga	Mangga	Mangga	
	Volume (ton)									6,4	19	28,8	
	Bentuk Produk Pemasaran									Buah	Buah	Buah	
	Harga									32.000.000	95.000.000	144.000.000	
7.	Jenis Komoditas								Nangka	Nangka	Nangka	Nangka	
	Volume (m3)								16	22,2	32	38,4	
	Bentuk Produk Pemasaran								Buah	Buah	Buah	Buah	
	Harga								160.000.000	222.000.000	320.000.000	384.000.000	
8.	Jenis Komoditas											Jeruk	
	Volume (ton)											5	
	Bentuk Produk Pemasaran											Buah	
	Harga											50.000.000	
9.	Jenis Komoditas										Sukun	Sukun	
	Volume (ton)										1	2	
	Bentuk Produk Pemasaran										Buah	Buah	
	Harga										7.000.000	14.000.000	
10.	Jenis Komoditas									Aren	Aren	Aren	
	Volume (ton)									1	2	2	
	Bentuk Produk Pemasaran									Kolang kaling	Kolang kaling	Kolang kaling	
	Harga									11.000.000	22.000.000	22.000.000	
10.	Jenis Komoditas		Kedelai	Kedelai	Kedelai	Kedelai	Kedelai	Kedelai	Kedelai	Kedelai	Kedelai	Kedelai	
	Volume (ton)		38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	
	Bentuk Produk Pemasaran		Biji Kedelai	Biji Kedelai	Biji Kedelai	Biji Kedelai	Biji Kedelai	Biji Kedelai	Biji Kedelai	Biji Kedelai	Biji Kedelai	Biji Kedelai	
	Harga		Rp12.000.000	Rp12.000.000	Rp12.000.000	Rp12.000.000	Rp12.000.000	Rp12.000.000	Rp12.000.000	Rp12.000.000	Rp12.000.000	Rp12.000.000	
11.	Jenis Komoditas		Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	Jagung	
	Volume (ton)		80	64	64	64	64	56	56	56	56	56	
	Bentuk Produk Pemasaran		Jagung pipil	Jagung pipil	Jagung pipil	Jagung pipil	Jagung pipil	Jagung pipil	Jagung pipil	Jagung pipil	Jagung pipil	Jagung pipil	

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Tahun										Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
	Harga		Rp3.000.000	Rp3.000.000	Rp3.000.000	Rp3.000.000	Rp3.000.000	Rp3.000.000	Rp3.000.000	Rp3.000.000	Rp3.000.000	Rp3.000.000	
12.	Jenis Komoditas		Kacang Tanah	Kacang Tanah	Kacang tanah	Kacang Tanah	Kacang Tanah	Kacang Tanah	Kacang Tanah	Kacang Tanah	Kacang Tanah	Kacang Tanah	
	Volume (ton)		15	15	18	15	15	15	15	15	15	15	
	Bentuk Produk Pemasaran		Kacang kulit	Kacang kulit	Kacang kulit	Kacang kulit	Kacang kulit	Kacang kulit	Kacang kulit	Kacang kulit	Kacang kulit	Kacang kulit	
	Harga		Rp8.000.000	Rp8.000.000	Rp8.000.000	Rp8.000.000	Rp8.000.000	Rp8.000.000	Rp8.000.000	Rp8.000.000	Rp8.000.000	Rp8.000.000	
13.	Jenis Komoditas		Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	Padi	
	Volume (ton)		72	90	90	90	90	90	90	90	90	90	
	Bentuk Produk Pemasaran		Gabah kering	Gabah kering	Gabah kering	Gabah kering	Gabah kering	Gabah kering	Gabah kering	Gabah kering	Gabah kering	Gabah kering	
	Harga		Rp6.500.000	Rp6.500.000	Rp6.500.000	Rp6.500.000	Rp6.500.000	Rp6.500.000	Rp6.500.000	Rp6.500.000	Rp6.500.000	Rp6.500.000	
14.	Jenis Komoditas			Ketela pohon	Ketela pohon	Ketela pohon	Ketela pohon	Ketela pohon	Ketela pohon	Ketela pohon	Ketela pohon	Ketela pohon	
	Volume (m3)			26	26	26	26	26	26	26	26	26	
	Bentuk Produk Pemasaran			Singkong basah	Singkong basah	Singkong basah	Singkong basah	Singkong basah	Singkong basah	Singkong basah	Singkong basah	Singkong basah	
	Harga			Rp3.000.000	Rp3.000.000	Rp3.000.000	Rp3.000.000	Rp3.000.000	Rp3.000.000	Rp3.000.000	Rp3.000.000	Rp3.000.000	

g. Kegiatan Pengembangan Usaha

Tabel VII : Kegiatan Pengembangan Usaha

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi	Tahun										Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	Sertifikasi Produk												
a	Nama Produk												
	Jenis Sertifikasi												
2	Pengemasan Produk												
a	Nama Produk												
3	Jenis Pengemasan												
a	Nama Produk												
4	Branding Produk												
a	Nama Produk												
b	Nama Produk												
5	Indikasi Geografis Produk												
a	Nama Produk												
b	Jenis/Media Promosi												
6	Promosi Produk												
a	Nama Produk												
b	Kegiatan												
7	Temu Usaha												
a	Jenis Produk												
b	Lokasi Kegiatan												
8	Pameran Produk												
a	Nama Produk												
b	Lokasi Pameran												
c	Volume Kegiatan												
9	Pembentukan Koperasi/BUMDES												
a	Nama Koperasi												
10	Akses Pemodalan												
a	Nama Produk												
b	Akses Modal												
11	Akses Pemasaran												
a	Nama Produk												
b	Akses Pasar												

h. Kearifan Lokal

Tabel VIII : Jenis Kegiatan Kearifan Lokal

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi	Tahun										Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1.	Nama Kearifan Lokal		Nyadran	Nyadran	Nyadran	Nyadran	Nyadran	Nyadran	Nyadran	Nyadran	Nyadran	Nyadran	Dilaksanakan pada saat hari besaran (Idul Adha)
	Bentuk Kegiatan		Bersih desa	Bersih desa	Bersih desa	Bersih desa	Bersih desa	Bersih desa	Bersih desa	Bersih desa	Bersih desa	Bersih desa	