RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)

KELOMPOK TANI HUTAN (KTH) WONO LANGGENG DESA BANGUNREJO KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2025

Disusun Oleh :
KTH WONO LANGGENG

KELOMPOK TANI HUTAN
WONO LANGGENG

DESA BANGUNREJO KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN NGAWI

RENCANA KERJA TAHUNAN
PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN
PERIODE JANUARI 2025 SAMPAI DESEMBER 2025

Pemegang Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan

Nomor : 11616 Tahun 2024

Tanggal : 25 September 2024

Nama : KTH Wono Langgeng

Lokasi

Desa : Bangunrejo

Kecamatan : Karanganyar

Kabupaten : Ngawi

Provinsi : JawaTimur

DAS : Solo

Luas : 635 (Enam Ratus Tiga Puluh Lima) Hektar

Ngawi, April 2025

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS KEHUTANAN
CABANG DINAS WILAYAH MADIUN
Jalan Mayjen Panjaitan No. 9, Banjarejo, Taman, Madiun, Jawa Timur 63137
Pos-el cdkwilayahmadiun@jatimprov.go.id

LEMBAR PENGESAHAN
RENCANA KERJA TAHUNAN

PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN
PERIODE JANUARI 2025 SAMPAI DESEMBER 2025

Pemegang Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan

Nomor : 11616 Tahun 2024

Tanggal : 25 September 2024

Nama : KTH Wono Langgeng

Lokasi

Desa : Bangunrejo
Kecamatan : Karanganyar
Kabupaten : Ngawi
Provinsi : JawaTimur
DAS : Solo
Luas : 635 (Enam Ratus Tiga Puluh Lima) Hektar

Madiun, 26 Maret 2025
Disusun Oleh
KTH Wono Langgeng

Purnomo

Dinilai dan Disahkan :
Nomor : 500.4.7.14/374.3/123.6.2/2025
Tanggal : 27 Maret 2025

Kepala Cabang Dinas Kehutanan
Wilayah Madiun

Dwijo Saputro, S.Hut., M.P.
Pembina (IVa)
NIP 198103132010011031

RENCANA KEGIATAN

Kelompok Tani Hutan (KTH) Wono Langgeng sebelumya telah melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan pada kawasan BKPH Pandean KPH Ngawi, sebelumya kegiatan dilaksanakan dengan pola pengelolaan bersama masyarakat (PHBM) dengan skema kerjasama dengan perhutani. Dengan adanya KHDPK untuk perhutanan sosial maka Kelompok Tani Hutan (KTH) Wono Langgeng melakukan penusunan RKPS guna perencanaan kegiatan perhutanan sosial yang bertujuan untuk kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat. Sasaran kegiatan Rencana Kelola Perhutanan Sosial Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan secara kuantitatif selama jangka 10 tahun secara rinci disajikan pada **Tabel dibawah ini.**

1.1 Konservasi, Perlidungan dan Pengamanan Hutan

Tabel 12. Jenis kegiatan konservasi, perlindungan dan pengamanan hutan.

No.	Kegiatan	Satuan	Rencana Aksi Mitigasi/ Adaptasi *(pilih salah satu)*	Kegiatan Tahun 2025	
				Sasaran	Cara Pencapaian
1.	**Penataan areal**	Km	Mitigasi		
	a.Penandaan Batas	Km		Dilaksanakan pada Bulan Agustus 27.216 Meter	Disahkannya penandaan batas Dilaksanakan pada Bulan Agustus
	b.Pembagian ruang pemanfaatan dan ruang perlindungan			Dilaksanakan pada Bulan Januari	
	c.Pembuatan andil garapan perseorangan dan/atau andil garapan komunal			Dilaksanakan pada Bulan Agustus	
2.	**Konservasi**	Ha	Mitigasi		
	a.Pengayaan jenis tanaman di KPS	Ha		Penanaman aren seluas 2Ha	Identifikasi tanaman endemik
	b.Pemeliharaan tanaman tahun 2025			Pemeliharaan tanaman kawasan	

No.	Kegiatan	Satuan	Rencana Aksi Mitigasi/ Adaptasi *(pilih salah satu)*	Kegiatan Tahun 2025	
				Sasaran	**Cara Pencapaian**
				perlindungan pada petak 165,170,171,172,173,174,175	
3.	**Pengamanan dan Perlindungan**				
	a. Pengamanan dan perlindungan	Ha	Mitigasi	Kawasan kelola Perhutanan sosial Luas areal 635 Ha	Patroli pengawasan tegakan di seluruh areal persetujuan Perhutanan Sosi

4.2 Rencana Pemanfaatan Hutan

Lokasi Kegiatan : Ruang Pemanfaatan di Hutan Produksi

Tabel 13. Jenis kegiatan pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan kayu

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	**Kegiatan Tahun 2025**	Keterangan
1	Pembibitan	–	–	–
2	Penanaman	Mitigasi	–	Difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
3	Pemeliharaan	–	–	–
4	Pemanenan	–	–	–
5	Pengolahan	–	–	–
6	Pemasaran	–	–	–

4.3 Rencana Pemanfaatan Hutan

Lokasi Kegiatan : Ruang Perlindungan di Hutan Produksi

Tabel 14. Jenis kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	**Kegiatan Tahun 2025**	Keterangan

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	**Kegiatan Tahun 2025**	Keterangan
1	Pembibitan	-	-	-
2	Penanaman	Mitigasi	a.Jenis : Tebu Jumlah : 180 Luas : 12 Ha Lokasi : petak 65 b.Jenis : Tebu Jumlah : 255 Luas : 17 Ha Lokasi : petak 67 c.Jenis : Tebu Jumlah : 135 Luas : 9 Ha Lokasi : petak 68 d.Jenis : Tebu Jumlah : 135 Luas : 9 Ha Lokasi : petak 73 e.Jenis : Tebu Jumlah : 150 Luas : 10 Ha Lokasi : petak 165 f.Jenis : Tebu Jumlah : 45 Luas : 3 Ha Lokasi : petak 170 g.Jenis : Tebu Jumlah : 180 Luas : 12 Ha Lokasi : petak 171 h.Jenis : Tebu Jumlah : 195 Luas : 13 Ha Lokasi : petak 173 i.Jenis : Tebu Jumlah : 30 Luas : 2 Ha Lokasi : petak 174 j.Jenis : Jagung Jumlah : 56 Luas : 2 Ha Lokasi : petak 65	Bibit MPTS difasilitasi Dinas/Instansi terkait

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	**Kegiatan Tahun 2025**	Keterangan
			k.Jenis : Jagung Jumlah : 56 Luas : 2 Ha Lokasi : petak 67 l.Jenis : Jagung Jumlah : 28 Luas : 1 Ha Lokasi : petak 68 m.Jenis : Jagung Jumlah : 140 Luas : 5 Ha Lokasi : petak 170 n.Jenis : Jagung Jumlah : 56 Luas : 2 Ha Lokasi : petak 171 o.Jenis : Jagung Jumlah : 112 Luas : 4 Ha Lokasi : petak 172 p.Jenis : Jagung Jumlah : 112 Luas : 4 Ha Lokasi : petak 173 q.Jenis : Jagung Jumlah : 196 Luas : 7 Ha Lokasi : petak 174 r.Jenis : Jagung Jumlah : 84 Luas : 3 Ha Lokasi : petak 175 s.Jenis : Padi Jumlah : 400 Luas : 5 Ha Lokasi : petak 170 t.Jenis : Padi Jumlah : 160 Luas : 2 Ha Lokasi : petak 171	

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	**Kegiatan Tahun 2025**	Keterangan
			u.Jenis : Padi Jumlah : 160 Luas : 2 Ha Lokasi : petak 172	
3	Pemeliharaan	Mitigasi	_	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
4	Pemanenan	Adaptasi	a. Jenis :Tebu Volume(ton) :600 Lokasi : petak 65 b. Jenis :Tebu Volume(ton) : 850 Lokasi : petak 67 c. Jenis :Tebu Volume(ton) :450 Lokasi : petak 68 d. Jenis :Tebu Volume(ton) :450 Lokasi : petak 73 e. Jenis :Tebu Volume(ton) :500 Lokasi : petak 165 f. Jenis :Tebu Volume(ton) :150 Lokasi : petak 170 h. Jenis :Jagung Volume(ton) :16 Lokasi : petak 65 i. Jenis :Jagung Volume(ton) :16 Lokasi : petak 67 j. Jenis :Jagung Volume(ton) :8 Lokasi : petak 68 k. Jenis :Jagung Volume(ton) :16 Lokasi : petak 165 l. Jenis :Jagung Volume(ton) :40 Lokasi : petak 170	

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	**Kegiatan Tahun 2025**	Keterangan
			m. Jenis :Jagung Volume(ton) :16 Lokasi : petak 171 n. Jenis :Jagung Volume(ton) :32 Lokasi : petak 172 o. Jenis :Jagung Volume(ton) :32 Lokasi : petak 173 p. Jenis :Jagung Volume(ton) :56 Lokasi : petak 174 q. Jenis :Jagung Volume(ton) :24 Lokasi : petak 175	
5	Pengolahan	Adaptasi	–	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
6	Pemasaran	Adaptasi	a.Jenis :Tebu Volume(ton) :4350 b.Jenis :Jagung Volume(ton) :256 c.Jenis :Padi Volume(ton) :60	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS

4.4 Rencana Pemanfaatan kawasan hutan.

Lokasi Kegiatan : Ruang Pemanfaatan di Hutan Produksi

Tabel 15. Kegiatan pemanfaatan kawasan hutan.

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Kegiatan Tahun 2025	Keterangan
1	Tanaman Obat	Adaptasi	Jenis, Jumlah dan Lokasi	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
2	Tanaman Hias	Adaptasi	Jenis, Jumlah dan Lokasi setelah bibit tersedia dan siap tanam	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
3	Jamur	Adaptasi	Jumlah dan Lokasi disesuaikan dengan yang ditanam	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS

4	Lebah madu	Adaptasi	Volume, Jumlah dan Lokasi disesuaikan dengan yang dibudidayakan	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
5	Perlindungan Satwa Liar	Mitigasi	Jumlah, Jenis dan Lokasi disesuaikan dengan satwa liar yang dilindungi.	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
6	Budidaya Hijauan Pakan Ternak	Mitigasi	Jumlah, Jenis dan Lokasi disesuaikan dengan pakan ternak yang dibudidayakan.	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
7	*Agroforestry*	Mitigasi	Jumlah, Jenis dan Lokasi disesuaikan dengan jenis yang ditanam.	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
8	*Silvopasture*	Mitigasi	Jumlah, Jenis dan Lokasi disesuaikan dengan jenis yang dibudidayakan.	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
9	*Silvofishery*	Mitigasi	Jumlah, Jenis dan Lokasi disesuaikan dengan jenis yang dibudidayakan.	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
10	*Agrosilvopasture*	Mitigasi	Jumlah, Jenis dan Lokasi disesuaikan dengan jenis yang dibudidayakan.	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS

4.5 Rencana Pemanfaatan kawasan hutan.

Lokasi Kegiatan : Ruang Perlindungan di Hutan Produksi

Tabel 16. Kegiatan pemanfaatan kawasan hutan.

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Kegiatan Tahun 2025	Keterangan
1	Tanaman Obat		Jenis, Jumlah dan Lokasi	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
2	Tanaman Hias		Jenis, Jumlah dan Lokasi setelah bibit tersedia dan siap tanam	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
3	Jamur		Jumlah dan Lokasi disesuaikan dengan yang ditanam	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
4	Lebah madu		Volume, Jumlah dan Lokasi disesuaikan dengan yang dibudidayakan	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
5	Perlindungan Satwa Liar		Jumlah, Jenis dan Lokasi disesuaikan dengan satwa liar yang dilindungi.	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
6	Budidaya Hijauan Pakan Ternak		Jumlah, Jenis dan Lokasi disesuaikan dengan pakan ternak yang dibudidayakan.	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS

7	*Agroforestry*		Jumlah, Jenis dan Lokasi disesuaikan dengan jenis yang ditanam.	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
8	*Silvopasture*		Jumlah, Jenis dan Lokasi disesuaikan dengan jenis yang dibudidayakan.	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
9	*Silvofishery*		Jumlah, Jenis dan Lokasi disesuaikan dengan jenis yang dibudidayakan.	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
10	*Agrosilvopasture*		Jumlah, Jenis dan Lokasi disesuaikan dengan jenis yang dibudidayakan.	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS

4.6 Rencana Pemanfaatan jasa lingkungan

Lokasi Kegiatan : Ruang Pemanfaatan di Hutan Produksi

Tabel 17. Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan.

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Kegiatan Tahun 2025	Keterangan
1	Ekowisata/wisata alam		Jenis wisata, jenis objek, lokasi dan fasilitas.	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
2	Jasa Tata Air		Volume dan Lokasi sumber mata air.	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
3	Penyimpanan dan Penyerapan Karbon		Volume dan Lokasi hutan yang dikonservasi (Penyimpanan Karbon) atau hutan yang dibangun (Penyerapan Karbon)	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS

4.7 Realisasi Pemanfaatan jasa lingkungan

Lokasi Kegiatan : Ruang Perlindungan di Hutan Produksi

Tabel 18. Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan.

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Kegiatan Tahun 2025	Keterangan
1	Ekowisata/wisata alam	Adaptasi	Jenis wisata, jenis objek, lokasi dan fasilitas.	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
2	Jasa Tata Air	Adaptasi	Volume dan Lokasi sumber mata air.	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS
3	Penyimpanan dan Penyerapan Karbon	Adaptasi	Volume dan Lokasi hutan yang dikonservasi (Penyimpanan Karbon) atau hutan yang dibangun (Penyerapan Karbon)	Dapat difasilitasi UPT terkait/Pokja PPS

4.8 Rencana Penguatan Kelembagaan

Tabel 19. Kegiatan Penguatan Kelembagaan

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*		Keterangan
1	Pembentukan KUPS	Mitigasi	Wono Langeng Jagung, Tebu	
2	Sekolah lapang		(Nama KUPS, Jumlah Peserta, Jenis Sekolah Lapang, Waktu dan Lokasi)	
3	Studi berbanding		(Nama KUPS, Jumlah Peserta, Jenis Studi Banding, Waktu dan Lokasi)	
4	Penyusunan AD/ART		Sudah	
5	Pelatihan Teknis		(Nama KUPS, Jumlah Peserta, Jenis Pelatihan, Waktu dan Lokasi)	
6	Penyusunan Administrasi		Sudah	
7	Dst			

4.9 Rencana Pengembangan Usaha

Tabel 20. Jenis dan bentuk produk/jasa yang diusahakan

NO	JENIS KOMODITAS	VOLUME	BENTUK PRODUK PEMASARAN (bahan baku, produk turunan)	HARGA
1				
2				
3				
4				
5				
...				

Tabel 21. Rencana Kegiatan Pengembangan Usaha

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun Ke 1-10	Keterangan
1	Sertifikasi produk		(Nama produk, Jenis Sertifikasi)	
2	Pengemasan Produk		(Nama Produk, Jenis Pengemasan)	
3	Labeling Produk		(Nama Produk)	
4	Branding Produk		(Nama Produk)	

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun Ke 1-10	Keterangan
5	Indikasi Geografis Produk		(Nama Produk dan Jenis/Media Promosi)	
6	Promosi Produk		(Nama Produk, Jenis Keg)	
7	Temu Usaha		(Nama Produk, Volume, Lokasi)	
8	Pameran Produk		(Nama Produk, Volume, Lokasi)	
9	Pembentukan Koperasi/BUMDES		(Nama Koperasi/BUMDES)	
10	Akses Permodalan		(Nama Produk, Akses Modal)	
11	Akses Pemasaran		(Nama Produk, Akses Pasar)	
12	Dst			

4.10 Rencana Kearifan Lokal

Tabel 22. Jenis kegiatan Kearifan Lokal.

No	Kegiatan	Rencana Aksi Mitigasi/Adaptasi *(pilih salah satu)*	Tahun Ke 1-10	Keterangan
1			(Nama Kearifan Lokal, Bentuk Kegiatan)	
2			(Nama Kearifan Lokal, Bentuk Kegiatan)	

PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Tahunan pada Pemegang Persetujuan Pengelolaan HKm Periode Januari tahun 2025 s/d Desember 2025 KTH Wono Langeng Desa Bangunrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur ini disusun. Selanjutnya RKT Periode Januari tahun 2025 s/d Desember 2025 ini akan menjadi acuan dan pedoman oleh KTH Wono Langgeng dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan kelompok dan tujuan dari Kementrian Kehutanan serta pemerintah Provinis Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam upaya pemulihan ekologi kawasan hutan serta pengentasan kemiskinan masyarakat sekitar kawasan hutan di Indonesia

II. RENCANA KEGIATAN

a. Rencana Kegiatan Konservasi dan Perlindungan Hutan

Tabel I : Jenis Kegiatan Konservasi dan Perlindungan Hutan

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Ket.
1	**Penataan Areal (Km)**	**Adaptasi**													
	a. Penandaan Batas (Km)	**27.216 Meter**								Disahkannya penandaan batas					Telah Bersurat Ke BPKHTL Wil.XI Yogyakarta No : UN.229/BPKHTL.XI/2/PLA/S/9/20224 Perihal Pembahasan Rencana Penandaan Batas Areal Pengelolaan Perhutanan Sosial dan Telah Mengikuti Bimtek
	b. Pembagian ruang pemanfaatan dan ruang perlindungan		Dilaksanakan pada Bulan Januari												
	c. pembuatan andil garapan perseorangan dan/atau andil garapan komunal								Dilaksanakan pada Bulan Agustus						
2	**Konservasi**	Mitigasi											Pemeliharaan tanaman kawasan perlindungan pada petak 165,170,171,172,173,174,175		Pengayaan jenis asli, menambah jenis-jeis pohon sumber pangan fauna setempat, apotek hidup.
3	**Perlindungan dan Pengamanan**	Mitigasi	Patroli pengawasan tegakan di seluruh areal persetujuan PS	Patroli pengawasan tegakan di seluruh area persetujuan PS	Patroli pengawasan tegakan di seluruh area persetujuan PS	Patroli pengawasan tegakan di seluruh area persetujuan PS	Patroli pengawasan tegakan di seluruh area persetujuan PS	Patroli pengawasan tegakan di seluruh area persetujuan PS	Patroli pengawasan tegakan di seluruh area persetujuan PS	Patroli pengawasan tegakan di seluruh area persetujuan PS	Patroli pengawasan tegakan di seluruh area persetujuan PS	Patroli pengawasan tegakan di seluruh area persetujuan PS	Patroli pengawasan tegakan di seluruh area persetujuan PS	Patroli pengawasan tegakan di seluruh area persetujuan PS	Patroli kebakaran, perambahan dan pencurian hasil hutan kayu dan hutan bukan kayu, flora fauna, memperkaya tanaman untuk jenis-jenis yang meningkatkan sumber mata air, mencegah longsor dan banjir

b. Rencana Pemanfaatan Hutan

Tabel II: Jenis Kegiatan Pemanfaatan dan Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Ket.
1	**Pembibitan (H-1)**														
a.	Jenis														
	Jumlah (btg)														
	Lokasi/Blok														
b	Jenis														
	Jumlah (btg)														
	Lokasi/Blok														
2	**Penanaman (H)**	Mitigasi													
a	Jenis														
	Jumlah (ton)												Tebu		
	Luas (ha)												180		
	Lokasi/Blok												12		
b	Jenis												65		
													Tebu		

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Noveraber	Desember	Ket.
	Jumlah (ton)														
	Luas (ha)												255		
	Lokasi/Blok												17		
c	Jenis												67		
	Jumlah (ton)												Tebu		
	Luas (ha)												135		
	Lokasi/Blok												9		
d	Jenis												68		
	Jumlah (ton)												Tebu		
	Luas (ha)												135		
	Lokasi/Blok												9		
e	Jenis												73		
	Jumlah (ton)												Tebu		
	Luas (ha)												150		
	Lokasi/Blok												10		
f	Jenis												165		
	Jumlah (ton)												Tebu		
	Luas (ha)												45		
	Lokasi/Blok												3		
g	Jenis												170		
	Jumlah (ton)												Tebu		
	Luas (ha)												180		
	Lokasi/Blok												12		
h	Jenis												171		
	Jumlah (ton)												Tebu		
	Luas (ha)												195		
	Lokasi/Blok												13		
i	Jenis												173		
	Jumlah (ton)												Tebu		
	Luas (ha)												30		
	Lokasi/Blok												2		
j	Jenis		Jagung										174		
	Jumlah (ton)		56												
	Luas (ha)		2												
	Lokasi/Blok		65												
k	Jenis		Jagung												
	Jumlah (ton)		56												
	Luas (ha)		2												
	Lokasi/Blok		67												
l	Jenis		Jagung												
	Jumlah (ton)		28												
	Luas (ha)		1												
	Lokasi/Blok		68												
m	Jenis		Jagung												
	Jumlah (ton)		56												
	Luas (ha)		2												
	Lokasi/Blok		165												
n	Jenis		Jagung												
	Jumlah (ton)		140												
	Luas (ha)		5												
	Lokasi/Blok		170												
o	Jenis		Jagung												
	Jumlah (ton)		56												
	Luas (ha)		2												
	Lokasi/Blok		171												
p	Jenis		Jagung												
	Jumlah (ton)		112												
	Luas (ha)		4												
	Lokasi/Blok		172												

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Ket.
q	Jenis		Jagung												
	Jumlah (ton)		112												
	Luas (ha)		4												
	Lokasi/Blok		173												
r	Jenis		Jagung												
	Jumlah (ton)		196												
	Luas (ha)		7												
	Lokasi/Blok		174												
s	Jenis		Jagung												
	Jumlah (kg)		84												
	Luas (ha)		3												
	Lokasi/Blok		175												
t	Jenis		Padi												
	Jumlah (kg)		80												
	Luas (ha)		1												
	Lokasi/Blok		165												
u	Jenis		Padi												
	Jumlah (kg)		400												
	Luas (ha)		5												
	Lokasi/Blok		170												
v	Jenis		Padi												
	Jumlah (kg)		160												
	Luas (ha)		2												
	Lokasi/Blok		171												
w	Jenis		Padi												
	Jumlah (kg)		160												
	Luas (ha)		2												
	Lokasi/Blok		172												
3	**Pemeliharaan**														
a	Jenis														
	Jumlah (btg)														
	Luas (ha)														
	Lokasi/Blok														
b	Jenis														
	Jumlah (btg)														
	Luas (ha)														
	Lokasi/Blok														

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Noveraber	Desember	Ket.
4	**Pemanenan**	**Adaptasi**													
a.	Jenis						Tebu								
	Volume (ton/ha)						600								
	Lokasi/Blok						65								
b	Jenis						Tebu								
	Volume (ton/ha)						850								
	Lokasi/Blok						67								
c	Jenis							Tebu							
	Volume (ton/ha)							450							
	Lokasi/Blok							68							
d	Jenis							Tebu							
	Volume (ton/ha)							450							
	Lokasi/Blok							73							
e	Jenis							Tebu							
	Volume (ton/ha)							500							
	Lokasi/Blok							165							
f	Jenis								Tebu						
	Volume (ton/ha)								150						
	Lokasi/Blok								170						
g	Jenis							Jagung							
	Volume (ton/ha)							16							
	Lokasi/Blok							65							
h	Jenis							Jagung							
	Volume (ton/ha)							16							
	Lokasi/Blok							67							
i	Jenis							Jagung							
	Volume (ton/ha)							8							
	Lokasi/Blok							68							
j	Jenis							Jagung							
	Volume (ton/ha)							16							
	Lokasi/Blok							165							
k	Jenis							Jagung							
	Volume (ton/ha)							40							
	Lokasi/Blok							170							
l	Jenis							Jagung							
	Volume (ton/ha)							16							
	Lokasi/Blok							171							
m	Jenis							Jagung							
	Volume (ton/ha)							32							
	Lokasi/Blok							172							
n	Jenis							Jagung							
	Volume (ton/ha)							32							
	Lokasi/Blok							173							
o	Jenis							Jagung							
	Volume (ton/ha)							56							
	Lokasi/Blok							174							
p	Jenis							Jagung							
	Volume (ton/ha)							24							
	Lokasi/Blok							175							
5	**Pengolahan**														
a.	Jenis														
	Volume (kg)														
b	Jenis														
	Volume														
6	**Pemasaran**														
a.	Jenis		Tebu												
	Volume		4,350												
b	Jenis		Jagung												

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Ket.
	Volume		256												
	Jenis		Padi												
	Volume		60												

c. Rencana Pemanfaatan Kawasan Hutan

Tabel III: Kegiatan Pemanfaatan Kawasan Hutan

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Januari	Februari	Maret		Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Ket.
1	**Tanaman Obat**														
a.	Jenis														
	Jumlah														
	Lokasi														
b.	Jenis														
	Jumlah														
	Lokasi														
c	Jenis														
	Jumlah														
	Lokasi														
2	**Tanaman Hias**														
a.	Jenis														
	Jumlah														
	Lokasi setelah bibit tersedia dan siap tanam														
3	**Jamur**														
a.	Jenis														
	Jumlah														
	Lokasi setelah bibit tersedia dan siap tanam														
4	**Lebah**														
a.	Volume														
	Jumlah														
	Lokasi disesuaikan dengan yang dibudidayakan														
5	**Perlindungan Satwa Liar**														
a.	Jumlah														
	Jenis														
	Lokasi disesuaikan dengan satwa liar yang dilindungi														
6	**Budidaya Hijauan Pakan ternak**														
a.	Jumlah														
	Jenis														
	Lokasi disesuaikan dengan pakan ternak yag dibudidayakan														

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Ket.
7	**Agroforestry**														
a.	Jumlah														
b.	Jenis														
c.	Lokasi disesuaikan dengan jenis yang ditanam														
8	**Silvopasture**														
a.	Jumlah (ekor)														
	Jenis														
	Lokasi														
9	**Silvofishery**														
a.	Jumlah														
	Jenis														
	Lokasi disesuaikan dengan jenis yang dibudidayakan														

d. Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Tabel IV : Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Ket.
1	**Ekowisata/wisata alam**														
a.	Jenis wisata														
b.	Jenis objek														
c.	Lokasi														
d.	Fasilitasi														
2	**Jasa Tata Air**														
a.	Volume														
b.	Lokasi sumber mata air														
3	**Penyimpanan dan Penyerapan Karbon**														
a.	Volume														
b.	Lokasi hutan yang dikonservasi														

e. Rencana Penguatan Kelembagaan

Tabel V: Kegiatan Penguatan Kelembagaan

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Ket.
1	**Pembentukan KUPS**														
a	Nama KUPS								Wono Langeng						
	Potensi								Jagung, Tebu						
b	Nama KUPS														
	Potensi														
c	Nama KUPS														
	Potensi														
2	**Penguatan KUPS**														
a	**Pelatihan**														
	Nama KUPS														
	Volume/Angkatan														
	Jenis Pelatihan														
	Lokasi Pelatihan														
b	**Studi banding**														
	Nama KUPS														
	Volume/Angkatan														
	Jenis Studi banding														
	Lokasi Studi banding														

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Ket.
c	Magang														
	Nama KUPS														
	Volume/Angkatan														
	Jenis Magang														

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Ket.
	Lokasi Magang														
d	**Sekolah Lapang**														
	Nama KUPS														
	Volume/Angkatan														
	Jenis Sekolah Lapang														
	Lokasi Sekolah Lapang														
e	**Penyusunan AD/ART**						Dilaksanakan pada bulan Mei								
f	**Penyusunan Administrasi Kelompok**		Sudah					Sudah							

f. Rencana Pengembangan Usaha

Tabel VI : Jenis dan Bentuk Produk/Jasa yang Diusahakan

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Ket.
1	Jenis Komoditas														
	Volume														
	Bentuk Produk Pemasaran														
	Harga														
2	Jenis Komoditas														
	Volume														
	Bentuk Produk Pemasaran														
	Harga														
3	Jenis Komoditas														
	Volume														
	Bentuk Produk Pemasaran														
	Harga														

g. Kegiatan Pengembangan Usaha

Tabel VIII : Kegiatan Pengembangan Usaha

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Ket.
1	Sertifikasi Produk														
a	Nama Produk														
	Jenis Sertifikasi														
b	Nama Produk														
	Jenis Sertifikasi														
2	Pengemasan Produk														
a	Nama Produk														
	Jenis Pengemasan														
b	Nama Produk														
	Jenis Pengemasan														
3	Labeling Produk														
a	Nama Produk														
b	Nama Produk														
4	Branding Produk														
a	Nama Produk														
b	Nama Produk														
5	Promosi Produk														
a	Nama Produk														
	Jenis/Media Promosi														
b	Nama Produk														
	Jenis/Media Promosi														
6	Temu Usaha														
a	Jenis Produk														

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Ket.
	Lokasi Kegiatan														
b	Jenis Produk														
	Lokasi Kegiatan														
7	Pameran Produk														
a	Nama Produk														
	Lokasi Pameran														
	Volume Kegiatan														
b	Nama Produk														
	Lokasi Pameran														
	Volume Kegiatan														
8	Akses Pemodalan														
a	Nama Produk														
	Akses Modal														
b	Nama Produk														
	Akses Modal														
11	Akses Pemasaran														
a	Nama Produk														
	Akses Pasar														
b	Nama Produk														
	Akses Pasar														

h. Kearifan Lokal

Tabel VIII: Jenis Kegiatan Kearifan Lokal

No.	Kegiatan	Rencana Aksi Adaptasi/Mitigasi *(pilih salah satu)*	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Ket.
1	Nama Kearifan Lokal														
	Bentuk Kegiatan														
2	Nama Kearifan Lokal														
	Bentuk Kegiatan														
3	Nama Kearifan Lokal														
	Bentuk Kegiatan														
4	Nama Kearifan Lokal														
	Bentuk Kegiatan														